

Zápis z 8. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 6. 11. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvodní slovo
2. Kontrola plnění úkolů
3. Různé
4. Diskuse

1. Úvodní slovo

Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova 8. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

A1

Kanalizace Zbraslav

- Ing. P. Uher – zmínil, že tato položka se rozšíří o řešení problémů s navýšením části stavby (PPO etapa 006 – Zbraslav, úsek SO 10, opatření 149 a, b v blízkosti tenisové haly). Navýšení je odhadováno na cca 20 mil. Kč.

A2

Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku SO 3.01

- **Komise shodně konstatovala, že proces je v chodu.**

A3

Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky

- Ing. P. Uher informoval, že akce byla zahrnuta do prioritních opatření, bude připravováno územní rozhodnutí, pak bude následovat stavba. I. náměstek Jiří Vávra se chystá navštívit generálního ředitele Povodí Vltavy a projednat s ním aktuální tíživé problémy PPO hl. m. Prahy.
- Ing. J. Friedel upozornil, že čerpací stanice vod v Libni je z části nefunkční, dosud není opraveno jedno vadné čerpadlo (frekvenční měnič).
- Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že opravu zadal odbor OMI MHMP, tisk bude předložen v úterý Radě HMP k projednání.
- **Komise bere nutnost opravy na vědomí.**

- K dotazu na průběh posouzení vyhodnocení průtoku na Rokytce Ing. D. Frantík odpověděl, že vyhodnocení bylo odevzdáno, spolupráce s ČHMÚ probíhá.
- Ing. Kurka doplnil Ing. Frantíka s tím, že řádově jsou oba subjekty ve shodě, finální číslo není prozatím k dispozici. Odhad velikosti kulminačního průtoku v Rokytce v ústí do Vltavy činí 40 m³/sec, je však dostatečný k zahájení projektové přípravy rozšíření čerpací stanice.

A4

Operativní řízení při povodni

- Dne 15. 11. 2013 proběhne pracovní schůzka na ČHMÚ, bylo doporučeno, aby projekt Operativní řízení při povodni zadával ÚRM a jeho zástupce se proto zúčastní plánované schůzky na ČHMÚ.

A5

Oprava Varhulíkova

- **Komise konstatovala, že tisk k opravě těžkého protipovodňového hrzení v ulici Varhulíkova bude projednán na nejbližším jednání Rady HMP.**

A6

Terénní úpravy na Rohanském ostrově

- Komise byla informována, že přišlo vyjádření ÚOHS.

A7

Geodetické zaměření PPO

- Firmy VRV a POYRY dodaly podklady, přípravné práce a projekty se zahrnou do rozpočtu na 2014. Akci koordinuje Ing. Pavel Uher.

A8

Opěrná zed' na Kampě

- Akce pokračuje.

A9

Povodňový plán HMP

- **Komise žádá stanovisko Povodí Vltavy a ÚRM.**

B2

1. *Odvodnění Chuchle* – Ing. P. Uher upozornil na neodkladnost řešení hal ve Velké Chuchli a sporu s vlastníkem pozemku panem Červeným
2. *Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu* – bude předmětem jednání na Povodí Vltavy za účasti I. náměstka primátora a předsedy komise Jiřího Vávry.

B3

Městská část Praha 9 – Hrdlořezy

- **Komise vzala na vědomí, že v Hrdlořezích je zaměření hotové.**

B4 + B5

Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny

- Komise byla informována o projednání záměru na stavbu fyzikálního modelu na ČVUT, model bude zajišťovat věcně příslušný ÚRM včetně případného objednání ve spolupráci s odborem OMI MHMP. I. náměstek Jiří Vávra projedná záměr s primátorem HMP.

B6

Podněty městských částí Praha 4, 10, 9, 6

- Přípomínky byly předány, inventura požadavků bude předmětem jednání příštího zasedání komise.
- K dotazu na řešení Šáreckého potoka Ing. D. Frantík zmínil petici obyvatel Podbaby a připomněl, že se jedná o problém ústí Šáreckého potoka.
- Ing. P. Uher uvedl, že sporné body budou podléhat metodice (doc. Satrapa – ČVUT). Doporučuje rozšířit zadání o Šárecký potok.

B7

1. Podnět městské části Praha – Lahovice
 2. Podnět městské části Praha – Lahovičky
- **Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.**

B8

Podnět městské části Praha – Lipence

- **Komise vzala na vědomí, že bude zadáno projektové řešení.**

B9

Městská část Praha – Dubeč

- Ing. J. Friedel informoval o průběhu bezúplatného převodu správy mezi Povodím Vltavy a HMP, jednání probíhá.
- Ing. D. Frantík – převod u Rokytky závisí na dohodě o bezúplatném převodu majetku, v případě Botiče byla podána žádost o stanovisko k převodu správy na Vodoprávní úřad, po obdržení souhlasu bude požádáno MZe ČR o převod správy.

3. Různé

Finanční prostředky

řeší se s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím Vávrou.

Velká Chuchle

Zástupce odboru BKR MHMP znovu upozornil na skutečnost, že ČHMÚ na základě analýzy povodňových průtoků při povodni v červnu 2013 snížil hodnoty průtoků v konzumpční křivce Chuchle, která je řídicí křivkou pro veškeré PPO v Praze. Za tím účelem předal komisi k dispozici platný harmonogram instalace mobilních hrazení v závislosti na hodnotách průtoků a nadmořských výšek na limnigrafu Chuchle. **Komise konstatovala, že na základě této skutečnosti bude nezbytné zabezpečit dřívější přípravu a urychlit vyskladnění a montáž hradidel.** V této souvislosti je třeba počítat s personálním navýšením při distribuci a instalaci mobilních prvků.

Dopis MČ Troja

Komise bere na vědomí podněty městské části Praha – Troja a shledává, že není zapotřebí prozatím ustavovat novou komisi. Městská část bude přizvána k zadání modelu a projektu. Odstranění nánosů z povodně roku 2002 a z letošní povodně budou předmětem jednání I. náměstka a předsedy komise Jiřího Vávry s generálním ředitelem Povodí Vltavy. Možnosti protipovodňové ochrany Trojského zámku bylo projednáváno s odborem OPP MHMP. Zástupce ZOO Ing. J. Malina požádal o přizvání k jednání o studii a projektu. Ing. arch. T. Drdácký připomněl, že nános písku stále blokuje přívoz.

Spolupráce s ČVUT

Komise byla informována o rozšíření spolupráce s ČVUT o ekonomické posouzení opatření univerzální metodou Hodnocení ekonomické efektivity investic do protipovodňové ochrany.

Žádost TSK

Žádost o poskytnutí finančních prostředků na úhradu povodňových škod uplatňuje TSK na HMP. Žádost je řešena na odboru ROZ MHMP.

PVS

Komise byla seznámena s žádostí PVS na 40 mil. Kč na stoku B (v Karlíně a vyústění do Vltavy ze stoky B).

Posílení komise o poradkyni náměstka Ing. Jiřího Nouzy

Komisi byla přestavena poradkyně náměstka primátora HMP pro oblast infrastruktury a životního prostředí Ing. Jiřího Nouzy Kateřina Schön.

4. Diskuse

Ing. Josef Juránek

- informoval o návrhu městské části Praha 4, aby komise vzala na vědomí posouzení protipovodňových zábran na ochranu podjezdů železniční stanice a možnosti vybudování nových zábran v úseku KOMOKO.
- Ing. P. Uher sdělil, že starostovi městské části Praha 4 bude zaslána odpověď ve smyslu, že se komise bude touto problematikou zabývat a zváží možnosti zlepšení technologického řešení.

Ing. Dan Frantík

- Informoval o podnětu některých investorů na změnu metodiky pro stanovení zátopových území v souvislosti se Šáreckým potokem. Je všeobecně známo, že dochází k rozdílu při stanovení rozsahu aktivní zóny. Současně platná metodika připouští stanovení aktivní zóny v úrovni Q20.
- Ing. P. Uher konstatoval, že současná metodika má platnost pro celou ČR.
- **Komise shodně konstatovala nutnost zachování celostátně platné metodiky i pro posuzování malých toků v HMP.**
- V souvislosti s řízením na odstranění stavby (kynologické cvičiště Čihadla těsně u hráze suchého poldru na Rokytce) je třeba prověřit podněty, zda tyto vůbec směřovaly na městskou část Praha 14. **Odbor OUP MHMP prověří a poskytne informaci odboru MZO MHMP. Odbor SVM MHMP doporučuje podat podnět z HMP na městskou část Praha 14.**

Ing. Radek Svoboda

- Oslovil komisi s dotazem na správu zatrubnění malých pražských toků.
- PVK provedlo průzkumy.
- Ing. D. Frantík připomněl, že odbor MZO MHMP má v kompetenci v souvislosti s malými toky pouze vodu, zatrubnění toků se dělalo kvůli pozemní komunikaci a nikoli kvůli potokům.
- Ing. R. Svoboda uvedl, že identifikace je zpracovaná, je třeba určit, kdo bude za město zajišťovat správu.
- Zástupce PVK Ing. Vyskočil doplnil, že není známo, jak bylo zkolaudováno zatrubnění na potocích. Je třeba jej zkolaudovat jako kanalizaci pro veřejnou potřebu.
- Ing. D. Frantík sdělil, že se jedná o vynucenou investici.
- Ing. R. Svoboda přislíbil o této problematice vést patřičná jednání.
- Ing. P. Uher konstatoval, že tato problematika se netýká této komise, a proto se jí komise nadále nebude zabývat, i když je důležitá. Nadále se tím bude zabývat odbor SVM MHMP.

Ing. D. Albert, Ph.D.

- Připomněl, že poldr Maniny spadá do 1. etapy opravy a gesčně příslušný je odbor SVM MHMP.

Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 20. 11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. K jednání jsou zváni všichni Radou hl. m. Prahy jmenovaní členové komise. Případné hosty je ad hoc oprávněn pozvat pouze předseda komise.

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: poradce Ing. Pavel Uher

Tajemnice komise: Ladislava Šimková