

Odbor/organizace	Název zakázky	Předmět zakázky	Orientační hodnota v tis. Kč bez DPH	Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení	Doba realizace	Kategorie	Záměr do Rady HMP datum/číslo usn.	Druh zadávacího řízení	Datum zahájení ZŘ	Aktualizace k 31. 3. 2023
HOM MHMP	Nový hlavák (Revitalizace parku Vrchlického sady, novostavba tramvajové trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukce Nové odbavovací haly Praha hlavní nádraží)	Předmětem a účelem zadávacího řízení se soutěžním dialogem je uzavření smlouvy s multidisciplinárním týmem, který bude vybrán i na základě návrhu urbanistického řešení revitalizace parku Vrchlického sady (Záměr HMP), návrhu architektonického a funkčního/ technického řešení novostavby tramvajové trati Muzeum – Bolzanova (Záměr DPP) a návrhu architektonického návrhu řešení rekonstrukce nové odbavovací haly Hlavního nádraží Prahy (Záměr SŽ)	42 400	05/2022	bude upřesněno Q2/2023	služby	16.05.2022/1131	soutěžní dialog	30.05.2022	
HOM MHMP	Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)	Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je spolupráce vítězného dodavatele se zadavatelem na projektu Dostupného družstevního bydlení za podmínek stanovených zadávací dokumentací a jejími přílohami.	837 400	06/2022	2022-2027	služby	16.06.2022 /ZHMP 38/2	otevřené řízení	28.07.2022	prodloužen termín pro podání nabídek do 30.6.2023
HOM MHMP	Stavební úpravy objektu č.p. 69 - Muzeum paměti XX. st., Kanovnická 3, Praha 1 - Hradčany	Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 69 - Muzeum paměti XX. st. Jedná se o čtyřpodlažní objekt na nároží ulic Kanovnická a U Kasáren, sestávající ze čtyř křídel svírajících mezi sebou malé nádvoří	49 986	01/2023	1 rok	stavební práce	Usnesení Rady HMP č. 1873 ze dne 1.8.2022	otevřené řízení	nezahájeno	předpokládaný termín zahájení ZŘ 04/2023
INV/05	0094 MO Balabenka - Štěrbobojská radiála	Podrobný geologický průzkum	400 000 Kč	08/2023	36 měsíců	stavební práce				
INV/05	8313 Libeňská spojka	Podrobný geologický průzkum	20 000 Kč	08/2023	18 měsíců	stavební práce		Otevřené řízení		
INV/05	45503 Plečnickova alej	Realizace stavby	24 000 Kč	01/2023	24 měsíců	stavební práce		ZPŘ	09.05.2022	
INV/05	0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka	Podrobný geologický průzkum	300 000 Kč	08/2023	36 měsíců	stavební práce		Otevřené řízení		
INV/05	43784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12	Dokumentace EIA	25 000 Kč	04/2023	6 měsíců	Projektové práce		ZPŘ		
INV/08	42 976 Výstavba has. zbrojnice Suchdol	realizace stavby	80 600	04/2023	24 měsíců	stavební práce	R 45772	OŘ		Tisk nebyl schválen, předpokl. zahájení VZ je 08/2023
INV/08	42124 Modernizace a rozšíření části PPO - Kanalizace Velká Chuchle	realizace stavby	25 000	07/2023	6 měsíců	stavební práce				beze změny
INV/08	42124 Modernizace a rozšíření části PPO - Navýšení čerpací kapacity	realizace stavby	230 000	07/2023	12 měsíců	stavební práce				po projednání investice s radním Hrozou bude zpracován záměr
INV/08	4679 Maniny - PPO, snížení nivelety Karlín (etapa 1 a 2)	realizace stavby	510 000	07/2023	27 měsíců	stavební práce	usn. ZHMP 9/40			R 45684, usn. 395 ze dne 20.3.2023, tiskem bylo UR zrušeno, bude vypsán nové VŘ
INV/08	0050 TV Sliveneč, etapa 0004 Komunikace Jezírka	realizace stavby	55 950	04/2023	15 měsíců	stavební práce	R 46167			tisk R - je v připomínkovém řízení, pak ještě tisk Z, předpoklad zahájení řízení 7/2023
INV/08	0016 Centrální park JZM I Etapa 0006 Parkové úpravy	realizace stavby	34 000	07/2023	19 měsíců	stavební práce				předpoklad zahájení zadání VZ 07/2023
INV/08	0085 TV Řepy etapa 0006 Řepy – dostavba Čistovická – Hořovská	realizace stavby	45 000	10/2023	15 měsíců	stavební práce				předpoklad zahájení zadání VZ 4Q/2023
INV/08	0114 TV Stodůlky etapa 0003 Vstavačová – pod Zličínem západ	realizace stavby	34 000	10/2023	12 měsíců	stavební práce	usn. RHMP 971			předpoklad zahájení zadání VZ 4Q/2023
INV/08	0013 BABA II – rekonstrukce IS	realizace stavby	41 500	11/2023	15 měsíců	stavební práce				předpoklad zahájení zadání VZ 01/2024
INV/08	0132 TV Točná, etapa 0003 ČS + výtlačný řad do Cholupic	realizace stavby	37 150	02/2023	7 měsíců	stavební práce	usn. RHMP 1852			Příprava podkladů pro VZ, předpoklad VZ 04/2023
INV/08	0132 TV Točná, etapa 0002 IS Točná, část kanalizace, 1. etapa	realizace stavby	100 000	10/2023	24 měsíců	stavební práce				kontrola rozpočtu DVZ, předpoklad 05/2023 práce na Tisk Záměr
INV/08	3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská	realizace stavby	80 000	10/2023	15 měsíců	stavební práce				beze změny
INV/08	7981 TV Za Horou, etapa 0009 Třešňová – sever – rekonstrukce	realizace stavby	30 000	09/2023	12 měsíců	stavební práce				beze změny
INV/08	4507 TV Vokovice, etapa 0005 Veleslavinská – rekonstrukce kor	realizace stavby	50 000	09/2023	12 měsíců	stavební práce				beze změny

INV/08	0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle	realizace stavby	150 000	07/2023	19 měsíců	stavební práce				10/23 - předpoklad
INV/08	0134 TV Dolní Počernice, etapa 0007 Národních hrdinů	realizace stavby	45 000	04/2023	10 měsíců	stavební práce				5/23 - zahájení realizace
INV/08	08268 Rokytka – rozvoj území, etapa 0010 - ul. Hrdlořežská a Hrdlořežská	realizace stavby	45 000	04/2023	10 měsíců	stavební práce				4/23 - zahájení realizace stavby
INV/06	Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží	Realizace stavby	5 000 000	2.pol.2023	2024-2030	stavební práce		OR		
INV/06	Stavba č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží	Technický dozor stavebníka (TDS) pro realizaci stavby, včetně vyvedení z účtu INV	142 000	2.pol.2023	2024-2030	služby		OR		
INV/06	40759 Multifunkční oper. stf. Malovanka, etapa 0002 DRŮ	dopravní řídicí ústředna	558.927	09/2023	24 měsíců	dodávky		tržní konzultace		
INV/06	42125 Hornopočernická spojka	dokumentace pro vydání stavebního povolení	1.500	05/2023	12 měsíců	služby		VZMR		
INV/06	4500 Kolektor Centrum I., propojení s KHM	dokumentace pro vydání stavebního povolení	13.104	07/2023	15 měsíců	služby		ZPR		
INV/06	8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okresem	DSP, DZS a AD	65 000	03/2023	48 měsíců	služby	20.9.2016 2292	OR	III.23	předpoklad zahájení VZ 06/2023
INV/06	44575 Sběrač B Barrandov	DZS + AD -1. etapa Západní větev; DSP -2.etapa Východní větev	2500	1.pol. 2023	18 měsíců	služby		OR		
INV/06	stavba č. 42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. Fáze	Realizace stavby, zhotovitel	80 000	1. pol 2023	6 měsíců	stavební práce		OR		
INV/06	č.42935 P+R Opatov	realizace stavby	750 000	02/2023	18 měsíců	stavební práce	14.3.2022/ 515	OR		
INV/06	č.42481 Propojovací komunikace Lochkov-Slivenec	realizace stavby	43 022	01/2023	10 měsíců	stavební práce	22.11.2022/ 2993	OR		předpoklad zahájení VZ 06/2023
INV/06	č. 42812 Celková přestavba Čísařského ostrova, etapa 0005 Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova	realizace	10 000	04/2023	10 měsíců	stavební práce				
INV/06	č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 Ledárny	realizace stavby	47 000	01/2023	10 měsíců	stavební práce	20.06.2022/ 1586	OR		předpoklad zahájení VZ 04/2023
INV/06	č. 42794 Náplavka Ledárny, etapa 0001 Ledárny	Technický dozor stavebníka (TDS) pro realizaci stavby, včetně vyvedení z účtu INV	2 050	01/2023	18 měsíců	služby	1.8.2022/ 1862	ZPR		předpoklad zahájení VZ 03/2023
INV/06	č. 42795 Náplavka Holešovice	realizace stavby	117 000	10/2023	12 měsíců	stavební práce		OR		
INV/06	č. 40019 Prodloužení sběrače G do Úhříněvsi	dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	17 000	06/2023	6 měsíců	služby		OR		
INV/06	stavba č. 42812 Celková přestavba Čísařského ostrova, etapa 0005 Rekultivace plochy v jihovýchodní části ostrova	zhotovitel	10 000 Kč	04/2023	10 měsíců	stavební práce				
INV/04	stavba č. 40506 DPS Nebušice - rozšíření	výstavba nového provozního objektu DPS Nebušice	56 000	probíhá	24 měsíců	stavební práce	usn. Č. 2395 ze dne 5.9.2022	otevřené	27.10.2022	Doba realizace 28 měsíců, schvalovací proces výběru zhotovitele R - 47104
INV/04	stavba č. 41176 Rekon. Šlechtovy restaurace	dokončení rekonstrukce Šlechtovy restaurace	116 000	03/2023	18 měsíců	stavební práce		otevřené		trvá, předpokládáný termín zahájení 06/2023
INV/04	stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování	výst. nového pavilonu a rekonstr. stáv. ZŠ	187 000	01/2023	28 měsíců	stavební práce	usn.č. 2140 ze dne 29.8.2022	otevřené		probíhají úpravy zadávací dokumentace, předpokládáný termín zahájení 04/2023
INV/04	stavba č. 42296 Dostavba JÚŠ,etapa 3-hospodářský pavilon a hudební	výstavba pavilonu	160 000	01/2023	24 měsíců	stavební práce		otevřené		termín zahájení 6/24 - výpověď projektanta
INV/04	stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská	výstavba školy	270 000	04/2023	28 měsíců	stavební práce		otevřené		termín zahájení 10/2023 - stále probíhá ÚŘ
INV/04	stavba č. 44800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín	výstavba sportoviště	21000	05/2023	6 měsíců	stavební práce				termín zahájení - 10/2023, probíhá doplnění společného řízení
INV/04	stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny	výstavba tělocvičny	77 000	probíhá	21 měsíců	stavební práce	R-45078/č. usn. 2141 ze dne 29.8.2022; Z-10689/ č. usn. 39/190 ze dne 8.9.2022	otevřené	21.12.2022	probíhá posouzení nabídek ukončeno / 9.3.2023 podepsána smlouva
INV/04	stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce	zajištění správy stavby	44 000	ukončeno	38 měsíců	služby	R-44536/č. 1657 ze dne 27.6.2022	otevřené	21.09.2022	
INV/04	stavba č. 45708 Černý Most II - objekty O a P	výstavba 2 bytových domů	124 000	04/2023	18 měsíců	stavební práce	R-45717/č. usn. 3239 ze dne 14.12.2022; Z-10825/č.usn. 1/97 ze dne 16.2.2023	otevřené		probíhá zadávací řízení na administrátora VZ
INV/04	stavba č. 45568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	rekonstrukce náměstí - zhotovitel	309 000	12/2022	33 měsíců	stavební práce	R-43229/ č. usn. 1851 ze dne 1.8.2022; Z-10109/ č. usn. 39/16 ze dne 8.9.2022	otevřené		21.03.2023 lhůta pro podání nabídek a zároveň otevírání nabídek
INV/04	stavba č. 42700 - Revitalizace Malostranského náměstí	revitalizace náměstí - zhotovitel	115 000	05/2023	30 měsíců	stavební práce		otevřené		probíhá aktualizace DVZ, předpokládáný termín zahájení 07/2023

INV/04										probíhá úprava zadávací dokumentace a schválení záměrového tisku R - 45764, předpokládaný termín zahájení 06/2023
	stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara	výstavba pavilonu	144 000	04/2023	24 měsíců	stavební práce				otevřené
INV/04	stavba č. 44801 Dostavba tělocvičny SŠ - COPTH poděbradská	dostavba tělocvičny	120 000	10/2023	12 měsíců	stavební práce				otevřené
INV/04	stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance	výstavba tělocvičny a jídelny	85 500	probíhá	24 měsíců	stavební práce	14.3.2022; Z-9724/ č. usn. 35/7			otevřené
SLU	Provedení přivaděče vltavské vody do kotelny Nové radnice	Provedení přivaděče vltavské vody do kotelny Nové radnice, za účelem využití vodního média pro částečné chlazení a vytápění objektů MHMP	30009	V.23	XII.23	stavební práce	2394 ze dne 5. 9. 2022			ZPŘ
SLU	Rekonstrukce strukturované kabeláže objektu Nová radnice	Rekonstrukce strukturované kabeláže administrativního objektu Nová radnice. Součástí zakázky jsou stavební úpravy dílčích dispozic objektu, za účelem vybudování nových serveroven.	26831	III.23	XII.23	stavební práce	2660 ze dne 3.10.2022			ZPŘ
SLU	Modernizace a rozvoj Jednotného bezpečnostního systému MHMP	Dodávky bezpečnostních technologií – systémů technické ochrany a poskytování služby a dodávky v oblastech centralizace, integrace, obnovy a doplnění stávajících systémů technické ochrany, s cílem zvýšit úroveň zabezpečení jednotlivých objektů MHMP na základě rámcové dohody.	48000	I.23	48 měsíců	dodávky	č. 1595 ze dne 20. 6. 2022			Užší řízení
OCP	Rekonstrukce části Letenských sadů - severní část	úprava trasování a obnova povrchů parkových cest, vegetační úpravy, rekonstrukce trávníkových ploch, úprava veřejného osvětlení, mobiliář	32 550	3/2023	6 měsíců	stavební práce				nebude realizováno
OCP	Revitalizace dětského hřiště Koniček ve Stromovce	obnova povrchu komunikací, doplnění a obnova herních prvků a dopadových ploch, vegetační úpravy, rekonstrukce historických schodišť	25 000	3/2023	8 měsíců	stavební práce				nebude realizováno
OCP MHMP	Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy ve vlastnictví nebo nájmu účastníka	Provozování sběrných dvorů ve vlastnictví provozovatelů na území konkrétních městských částí HMP, MČ Praha - Kunratice, Satalice, Ďáblice, 2,3,10,11,14 - celkem tedy 8 sběrných dvorů	270 105	1/2023	do 6/2027	služby	usnesení Zastupitelstva HMP č. 1/18 ze dne 24.11.2022			otevřené řízení
OCP MHMP	Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy na území MČ Praha 2, Praha 3 a Praha 11 ve vlastnictví nebo nájmu účastníka – II	Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy na území MČ Praha 2, Praha 3 a Praha 11 ve vlastnictví nebo nájmu uchazeče – II, celkem tedy 3 sběrné dvory	48 600 000	4/2023	do 6/2025	služby				otevřené řízení
SML	Gym. Českolipská 373, P9 - nástavba budovy	v textu názvu zakázky	21100		7 měsíců	SP	3.10.2022/2658			ZPŘ
SML	Gym. Nad Štolou, P7 - vestavba šaten	v textu názvu zakázky	41000	V.23	18 měsíců	SP				ZPŘ
SML	Výstavba šaten O2 na Stadionu mládeže	v textu názvu zakázky	33418		12 měsíců	SP	5.9.2022/2385			ZPŘ
SML	OA Hovorčovická, P3 - rekonstrukce oken a fasády	v textu názvu zakázky	30000			SP				ZPŘ
SML	OA Resslerova P2 - půdní vestavba	v textu názvu zakázky	26000			SP				ZPŘ
SML	Gym.Na Zatlance, P5 - půdní vest. a zatepl.stropu 5.NP	v textu názvu zakázky	38000		11 měsíců	SP	22.11.2021/2865			ZPŘ
SML	ZUŠ U Půjčovny, P1 - rekonstrukce objektu Pštrossova	v textu názvu zakázky	38000		12 měsíců	SP	20.12.2021/3211			ZPŘ
SML	DDM Modřany-sportovní areál Urbánkova	v textu názvu zakázky	25000	IV.23	8 měsíců	SP				ZPŘ
									29.09.2022	zadávací řízení, odpovědi na
										Usnesením Rady HMP č. 481 ze dne 20.3.2023 bylo schváleno financování z rozpočtu HMP na rok 2023 na tuto investiční akci. Zakázka bude vyhlášena po vydání stavebního povolení.
										Usnesením Rady HMP č. 481 ze dne 20.3.2023 bylo schváleno financování z rozpočtu HMP na rok 2023 na tuto investiční akci. Zakázka bude vyhlášena 22. 3. 2023.
										Posouzení kvalifikace zájemců o účast již bylo provedeno, dne 11. 4. 2023 proběhne otevření nabídek, zahájení procesu hodnocení nabídek hodnotící komisí.

OIC MHMP	Bezpečné připojení 22 městských částí do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2	Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hraničních zařízení včetně licencí, podpory výroby a poskytování služeb technické podpory za účelem bezpečného připojení 22 městských částí (MČ) do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 poskytovaným Ministerstvem vnitra ČR (MVČR). Jedná se o zařízení a služby zajišťující bezpečné připojení LAN sítí v lokalitách MČ s vysokou dostupností s garantovanou kvalitou služeb.	29 270	1. čtvrtletí 2022	48 měsíců	ICT	Záměr - usnesení číslo 1690 ze dne 12.7.2020	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava zadávacího řízení
OIC MHMP	Rámcová dohoda personálně-organizačního zajištění řízení projektů plynoucích z požadavků sekce digitalizace MHMP	Zakázka spočívá v zajištění služeb komplexní projektové kanceláře, zejména projektového a programového řízení a reportingu	46 900	IX.22	48 měsíců	ICT	Tisk R-38437/ R - 47455	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru RHMP
OIC MHMP	Specializovaná právní podpora projektů v gesci odboru infromatických činností	Poskytování právních služeb ve vztahu k projektům / veřejným zakázkám / veřejným zakázkám malého rozsahu / objednávkám / případným sporům; realizovaným odborem infromatických činností Magistrátu hl. m. Prahy.	45 600	2. čtvrtletí 2022	36 měsíců	Právní služby	R - 40444/ usnesení č. 1837 ze dne 1.8.2022	otevřené řízení	30.01.2023	Lhůta pro podání nabíek
OIC MHMP	Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení zrekonstruovaného Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy na dobu 4 let.	Předmětem plnění je poskytování servisních služeb dodaného technologického a programového vybavení Operačního střediska krizového štábu hl. města Prahy (dále jen OSKŠ HMP) po dobu 4 let nad rámec poskytnuté záruky.	47 056	IV.22	48 měsíců	ICT	R - 45152 / usnesení č. 2452 ze dne 12.9.2022	otevřené řízení	29.11.2023	Schvalování výběru dodavatele RHMP
OIC MHMP	Rozvoj a provoz systému pro správu, řízení a monitoring identit v prostředí hl. m. Prahy	Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění podpory provozu a následného rozvoje stávajícího informačního systému pro správu, řízení a monitoring identit v prostředí hl. m. Prahy (dále jen IdM) – produkt MidPoint.	29 990	Sep-22	48 měsíců	ICT	R - 44937 / usnesení č. 2786 ze dne 24.10.2022	otevřené řízení	29.12.2023	Schvalování výběru dodavatele RHMP
OIC MHMP	Zvýšení spolehlivosti a zabezpečení Městského rádiového systému TETRA hl. m. Prahy (dále též MRS TETRA) včetně servisní podpory“	Předmětem této veřejné zakázky je zavedení bezpečnostního mechanismu autentikace, zavedení šifrování rádiové vrstvy TETRA, náhrada zastaralých jedenácti (11) základnových retranslačních stanic typu Motorola EBTS, vybudování jedné (1) nové základnové retranslační stanice, upgrade telefonního subsystému, upgrade řídicí ústředny systému a zajištění servisní podpory na 4 roky.	135 506	1. pololetí 2023	12 měsíců	ICT	Tisk R-44269	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru
OIC MHMP	Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz		61 850	3. čtvrtletí 2022		ICT	Tisk R-42421, Z - 10068	otevřené řízení	19/7 2022	VZ zrušena, nebyla doručena žádná nabídka
OIC MHMP	Pořízení mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy	Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1300 ks odolných mobilních zařízení – osobních zařízení včetně nabíjecího zařízení a tříleté záruky, jako součást Informačního systému Městské policie - podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS) pro systém Mobilního sběru dat (MSD). Součástí veřejné zakázky je též po dobu trvání záruky nezávazná možnost pořízení náhradních baterií.	38 000			ICT	Tisk R-39599 / usnesení č. 1010 ze dne 10.5.2021	otevřené řízení	29.06.2021	Probíhá jednání hodnotící komise
OIC MHMP	Podpora a rozvoj ISMP-POVS v letech 2022-2026	Předmětem veřejné zakázky je podpora a rozvoj systému ISMP-POVS	101 674	1. čtvrtletí 2023		ICT	Tisk R-45152 / usnesení č. 2054 ze dne 29.8.2022	otevřené řízení	06.03.2023	Lhůta pro podání nabídek
OIC MHMP	Systém pro Přípravu a zpracování Tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, Přípravu a zajištění jednání a Zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP	Předmětem veřejné zakázky bude dodávka komplexního systému pro Přípravu a zpracování Tisků jednání Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Výborů Zastupitelstva HMP, Přípravu a zajištění jednání a Zajištění správy a evidence úkolů Rady a Zastupitelstva HMP	50 000	1. čtvrtletí 2023		ICT	Tisk R-45273	otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru
OIC MHMP	Integrační software MKS HMP	Dodávka integračního softwaru městského kamerového systému hlavního města Prahy	Předmětem PTK	1. čtvrtletí					nezahájeno	Příprava záměru

OIC MHMP	Zajištění tiskového řešení pro roky 2023-2027	Předmětem je zajištění tiskového řešení Magistrátu HMP jako náhrady za aktuální. V současné době provozované řešení obsahuje zastaralé tiskárny s ukončenou nebo ukončovanou podporou. Cílem je zajištění těchto služeb pro následující roky.	192 000	1. čtvrtletí 2023	48 měsíců	ICT		otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru
OIC MHMP	Zajištění konektivity v rámci sítě Mepnet pro roky 2023-2027	Předmětem je zajištění komunikační konektivity pro jednotlivé lokality v rámci Hl. m. Prahy, jejich provozu i potřebného rozvoje. Předmětem je zajištění konektivity a souvisejícího provozu pro Magistrát, Městské části a další organizace.	200 000	2. čtvrtletí 2023	48 měsíců	ICT	R - 47172 / Z - 11154	otevřené řízení	nezahájeno	Schvalování záměru RHMP
OIC MHMP	Rámcová dohoda o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE + vč. elektronické spisové služby	Předmětem plnění je zajištění poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE + vč. elektronické spisové služby	150 000	4.čtvrtletí 2023		ICT		otevřené řízení	nezahájeno	Příprava záměru
VEZ MHMP	Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz	Provozování a poskytování služeb systému centrálních sdružených nákupů (dále jen „CSN“) v podmínkách HMP (tj. MHMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných MHMP), kdy primárním cílem je zajistit maximálně efektivní komplexní systém pro pořizování zboží a služeb, případně oprav a stavebních prací centrálním zadavatelem napříč shora uvedenými organizacemi.	61 850 000,- Kč	IQ 2023	5 let	služby	R-42241; schválen usnesením číslo 473 ze dne 14.3.2022	otevřené řízení	Zadávací řízení proběhlo od 19.7.2022 a bylo zrušeno dne 5.10.2022 z důvodu nedoručení žádných nabídek.	Odbor VEZ MHMP předpokládá opětovné zahájení zadávacího řízení po úpravě zadávacích podmínek v roce 2023.
VEZ MHMP	Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací	Jedná se o centralizovaně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou pro orgány a organizace HMP a městské části HMP. Tato veřejná zakázka je na služby mobilních komunikací, zadávána v otevřeném řízení, jehož se může účastnit neomezený okruh potenciálních dodavatelů	Celková předpokládaná hodnota centralizované veřejné zakázky pro Magistrát HMP, jeho příspěvkové organizace a úřady městských částí HMP zahrnující potenciální pověřující zadavatele z řad cca 260 PO HMP a 57 úřadů MČ HMP a s přihlédnutím k inflaci 13,5% a k výhradě dle ustanovení § 100 odst. 1 a 3 ZZVZ na dobu 4 let činí: 248 160 000,- Kč bez DPH	IQ 2023	4 roky	služby	R-44266 schválen usnesením číslo 11 ze dne 9.1.2023	otevřené řízení	17.02.2023	Zadávací řízení pobíhá - 14.03.2023 podání nabídek; 21. 3. 2023 el. aukce
VEZ MHMP	Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML MHMP	Jedná se o centralizovaně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou pro příspěvkové organizace odboru SML MHMP. Tato veřejná zakázka je soutěžena na služby pojištění majetku a vozidel, zadávána v otevřeném řízení, jehož se může účastnit neomezený okruh potenciálních dodavatelů. Tato veřejná zakázka bude rozdělena na 2 části podle předmětu pojištění.	Celková výše PH vč. vyhrazené změny závazku (opce) ve smyslu §100, odst. 3 je: 65 040 000,- Kč bez DPH/ 2 roky. Podle zákona č. 235/2004 Sb. jsou pojišťovací, finanční a penzijní činnosti osvobozeny od DPH (daně z přidané hodnoty).	IQ 2023	2 roky	služby	Záměr R-45058 byl schválen usnesením Rady č. 2466 ze dne 12.9.2022.	otevřené řízení		probíhá finalizace před zahájení zadávacího řízení