Zápis z 31. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 18. 1. 2010

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Malý – odbor dopravy MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Poletín – PDS

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost

Toman – Děti Země Praha
	Introvič – Technická správa komunikací

Polák – MHMP 

Vilgus – zastupitel MČ Praha 8

Host:

Filler – Prahou na kole


1.  Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:
Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace


T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce



     O: Malý


Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.


  T: 30. 6. 2009







   O: Polák


Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

1.  představí generel cyklotras

2.  navrhne koncepci dalšího rozvoje

3.  určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009







O: Polák


     Materiál je připraven až na důvodovou zprávu (doplní Ing. Syrový). Posun termínu do 31.1. 2010.   

Úkol 29/2: Zajistit systém kontroly vznikajících projektů cyklistické infrastruktury závazný pro projektanty.


     T: 10. 12. 2009






     O: Poletín a Syrový


     Termín se posunuje (pro nemoc) do 31. 1. 2010.

Úkol 30/1: Vytvořit aktuální seznam cyklopruhů k realizaci pro TSK v roce 2010.


  T: 10. 1. 2010







   O: Polák


   Splněno.

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

                  T: 18. 12. 2009






  O: Introvič  


  Termín se posunuje pro nemoc do 31. 1. 2010.

Úkol 30/3: Projednat úpravy v rozmístění sčítačů s ing. Pivcem.               


     T: 10. 1. 2010






    O: Polák, Introvič


     Podklady k jednání jsou připraveny, termín jednání se posunuje do 10. 2. 2010.
Úkol 30/4: Projednat úpravy cyklotrasy A 2 na rozhraní MČ Praha 4 a Praha 12 s ředitelem TSK.               


     T: 10. 1. 2010






    O: Polák


 Termín se posunuje pro nemoc do 31. 1. 2010.

2.  Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín podal informaci za TSK: na schváleným rozpočtem hl. m. Prahy přidělených 25 MKč jsou připraveny stavby za cca 75 MKč, včetně cyklostezky po staré vítkovské trati (předběžný termín otevření je 2. čtvrtletí 2010). Bude nutno v 1. čtvrtletí navrhnout zvýšení rozpočtu, případně kofinancování z fondů EU.

Úkol 31/1: Zajistit rotaci výstavy Praha cyklistická i pro rok 2010.

                  T: 10. 2. 2010






   O: Polák 

3.  Integrační opatření pro cyklisty

Komise schvaluje tabulku pracovních postupů zimní údržby integračních opatření pro cyklisty (bylo předáno TSK) a požaduje dodržování těchto postupů.

4.  Zadávací karty

Komise schvaluje zadávací karty pro následující úseky cyklistické infrastruktury: 

a) propojení Lahovice – Radotín (A 102, A 50),

b) přejezd Ankarské ul. (A 150).

5.  Bezpečné cesty do školy – Klánovice

Komise schvaluje vyjádření ke studii dopravních úprav před ZŠ Klánovice.

6. Různé

Konference VeloCity 2010 se nekoná v Berlíně, nýbrž v Kodani.

Úkol 31/2: Prověřit vedení dálkových cykloturistických tras na území hl. m. Prahy.


     T: 10. 2. 2010






O: členové komise

Úkol 31/3: Zjistit podrobnosti k akci Cyklotrasa Praha – Plzeň – Norimberk – Mnichov a k účasti na 
     setkání zástupců těchto měst 18. 2. 2010 v Mnichově.


     T: 10. 2. 2010






O: Mourek

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz   

Příští jednání se uskuteční v pondělí 15. 2. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2. 

Další jednání: 15. 3., 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..

