Záznam ze 4. schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (18. 4. 2006)
	Přítomni:
	Omluveni:

	Boháč – Oživení

Hrdlička – Penco
Juřík – tisk, Listy HMP

Karban - ÚDI

Malý – DOP MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP

Prokeš – ZHMP

Prousek – ROPID

Šťovíčková – INF MHMP
Vážanský – MHMP

Zajíček – ÚRM
	Bürgermeister – nám.primátora

Dalecký – KPC

Jandová – ÚMČ P12

Medek – ÚDI
Šteiner – RHMP

Toman – Děti Země: z důvodu přesunu termínu schůzek z původních 17 h na 16 h se nemůže vzhledem ke své pracovní době jednání účastnit
Hosté:

Drahorád a Ranoš – ÚMČ Praha-Újezd


Přítomným byly rozdány následující pracovní materiály:

· program

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 14. 4. 2006 (Penco – Hrdlička)

· Stav úprav dle seznamu I.

· leták Rozšíření přepravy jízdních kol v metru od 1. 5. 2006

1. Kontrola plnění úkolů

2/2: Vyřešit dopravní značení nových stezek v úseku Hlávkův most – Negrelliho viadukt.


       Stavba je kolaudována jako protipovodňová hráz, ne jako cyklostezka, uživatel SEZAM.


T: 24. 4. 2006





O: p.Polák

       Pravý břeh otevřen 18. 4., levý břeh: návrh značení DZ B11, nadále monitorovat realizaci.

2/3: Ověřit poměry pro spojení Rohanský ostrov – ústí Rokytky (pravý břeh), zejména průjezd pod Libeňským mostem.


T: 25. 3. 2006





O: pp. Boháč a Hrdlička

       Splněno, je třeba vyřešit přemístění provozovny firmy JIP.

2/4: Doplnit seznam námětů pro přípravu a realizaci (C9, B11) a předjednat s TSK.

       T: 25. 3. 2006





O: p. Polák

       Projednáno s nám. TSK Kožíškem, realizace se jeví bez problémů.
2/6: Prověřit možnost zvýšení nákladu map předáním dat pro sponzorský tisk dalších.

       T: 25. 3. 2003





O: p. Juřík

       Vyřešil ing. Polák s odborem PR. 

2/8: Dodávat podklady k výlukám cyklistických komunikací pro přehled a zveřejnění na webu.

       T: průběžně





O: p. Malý

2/9: S ohledem na realizaci protipovodňových opatření v r. 2006 zjistit podrobnosti stavby Troja - Pelc-Tyrolka.

       T: 15. 3. 2006





O: p. Polák


Nejde o kolaudovanou cyklostezku, provozovatel SEZAM. Splněno.

2/10: Předloženou tabulku úprav pro cyklistickou dopravu v centru po aktualizaci projednat s DOP MHMP.

       T: 25. 3. 2006





O: p. Polák

       Předložit informaci o výsledku projednávání příštímu zasedání pracovní skupiny – ing. Malý.

3/1: Zpracovat novou verzi trasy Staroměstské nám. – Pohořelec a projednat s ÚMČ P1. 
       T: 24. 4. 2006





O: pp. Boháč a Polák 

3/2: Zjistit stav realizace SSZ na cyklopřejezdu Vídeňské ulice.

       T: 24. 4. 2006





O: p. Karban

       Splněno.

3/3: Zjistit u Policie ČR informace o dvoubarevné signalizaci pro cyklisty.

       T: 24. 4. 2006





O: p. Polák

       Splněno.

3/4: Navrhnout zadávací kartu přeložky trasy HL-MS.

       T: 1. 10. 2006





O: p. Boháč

3/5: Napsat článek o přepravě kol v metru do červnového vydání Listů hl. m. Prahy.

       T: 20. 5. 2006





O: p. Juřík

Znovu otevřít jednání o trase Staroměstské nám. – Klárov – Pohořelec, s vedením po Mariánských hradbách.  

2. Info Penco
P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb: v roce 2006 se budou realizovat akce za 17 MKč, připraveny akce za 12,6 MKč, zbývá cca 6 MKč jako rezerva pro akce městských částí – jejich projekty předkládat skupině!

Na rok 2007 připraveny zadávací karty pro 9 staveb k uzavření smluv na studie proveditelnosti za 1,6 MKč, ZK na dalších 14 akcí (cca 2,5 MKč) dodá p. Boháč do 30. 6. 2006.
3. Cyklogenerel MČ Praha-Újezd
Byl představen koncept generelu. 

Úkol 4/1: Zprostředkovat firmu, která vyprojektuje cyklogenerel MČ Praha-Újezd.

               T: 10. 5. 2006




O: pp. Boháč a Mourek, konzultace Hrdlička

4. Cyklo SSZ v kontextu předpokládané změny zákona č. 361/2000 Sb. 
Od 1. 7. 2006 bude cyklista na přejezdu se SSZ pro cyklisty chráněn obdobně jako chodec na přechodu se SSZ.

Ředitel DI Policie ČR přislíbil projednat s MV ČR legalizaci dvoubarevné signalizační soustavy pro cyklisty. 

5. Nové mapy
Podklady připraveny k předání Planstudiu, ing. Polák ještě projedná možnost označení sklonových poměrů.

6. Jednání s ÚMČ Praha 2
Po jednání se MČ Praha 2 prozatím se stanoviskem neozvala.

7. Troja – Pelc-Tyrolka a Radlická radiála
Dojednáno začlenění cyklistické dopravy do projektů – ing. Polák bude začleňování průběžně monitorovat.

 
8. Úpravy pro cyklistickou dopravu – centrum

Materiál vzat na vědomí.

9. Pěší zóna Anděl

Pracovní skupina pověřila ing. Poláka, aby projednal s ÚMČ P5 průjezd cyklistů směrem do centra.

10. Doprava kol v metru

V každém voze bude povolena přeprava 2 jízdních kol v posledním vchodu ve směru jízdy, od 1. 5. 2006 formou zkušebního provozu. Informační letáky jsou již k dispozici.

11. Cyklogenerely MČ
Možná spoluúčast MHMP na přípravě a realizaci v roce 2006 ve výši cca 5 mil. Kč.
12. Ostatní

Pracovní skupina navrhuje vyznačit nebezpečná místa na cyklistických stezkách a trasách svislým (DZ A9 a doprovodný text) i vodorovným značením již během letošní cyklistické sezóny. P. Prousek obratem rozešle členům PS tabulku pro návrhy těchto značení.

Úkol 4/2: Projednat s nám. TSK Kožíškem předláždění pruhu v úseku Palachovo nám. – Štefánikův most.

                T: 30. 4. 2006






O: p. Polák

Schůzky PSCD probíhají pravidelně každé poslední úterý v měsíci (příští schůzka 30. 5. 2006 od 16:00 h v budově Magistrátu na Mariánském náměstí, další schůzka 27. 6. 2006, …).

Zapsal: Miroslav Prokeš, miroslav.prokes@cityofprague.cz, 603 438 822
