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EEXXPPEERRTTNNÍÍ  PPOOSSUUDDEEKK  
Posouzení kvality inženýrských činností prováděných 

mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb 
a.s., souvisejících s realizací souboru staveb „Městského 

okruhu v úseku Myslbekova  
– Pelc Tyrolka“. 

 
Obsah expertního posudku: 
 

  1.  Cíl posudku 
  2.  Použité podklady 
  3.  Analýza 

3.1 Základní definice inženýrské činnosti 
3.2 Povinnosti mandatáře při inženýrské činnosti 

   3.3 Vlastní provádění inženýrské činnosti mandatářem  
 4.  Závěr 

   4.1  Závěrečný výrok  
5.  Použitá literatura 
6.  Přílohy 

 

1. CÍL POSUDKU 
 

 

 Cílem expertního posudku je posouzení a ověření kvality inženýrských činností 
prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., v souvislosti 
s realizací souboru staveb „Městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka“, 
komplexu staveb Blanka, podle platných právních norem k datu 5.2.2010. Expertní posudek 
byl vypracován za účelem dalšího jednání státních orgánů. 
 
 

2. POUŽITÉ PODKLADY 
 

a) Mandátní smlouva č. C/21/539/04 sepsaná mezi mandantem, Hlavním městem 
Prahou, a mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., dne 
29.12.2007. 

b)  Dodatky č. 1 až 7 této Mandátní smlouvy. 
c) „Měsíční zprávy o postupu výstavby“ předkládané mandatářem mandantovi.  
d)  Veřejně dostupné informace o ekonomické situaci mandatáře. 
e)  Předané podklady k personálnímu zabezpečení inženýrské činnosti komplexu 

staveb Blanka od mandatáře. 
f)  Zprávy supervize, společnosti GRID a spol., a.s., k postupu výstavby komplexu 

staveb Blanka. 
g)  Vlastní ověření postupů inženýrské činnosti mandatáře. 
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3. ANALÝZA 
 

 
Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., ve  své zprávě uvedl, (bod 5.3.2 

zprávy supervize), citujeme: „Supervize nezaznamenala žádnou činnost dozoru investora. Při 
stavbě tohoto rozsahu, jako je komplex staveb Blanka, při trojsměnném provozu provádění 
řady klíčových prací, lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků k zajištění 
dostatečné kontroly organizace a provádění prací.“ 

 
Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je mandatářem, (viz § 566 odst. 1 

obchodního zákoníku, obstaratelem dle § 733 občanského zákoníku), inženýrských činností 
souvisejících s výstavbou komplexu staveb Blanka. {Mandatář je ten, kdo v rámci smlouvy 
mandátní zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost 
uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti § 566 odst. 
1) obchodního zákoníku.} 
 
3.1 Základní definice inženýrské činnosti 
 
Inženýrská činnost není  ve vztahu k legislativě nijak definována. Její rozsah je tedy nutné 

vždy ve vztahu ke konkrétnímu projektu nejprve definovat ! 
 

Inženýrská činnost je zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od 
předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její 
předání.  Definici rozsahu inženýrské činnosti lze podat následovně: 
 

1. Zajištění  zadání dokumentace 
2. Kontrola dokumentace 
3. Zajištění územního řízení 
4. Zajištění stavebního povolení 
5. Zajištění výběrového řízení 
6. Zajištění protokolárního předání stavby zhotoviteli 
7. Kontrola prováděných prací (rozsah, termín, jakost, fakturace) 
8. Zajištění protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem 
9. Zajištění  předkolaudačního a kolaudačního řízení 
10. Předání dokončené stavby do majetku objednatele 
11. Předání dokončené stavby do správy uživatele 
12. Zajištění reklamačních řízení 

 
Do 30.6.2008 byla inženýrská činnost dle platných předpisů součástí volné živnosti 

č. 71 „Inženýrská činnost v investiční výstavbě“ podle nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v 
platném znění. Na základě novely živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. a přílohy č. 4 k NV 
č. 278/2008 Sb. jsou inženýrské činnosti uváděny ve volné živnosti č.60 „Poradenská a 
konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. Jejich obsahová náplň je 
uváděna takto: 

 

Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení 
přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v 
jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, tzn. zpracování posudku 
dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí.  
Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a 
nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast3h2d10.aspx#par566�
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast3h2d10.aspx#par566�
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podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, 
faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní 
památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr 
nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané 
nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vliv stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení 
důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. Obsahem činnosti není 
vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění.  

 
 Do inženýrské činnosti je většinou zahrnuta i činnost dozoru investora. Tuto činnost 
při realizaci komplexu staveb Blanka provádí společnost Inženýring dopravních staveb a.s. 
Během vlastní výstavby je kvalita budovaného díla kontrolována a posuzována těmito 
instituty: 
 

1. Stavbyvedoucím: 
a. stavbyvedoucímu ukládá zákon zejména odborně řídit provádění prací na 

stavbě, což představuje soubor konkrétních povinností k řádnému a 
bezpečnému provádění stavby  

b. odborné vedení a provádění staveb a jejich změn stavební zákon zahrnuje mezi 
vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat jen fyzické osoby se 
zvláštním oprávněním (autorizací)  

c. výčet konkrétních povinností stavbyvedoucího obsahují především odst.1 a 2 
§153 zákona č.183/2006 Sb.  

d. specifické povinnosti nebo požadavky pro výkon funkce stavbyvedoucího se 
pak většinou sjednávají mezi stavebníkem a stavbyvedoucím ve smlouvě, 
kterou spolu uzavírají. Podobně může stavbyvedoucí dostat specifické pokyny, 
povinnosti či požadavky od stavebního podnikatele jako svého zaměstnavatele.  

e. rozsah a závažnost povinností a odpovědnosti stavbyvedoucího vyžaduje 
jeho přítomnost na staveništi v průběhu provádění stavby v takovém rozsahu, 
aby byly splněny úkoly v odst. odst.1 a 2 §153 zákona č.183/2006 Sb.  

f. novinkou oproti dosavadní právní úpravě je nezařazení stavbyvedoucího mezi 
účastníky stavebního řízení  

g. pokud by stavbyvedoucí neplnil povinnosti při přípravě a provádění stavby 
stanovené v § 153, dopouštěl by se přestupku (§ 178 odst.4), za který lze uložit 
pokutu do 200 tis. Kč. Kdyby prováděl svou činnost bez autorizace dopouštěl 
by se přestupku (§ 178 odst.1, písm. d)) – pokuta do 200 tis. Kč.  

h. pokud by právnická osoba prováděla vybrané činnosti ve výstavbě fyzickými 
osobami které nejsou autorizované (§ 180 odst.1, písm. d)), dopustila by se 
správního deliktu, za který lze uložit pokutu taktéž do 200 tis. Kč.  

i. budou- li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, na stavbě musí být za podmínek stanovených v §§ 14-18 
zákona č.309/2006 Sb. povinně koordinátor bezpečnosti práce – nesmí to být 
stavbyvedoucí. V případě jednoho zhotovitele stavby, zajišťuje dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů stavbyvedoucí.  

 
2. Mistrem na stavbě: povinnosti jsou specifikovány takto: 

a) vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.  
b) Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky.  
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c) Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 
náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, 
která se jich týká.  

d) Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a 
dalšími dodavateli; s přijatými opatřeními seznamovat příslušné 
pracovníky.  

e) Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení 
a při zhoršení pracovních podmínek.  

f) Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné 
pracovníky.  

g) Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru, požadovat na 
investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací 
nemá k dispozici.  

h) Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění 
zdroje nebezpečí.  

i) Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému 
provádění prací v potřebném rozsahu.  

j) Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami.  
k) Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních 

podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky.  
l) Zajistit ohrazení a osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a 

přístupové cesty označit bezpečnostními značkami a tabulkami.  
m) Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodné 

výšky a potřebné výstražné značky, přechody, svodidla apod.  
n) Jedenkrát ročně provádět zkoušky stability a pevnosti u používaných žebříků.  
o) Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení 

inženýrských sítí a jiných překážek.  
p) Určit způsob zajištění inženýrských sítí a bezpečnosti práce při odstraňování 

poruch, havárií a při jednoduchých ručních pracích.  
q) Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby 

zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod. 
 

3. Stavebním dozorem: podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb. 
a. Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění 

stavebních prací. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle 
projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této 
činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního 
zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak 
stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je 
povinen pro svou stavbu zajistit stavebník. 

b. Podle § 152 odst. (3) při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení 
nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen oznámit stavebnímu 
úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět, jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, 
která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí 
neprodleně stavebnímu úřadu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektov%C3%A1_dokumentace�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norma�
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c. Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, kterou 
musí zajistit stavebník, včetně odborného vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím. (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). 

d. V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), 
je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje 
stavbyvedoucí. 

e. Stavbyvedoucího může vykonávat pouze fyzická osoba, která k tomu získala 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. V běžné řeči tedy osoba „s autorizací“. 

f. Stavbyvedoucí je povinen stvrdit vedení stavby podpisem a otiskem svého 
autorizačního razítka na úvodních listech stavebního deníku, který na stavbě 
vede. 

 
Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby vykonávaný, osobou, která 
má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední 
vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 
staveb (§ 2 odst. 2 písm.d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba.  
Na výzvu stavebního úřadu je, podle povahy věci, osoba vykonávající stavební dozor, 
povinna zúčastnit se kontrolní prohlídky na stavbě (§ 133 odst.4). Osoba vykonávající 
stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s 
ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové 
užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných 
opatření vydaných k uskutečnění stavby (§ 153 odst. 3). Osoba vykonávající stavební 
dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a 
provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních 
výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého 
záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí 
nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně 
stavebnímu úřadu (§ 153 odst. 4). Věcná náplň pojmu „odborné vedení provádění 
stavby“, jako vybrané činnosti ve výstavbě dle § 158 odst.1, je konkretizována přes § 
160 odst. 1 jako povinná činnost stavbyvedoucího uvedena v ustanoveních § 153 odst. 
1 a odst. 2  

 
4. Technickým dozorem stavebníka  
 

Technický dozor je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním 
stavby a ekonomickou stránkou výstavby. U staveb financovaných z veřejného 
rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, 
je stavebník povinen zajistit technický dozor nad prováděním stavby (§ 152 odst. 4).  
Stavbyvedoucí je povinen spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka (§ 153 odst. 2). Technický dozor stavebníka není vybranou činností ve 
výstavbě podle stavebního zákona a je náplní volné živnosti č. 70 Služby v oblasti 
administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, která je 
definována v příloze č. 4 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterou s stanoví obsahová 
náplň technického dozoru takto: 
 

Technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění 
příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem 
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projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související 
činnosti. Obsahem živnosti není výkon stavebního dozoru, projektování staveb, ani 
jejich provádění.  
o Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v § 158 nezahrnuje technický dozor 

stavebníka mezi vybrané činnosti ve výstavbě vyžadující oprávnění podle 
zvláštního předpisu, tj. autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném 
znění.  

o V konkrétních případech při výběru osob pro výkon uvedeného dozoru záleží 
na úvaze investora, zda s přihlédnutím k vyšší náročnosti či rozsahu stavby 
pověří dozorem autorizovanou osobu.  

o Odborné vedení provádění stavby je podle stavebního zákona vybranou 
činností ve výstavbě (§ 158 odst. 1 stavebního zákona) a mohou ji vykonávat 
pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního 
právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.).  

 
5. Technickým dozorem investora. 

 
Stavební praxí běžně používaný pojem technický dozor investora se ve stavebním 
zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka. 
Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, 
kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický 
dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost 
prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání 
finančních prostředků. Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru 
stavebníka stavební zákon nestanovuje. 
 

Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale 
především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního 
řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To 
vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a zájmy investora. Rozsah 
technického dozoru investora je definován následujícím popisem prací: 

 
• dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a 

stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy 
• soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak 

s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací 
projektu a s dalšími podmínkami, vyplívajícími z příslušného smluvního vztahu 

• kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického 
kontrolního zaměření terénu 

• kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu 
• dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným 

zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými 
standardy 

• dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby 
• kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby 

v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo 
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• postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při 
instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání  a 
následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů 

• dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů,  
revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků 

• řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do 
dokumentace stavby, pořizování dokumentace skutečného provedení 
(dokumentace pro kolaudační řízení) 

• provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli 
(materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, 
prokazujících jakost dodávek 

• odstraňovaní zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a 
přípravy užívání 

• promítání zlepšení do řešení projektu v průběhu jeho realizace 
 

K dalším povinnostem technického dozoru investora (TDI) patří provádění zápisů 
do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích požadování odezvy a hodnocení účinnosti 
opatření, vztahujících se k těmto zápisům. Dále pak také informování o závažných 
problémech. Další sjednané povinnosti TDI ukládají sledovat a kontrolovat: 

• předávání staveniště 
• obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se 

dotýkají předmětu TDI 
• přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich 

finální plnění 
• prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty 

nebo se jinak stanou nepřístupnými) 
• součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a 

provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných 
změn a zlepšení 

• ohlašování a zjišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů 

• průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, 
účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání 
stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu 
potřebných dokladů. 
 

6. Autorským dozorem projektanta 
 

Autorský dozor je dohledem projektanta (viz § 159 odst. 1) nad postupem další 
přípravy jako je projektová dokumentace pro provedení stavby i nad prováděním 
stavby. Autorský dozor projektanta je prováděn na základě smluvního stavu mezi ním 
a investorem. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební 
podnikatel (viz § 2 odst. 2 písm. b) jako zhotovitel, je stavebník povinen - pokud 
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle 
zvláštního předpisu (osoba autorizovaná) - zajistit autorský dozor projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací (§ 152 odst. 4). Stavební úřad může ve stavebním řízení 
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přizvat na svůj náklad projektanta, kterého stavebník pověřil koordinací projektové 
dokumentace stavby zpracované více projektanty nebo koordinací autorského dozoru 
(hlavní projektant); navrhne- li stavebník přizvání hlavního projektanta, hradí jeho 
náklady (§ 113 odst. 2). Osoba vykonávající autorský dozor je oprávněna provádět 
zápisy do stavebního deníku (§ 157 odst. 2). 

 
7. Superinspekcí autorizovaným inspektorem 
 

V případě, kdy se pro to stavebník rozhodne, může si na svůj náklad objednat 
superinspekci stavby autorizovaným inspektorem, který stavbu kontroluje nejspíše v 
průběhu kontrolních prohlídek stavby, které jsou definovány ve stavebním povolení, 
resp. příloze k certifikátu stavby. Autorizovaný inspektor sleduje vedení stavby s 
ohledem na její provozuschopnost podmíněnou veřejnými zájmy na stavbu 
uplatňovanými. Jeho kontrola by měla v zásadě garantovat bezproblémové vydání 
kolaudačního souhlasu, který je nezbytný pro užívání poměrně rozsáhlého oboru 
staveb. 

 
3.2 Povinnosti mandatáře při inženýrské činnosti 
 

Úkolem technického dozoru investora, který provádí  mandatář – společnost 
Inženýring dopravních staveb a.s. při realizaci staveb Blanka je splnit veškeré činnosti 
definované pod bodem 5. výše uvedeného seznamu v kapitole 3.1. Tato činnost je prováděna 
nejen na základě dlouhodobých zkušeností mandatáře v této oblasti stavebního podnikání, ale 
i neustálým zvyšováním profesní kvality svých zaměstnanců jako projektových manažerů. 
Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. je certifikována dle mezinárodně uznávaných 
norem ISO řady 9000. 
 

Zatímco dříve se na normy ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003 pohlíželo především jako 
na nástroje určené pro výrobní sektor, další normy z této řady se orientují na potřeby sektoru 
služeb, apod. Správná aplikace norem z rodiny ISO 9000 zvyšuje efektivnost, komunikaci a 
morálku v organizaci.  Do rodiny ISO 9000 patří celkem 20 dílčích norem (čísla ISO 9000 až 
9004, některé však vícedílné), z nich jako ČSN byly zavedeny: ISO 9000 jsou ve skutečnosti 
celé rodiny norem, které se pod tato rodová jména shrnují pouze z důvodu větší přehlednosti. 
Obě rodiny se skládají z norem a směrnic, které souvisejí s řídicími systémy, a příbuzných 
norem upravujících terminologii a specifické nástroje, jako je audit (proces kontroly, zda 
systém řízení odpovídá normě).  ISO 9000 je primárně zaměřena na „řízení kvality“, 
management jakosti. Představa „kvality“ je značně relativní, proto standardizovaná definice 
kvality v ISO 9000 (poprvé byla vydána v roce 1987) shrnuje všechny ty znaky produktu, 
které požaduje zákazník. “Management jakosti” znamená, že organizace ručí za to, že její 
produkty odpovídají požadavkům jejích zákazníků.  
 

 
 ČSN EN ISO 9000-1    

Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti. Část 1:  
Směrnice pro jejich volbu a použití (ISO 9000-1:1994)  

 ČSN ISO 9000-2   
 Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 2:  
 Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002 a ISO 
9003  

ČSN EN ISO 9000-3   Normy pro management jakosti a zabezpečování jakosti - Část 3:  



Posouzení a ověření kvality inženýrských činností prováděných mandatářem  
v souvislosti s realizací komplexu staveb Blanka. 

 Strana 10 z celkového počtu 20 stran. 

Směrnice pro použití ISO 9001: 1994 při vývoji, dodávce, 
instalaci a údržbě  počítačového softwaru  

ČSN ISO 9000-4/ČSN 
IEC 300-1   

NORMY PRO ŘÍZENÍ A ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI. Část 4:  
Pokyny pro řízení programu spolehlivosti / ŘÍZENÍ 
SPOLEHLIVOSTI. Část 1:  
Řízení programu spolehlivosti  

 ČSN EN ISO 9001    Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, 
výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994)  

ČSN EN ISO 9002  Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, instalaci 
a servisu (ISO 9002:1994)  

ČSN EN ISO 9003  Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní 
kontrole a zkoušení (ISO 9003:1994)  

ČSN EN ISO 9004-1  Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 1: Směrnice 
(ISO 9004-1:1994)  

 ČSN ISO 9004-3  Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 3: Směrnice pro 
zpracované  materiály  

 ČSN ISO 9004-4  Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 4: Směrnice pro 
zlepšování  jakosti  

     
S procesem aplikace ISO souvisejí 3 termíny - registrace, akreditace a 

certifikace. Registrace (někdy ovšem označovaná také jako certifikace) je procesem kontroly, 
zda systém odpovídá příslušné normě z rodiny ISO 9000 s následným vydáním certifikátu 
(registračního osvědčení). Akreditace je naproti tomu procedura, při níž autoritativní orgán 
uděluje povolení jinému orgánu nebo osobě vykonávat specifické úkoly. V kontextu norem 
ISO 9000 se to vztahuje na činnost národních akreditačních orgánů, které udělují dalším 
subjektů pravomoc udělovat certifikace. 
  

Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. byla certifikována společností 
STAVCERT Praha, spol. s r.o. která je akreditována od národního akreditačního orgánu 
České republiky - Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a národního akreditačního 
orgánu Slovenské republiky - Slovenské národné akreditačné služby (SNAS) pro tyto 
certifikace: 

• certifikace systémů managementu kvality (QMS); 
• certifikace systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS); 
• certifikace systému environmentálního managementu (EMS); 
• certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS); 
• certifikace osob; 
• certifikace výrobků včetně spotřebitelského řetězce lesních produktů; 
• inspekční činnosti; 
• činnosti ověřovatele pro oblast životního prostředí (program EMAS). 

 

http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-qms�
http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-isms�
http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-ems�
http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-ohsms�
http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-personal�
http://www.stavcert.cz/cs/certifikace-vyrobky�
http://www.stavcert.cz/cs/inspekce�
http://www.stavcert.cz/cs/emas�
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Kvalita inženýrských činností společnosti Inženýring dopravních staveb 
a.s. je zajištěna nejen profesní zdatností jejích zaměstnanců, ale průběžně 
ověřována platnou certifikací dle mezinárodních norem  ISO řady 9000, 
(Knihou jakosti), která je každým rokem obnovována. 

 
Navíc společnost Inženýring dopravních staveb a.s. využívá ve své praktické 

inženýrské činnosti nové vědecké poznatky z projektového řízení (angl. termín Project 
Management). Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci složitých akcí, 
které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se 
dosáhlo stanovených cílů. Společnost Inženýring dopravních staveb a.s. v této oblasti 
spolupracuje s českou SPŘ - Společností pro projektové řízení zabývající se managementem 
projektů, a je součástí IPMA (International Project Management Association). Projektové 
řízení představuje způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, 
které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se 
dosáhlo stanovených cílů. Předmětem projektového řízení je projekt, chápaný jako jedinečný 
proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, 
vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích.  
 

V tomto kontextu je vyjádření zpracovatele supervize, společnosti GRID 
a spol., a.s., v bodu 5.3.2 výše uvedené zprávy irelevantní. Navíc je citace, „.. 
lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků k zajištění 
dostatečné kontroly organizace a provádění prací,“ nepodložená žádnou 
odbornou analýzou, ani rešerší dostupných údajů o počtu pracovníků dozoru 
investora u srovnatelných staveb přímo na staveništi. 

 
Jak bylo uvedeno již pod bodem 4. této analýzy, činnost technického dozoru investora  

je dána následujícím popisem prací: 
 

• dodržování podmínek výstavby, stanovených územním rozhodnutím a 
stavebním povolením i obecně závaznými právními předpisy 

• soulad vyšších dodávek i postupu výstavby s dokumentací projektu, a to jak 
s dokumentací souborného řešení projektu, tak také s realizační dokumentací 
projektu a s dalšími podmínkami, vyplívajícími z příslušného smluvního vztahu 

• kontrola provedení směrového a výškového vytyčení stavby a geodetického 
kontrolního zaměření terénu 

• kontrola prostorové polohy stavby s dokumentací projektu 
• dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným 

zákonem, technickými předpisy a normami, popř. dalšími smluvně přijatými 
standardy 

• dodržování časového průběhu výstavby a termínu dokončení stavby 
• kontrola a schvalování fakturace za provedené práce v průběhu výstavby 

v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo 
• postup a způsob provádění stavby, zejména pokud jde o bezpečnost při práci, při 

instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, i pokud jde o ukládání  a 
následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů 

http://www.ipma.ch/�
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• dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů, 
revizi, zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků 

• řádné provádění změnových řízení, zakreslování skutečného stavu do 
dokumentace stavby, pořizování dokumentace skutečného provedení 
(dokumentace pro kolaudační řízení) 

• provádění všech předepsaných nebo dohodnutých zkoušek dodavateli 
(materiálů, výrobků, konstrukcí, atd.), vyžadování a kontrolu dokladů, 
prokazujících jakost dodávek 

• odstraňovaní zjištěných vad a nedostatků v průběhu výstavby, přejímek a 
přípravy užívání 

• promítání zlepšení do řešení projektu v průběhu jeho realizace 
• předávání staveniště 
• obsah zápisů do stavebního deníku a zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se 

dotýkají předmětu TDI 
• přejímání předmětů dílčích plnění smluv od jednotlivých zhotovitelů i jejich 

finální plnění 
• prověřování části dodávek při zakrývání prací (dodávek, které budou zakryty 

nebo se jinak stanou nepřístupnými) 
• součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a 

provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných 
změn a zlepšení 

• ohlašování a zjišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů 

• průběh přejímek, zkoušek, předávání a převzetí vyšších dodávek a dodávek, 
účast při kolaudačním řízení a řízení souvisejících (např. k prozatímnímu užívání 
stavby, nebo k předčasnému užívání stavby), a v průběhu zajišťování k tomu 
potřebných dokladů. 

 
3.3 Vlastní provádění inženýrské činnosti mandatářem 
 

V souladu s uzavřenou mandátní smlouvou zajišťují pracovníci společnosti Inženýring 
dopravních staveb a.s. všechny činnosti, které jsou nezbytné pro komplexní výkon inženýrské 
činnosti na komplexu staveb Blanka a za jejich úplnost vzhledem k  dlouholetým 
zkušenostem s realizací rozsáhlých staveb ručí. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 
Příprava stavby 

Fáze přípravy stavby se neustále prolíná s vlastní realizací podle harmonogramu 
výstavby. Zaměstnanci společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., (v dalším jen IDS), 
spolupracují trvale s TDI, investorem a projektantem především v oblastech změn PD - 
inženýrské sítě, kácení zeleně podle potřeby stavby, řešení připomínek k realizaci ze strany 
památkářů,veřejnosti apod. Zvláštní pozornost je věnována průběžnému sledování okolní 
zástavby - pasportizace a repasportizace, která vyžaduje osobní jednání s vlastníky objektů ve 
fázi aktualizované dokumentace i technické posudky týkající se prohlídek komínů. Jedná se o 
stovky objektů, přičemž vlastnící nejsou jen z Prahy, ale i z celé ČR , jsou i zahraniční 
vlastníci, kteří trvale nežijí v ČR (Izrael, Velká Britanie, USA), se kterými je nutno jednat o 
souhlasu na zajištění jejich objektů a bez těchto souhlasů nelze pokračovat v ražbách tunelů. 
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Tato činnost bude pokračovat po celou dobu výstavby až do doby odstranění všech 
zajišťovacích prvků a konstrukcí, které byly zrealizovány během stavební činnosti.  
 
Výkonný management stavby 

Jedná se o střední článek řízení výstavby pod vedením mandatáře, tj. funkce ředitele 
divize a jeho odpovídajících partnerů ze strany projektanta, zhotovitele a zástupce odběratele.  
Tento článek řízení je zodpovědný za kontrolu plnění podmínek orgánů statní správy a za 
koordinaci zhotovitelů 
 
Cenová kontrola 

Tato oblast činnosti mandatáře zahrnuje kontrolu všech fakturačních položek týkající 
se výstavby městského okruhu. Ve vztahu k souhrnnému rozpočtu stavby jsou sledovány 
investiční a provozní náklady stavby. Tímto způsobem je kontrolována fakturace zhotovitele 
každý měsíc. Současně je touto činností prováděna i kontrola vzniklých víceprací či 
méněprací, které jsou předkládány zhotovitelem. V těchto případech spolupracuje IDS i 
s projektantem stavby a závěrečný souhlas musí být vždy  potvrzen souhlasem investora, bez 
kterého   není změna odsouhlasena. 
 
Obchodně - právní činnost 
 Mandatář připravuje  pro investora  všechny podklady a jejich předjednání pro 
všechny právní úkony  a to během celé výstavby - smlouvy o pronájmech, nájmech, 
ukončování smluv, uzavírání krátkodobých smluv atd. Po fázi přípravy a projednání se 
předává investorovi, který pak smlouvy uzavírá sám. 
 
Geodetická činnost 

Geodetické pracoviště IDS na stavbě  zajišťuje v plném rozsahu výkon odpovědného 
geodeta investora a pro výkon této činnosti je náležitě přístrojově vybaveno.  
 
Majetko-právní činnost 

 Mandatář zajišťuje přípravu (projednání a odsouhlasení s vlastníky nebo správci) 
smluvních zajištění všech  stavbou dotčených nemovitostí (pozemky, stavby). Ve vlastní 
realizaci připravuje a projednává smlouvy o budoucích věcných břemenech všech 
inženýrských sítí. Tato činnost bude pokračovat i po dokončení stavby, to znamená, že se 
musí připravit smlouvy a projednat je včetně odsouhlasení, k závěrečnému majetko-právnímu 
dovypořádání, tj. připravit a projednat všechny smlouvy o věcných břemenech všech 
inženýrských sítí. Připravené a projednané smlouvy všech typů se pak průběžně předávají 
investorovi k závěrečnému podpisu. 
 
Administrátor výstavby 

Zodpovídá za přípravu koordinace  stavební a technologické části. Připravuje 
technické podklady pro všechny stupně řízení včetně technických návrhů jak z oblasti 
přípravy tak pro stupeň realizace za spolupráce s projektantem, zhotoviteli a zástupcem 
odběratele. Zpracovává podklady pro technicko-ekonomický monitoring stavby. 
 
Technicko - ekonomický monitoring  

Na základě podkladů všech profesních činností, které se pro investora zajišťují, se 
provádí pravidelné, měsíční, technicko-ekonomické vyhodnocování postupů výstavby. 
Výsledky vyhodnocení jsou písemně zpracovány do „Měsíční zprávy o postupu“ a příslušně 
distribuovány.  
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Vlastní výkon inženýrské činnosti zajišťuje při realizaci městského okruhu Blanka jako 

svoji hlavní pracovní náplň divize 3600 IDS, zejména pak odbory přípravy a realizace staveb 
a technologie s kapacitou 23 pracovníků, z nichž 15 pracovníků má pracoviště přímo na 
stavbě, dalších 8 pracovníků má pracoviště v sídle divize v ul.Nádražní a na stavbu dochází.  

 
Pracovníci, kteří mají pracoviště přímo na stavbě jsou dislokováni takto: 

Stavba Troja – Holešovice – 4 pracovníci 
Stavba Letná   -   4 pracovníci 
Stavba 0080    -   2 pracovníci 
Stavba 9515    -   3 pracovníci  
Technologická část stavby  - v současné době přímo na stavbě 2 pracovníci 

 
Další pracovníci společnosti Inženýringu dopravních staveb a.s. zajišťují na této stavbě ostatní 
nezbytné činnosti jako jsou: 
 

- majetkoprávní činnost související se stávající zástavbou – 4 pracovníci 
- cenová kontrola – 2 pracovníci 
- činnosti odpovědného geodeta – 3 pracovníci 
- technicko - ekonomický monitoring – 5 pracovníků 

 
Řízení stavby provádějí pracovníci z oblasti managementu formou třístupňových kontrolních 
dnů (KD): 

1. nižší management (2 pracovníci) - KD vedené technickým dozorem (podle jednotlivých 
úseků stavby) 

2. střední management (2 pracovníci) - KD celé stavby vedené ředitelem divize společnosti 
Inženýring dopravních staveb a.s. 

3. vrcholový management (1 pracovník) - KD vedené na úrovni generálního ředitele 
společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. 

 
Obsahem jednání kontrolních dnů je vždy kontrola postupu prací a plnění 

harmonogramu výstavby ve vazbě na stanovené postupové termíny včetně stanovení 
konkrétních úkolů na další časové období. 
 

Celkový počet 42 pracovníků společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. není 
konečný a v případě potřeby jsou stavy operativně posilovány o další odborné pracovníky, 
aby byla zajištěna kvalita a kontinuita prací. 
 
            Všichni pracovníci, kteří se podílejí na realizaci v rámci činnosti TDI se pravidelně 
zúčastňují všech operativních technických porad za účasti projektanta a zhotovitele. V případě 
nutnosti vykonávají svoji činnost i ve vícesměnném provozu (např.  kontrola zakrytých 
konstrukcí a pod).  
 

Z výše uvedených činností technického dozoru investora jednoznačně 
vyplývá, že při jejich plnění se uplatňují nejen pracovníci provádějící přímý 
dozor na staveništi, ale i pracovníci na úrovni vedení společnosti, v oddělení 
právním, v oddělení přípravy inženýrských činností, geodetů, majetko-
právního odboru, obchodního odboru a přizvaní konzultanti k dílčí 
odborné problematice.  
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Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., v bodě 5.3.2 své 
zprávy zaměnil celkový počet pracovníků technického dozoru investora, 
kteří se podílejí na komplexu staveb Blanka, s obvyklým počtem 
pracovníků TDI působících přímo na staveništi. 

 
Počet potřebných pracovníků k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění 

prací na stavbě Blanka byl konzultován také s odborníky u těchto mezinárodních 
organizacích: 

 
RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors v Londýně. 

 
 

 Jedná se o nejstarší profesní organizaci, která byla založena již v roce 1868, a její 
rozvoj je spojen s dozorem nad výstavbou železniční sítě v Anglii v 19-ém století. V současné 
době má tato nevládní nezisková organizace přes 100.000 členů  a působí ve 140 zemích. Aby 
byla činnost této organizace správně pochopena ponecháváme její charakteristiku 
v angličtině: 
RICS was granted a Royal Charter by Queen Victoria in 1881. The Charter requires the 
Institution „to maintain and promote the usefulness of the profession for the public 
advantage.“ This commitment to act in the interests of society in everything we do continues 
to be our guiding principle. RICS' role in knowledge, best practice, regulation, public affairs 
research and economic analysis. The Built Environment Group comprises the technical 
expertise of the following Professional Groups: 
 

• Building Control  
• Building Surveying  
• Project Management  
• Quantity Surveying and Construction.  

 
Podle odborných vyjádření členů RICS, pana Petera Champnesse, FRICS, (ex-

prezident TEGoVA) a pana Teda Hartilla, (City Surveyor of the City of London), se 
pracovní činnost supervize, (která by se mohla v českých poměrech ztotožnit s TDI), 
odehrává z větší části mimo staveniště, při vyhodnocování průběhu výstavby. Pouze cca 15 až 
20% této činnosti je spojeno s přímým dohledem prováděných prací na staveništi. Celkový 
počet pracovníků supervize je vždy odvislý od velikosti stavební akce.  
 

Toto vyjádření odpovídá také názoru pana Dr. Rolanda R. Vogela, současného 
presidenta BVS - Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter 
Sachverständiger e. V.  z Berlína. 
 
 Materiály profesní organizace ASCE - American Society of Civil Engineeing, které se 
týkají supervize jsou z profesního hlediska podnětné, ale jejich využití pro posouzení počtu 
pracovníků TDI v českých podmínkách je vzhledem k rozdílné legislativě irelevantní. (To je 
názor i pana Mr. Howie Gelbtucha, vedoucího sekce Project Managementu na AI v Chicagu.) 
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4.  ZÁVĚR 
 

4. 1 Závěrečný výrok  
 Cílem předložené zprávy bylo posoudit a ověřit kvalitu inženýrských činností 
prováděných mandatářem, společností Inženýring dopravních staveb a.s., v souvislosti 
s realizací souboru staveb „Městského okruhu v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka“, 
komplexu staveb Blanka, podle platných právních norem k datu 5.2.2010.  
 

Na základě provedené detailní analýzy a kontroly skutečně prováděných činností 
mandatáře při výstavbě komplexu staveb Blanka konstatujeme: 
 
Celkový rozsah prováděné inženýrské činnosti  mandatáře sestává z těchto činností: 
 

1. Zajištění  zadání dokumentace 
2. Kontrola dokumentace 
3. Zajištění územního řízení 
4. Zajištění stavebního povolení 
5. Zajištění výběrového řízení 
6. Zajištění protokolárního předání stavby zhotoviteli 
7. Kontrola prováděných prací (rozsah, termín, jakost, fakturace) 
8. Zajištění protokolárního převzetí dokončené stavby objednatelem 
9. Zajištění  předkolaudačního a kolaudačního řízení 
10. Předání dokončené stavby do majetku objednatele 
11. Předání dokončené stavby do správy uživatele 
12. Zajištění reklamačních řízení 

 
Veškeré tyto činnosti jsou prováděny na vysoké odborné úrovni, která 

převyšuje obvyklou kvalitu inženýrských činností na běžných stavbách. 
 

 Zpracovatel supervize, společnost GRID a spol., a.s., ve své zprávy 
uvedla, že lze odhadnout potřebné nasazení týmu 50 až 60 pracovníků 
k zajištění dostatečné kontroly organizace a provádění prací na komplexu staveb 
Blanka.  

 
Počet 50 až 60 pracovníků je odhadnut správně, ale vztahuje se na 

všechny pracovníky TDI. Formulace vyjádření ve výše citované zprávě  je 
však špatná, protože se tento počet vztahuje na všechny pracovníky 
podílející se na činnosti TDI, nikoli jenom na pracovníky TDI 
bezprostředně působící na staveništi. Podle odborných vyjádření předních 
odborníků z Anglie a SRN odpovídá z celkového počtu pracovníků TDI na 
ty, kteří provádějí svoji činnost na stavbě cca 15 až 20%. To je cca 10 
pracovníků TDI přímo na komplexu staveb Blanka.  
 

 

              Doc. Ing. Jaromír Ryska, CSc. 
               odpovědný zástupce   
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6.  PŘÍLOHY 
6.1. Výpis z obchodního rejstříku mandatáře. 
6.2. Základní technické údaje Tunelového komplexu Blanka. 
6.3. Certifikát společnosti Bewert podle mezinárodní normy ISO 9002. 
6.4. Podstatná část Mandátní smlouvy. 
6.5. Ukázka „Měsíční zprávy o postupu výstavby“. 

 
Výpis z obchodního re jstříku mandatáře: 

V ý p i s  
z obchodního rejstříku, vedeného  

Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 2447 

 
Datum zápisu:  28.února 1994 
Obchodní firma:  IDS Praha a.s.  
Sídlo:  Praha 2, Na Moráni 3/360, PSČ 128 00 
Identifikační číslo:  601 94 260 
Právní forma:  Akciová společnost  
Předmět podnikání:  
-  Projektová činnost v investiční výstavbě 
-  Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 
-  Výkon zeměměřičských činností 
-  vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
-  Projektová činnost ve výstavbě 
-  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Statutární orgán - představenstvo:   
Předseda představenstva:  Ing. Bohumil Kvasnička, r.č. 411119/015 

Praha 5, Devonská 2/1026, PSČ 150 00 
den vzniku funkce:  14.prosince 2005 
den vzniku členství v představenstvu:  1.prosince 2005 

člen představenstva:  Ing Oldřich Hozák, r.č. 411126/024 
Praha 5, U Kříže 633/26, PSČ 158 00 
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den vzniku funkce:  1.července 2007 
člen představenstva:  Mgr. Radka Kvasničková, r.č. 695730/0284 

Praha 10, Průběžná 13, PSČ 100 00 
den vzniku funkce:  1.července 2007 

Jménem společnosti jedná a společnost zastupuje předseda 
představenstva; v době nepřítomnosti předsedy místopředseda 
představenstva a jeden člen představenstva. 
Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo  
napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda 
představenstva a v době nepřítomnosti předsedy místopředseda 
představenstva a jeden člen představenstva. 
Dozorčí rada:   
člen dozorčí rady:  Ing. Jiří Šulc, r.č. 540424/2283 

Praha 4, Milerova 3043/2, PSČ 143 00 
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.července 2007 

člen dozorčí rady:  Ing. Josef Kutil, r.č. 600406/2119 
Praha 4, Chodov, Koštířova 2285/6, PSČ 148 00 
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.července 2007 

člen dozorčí rady:  Ing. Miroslav Procházka, r.č. 610429/1919 
Kamenice, Křížová 1018, PSČ 251 68 
den vzniku členství v dozorčí radě:  1.července 2007 

Jediný akcionář:   
KVATRIS s.r.o. 
Praha 8, Zenklova 11/305, PSČ 180 00 
Identifikační číslo: 262 10 991 
Akcie:  
10 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  8 234 248,30 Kč 
 
10 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  4 117 123,60 Kč 
 
100 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  41 171,20 Kč 
 
217 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  8 234,20 Kč 
 
98 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  823,40 Kč 
 
2 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  823,20 Kč 
 
Základní kapitál:  129 500 000,- Kč 

Splaceno: 100 %  
Ostatní skutečnosti:  
-  Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 20. 12. 1993 
-  Založení společnosti: 
akciová společnost vznikla ve smyslu ustanovení § 171 odst.  
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1 a § 172 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku. 
-  Základní jmění je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele. 
Předmětem nepeněžitého vkladu zakladatele tvoří podnik DP IS  
MHD o. z. 

 
 

Technické údaje Tunelového komplexu Blanka: 
 

Délka Tunelového komplexu Blanka 
  STT JTT 
  [m] [m] 
Tunelový úsek Brusnice 
Hloubený úsek 246,07 539,29 
Ražený úsek 534,95 550,26 
Hloubený úsek 323,96 308,72 
Celkem 1104,98 1398,27 
Tunelový úsek Dejvice 
Hloubený úsek 1006,82 1004,98 
Celkem 1006,82 1004,98 
Tunelový úsek Královská obora 
Hloubený úsek 290,69 294,93 
Ražený úsek 2230,77 2223,83 
Hloubený úsek 568,94 537,22 
Celkem 3090,40 3085,98 
  
Celková délka tunelů hlavní trasy 
Celková délka ražených tunelů 2765,72 2774,09 
Celková délka hloubených tunelů 2736,48 2715,05 
Celková délka tunelů 5502 5489 
  
Délka hloubených tunelových ramp 
Malovanka 138,8 68 
Prašný most 114 199,9 
U Vorlíků 196 353,6 
Trója 0 77,7 
Celkem 448,8 699,2 
  
Hloubené tunelové trouby celkem 6599,53 m 
Ražené tunelové trouby celkem 5539,81 m 
Tunelové trouby celkem 12139,34 m 
  
Plocha výrubu 
Dvoupruh 123,7 m2  



Posouzení a ověření kvality inženýrských činností prováděných mandatářem  
v souvislosti s realizací komplexu staveb Blanka. 
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Třípruh 172,6 m2  
  
Minimální nadloží ražených tunelů 8 m 
Maximální nadloží ražených tunelů 44 m 
  
Objem stavebních prací 
Ražené objekty 944 000 m3 (vyrubaný prostor) 
Hloubené objekty 1 270 000 m3 (obestavěný prostor) 
  
Výška průjezdného profilu 4,8 m 
Šířka jízdního pruhu 3,5 m 
Maximální stoupání 5% 
Návrhová rychlost 70 km/h 

 

 
Certifikát společnosti Bewert podle mezinárodní normy ISO 9002: 
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