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Vyhotovené materiály
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• Divadelní technologie - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby

• Finální studie (A1) na celkovou rekonstrukci divadla

• Zadání pro výběr generálního projektanta (projekce bude probíhat v BIM 
modelu)
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Aktuální stav přípravy projektu
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• Probíhá výběrové řízení na generálního projektanta – odevzdání nabídek 8.2.2021

• Probíhá výběrové řízení na projektového manažera přípravných a projekčních prací, nabídky 
odevzdány 25.1.2021
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Harmonogram projektu
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Fáze Termín

Zahájení Dokončení

Dokumentace pro územní rozhodnutí, územní rozhodnutí 05/2021 01/2022

Dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení 02/2022 07/2022

Dokumentace pro provedení stavby 08/2022 12/2022

Výběrové řízení zhotovitele stavby 01/2023 06/2023

Výběrové řízení projektového manažera ve fázi výstavby 01/2023 04/2023

Výběrové řízení dodavatele divadelní technologie 01/2023 04/2023

Rekonstrukce divadla 08/2023 04/2026
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Poznámka: uzavření divadla po sezóně 2022/2023. Znovuotevření před sezónou 
2026/2027



Vývoj odhadu nákladů projektu
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Cena v mil. Kč

Obnova 940,270 Neprůchozí řešení – rozpor s normou

Morální update 1 210,456 Prostorově nevyhovující

Investiční záměr – plošná varianta 1 991,911 Nedoporučeno orgány památkové péče

Studie – plošná varianta 2 100,000 Nedoporučeno orgány památkové péče

Studie – hlubinná varianta 2 000,000 Vznesena otázka ekonomické a památkové vhodnosti

Ověřovací studie – varianta A1 1 900,000

Poznámka: uvedené ceny obsahují jak samostatnou rekonstrukci Divadla na
Vinohradech, tak také rekonstrukci areálu skladu kulis v Korunní ulici. V uvedených 
cenách není zahrnuta divadelní technologie – samostatná investiční akce, 
odhadované náklady 450 mil
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Vývoj projektu – hlubinná varianta
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Vývoj projektu – varianta A1
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