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	Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

	předmět jednání:
	Vltavská filharmonie – Zápis z 6. jednání Komise 

	zapsal: 
	místo:
	datum:
	ČAS:

	Tomáš Sladký/PRI MHMP
	Online – Online Webex
	23. 3. 2021
	12:30 – 14.00




	Zástupce

	zkratka
	přítomen
	pozván na příští jednání
	zápis
	tel
	e-mail

	Komise
	

	Martin Krupauer,
předseda komise, Tým Vltavská filharmonie
	MKR
	ano
	ano
	ano
	
	m.krupauer@a8000.cz

	Petr Hlaváček – I. náměstek primátora HMP
	PHL
	ano
	ano
	ano
	
	Petr.Hlavacek@praha.eu

	Martin Gross, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	MGR
	ano
	ano
	ano
	
	martin.gross@ipr.praha.eu

	Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu ZHMP
	JWO
	ano
	ano
	ano
	
	Jan.Wolf@praha.eu

	Jakub Veselý, člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s.
	JVE
	ano
	ano
	ano
	
	jakub_v@seznam.cz

	Jiří Pospíšil – člen ZHMP
	JPO
	ne
	ano
	ano
	
	Jiri.Pospisil@praha.eu

	Lenka Burgerová – architektka, místostarostka MČ P7
	LBU
	ne
	ano
	ano
	
	BurgerovaL@praha7.cz

	Hana Třeštíková – radní pro kulturu HMP
	HTR
	ne
	ano
	ano
	
	Hana.Trestikova@praha.eu

	Monika Habrová, Tým Vltavská filharmonie, IPR Praha
	MHA
	ano
	ano
	ano
	
	habrova@ipr.praha.eu

	Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha
	OBO
	ano
	ano
	ano
	
	bohac@ipr.praha.eu

	Tomáš Sladký
	TSL
	ano
	ano
	n/a
	
	tomas.sladky@praha.eu

	hosté
	
	
	
	
	
	

	Petra Hrubešová, Tým 
Tým Vltavská filharmonie 
IPR Praha
	PHR
	ano
	ano
	ano
	
	hrubesova@ipr.praha.eu


	Zdeněk Hřib, primátor HMP
	ZHŘ
	ano
	ano
	ano
	
	Zdenek.Hrib@praha.eu

	Martin Štěrba, manažer online komunikace primátora
	MŠT
	ano
	ano
	ano
	
	martin.sterba@pirati.cz

	Viktor Mahrik, předseda zastupitelského klubu Pirátů
	VMA
	ano
	ano
	ano
	
	viktor.mahrik@pirati.cz

	Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu ZHMP
	LBR
	ano
	ano
	ano
	
	Lubomir.Broz@praha.eu

	Bohuslav Svoboda – člen ZHMP a Výboru pro kulturu ZHMP
	BSO
	ano
	ano
	ano
	
	svoboda@gyn-por.cz

	Pavel Vyhnánek, náměstek primátora (zástupce Eliška Bradová)
	EBD
	ano
	ano
	ano
	
	Pavel.Vyhnanek@praha.eu
eliska.bradova@praha.eu

	Roman Bělor, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	RBE
	ano
	ano
	ano
	
	belor@festival.cz

	Zdena Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a majetku
	ZJA
	ano
	ano
	ano
	
	zdena.javornicka@praha.eu

	Patrik Paneš, ředitel odboru rozpočtu
	PPA
	ano
	ano
	ano
	
	patrik.panes@praha.eu

	Pavel Zelenka, zastupitel
	PZE
	ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Zelenka@praha.eu

	Jan Čižinský, zastupitel, starosta Prahy 7
	JČI
	ne
	ano
	ano
	
	Jan.Cizinsky@praha.eu

	Mariana Čapková, zastupitelka, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (předsedkyně)
	MČA
	ne
	ano
	ano
	
	Mariana.Capkova@praha.eu

	Marek Pražák – Svencom, s.r.o., Komunikační specialista týmu Vltavské filharmonie
	MPR
	ne
	ano
	ano
	
	prazak@svencom.cz



I. Agenda, program jednání

1. Harmonogram a aktuální stav projektu 
•   Klíčové milníky přípravy projektu
•   Závěry z koordinačního jednání – související a podmiňující projekty VF
•   Doplňující ekonomická studie a stav jednání se státem
    
2. Příprava architektonické soutěže
•   Forma soutěže 
•   Hlavní principy zadání 
•   Porota soutěže a přizvaní odborníci 
•   Budoucí uživatelé 
•   Participace
•   Inventura kritických bodů (změna územního plánu, majetková držba)
    
3. Odsouhlasení dalšího postupu a odsouhlasení přípravy architektonické soutěže
4. Termín dalšího jednání komise, diskuse 


Tajemník komise provedl presenci účastníků, viz tabulka níže + Příloha č.2 – printscreen online nástroje WEBEX.
Předseda komise zahájil odbornou část jednání dle předem zaslané agendy.

1. Harmonogram a aktuální stav projektu 
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Klíčové milníky přípravy projektu
	· II. Fáze projektu – Projektové dokumentace a povolení stavby schválení v RHMP i ZHMP.
· Aktuálně probíhá příprava architektonické soutěže a pořízení doplňujících podkladů, (Memorandum se státem, Doplňující ekonomická studie), schválení těchto materiálů se předpokládá v termínu do 22.4., max. 27.5.21.
	
	
	

	Související a podmiňující projekty VF – závěry z jednání
	· Cílem je koordinace a příprava souvisejících externalit a projektů. 
· Zainteresované strany berou projekt vážně a došlo k rozdělení úkolů do různých oddělených jednání.
	
	
	

	Doplňující ekonomická studie a stav jednání se státem
	· Garant projektu: doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc. 
· Připraveno k zadání:
· Analýza modelů provozu: přezkoumání vstupních hodnot finančního modelu a role organizací hlavního města Prahy působících v objektu v době provozu
· Dopadová analýza výstavby a následného provozu
	
	
	




2. Příprava architektonické soutěže
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Forma soutěže
	· Model zadávacího řízení, tzv. „užší řízení“ anonymní jednofázové architektonické soutěže. 
	
	
	

	Hlavní principy zadání
	· Řešené území – viz příloha – prezentace. 
· Hlavní cíle projektu, principy zadání a struktura stavebního programu (sledována varianta se sídlem 2 orchestrů) vycházejí z analýzy využitelnosti. 
· Cca 46 800 m2 stavby a 4 500 m2 veřejného prostoru
· Realizační náklady stavby cca 4,85 mld. Kč.
	
	
	

	Porota soutěže a přizvaní odborníci
	· Složení poroty: hlasující členové (závislí a nezávislí) 
a nehlasující členové + odborníci. 
· Max. 11 hlasujících členů
· Důraz je kladen na vyváženost zájmů a odborností všech těchto členů.
· Komentář PHL: předseda poroty musí být z nezávislé části, řádní členové musí mít náhradníky pro případ neúčasti řádného člena.
	
	
	

	Budoucí uživatelé 

	· Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Městská knihovna v Praze, ZUŠ MČ P7, Pražská konzervatoř + Česká filharmonie - - s těmito aktéry zahájí VF jednání.
	
	
	

	Participace
	Probíhá na všech úrovních:
· 3 celopražská šetření:
· reprezentativní celopražské dotazníkové šetření
· posluchačský průzkum
· anketa pro Pražany
· Zapojení MČ P7
· tematické workshopy
· reprezentativní šetřen mezi rezidenty MČ P7 a návštěvníky P7
· monitoring pohybu
· Plánovací vycházky s lidmi a subjekty z P7
	
	
	

	Inventura kritických bodů 
	Změna územního plánu. 
· Aktuálně se připravuje návrh změny, následně bude zahájeno veřejné projednání. Je možné, že změna nebude v plánovaném termínu zahájení soutěže (07/21) schválena a platná.
Majetková držba. 
· Dílčí část pozemku pod VF nespadá do majetku hl. m. Prahy a jím ovládaným subjektům, ale je ve vlastnictví ČR – SŽ. Aktuálně se připravuje memorandum.
	
	
	




3. Odsouhlasení dalšího postupu a odsouhlasení přípravy architektonické soutěže
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Přijatá 
Usnesení 
Komise
	Z celkového počtu 10 členů komise bylo přítomno jednání a hlasovalo 7 členů. Komise byla usnášení schopná, neboť byla přítomna většina.
 
Hlasování č. 1
Předmět hlasování:
Komise souhlasí s principy zadání a formou soutěže, se strukturou soutěžní poroty a s řešeným územím, stavebním programem dle intencí poskytnutých podkladů.

Pro: Krupauer, Habrová, Gross, Hlaváček, Wolf, Boháč, Veselý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Hlasování č. 2
Předmět hlasování:
Komise bere na vědomí rizika spojená s přípravou architektonické soutěže
Pro: Krupauer, Habrová, Gross, Hlaváček, Wolf, Boháč, Veselý
Proti: 0
Zdržel se: 0
	
	
	

	
	
	
	
	



4. Termín dalšího jednání komise a diskuze 
Další jednání bude v průběhu 1. poloviny května

	
	ÚKOLY/POZNÁMKY
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Závěry z diskuze 
	Tým VF bude informovat členy Komise ohledně případných klíčových milníků projektu do doby dalšího jednání Komise.
	10.5.21
	
	MKR

	
	Tým VF bude informovat JVE ohledně participace projektu.
	10.5.21
	
	MHA
PHR

	
	Komise souhlasí s oslovením klíčových, nezávislých členů soutěžní poroty. 
	
	
	

	
	PHL apeluje, aby participace k projektu byla spuštěn co nejdříve. Komise souhlasí. 
	
	
	

	
	Komise vzala všechny informace na vědomí.
	
	
	



	
	Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis 
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní od obdržení tohoto zápisu. Po této době je zápis považován za odsouhlasený.
	
	
	



II. PŘÍLOHY:

1/ Příloha č. 1 - Podkladový materiál pro jednání (neveřejné)
[image: ]

2/ Příloha č. 2 - Scan presenční listiny WEBEX
[image: ]								Ing. Martin Krupauer
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Pfiloha ¢. 2- scan
vsete presencni lsti
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