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Zástupce 
 

zkrat 
přítom

en 

pozván 
na příští 
jednání 

zasl tel e-mail 

Komise  

Martin Krupauer, 
předseda komise, Tým Vltavská 
filharmonie 

MKR ano ano ano  m.krupauer@a8000.cz 

Petr Hlaváček – I. náměstek 
primátora HMP 

PHA ano ano ano  Petr.Hlavacek@praha.eu 

Martin Gross, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

MGR ano ano ano  martin.gross@ipr.praha.eu 

Jan Wolf  – předseda Výboru 
pro kulturu ZHMP 

JWO ano ano ano  Jan.Wolf@praha.eu 

Jiří Pospíšil – člen ZHMP JPO ne ano ano  Jiri.Pospisil@praha.eu 

Lenka Burgerová  – architektka, 
místostarostka MČ P7 

LBU ano ano ano  BurgerovaL@praha7.cz 

Hana Třeštíková – radní pro 
kulturu HMP 

HTR ne ano ano  Hana.Trestikova@praha.eu 

Monika Habrová, Tým Vltavská 
filharmonie, IPR Praha 

MHA ano ano ano  habrova@ipr.praha.eu 

Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha OBO ne ano ano  bohac@ipr.praha.eu 

Tajemník komise – v 
současnosti není určen 

      

hosté       

Petra Hrubešová, Tým  
Tým Vltavská filharmonie  
IPR Praha 

PHR ano ano ano  hrubesova@ ipr.praha.eu 

Lubomír Brož, člen Výboru pro 
kulturu ZHMP 

LBR ano ano ano  Lubomir.Broz@praha.eu 

Jakub Veselý, člen dozorčí rady 
společnosti Obecní dům a.s. 

JVE ano ano ano  jakub_v@seznam.cz 

Roman Bělor, Spolek pro 
výstavbu nového koncertního 
sálu 

RBE ano ano ano  belor@festival.cz 

zaslat zápis       

Zdeněk Hřib, primátor HMP ZHR ne ano ano  Zdenek.Hrib@praha.eu 

Bohuslav Svoboda – člen ZHMP 
a Výboru pro kulturu ZHMP 

BSO ne ano ano  svoboda@gyn-por.cz 

 
 
 
 
  



 
 

 

I. Shrnutí vývoje projektu od předchozího jednání komise a aktuální harmonogram, 

výsledky výběrového řízení na zpracovatele analýzy využitelnosti, další postup 

a související témata 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

Program jednání 

1. Shrnutí vývoje projektu od předchozího jednání komise  
a aktuální harmonogram, výsledky výběrového řízení na 
zpracovatele analýzy využitelnosti, další postup 
a související témata 
2. Výsledky výběrového řízení na PR agenturu  
a komunikační strategie projektu 
3. Problematika staveniště a změna územního plánu 
Vltavská (582/2019) 
4. Rešerše koncertních sálů (zahraniční cesty a COVID-19, 
zkušenosti z Ostravy) 
5. Různé, ostatní a diskuze 

   

Shrnutí vývoje 
projektu od 
předchozího jednání 
komise a aktuální 
harmonogram 
(Prezentace MKR) 

Prezentace projektu – (příloha č. 1 tohoto zápisu) 
Navzdory situaci ohledně COVID-19 probíhají práce na 
projektu naplno. 
Do konce roku 2020 budou pořízeny veškeré klíčové 
podklady, které jsou nezbytné pro rozhodnutí RHMP  
o dalším směřování projektu (do 02/2020). 

   

Dílčí termíny harmonogramu se posouvají cca o měsíc  
oproti poslednímu jednání komise. 
Celkový plán je držen, avšak nyní již bez časových rezerv.  
Abychom byli schopni zajistit schválené termíny projektu, 
nesmí dojít k prodlením u podkladů, na kterých závisí postup 
projektu – zejména Dopravní studie Vltavská a s ním 
spojené projednávání Změny UP   

   

Výsledky výběrového 
řízení na 
zpracovatele analýzy 
využitelnosti 
(Prezentace MKR) 

3 hodnocené nabídky – renomované firmy, žádné námitky 
od účastníků nebyly podány, po podpisu smlouvy  je možné 
zveřejnit jméno vybraného dodavatele 

   

Další podklady 
(Prezentace MKR) 

Územní studie Holešovice Bubny – Zátory – koordinace: 
proběhla schůzka s arch. Cíglerem (JCA) viz diskuse níže 

   

Dopravní studie Vltavská – viz bod III. zápisu     

Studie základových podmínek – zaměřena zejména na 
problematiku metra (tunely, vestibul, ochranné pásmo, 
objekty civilní ochrany atd.), bude zpracovávat Metroprojekt, 
metro je pro nás limitní 

   

Studie vibrací – bude zpracován odborný posudek jako 
podklad do soutěže, tento podklad musí dělat renomované 
firmy, které mají zkušenost s výstavbou sálů, následně  po 
soutěži až bude známa podoba vítězného návrhu, bude 
zpracována podrobná studie vibrací  

   

Pravní aspekty a nastavení soutěže o návrh – probíhá 
příprava podkladů, bude projednáno na příští komisi 

   

 
 
 

II. Výsledky výběrového řízení na PR agenturu a komunikační strategie projektu 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

(Prezentace MGR) 
V dubnu proběhlo výběrové řízení na PR agenturu 
projektu (zadavatel IPR Praha), která bude s týmem 

   



 
 

VF spolupracovat do konce první fáze projektu (tj. 
04/2021). 
Ve VŘ bylo hodnoceno 8 dodavatelů. Vítězem se 
stala agentura Svencom, s.r.o. (tým Marek Pražák, 
Karel Samec a Adriana Suská). 

Připravujeme tiskovou konferenci na Vltavské, 

kde hlavním tématem bude zpracování analýzy 

využitelnosti, ale nevíme, zda bude, kvůli 

karanténám. 

Po ukončení jednání Komise, ale před pořízením 
zápisu bylo vzhledem ke karanténě rozhodnuto  
o posunutí termínu TK na druhou polovinu září. 

   

Ladíme strategii komunikace, připravujeme se 

zejména na krizovou komunikaci    

 
 

III.  Problematika staveniště a změna územního plánu Vltavská (582/2019) 
 

  TERMÍN STAV ZODP. 

Staveniště 
(Prezentace MKR) 

Jedná se o velice obtížné staveniště, kde takřka není 
bezproblémové místo (viz obrázek na str. 16 prezentace). 
Takovéto náročné podmínky v tak atraktivním místě mohou 
řešit jen tomu významem odpovídající stavby jako je Vltavská 
filharmonie. Konkrétní potřeba řešení problematiky v čase 
pomáhá nastartovat i rozvoj širšího okolí. 

   

Probíhají jednání se SŽ o podobě přestupní vazby mezi 
novou žel. zastávkou Bubny a stanice metra Vltavská 

   

Dopravní řešení 
(Prezentace MHA) 

Pod vedením SE2, zadavatel TSK, účastní se zástupci SE1, 
IPR, P7, zpracovává PD Filip (Projekce dopravní Filip s.r.o.), 
byly vybrány 2 koncepty řešení, které budou dále 
rozpracovány. 
Dle dohody na jednání bude po 30.6.2020 sledován pouze 
jeden koncept řešení, na který bude zpracována 
mikrosimulace. 

   

Výšková hladina 
(Prezentace MHA) 

Z analýzy prostorových nároků již realizovaných staveb 
koncertních sálů vyplývá, že je třeba v rámci změny územního 
plánu upravit linii zákazu výškových staveb. Územní plán 
definuje výškovou stavbu jako “stavbu, která převyšuje 40m 
nebo stavbu převyšující okolní zástavbu, což je v našem 
případě 30m. Pro realizaci kvalitního sálu je tato výška 
nedostatečná, limitující je současně i metro, jehož stávající 
konstrukce nedovolují naplno využít prostory pod terénem 
staveniště VF 

   

Změna UP 
(Prezentace MHA) 

Změna musí být schválena do 06/2021, aby mohla být 
vyhlášena Soutěž o návrh dle platné územně plánovací 
dokumentace a přijatého HMG VF 

   

 
 
 

IV. Rešerše koncertních sálů (zahraniční cesty a COVID-19, zkušenosti z Ostravy) 

  TERMÍN STAV ZODP. 

 

Tým VF navázal spolupráci s následujícími institucemi: 
---- KKL Luzern 
---- NOSPR Katowice 
---- Philharmonie de Paris 
---- DR Koncerthuset (Kodaň) 

   



 
 

---- Harpa (Reykjavík) 
---- Palace of art - MUPA, Budapešť 
---- Centre for Music (Londýn) 
---- Koncertní sál Ostrava (návštěva 3.6.2020) 
---- Vzhledem k situaci COVID-19 nebyly zatím žádné 
zahraniční cesty realizovány, ve většině zemích stále platí 
různá omezení. Situaci průběžně monitorujeme, 
předpokládáme 3-4 cesty v 2. pol. roku 2020. 

Vhodná k návštěvě je Kodaň – velmi příznivá komunikace  
a množství subjektů, se kterými je možné se setkat 

   

Zkušenosti 
z Ostravy  
(prezentace MGR) 

Rozpočet 1,5 mld. Kč. Reálně spíše cca 2 mld. Kč. 
Dokumentace stanovena na 150 mil. Kč. To je dle našeho 
názoru podhodnocené. 
Zvolili formu užší dvoufázové soutěže.  
Celý proces zvolili velmi pečlivě a neuspěchaně. Zdůraznili 
také výhodnost zapojení potřeby stavby do širších souvislostí 
a potřeb rozvoje celého území. A to se jim velmi vyplatilo. 
Důležitá je propagace a dobrá komunikace projektu 
v zahraničí, což vyžaduje čas. 

   

 
 

V. Různé, ostatní a diskuze 

 ÚKOLY/POZNÁMKY TERMÍN STAV ZODP. 

LBU 
SŽ chce využít své území, jež nepotřebuje pro dopravní 
terminál, pro městskou zástavbu jej zhodnocující, P7 bude 
mít k tomuto tématu schůzku 22.- 26.6. 

   

MKR 

SŽ řeší ověření možnosti zástavby území na svých 
pozemcích s arch. Cíglerem (JCA), proběhla schůzka týmu 
VF a JCA. Dohoda mezi týmem VF+P7+SŽ+IPR bude mít 
vliv na podobu celé územní studie. 

   

LBU 
Otevření severního vestibulu metra je velmi důležité, je nutné 
posunout výduch metra. 

   

MKR Souhlasíme    

LBU 
PR agentura – zda se počítá s účastí IPR na participaci PR  
v rámci Holešovic-Bubnů. 

   

MHA IPR na komunikaci spolupracuje.    

LBU 
Doprava – řešení, které bude nakonec vybráno, musí 
přenést stávající dopravní zátěž, je možné změnit koncept, 
ale snížení nebude radikální. 

   

MKR Souhlasíme.    

LBU 
Rešerše koncertních sálů – zmiňuje Muzeum 20. Století, 
doporučuje schůzku i  s manažerem celého projektu  
v přípravné i v realizační fázi a předat si zkušenosti. 

   

MKR 

Máme připravenou matici okruhů otázek pro jednání  
s investorem a dalšími zástupci města, architektem, 
provozovatelem a uživatelem tak, abychom mohli následný 
výstup standardizovat pro další využítí při přípravě VF 

   

LBU Dotaz na kapacitu filharmonie.    

MGR 
Kapacita je v současnosti cca 1800-2200 diváků Analýza 
využitelnosti by ale měla kapacitu upřesnit. 

   

RBE 

Budova je motor transformace území.     

Výškový limit – otázka výjimky je velmi důležitá, příkladem je 
Národní muzeum, Tančící dům, výjimečné stavby si zaslouží 
výjimečné podmínky. 

   



 
 

PHL 

Poděkování R. Bělorovi a L. Brožovi za aktivní zapojení do 
projektu. 

   

Důležité je jednání o pozemcích SŽ v SV části území.    

Doprava – je třeba zlepšit stav území, ale přistupovat 
racionálně k dopravní zátěži. 

   

JWO 
Navrhuje, aby stavbu i provoz řešilo pouze HMP. Případně  
s pomocí příspěvku na kulturu z EU. 

   

PHL 
Komunikace s Min. kultury je velmi důležitá a musí 
pokračovat. Nyní nelze rozhodnout, jak přesně bude 
nakonec budova financována. 

   

     

 Komise vzala všechny informace na vědomí.    

 
 

 
Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis  
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) 
dní. Po této době je zápis považován za odsouhlasený. 

   

 
 

VI. PŘÍLOHY: 
 
200617_PREZENTACE_KOMISE_RHMP_FIN 
    
 
 
 
 
 
 
Schválil předseda komise: Ing. Martin Krupauer 
22. 6. 2020  
 
 
 
 


