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1.1. Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

EU Evropská unie 

FON Odbor evropských fondů 

HMP Hlavní město Praha 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MS2014+ / 
ISKP14+ 

Informační systém pro podávání žádostí o podporu a následnou administraci 
projektových žádostí financovaných z operačních programů v programovém 
období 2014-2020 

OP Operační program 

OPPPR Operační program Praha pól růstu 

PER Odbor personální 

PRI Odbor projektového řízení 

RED Odbor Kancelář ředitele Magistrátu 

RHMP Rada hlavního města Prahy 

ROZ Odbor rozpočtu 

ŘV Řídící výbor 

UCT Odbor účetnictví 

WP Work Package (pracovní balíček) 

ZHMP Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 

1.2. Rejstřík pojmů 

Termín Vysvětlení 

České konsorcium 
Označuje konsorcium českých subjektů, které připravují projekt a žádají 
o dotaci na jeho financování. 

Etapa 
Je stavebním článkem fáze a sestává z jednoho nebo více kroků. Jejím 
výstupem je významný pokrok v projektovém cyklu. 

Expert na danou 
problematiku 

Externí subjekt (mimo strukturu MHMP), který je najatý pro specifické 
činnosti a úkoly v rámci projektu. 

Fáze 
Představuje část projektového cyklu, která pokrývá základní úseky 
projektového cyklu, které definují postup projektu. 

Garant 

Je hlavní osobou zodpovědnou za komplexní, zásadní a běžný projekt. 
Zpravidla se jedná o ředitele odboru/vedoucího oddělení, který má 
projekt primárně v gesci. 
V případě komplexních projektů je také předsedou řídícího výboru 
projektu. 

Hlavní uživatel 
Zástupce jednoho nebo více odborů či organizací, kteří budou primárně 
využívat výsledky a výstupy projektu, nebo je spravovat. 

Koordinátor 
Odbor MHMP určený v usnesení ZHMP/RHMP jako koordinátor, mající 
na starosti koordinaci procesů v projektu. 

Krok 
Představuje nejnižší stavební jednotku projektového cyklu. V rámci 
kroku je projektovým týmem zpracován dílčí výstup popisující dílčí 
postup v projektovém cyklu. 

Mezinárodní konsorcium 
Označuje konsorcium subjektů, z nichž alespoň jeden je zahraniční, 
které připravují projekt a žádají o dotaci na jeho financování. 

Odborný koordinátor Zajišťuje realizaci konkrétních pracovních balíčků. 
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Termín Vysvětlení 

PM portal 
Informační systém pro podporu projektového řízení využívaný MHMP 
pro řízení projektů. Pracovní postupy pro práci v systému PM portal 
jsou stanoveny v samostatné uživatelské příručce PM portal. 

Poskytovatel dotace 
Poskytovatelem dotace je ústřední orgán státní správy nebo jiný subjekt 
určený zákonem, který může na základě zákona poskytnout dotaci nebo 
návratnou finanční pomoc. 

Pracovní balíček (balík 
práce) 

Jedná se o rozdělení projektu na lépe realizovatelné a uchopitelné 
části  s jasně definovanými výstupy a popsanými aktivitami. 

Právní akt 
Je dokument, kterým poskytovatel dotace stanovuje výši a podmínky 
využití dotace pro daný projekt. 

PRINCE2 
Metodika projektového řízení, která představuje standard pro řízení 
projektů ve veřejném sektoru. Zkratka vznikla ze spojení PRojects IN 
Controlled Environments 2nd version. 

Projektová žádost 
Jedná se o formulář ve struktuře obsahu definovaném a požadovaném 
poskytovatelem dotace, kterou chce HMP pro financování daného 
projektu využít. 

Projektový cyklus 

Označuje celý proces od promyšlení projektového záměru, nalezení 
zdroje financování, zpracování žádosti, předložení žádosti k posouzení, 
uskutečnění projektu, naplnění a udržení jeho cílů a výstupů a jeho 
vyhodnocení. 

Projektový manažer 
Projektový manažer je výkonným pracovníkem - reportuje o stavu 
projektu a plní úkoly, které mu garant zadá. 

Realizátor 
Zástupci odborů či organizací, jejichž pracovníci jsou zahrnuti do 
projektového týmu. 

Síť projektových 
manažerů 

Jedná se o pracovníky konkrétních věcně příslušných odborů (obvykle 
jeden určený pracovník na daném odboru), kteří plní roli kontaktní 
osoby pro odbor PRI, a roli projektového manažera. 

Schvalující osoba 
Jedná se o osobu, která daný krok v projektovém cyklu schvaluje. Pro 
různé kroky se daná osoba liší (ředitel odboru, věcně příslušný radní, 
ZHMP, RHMP) 

Věcně příslušný odbor 
Označuje odbor MHMP, který má v gesci daný projekt, případně gesčně 
zastřešuje agendu, která je projektem řešena. 
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2. Úvod 

S narůstajícím počtem projektů a zároveň s chybějící jednotnou systémovou podporou jejich řízení 

vyvstala potřeba standardizovat proces strategického projektového řízení na MHMP a zajistit tak 

správnou a bezproblémovou realizaci projektů. Cílem tohoto dokumentu je vytvoření vnitřních 

pravidel práce s projekty HMP při zachování principu 3E – hospodárnost, efektivnost a účelnost. Vnitřní 

pravidla jednoznačně definují kompetence, odpovědnost a postupy práce jednotlivých odborů MHMP 

při přípravě a realizaci projektů financovaných z evropských fondů. 

Pro získání obecného povědomí o fungování procesů v projektovém řízení je první část dokumentu 

zaměřena na představení projektového cyklu z pohledu MHMP jako žadatele o dotaci promítnutého 

do čtyř projektových fází. V další části dokumentu je každá tato fáze rozpracována do konkrétních 

návodných kroků (tzv. krokovník), které určují postup účastníků projektového řízení (zejména odborů 

MHMP) s důrazem na jejich kompetence a odpovědnost. Samostatnou částí dokumentu je specifikace 

role a působnosti jednotlivých subjektů podílejících se na projektovém řízení  v projektech HMP včetně 

Odboru projektového řízení jakožto koordinátora projektového řízení na MHMP. Poslední část 

dokumentu je souhrn projektové dokumentace a předdefinovaných šablon pro užívání v procesu 

projektového řízení na MHMP. 

Pravidla řízení projektů vycházejí z následujících zdrojů: Pravidla pro přípravu a vyhotovení materiálu 

pro jednání Rady HMP/ ZHMP, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města 

Prahy, metodika projektového řízení PRINCE2, Analýza stávajícího stavu projektového řízení  v rámci 

projektu „Vytvoření a zavedení pravidel projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy“ (Deloitte), 

dokumenty Jednotného metodického prostředí v programovém období EU 2014 – 2020, zákon 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 

a Metodika zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy. 

Z důvodu genderové (rodové) vyváženosti je nutné v následujícím textu pod veškerými mužskými rody 

vnímat i jejich ženské tvary (např. ředitel odboru/ ředitelka odboru, projektový manažer/ projektová 

manažerka apod.). Zdvojování tvarů není v textu pro jeho stručnost a výstižnost používáno, užívaný 

mužský rod je považován za zástupný. 

 

2.1. Aktivity řízené jako projekt dle tohoto závazného postupu 

Dle tohoto dokumentu se řídí veškeré aktivity realizované MHMP financované z ESI fondů, programů 

Evropské komise, Norských fondů, EHP fondů, programu česko-švýcarské spolupráce, Mezinárodního 

visegrádského fondu a dalších finančních mechanismů Evropské unie s výjimkou projektů, jejichž věcná 

náplň souvisí s působností řídícího orgánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Pro tyto projekty 

je souhrnně používáno označení - projekty financované z evropských fondů. 
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3. Projektový cyklus 

Každý projekt prochází různými fázemi a tvoří tzv. projektový cyklus. Jedná se o celý proces 

od promyšlení projektového záměru, nalezení zdroje financování, zpracování žádosti, předložení 

žádosti k posouzení, uskutečnění projektu, naplnění a udržení jeho cílů a výstupů a jeho vyhodnocení. 

Neodmyslitelnou součástí doprovázející projekt všemi projektovými fázemi je související administrace. 

Schéma znázornění projektového cyklu 

 

 

Každá ze čtyř definovaných fází je v následujícím textu stručně popsána. Každá z fází se dále vnitřně 

člení na etapy a ty dále na jednotlivé kroky, které jsou v rámci dané fázi prováděny – tzv. krokovník 

fáze. Detailní popis jednotlivých fází, etap a kroků je následně rozpracován v navazující kapitole. 

Výjimku v členění fáze na etapy a kroky představují poslední dvě fáze – fáze realizace projektu a fáze 

udržitelnosti projektu. Obě tyto fáze jsou vnitřně členěny pouze do kroků řešených touto metodikou. 

Vnitřní etapizace se bude lišit v rámci každého projektu – bude se jednat zejména o etapizaci fáze 

realizace, kdy bude projektový tým řídit vlastní realizaci projektu a ta může být z povahy projektu 

podrobněji členěna na etapy z pohledu postupu vlastní realizace projektu. 

 

1. Fáze přípravy a podávání projektové žádosti 

Jedná se o prvotní fázi celého projektu, v rámci níž zejména vzniká projektová idea, je zpracován 

projektový záměr, finanční plán projektu a následně je zpracována a předložena projektová žádost. 

Finálním výstupem této fáze ze strany MHMP je projektová žádost, nebo jiná forma přihlášky 

• 1. Fáze přípravy a podávání projektové žádosti

• 2. Fáze schvalování projektové žádosti pověřenými 
orgány

• 3. Fáze realizace projektu

• 4. Fáze udržitelnosti projektu



 

8 
 

vyjadřující záměr realizovat projekt. Tato fáze může být v některých případech vícekolová. Jsou určeni 

koordinátor projektu (odbor, který má dle klasifikace projektů (viz krok 2 krokovníku) na starosti 

koordinaci procesů v projektu), realizátor projektu (odbor či odbory zodpovědné za odbornou realizaci 

projektu) a další odbory a organizace podílející se na realizaci projektu – je tedy nastavena řídící 

struktura projektu (projektový tým). 

KROKOVNÍK ve fázi přípravy a předkládání projektové žádosti 
Etapa Krok Stručný název 

Projektová idea 

1 Projektová idea 

2 Klasifikace projektu 

3 Rozdělení rolí v přípravě projektu 

Příprava projektového 
záměru 

4 Vypracování projektového záměru 

5 Vypracování finančního plánu projektu 

6 Schválení projektového záměru 

Příprava předložení 
projektové žádosti 

7 Dopracování projektové žádosti 

8 Předložení projektové žádosti 

 

2. Fáze schvalování projektové žádosti pověřenými orgány 

Náplní druhé fáze projektového cyklu, jak je definován touto metodikou, je zajištění finančních 

prostředků pro financování projektu. V naprosté většině případů se jedná o finanční prostředky 

z vhodného dotačního titulu. Pokud je projekt úspěšný (projektová žádost je schválena poskytovatelem 

dotace), výstupem je smlouva o poskytnutí dotace (dvoustranné/vícestranné právní jednání – přijetí 

dotace musí podpisem smlouvy potvrdit jak pověřený orgán, tak žadatel) nebo rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (jednostranné právní jednání – pověřený orgán sám rozhodne o poskytnutí dotace). V této fázi 

je projekt schvalován RHMP, případně ZHMP. O schválení projektu jsou informovány odbory rozpočtu, 

účetnictví a je jim poskytnuta kopie smlouvy o poskytnutí dotace/rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Finálním výstupem této fáze je podepsaný právní akt, kterým je HMP umožněno využít finanční 

prostředky daného dotačního titulu pro financování projektu. 

KROKOVNÍK ve fázi schvalování projektové žádosti poskytovatelem dotace 

Etapa Krok Stručný název 

Hodnocení projektové 
žádosti poskytovatelem 

dotace 

 
Požadavky na doplnění žádosti/vyrozumění o hodnocení 
žádosti 

9 Doplnění žádosti/žádosti o přezkum hodnocení 

 Vyrozumění o schválení/neschválení projektu 

Právní akt 

10 Doložení dokumentů k Právnímu aktu 

11 Schválení Právního aktu (podmínek realizace projektu) 

12 Podpis právního aktu 
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3. Fáze realizace projektu 

Po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace (právního aktu) začíná 

fáze vlastní realizace projektu, na které se podílí předem určení účastníci projektu (projektový tým). 

V průběhu realizace projektu je v souladu s touto metodikou a pravidly dotačního titulu ze strany 

projektového týmu sledován zejména faktický postup projektu a plnění jednotlivých balíků práce 

v souladu s plánem projektu. Mimo to je důležitou náplní činnosti projektového týmu také zpracování 

povinné dokumentace požadované daným poskytovatelem podpory (monitorovací zprávy, žádosti 

o platbu apod.), sledování finančního čerpání projektu a průběžné reportování o stavu projektu (věcný 

i finanční postup) v rámci MHMP. 

KROKOVNÍK ve fázi realizace projektu 

Etapa / fáze Krok Stručný název 

Fáze realizace projektu 

13 Vytvoření projektového týmu 

14 
Způsob řízení projektu dle typu projektu (fungování 
projektového týmu) 

15 Ukončení projektu 

 

4. Fáze udržitelnosti projektu 

Po skončení realizace projektu nastává fáze udržitelnosti, sledovaná ze strany poskytovatele dotace 

u vybraných typů projektů. Z pohledu institucionálního, finančního i provozního je cílem zajistit 

udržitelnost funkcí, cílů a výstupů projektu bezprostředně po skončení fáze realizace projektu. Hlavním 

úkolem projektového týmu je v této, časově obvykle nejdelší, fázi zajistit vlastní fungování a provoz 

výstupů projektu. Dalším důležitým úkolem pro tuto fázi je dodržení splnění všech podmínek 

poskytovatele dotace. 

KROKOVNÍK ve fázi udržitelnosti projektu 

Etapa / fáze Krok Stručný název 

Fáze udržitelnosti projektu 
16 Udržení výstupů a výsledků projektu 

17 Ukončení udržitelnosti projektu 
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4. Postup účastníků projektového řízení v jednotlivých částech 

projektového cyklu 

V této kapitole jsou podrobně popsány jednotlivé fáze projektového cyklu, jsou popsány náplně 

jednotlivých etap a kroků. Pro zachování přehlednosti je každá fáze zpracována v samostatné 

podkapitole (tj. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) a je vždy dodržena jednotná struktura členění podkapitoly a to 

následovně: 

1) Krokovník – je uveden vždy na úvod každé fáze pro lepší orientaci čtenáře. 

2) Každá etapa definovaná v krokovníku je popsána v samostatné podkapitole třetí úrovně 

(tj. např. 4.1.1.). 

3) V rámci popisu etapy jsou podrobně popsány aktivity probíhající v jednotlivých krocích a to 

tak, že nejprve je uveden textový popis náplně daného kroku a následně je provedeno shrnutí 

zapojených subjektů a jejich úkolů v daném kroku formou tabulky. 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

název role 
určení 
konkrétního 
subjektu 

 výčet zajišťovaných úkolů v daném kroku 

 

4) Na konci popisu každé etapy je provedeno shrnutí výstupů, které v dané etapě musejí 

vzniknout (být zpracovány), aby bylo možné v projektovém cyklu postoupit do další etapy. Tato 

část je pro přehlednost graficky oddělena. 

 
Klíčové výstupy etapy 

Základní shrnutí stěžejních výstupů v dané etapě včetně podrobného popisu. 

Klíčové výstupy etapy projektové ideje 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Název 
výstupu 

určení 
konkrétního 
subjektu 

 podrobný popis výstupu 

 

 

  



 

11 
 

4.1. Postup účastníků ve fázi přípravy a předkládání projektové žádosti 

První fáze projektového cyklu, kterou je fáze přípravy a předkládání projektové žádosti, je rozdělena 

do celkem 3 etap, které se dále člení na 8 jednotlivých kroků. Cílovým výstupem celé fáze je zpracovaná 

a poskytovateli dotace předložená projektová žádost. 

Tabulka: Členění fáze příprava a předkládání projektové žádosti do etap a kroků 

KROKOVNÍK ve fázi přípravy a předkládání projektové žádosti 
Etapa Krok Stručný název 

Projektová idea 

1 Projektová idea 

2 Klasifikace projektu 

3 Rozdělení rolí v přípravě projektu 

Příprava projektového 
záměru 

4 Vypracování projektového záměru 

5 Vypracování finančního plánu projektu 

6 Schválení projektového záměru 

Příprava předložení 
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4.1.1. Etapa Projektová idea 

Krok 1. Projektová idea 

Projektová idea může pocházet shora, tedy ze stran volených orgánů nebo zdola, tj. z úřední úrovně. 

Projekt iniciuje věcně příslušný odbor, věcně příslušný radní, odbor PRI nebo některá 

ze zainteresovaných stran. Návrh projektu, resp. jeho základní myšlenka, je důkladně konzultován 

a upřesňován v rámci věcně příslušného odboru, následně je návrh vždy konzultován s odborem 

projektového řízení, probíhá konzultace i s dalšími odbory, které se mohou na realizaci projektu 

či užívání jeho výstupu podílet. 

Odbor PRI hledá pro potenciální projekt možnosti financování z evropských fondů, vyhledává možné 

synergické či duplicitní projekty v databázi projektů a poskytuje poradenství ve věcech projektového 

řízení. Odbor PRI průběžně monitoruje potřeby odborů a relevantní výzvy poskytovatelů dotací, 

na základě zjištěných informací poté koordinuje komunikaci na řídící úrovni (jednání s řediteli odborů 

a vedoucími oddělení) a na pracovní úrovni (jednání s kontaktními osobami/ projektovými manažery 

na odborech). 

 

 

 

 



 

12 
 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku projektová idea 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Iniciátor 
radní HMP, věcně 
příslušný odbor, odbor 
PRI 

 formuluje rámcovou projektovou ideu včetně 
základního zdůvodnění realizace 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný odbor 

 rozvádí podrobněji projektovou ideu (hlavní náklady 
a přínosy) 

 definuje rámcové finanční náklady, je-li to 
v konkrétním případě možné 

 stanovuje základní strukturu projektu a základní 
rozpad aktivit a činností 

Odbor PRI odbor PRI 

 analyzuje možnosti financování z dostupných 
dotačních zdrojů 

 hledá synergické vazby projektové idey s dalšími 
projekty, projektovými záměry či ideami 

 zanáší informaci o projektové ideje do informačního 
systému pro řízení projektů (PM portál) 

 

Krok 2. Klasifikace projektu 

V prostředí MHMP je pro účely efektivního projektového řízení prováděna klasifikace projektů. 

Vydefinovány jsou tři typy projektů financovaných z evropských fondů, a to: 

1. Komplexní projekty 

2. Zásadní projekty 

3. Běžné projekty   

Klasifikaci projektu provádí odbor PRI dle této metodiky. Určení typu projektu je schvalováno RHMP1 

v dokumentu Projektový záměr (příloha č. 1 tohoto dokumentu, viz krok 6 krokovníku). Pokud dojde 

ve fázi přípravy projektu ke změně klasifikace projektu, musí být Projektový záměr přepracován 

a schválení tohoto záměru revokováno2. Následující schéma zobrazuje proces zařazení projektů do 

jednotlivých typů: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Schvalování se netýká projektů předkládaných do OP Praha – pól růstu ČR, kdy je oprávnění k rozhodování 
o předkládání dle usnesení č. 746 ze dne 4. 4. 2017 přeneseno na věcně příslušné odbory MHMP s podmínkou 
předchozího písemného souhlasu věcně příslušného člena RHMP. 
2 Revokace musí probíhat v souladu s Pravidly pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání RHMP 
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Komplexní projekty 

Tento typ projektů realizovaných MHMP zahrnuje průřezové multioborové projekty pro jejichž realizaci 

je nutná koordinace více odborů. Konkrétně předmět projektu zasahuje do úkolů dvou a více odborů. 

Tyto projekty jsou náročnější z hlediska koordinačního a organizačního, je proto nutné, aby je 

koordinovali projektoví manažeři z odboru projektového řízení, kteří ovládají metodiky projektového 

řízení a mají přehled o fungování MHMP a HMP jako celku. 

Pokud splní alespoň jedno kritérium je zařazen do příslušné kategorie: 

 Pokud předmět projektu zasahuje do úkolů dvou a více odborů  

 Jedná se o projekt s účastí zahraničních partnerů 

 
 

  ANO

  NE

  ANO

  NE

ANO NE

  ANO   NE   ANO   NE

Předmět projektu zasahuje do úkolů dvou a více odborů

Jedná se o projekt s účastí zahraničních partnerů?

Jsou součástí projektu stavební práce?

Je hodnota projektu 

nad 20 mil. Kč?

Je hodnota projektu 

nad 5 mil. Kč?

Zásadní
projekt

Běžný 
projekt

Zásadní
projekt

Běžný 
projekt

Komplexní
projekt

Komplexní
projekt
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Zásadní projekty 

Tento typ projektů zahrnuje velké oborové projekty MHMP, jejichž předmět zasahuje do úkolů jednoho 

odboru.  

Pokud projekt nespadá do kategorie komplexních projektů a splní alespoň jedno kritérium je zařazen 

do kategorie zásadních projektů: 

 Jedná se o projekt s celkovými náklady nad 5 mil. Kč v případě, že součástí realizace projektu nejsou 

stavební práce 

 Jedná se o projekt s celkovými náklady nad 20 mil. Kč v případě, že součástí realizace projektu jsou 

stavební práce 

Běžné projekty 

Tento typ projektů zahrnuje oborové projekty s menším rozpočtem. Do této kategorie jsou zařazeny 

všechny projekty, které nespadají do kategorie komplexních projektů či zásadních projektů. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku klasifikace projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 rozvádí blíže projekt (zejména finanční náročnost – 
hodnota projektu) 

Odbor PRI odbor PRI 

 na základě informací od věcně příslušného odboru 
rozhoduje o klasifikaci projektu 

 zanáší informaci o klasifikaci projektu jak do projektového 
záměru, tak i do informačního systému pro řízení projektů 

 

Krok 3. Rozdělení rolí v přípravě projektu 

Věcně příslušné odbory sestavují společně s odborem PRI tým pro přípravu projektu. V každém věcně 

příslušném odboru působí kontaktní osoba (projektový manažer) pro potřeby přípravy projektů a tudíž 

i spolupracující osoba odboru PRI, která je součástí tzv. sítě projektových manažerů. Osobám ze sítě 

projektových manažerů může být odborem PRI při rozdělování rolí v přípravě projektu delegována role 

projektového manažera nebo může zastat roli experta na danou oblast. 

Tým se skládá minimálně z pracovníka odboru PRI a pracovníka věcně příslušného odboru. 

V opodstatněných případech může být využit také expert na danou problematiku, pokud tuto roli 

z odborných důvodů nemůže plnohodnotně zastat věcně příslušný odbor. Odbor PRI může navrhnout 

rozšíření pracovního týmu tak, aby byla zaručena kvalita projektu. Přípravu komplexního projektu vede 

odbor PRI, přípravu běžného a zásadního projektu přebírá do své kompetence věcně příslušný odbor. 

Každá pozice v týmu (projektová role) musí mít jasně definované úkoly a činnosti. 
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Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku rozdělení rolí při přípravě projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 přebírá roli projektového manažera v případě projektů 
klasifikace zásadní a běžný 

 spolupracuje s odborem PRI při sestavení projektového 
týmu 

 
Role u zásadního a běžného projektu 

 definuje projektové role a obsazuje je nominovanými členy 

 přebírá roli projektového manažera 

 určuje úkoly odboru PRI a expertovi na danou 
problematiku 

 koordinuje sběr a aktualizaci informací pro vypracování 
projektového záměru a vedení informací v PM portal 

 
Role u komplexního projektu 

 nominuje člena týmu 

 přijímá roli a s ní spojené úkolu v týmu 

Odbor PRI odbor PRI 

 přebírá roli projektového manažera v případě projektů 
klasifikace komplexní 

 spolupracuje s věcně příslušným odborem při sestavení 
projektového týmu 

 
Role u zásadního a běžného projektu 

 nominuje člena týmu 

 přijímá roli a s ní spojené úkolu v týmu 
 
Role u komplexního projektu 

 definuje projektové role a obsazuje je nominovanými členy 

 přebírá roli projektového manažera 

 určuje úkoly věcně příslušnému odboru a expertovi na 
danou problematiku 

 koordinuje sběr a aktualizaci informací pro vypracování 
projektového záměru a vedení informací v PM portal 

Expert na danou 
problematiku 

není relevantní 
 přijímá roli v týmu 

 spolupracuje při aktualizaci informací k projektu 

 



 

16 
 

 
Klíčové výstupy etapy projektové ideje 

Etapa projektové ideje je vstupní etapou celého projektového cyklu. Její náplní je zejména formulování 

obsahu projektu v základních rysech (zdůvodnění a náplň projektu, základní aktivity, klasifikace 

projektu a sestavení projektového týmu). Tyto informace jsou přímo využity při zpracování 

projektového záměru a v dalších navazujících etapách a fázích. 

Výstupy, které musí být v této etapě vypracovány a bez kterých není možné zahájit navazující etapě 

přípravy projektového záměru, jsou strukturovaně uvedeny v následující tabulce. 

Klíčové výstupy etapy projektové ideje 

Výstup 
Kdo 
zajišťuje 

Rozsah zpracování 

Projektový 
záměr 

věcně 
příslušný 
odbor / 
odbor PRI 

 rozsah informací vychází z aktuální znalosti/podrobnosti 
v této fázi, která nebude ve většině případů zcela detailní 
 
Projekt 

 všechny položky ve struktuře projektového záměru 
 
Kontaktní osoby v projektu 

 všechny položky ve struktuře projektového záměru 
 
Typ projektu 

 minimálně pole Typ projektu 
 
Definice projektu 

 minimálně pole Východiska projektu, Cíle projektu, Popis 
aktivit projektu (základní struktura aktivit), Odhadované 
náklady projektu (alespoň celkové náklady), Předpokládaný 
harmonogram realizace (alespoň očekávaný začátek a konec 
projektu) 

Evidence 
v PM 
portal 

věcně 
příslušný 
odbor / 
odbor PRI 

 zrcadlí informace uvedené v projektovém záměru 

 navíc jsou zaznamenány informace o dosavadním postupu 
přípravy projektu, očekávaných úkolech a klíčových 
rozhodnutích (plán další etapy projektu) 
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4.1.2. Etapa Příprava projektového záměru 

Krok 4. Vypracování projektového záměru 

Na základě projektové ideje, která je konzultována s odborem PRI a dalšími odbory, jejichž působnosti 

se projekt týká, je vytvořen týmem pro přípravu projektu dokument Projektový záměr (příloha č. 1 

tohoto dokumentu). Projektový záměr obsahuje základní informace o projektu: Název projektu, 

nositele projektu, zapojené odbory/organizace, typ projektu, schvalovatele, popis základních 

východisek projektu, cílů projektu, stručný popis aktivit, popis výstupu projektu, odhad nákladů a 

odhad časové náročnosti.  

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku vypracování projektového záměru 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 zajišťuje zpracování projektového záměru v případě 
projektů klasifikace zásadní a běžný 

 spolupracuje s odborem PRI při zpracování projektového 
záměru v případě projektů klasifikace komplexní 

Zásadní a běžný projekt 

 zpracovává projektový záměr 

 zadává úkoly PRI a expertovi na danou oblast při získávání 
informací pro zpracování finální verze projektového 
záměru 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Komplexní projekt 

 poskytuje informace k rozpočtu, harmonogramu projektu, 
poskytuje informace k východiskům, cílům a aktivitám 
projektu včetně výstupů 

Odbor PRI odbor PRI 

 zajišťuje zpracování projektového záměru v případě 
projektů klasifikace komplexní 

 spolupracuje s věcně příslušným odborem při pracování 
projektového záměru v případě projektů klasifikace 
zásadní a běžný 

Zásadní a běžný projekt 

 poskytuje informace k dotačnímu titulu (program a výzva) 

 poskytuje další informace dle požadavku věcně 
příslušného odboru 

Komplexní projekt 

 zpracovává projektový záměr 

 zadává úkoly věcně příslušnému odboru a expertovi na 
danou oblast při získávání informací pro zpracování finální 
verze projektového záměru 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Expert na danou 
problematiku 

není relevantní 
 poskytuje odborné informace k projektu (zejména 

informace k nákladům, harmonogramu, podrobnému 
popisu aktivit projektu) 
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Krok 5. Vypracování finančního plánu projektu 

Na základě projektového záměru je týmem pro přípravu projektu ve spolupráci s odborem PRI vytvořen 

dokument Finanční plán (příloha č. 2 tohoto dokumentu). Ve finančním plánu jsou specifikovány 

celkové náklady na projekt, procentuální míra dotace a míra spolufinancování, jakou se HMP musí na 

projektu podílet.  

Finanční plán je součástí usnesení RHMP k návrhu využití finančních prostředků, které spolu 

s projektovým záměrem schvaluje RHMP. Bližší informace viz Krok 6. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku vypracování finančního plánu projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

Zásadní a běžný projekt 

 zpracovává finanční plán projektu 

 zadává úkoly PRI a expertovi na danou oblast při získávání 
informací pro zpracování finančního plánu projektu 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 
 
Komplexní projekt 

 poskytuje informace k finančnímu plánu projektu 

Odbor PRI odbor PRI 

Zásadní a běžný projekt 

 poskytuje informace k finančnímu plánu projektu (zejména 
ohledně struktury financování z identifikovaného 
dotačního titulu) 

 
Komplexní projekt 

 zpracovává finanční plán projektu 

 zadává úkoly věcně příslušnému odboru a expertovi na 
danou oblast při získávání informací pro zpracování 
finančního plánu projektu 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Expert na danou 
problematiku 

není relevantní 
 poskytuje odborné informace finančnímu harmonogramu 

projektu 

 

Krok 6. Schvalování projektového záměru 

Jedná se o fázi schvalování projektového záměru, kdy je vydáván souhlas s cíli a definovanými výstupy 

projektu, finančním plánem, dalším podrobným rozpracováním projektu a předložením projektové 

žádosti do konkrétního programu. Jedná se o fázi schvalování projektového záměru, kdy je vydáván 

souhlas s cíli a definovanými výstupy projektu, finančním plánem, dalším podrobným rozpracováním 

projektu a předložením projektové žádosti do konkrétního programu. Dle usnesení č. 746 ze dne 4. 4. 

2017 je oprávnění  k rozhodování o předkládání projektů do OP Praha – pól růstu ČR přeneseno na 

MHMP (věcně příslušné odbory) s podmínkou předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 

člena RHMP. Dle usnesení RHMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 je oprávnění k rozhodování o předkládání 

projektů do dotačních programů financovaných nebo spolufinancovaných z evropských fondů,  

u kterých je rozpočet nižší než 5 000 000 Kč a zároveň spolufinancování z rozpočtu HMP nepřekročí 
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500 000 Kč přeneseno na ředitele odborů MHMP s podmínkou předchozího písemného souhlasu 

správce příslušné rozpočtové kapitoly rozpočtu HMP. 

Odbor PRI ve spolupráci s věcně příslušným odborem vytvoří usnesení RHMP k návrhu využití 

finančních prostředků z operačního programu (vzor usnesení je přílohou č. 3 tohoto dokumentu). 

Součástí tohoto usnesení je vypracovaný projektový záměr a finanční plán, a v případě, že odbory 

potřebují na přípravu projektu finanční prostředky, je součástí usnesení rozpočtové opatření, jehož 

vzor je ke stažení na intranetu MHMP v sekci náležící odboru rozpočtu. 

Projektový záměr vždy před jeho schválením připomínkuje odbor projektového řízení. Svůj souhlas 

s projektem potvrzuje věcně příslušný radní (případně ředitel MHMP u odborů spadajících 

do přenesené působnosti), ředitel věcně příslušného odboru a ředitel odboru projektového řízení 

podpisem projektového záměru. 

Projektový záměr je závazným dokumentem a informace po jeho schválení musí být zachovány 

pro podání projektové žádosti. V případě, že se informace zásadním způsobem změní (zejména změna 

klasifikace (typu) projektu, aktivit, partnerů, výstupů, cílů, navýšení celkových nákladů na projekt), 

musí být schválení tohoto záměru revokováno3. Aktuální verze projektového záměru musí být uložena 

ve spisové službě MHMP a v projektové databázi. 

Shrnutí postupu schvalování předložení projektového záměru je uvedeno v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Revokace musí probíhat v souladu s Pravidly pro přípravu a vyhotovování materiálů pro jednání RHMP 
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Tabulka: Shrnutí postupu schvalování předložení projektového záměru

Zdroj financování Celkový rozpočet Spolufinancování HMP Schvaluje Souhlas PRI Šablona 

České OP 

do 5 000 000 Kč  
(včetně) 

do 500 000 Kč (včetně) 

Ředitel příslušného 
odboru + 

Správce příslušné 
rozpočtové kapitoly 

ano  Projektový záměr 

nad 5 000 000 Kč nad 500 000 Kč RHMP ano 

 Usnesení  RHMP k 
návrhu využití 
finančních 
prostředků 

OPPPR NR NR 

Ředitel příslušného 
odboru + 

Správce příslušné 
rozpočtové kapitoly 

ano  Projektový záměr 

Mezinárodní 
konsorcium 

NR NR ZHMP 
ano 

(PRI koordinuje 
přípravu) 

 Usnesení ZHMP 
k účasti v projektu 
mezinárodního 
konsorcia 

 Informace o 
projektu 

Národní konsorcium NR NR RHMP ano 

 Usnesení RHMP 
k účasti v projektu 
českého konsorcia 

 Informace o 
projektu 
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Výjimka z postupu č. 1 – příprava a předkládání projektů, kde je hl. Praha partnerem v mezinárodním 

konsorciu 

Odlišný postup je třeba volit u projektů, kde HMP není žadatelem o dotaci, financovaných z programů 

nadnárodní a meziregionální spolupráce, komunitárních programů Evropské komise a dalších 

mezinárodních zdrojů. 

Tyto projekty jsou komplexní a jsou vždy koordinovány odborem PRI. Zástupci odboru PRI jsou 

kontaktní osobou projektu. 

Proces přípravy a předkládání projektové žádosti je odlišný, protože projektová idea i zpracování 

projektu jsou zajišťovány zahraničním vedoucím partnerem projektu. Odbor PRI zajišťuje s vedoucím 

partnerem komunikaci a předává mu informace a podklady pro přípravu projektu připravené 

ve spolupráci s věcně příslušným odborem. Za dopracování projektu a předložení žádosti je odpovědný 

vedoucí partner projektu. 

Tyto projekty se liší rovněž v procesu schvalování. Předložení projektové žádosti je podmíněno 

podpisem vzorového dokumentu (Letter of Intent, Letter of Commitment, Memorandum of 

Understanding apod.), který předběžně vyjadřuje zájem o zapojení do projektu a vymezuje práva a 

povinnosti partnerů, které budou v případě schválení projektu obsaženy ve smlouvě. Tento dokument 

spolu s informací o projektu (vzor informace je přílohou č. 4 tohoto dokumentu) nahrazuje projektový 

záměr, podepisuje jej věcně příslušný radní a schvaluje ZHMP (vzor usnesení je přílohou č. 5 tohoto 

dokumentu). Vedoucímu partnerovi se obvykle zasílá originál, proto je třeba dokument vyhotovit 

ve dvou stejnopisech. Pokud je HMP vedoucí partner, postupuje se dle běžného postupu. 

 

Výjimka z postupu č. 2 – příprava a předkládání projektů, kde je hl. Praha partnerem v českém 

konsorciu 

V případě, že se HMP chce připojit jako partner k českému projektu, vyplňuje MHMP vzorový 

dokument (např. Smlouva o partnerství), který obvykle poskytuje poskytovatel dotace nebo žadatel o 

dotaci. Tento dokument vyjadřuje zájem o zapojení do projektu a je potřeba jej konzultovat s odborem 

PRI předtím, než jej podepíše věcně příslušný radní. Účast HMP na projektu českého konsorcia podléhá 

schválení RHMP/ZHMP (vzor usnesení je přílohou č. 7 tohoto dokumentu).  
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Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku schvalování projektového záměru 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

Zásadní a běžný projekt 

 předkládá projektový záměr ke schválení 

 zpracovává ve spolupráci s PRI usnesení RHMP/ZHMP 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal a spisové 
službě MHMP 

 
Komplexní projekt 

 spolupracuje při zpracování usnesení RHMP/ZHMP s PRI 
 
Účast v projektu mezinárodního konsorcia 

 spolupracuje s PRI při přípravě vzorového dokumentu 
(např. Letter of Intent) 

 spolupracuje s PRI na přípravě informace o projektu 
 
Účast v projektu českého konsorcia 

 připravuje vzorový dokument (např. Smlouva o 
partnerství) a konzultuje jeho přípravu s PRI 

 předkládá vzorový dokument věcně příslušnému radnímu 
ke schválení 

 zpracovává usnesení RHMP/ZHMP 

Odbor PRI odbor PRI 

Zásadní a běžný projekt 

 zpracovává ve spolupráci s věcně příslušným odborem 
usnesení RHMP 

 
Komplexní projekt 

 předkládá projektový záměr ke schválení 

 zpracovává usnesení RHMP/ZHMP 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal a spisové 
službě MHMP 

 
Účast v projektu mezinárodního konsorcia 

 komunikuje s vedoucím partnerem 

 zpracovává vzorový dokument (např. Letter of Intent) a 

předkládá jej ke schválení 

 zpracovává informaci o projektu 

 zpracovává usnesení RHMP/ZHMP 
 
Účast v projektu českého konsorcia 

 spolupracuje s věcně příslušným odborem na přípravě 
usnesení RHMP/ZHMP 

Schvalující 
osoba 

ZHMP, RHMP, 
věcně příslušný 
radní, ředitel 
odboru MHMP 

 schvaluje projektový záměr dle definovaného postupu 
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Klíčové výstupy etapy příprava projektového záměru 

Etapa přípravy projektového záměru je relativně úzce zaměřenou a obvykle časově krátkou etapou, 

která je však nezbytná pro jakýkoliv další postup projektového cyklu. Výstupy, které musí být v této 

etapě vypracovány a bez kterých není možné zahájit navazující etapu přípravy a předložení projektové 

žádosti, jsou strukturovaně uvedeny v následující tabulce. 

Klíčové výstupy etapy příprava projektového záměru 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Schválený 
projektový 
záměr 

věcně příslušný 
odbor / odbor 
PRI 

 kompletní informace ve struktuře projektového záměru 

 schválení projektového záměru ze strany schvalující osoby 
dle stanoveného postupu  

Evidence v PM 
portal 

věcně příslušný 
odbor / odbor 
PRI 

 aktualizované informace z finální verze projektového 
záměru 

 archivace schválení projektového záměru 

 navíc jsou zaznamenány informace o dosavadním postupu 
přípravy, očekávaných úkolech a klíčových rozhodnutích 

 

 

4.1.3. Etapa Příprava a předložení projektové žádosti 

Krok 7. Dopracování projektové žádosti 

Jakmile je schválen projektový záměr, případně finanční plán projektu, poskytne věcně příslušný odbor 

potřebné podklady pro vypracování projektové žádosti. Za dopracování projektové žádosti je 

odpovědný odbor PRI, který toto vypracování zpravidla zadává externí zpracovatelské firmě a zajišťuje 

povinné přílohy k žádosti v souladu s platnou metodikou příslušného operačního programu. Vždy je 

nezbytné zajistit povinnost, aby roli správce přístupů k elektronickému systému MS2014+ měl odbor 

PRI nebo věcně příslušný odbor. Věcně příslušnému odboru je žádost či její části poskytnuty k 

připomínkování v případě, že o to projeví zájem. Odbor PRI má projekt nasdílen v monitorovacím 

systému a zajistí nasdílení věcně příslušnému odboru, který projekt oficiálně předloží. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku dopracování projektové žádosti 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 poskytuje podklady PRI pro zpracování projektové žádosti 

 připomínkování projektové žádosti a příloh žádosti 

Odbor PRI odbor PRI 

 definuje rozsah informací potřebných pro zpracování 
projektové žádosti dle pravidel příslušné výzvy dotačního 
titulu 

 zpracovává vlastní žádost a vybrané přílohy, koordinuje sběr 
příloh zpracovávaných externími subjekty 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Expert na danou 
problematiku 

není relevantní 

 poskytuje informace nezbytné pro zpracování projektové 
žádosti 

 zpracovává vybrané přílohy projektové žádosti dle požadavků 
PRI 
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Krok 8. Předložení projektové žádosti poskytovateli dotace 

Na základě schváleného projektového záměru oficiálně předkládá věcně příslušný odbor projektovou 

žádost včetně všech příloh do vyhlášené výzvy k předkládání žádosti o podporu, v případě 

mezinárodních projektů odesílá dopis s vyjádřením zájmu o projekt. 

Předložení projektové žádosti znamená formální úkon odevzdání finální verze žádosti ke schválení 

pověřeným orgánům EU. Zpravidla se tento úkon provádí formou elektronického podání 

v monitorovacím systému. Po předložení projektové žádosti informuje věcně příslušný odbor o této 

skutečnosti všechny další dotčené odbory (zpravidla PER, ROZ, PRI a UCT). 

Projektovou žádost i přílohy podepisuje ředitel příslušného odboru MHMP na základě plné moci. 

V případě předkládání projektové žádosti do OP Praha – pól růstu ČR nahrazuje plnou moc usnesení č. 

746 ze dne 4. 4. 2017. Vzor plné moci je přílohou č. 9. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku předložení projektové žádosti poskytovateli dotace 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný odbor 

 předložení projektové žádosti způsobem 
definovaným podmínkami dané výzvy dotačního 
titulu 

 informování dalších dotčených odborů o podání 
projektového žádosti 

Odbor PRI odbor PRI 
 odborná podpora věcně příslušného odboru při 

podání projektové žádosti 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Další dotčené 
odbory 

PER, ROZ, PRI, UCT a 
další 

 přijetí informace o podání žádosti 

Schvalující 
osoba 

ZHMP, RHMP, věcně 
příslušný radní, ředitel 
odboru MHMP 

 přijetí informace o podání žádosti 
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Klíčové výstupy etapy příprava a předložení projektové žádosti 

Etapa přípravy projektové žádosti je, z pohledu dalšího postupu projektu, zcela klíčová. Důvodem je 

jednak to, že správně zpracovaná projektová žádost výrazně zvyšuje pravděpodobnost získání 

finančních prostředků pro realizaci projektu. Důležitějším aspektem je však to, že informace uvedené 

v projektové žádosti, které definují strukturu projektu z pohledu aktivit, cílových skupin, výstupů, ale 

též rozpočtu a harmonogramu, jsou momentem podání žádosti velmi pevně definovány a není snadné 

je v budoucnu jakkoliv měnit. Určitá volnost daných „mantinelů“ je téměř vždy možná, ale není možné 

projekt zcela změnit. Z tohoto důvodu je úzká provázanost této etapy s etapou Projektové ideje a 

zejména Přípravy projektového záměru zcela nezbytná a je nutná úzká spolupráce odboru PRI, který 

má znalosti podmínek dotačních titulů s věcně příslušným odborem, který naopak zná nejlépe vlastní 

náplň projektu a důvody jeho realizace. 

Výstupy, které musí být v této etapě vypracovány a bez kterých není možné zahájit navazující etapu 

schvalování projektové žádosti pověřenými orgány, jsou strukturovaně uvedeny v následující tabulce. 

Klíčové výstupy etapy příprava a předložení projektové žádosti 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Zpracovaná 
projektová 
žádost 

věcně příslušný odbor / 
odbor PRI 

 kompletní zpracování projektové žádosti a příloh 
dle pravidel dané výzvy dotačního titulu 

Předložená 
projektová 
žádost 

věcně příslušný odbor 
 předložení projektové žádosti dle požadavků dané 

výzvy dotačního titulu pověřeným orgánům 

Evidence v PM 
portal 

věcně příslušný odbor / 
odbor PRI 

 aktualizované informace z finální verze projektové 
žádosti 

 zaznamenání informací o dosavadním postupu 
přípravy projektu, očekávaných úkolech a klíčových 
rozhodnutích v další etapě projektu (plán další 
etapy projektu) 
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4.2. Postup účastníků ve fázi schvalování projektové žádosti 

Fáze schvalování projektové žádosti, která je druhou fází celého projektového cyklu, je rozdělena do 2 

etap dále členěných na 4 kroky. V rámci této fáze probíhá intenzivní komunikace s poskytovatelem 

dotace a jsou připravovány veškeré dokumenty pro interní schválení právního aktu v rámci MHMP a 

následně je podepsán právní akt, který je klíčovým výstupem celé fáze. 

Tabulka: Členění fáze schvalování projektové žádosti poskytovatelem dotace do etap a kroků 

KROKOVNÍK ve fázi schvalování projektové žádosti poskytovatelem dotace 

Etapa Krok Stručný název 

Hodnocení projektové 
žádosti poskytovatelem 

dotace 

 
Požadavky na doplnění žádosti/vyrozumění o hodnocení 
žádosti 

9 Doplnění žádosti/žádosti o přezkum hodnocení 

 Vyrozumění o schválení/neschválení projektu 

Právní akt 

10 Doložení dokumentů k Právnímu aktu 

11 Schválení Právního aktu (podmínek realizace projektu) 

12 Podpis právního aktu 

 

 

4.2.1. Etapa Hodnocení projektové žádosti poskytovatelem dotace 

Krok 9. Doplnění žádosti / žádost o přezkum hodnocení 

V závislosti na hodnotícím procesu poskytovatele dotace může být žadatel vyzván k doplnění 

projektové žádosti. Chybějící části musí být doplněny ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace. 

U komplexních projektů tento krok zajišťuje odbor projektového řízení, u běžných a zásadních projektů 

věcně příslušný odbor. 

V případě, že projekt není po hodnocení poskytovatelem dotace podpořen, má žadatel možnost podat 

žádost o přezkum hodnocení. U komplexních projektů tento krok v případě potřeby zajišťuje odbor 

projektového řízení, u běžných a zásadních projektů věcně příslušný odbor ve lhůtě stanovené 

poskytovatelem dotace. 
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Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku doplnění žádosti/žádost o přezkum rozhodnutí 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Poskytovatel 
dotace 

příslušný 
orgán/úřad/donor 

 vyzývá HMP k doložení chybějících náležitostí/údajů 
projektové žádosti 

 informuje HMP o provedeném hodnocení projektové 
žádosti 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

Komplexní projekty 

 poskytuje potřebné podklady PRI pro doplnění projektové 
žádosti, případně pro zpracování žádosti o přezkum 
hodnocení 

 
Zásadní a běžné projekty 

 zajišťuje doplnění žádosti dle požadavku poskytovatele 
dotace 

 vypracovává žádost o přezkum, pokud vyhodnotí, že je 
přezkum řízení relevantní 

 zajišťuje zaslání doplnění žádosti/žádosti o přezkum 
hodnocení poskytovateli dotace formou požadovanou 
daným dotačním titulem 

Odbor PRI odbor PRI 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 
 
Komplexní projekty 

 zajišťuje doplnění žádosti dle požadavku poskytovatele 
dotace 

 vypracovává žádost o přezkum, pokud vyhodnotí, že je 
přezkum řízení relevantní 

 zajišťuje zaslání doplnění žádosti/žádosti o přezkum 
hodnocení poskytovateli dotace formou požadovanou 
daným dotačním titulem 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 
 
Zásadní a běžné projekty 

 poskytuje potřebné podklady věcně příslušnému odboru 
pro doplnění projektové žádosti, případně pro zpracování 
žádosti o přezkum hodnocení 

Expert na danou 
problematiku 

není relevantní 
 poskytuje PRI a věcně příslušnému odboru informace 

nezbytné pro doplnění projektové žádosti či zpracování 
žádosti o přezkum hodnocení 
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Klíčové výstupy etapy hodnocení projektové žádosti poskytovatelem dotace 

Etapa hodnocení projektové žádosti je z celkového pohledu projektového cyklu spíše dílčí etapou, 

jejímž očekávaným výsledkem je pozitivní hodnocení projektové žádosti. Tato etapa má jediný výstup, 

který musí být v této etapě vypracován, a bez kterého není možné zahájit navazující etapu právní akt. 

Popis výstupu je uveden v tabulce. 

Klíčový výstup etapy hodnocení projektové žádosti poskytovatelem dotace 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Zpracovaná 
projektová 
žádost 

věcně příslušný odbor / 
odbor PRI 

 kompletní zpracování projektové žádosti a příloh dle 
pravidel dané výzvy dotačního titulu 

Předložená 
projektová 
žádost 

věcně příslušný odbor 
 předložení projektové žádosti dle požadavků dané 

výzvy dotačního titulu pověřeným orgánům 

Evidence v PM 
portal 

věcně příslušný odbor / 
odbor PRI 

 aktualizované informace z finální verze projektové 
žádosti 

 zaznamenání informací o dosavadním postupu 
přípravy projektu, očekávaných úkolech a klíčových 
rozhodnutích v další etapě projektu (plán další etapy 
projektu) 

 

 

4.2.2. Etapa Právní akt 

Krok 10. Doložení dokumentů k Právnímu aktu 

V případě, že je projekt doporučen k financování, doloží dle pokynu poskytovatele dotace věcně 

příslušný odbor ve spolupráci s odborem PRI dokumenty potřebné k vydání právního aktu případně 

k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud je žadatel poskytovatelem dotace vyzván, upraví 

a aktualizuje projektovou žádost. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku doložení dokumentů k právnímu aktu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Poskytovatel 
dotace 

příslušný 
orgán/úřad/donor 

 vyzývá HMP k doložení dokladů pro vydání právního 
aktu/smlouvy o poskytnutí dotace 

 vyzývá HMP k úpravám a aktualizaci projektové žádosti 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 spolupracuje na přípravě a kompletaci dokumentů pro 
vydání právního aktu 

 zasílá kompletní dokumentaci poskytovateli dotace 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Odbor PRI odbor PRI 

 podílí se na přípravě a kompletaci dokladů pro vydání 
právního aktu 

 poskytuje odbornou součinnost věcně příslušnému odboru  

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Krok 11. Schválení Právního aktu (podmínek realizace projektu) 
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Poskytovatel dotace předloží žadateli znění právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy o 

poskytnutí dotace či podmínky realizace projektu). Nastává schvalování projektu na straně HMP, kdy 

je vydáván souhlas se samotnou realizací projektu, a jsou odsouhlaseny dokumenty právního aktu. 

Souhlas s realizací projektu a s dokumenty právního aktu uděluje RHMP. V případě, že rozpočet 

projektu je vyšší než 50 000 000 Kč, je vyhrazeno rozhodování dle §59, bod 3 e) zákona č. 131/2000 

Sb., o hlavním městě Praze, ZHMP. Odbor PRI vždy plní roli povinného připomínkového místa. 

Schválení podpory z OP Praha – pól růstu ČR v orgánech HMP vyplývá z dokumentu Pravidla 

pro žadatele a příjemce OP Praha – pól růstu ČR v aktuální verzi dostupné na www.penizeproprahu.cz. 

Věcně příslušný odbor ve spolupráci s odborem PRI vytvoří usnesení RHMP / ZHMP k realizaci 

a zajištění udržitelnosti projektu (vzor usnesení je přílohou č. 6 nebo8 tohoto dokumentu). Součástí 

usnesení je kromě právního aktu (rozhodnutí, smlouvy či podmínek realizace) také informace 

o projektu, finanční plán projektu a plná moc opravňující ředitele věcně příslušného odboru podepsat 

doklady potřebné k vydání právního aktu a následně veškeré dokumenty související s administrací 

projektu ve fázi realizace a udržitelnosti projektu (vzor plné moci je přílohou č. 10 tohoto dokumentu). 

Projekt musí být věcně příslušným odborem bezpodmínečně před schválením RHMP/ZHMP 

prokonzultován s odborem ROZ a UCT (oddělení sekretariátu - účtování projektů EU). Odbor ROZ 

přidělí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem příslušný ORG 

specifikující tento konkrétní projekt. 

RHMP/ZHMP v usnesení ukládá úkoly, které specifikují koordinátora projektu (odbor, který má 

na starosti koordinaci procesů v projektu), realizátora projektu (odbor či odbory zodpovědné 

za odbornou realizaci projektu) a další odbory a organizace podílející se na realizaci projektu. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku schválení právního aktu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Poskytovatel 
dotace 

příslušný 
orgán/úřad/donor 

 vyzývá HMP k podpisu právního aktu 

Schvalující 
osoba 

RHMP, ZHMP 

 uděluje souhlas s realizací projektu 

 stanovuje koordinátora projektu 

 stanovuje realizátora projektu 

 stanovuje další zapojené odbory/subjekty 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 příprava usnesení pro RHMP/ZHMP 

 zpracování přílohy usnesení 

 konzultuje projekt s odborem ROZ a UCT 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Odbor PRI odbor PRI 
 spolupracuje na přípravě usnesení pro RHMP/ZHMP a 

přílohách usnesení 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Odbor ROZ odbor ROZ  přiděluje projektu příslušný ORG 

Koordinátor 
určený odbor 
MHMP 

 přijímá roli koordinátora na základě rozhodnutí 
RHMP/ZHMP 

Realizátor 
určený odbor 
MHMP 

 přijímá roli realizátora na základě rozhodnutí RHMP/ZHMP 

Člen týmu 
určený odbor 
MHMP 

 přijímá roli člena týmu na základě rozhodnutí RHMP/ZHMP 
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Krok 12. Podpis právního aktu 

Věcně příslušný odbor podepíše na základě plné moci (v případě projektů financovaných z OP Praha – 

pól růstu ČR na základě úkolů RHMP) právní akt (rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvu o poskytnutí 

dotace či podmínky realizace projektu). Po podpisu právního aktu informuje o této skutečnosti odbory 

PRI, PER, ROZ a UCT. 

 

Výjimka z postupu č. 3 – Schválení smlouvy o připojení k mezinárodnímu konsorciu, kde je HMP 

partnerem 

V případě mezinárodních projektů jsou podepisovány bilaterální či multilaterální smlouvy 

s poskytovatelem dotace. Bilaterální smlouvu s poskytovatelem dotace podepisuje vždy vedoucí 

partner projektu, HMP k projektu přistupuje podpisem partnerské smlouvy, kde jsou blíže 

specifikována práva a povinnosti smluvních stran včetně financování. Multilaterální smlouvu 

s poskytovatelem dotace podepisují vždy všichni partneři projektu, tj. i HMP. 

Smlouva musí být schválena RHMP (vzor usnesení je přílohou č. 6 tohoto dokumentu). V případě, že se 

jedná o partnerství s územně samosprávnými celky jiných států je třeba v souladu s §59, bod 2 i) zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, nechat smlouvu schválit ZHMP. 

Pokud HMP zastává v mezinárodním projektu roli vedoucího partnera, postupuje v souladu s touto 

metodikou a jednotlivými kroky jako v případě podávání projektů do českých dotačních titulů.  

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku podpis právního aktu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Věcně příslušný 
odbor 

věcně příslušný 
odbor 

 podepisuje právní akt 

 o podpisu právního aktu informuje odbor PRI, PER, ROZ, 
UCT 

Schvalující 
osoba 

RHMP, ZHMP  schvaluje smlouvu o připojení k mezinárodnímu konsorciu 
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Klíčové výstupy etapy právní akt 

Etapa právní akt představuje fakticky ukončení přípravné druhé fáze projektového cyklu a také 

přípravných prací před zahájením vlastní realizace projektu. 

Výstupy, které musí být v této etapě vypracovány a bez kterých není možné zahájit třetí fázi 

projektového cyklu – realizace projektu, jsou uvedeny v  tabulce. 

Klíčové výstupy fáze právní akt 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Podepsaný 
právní akt 

věcně příslušný 
odbor 

 kompletní zpracování podkladů pro vydání právního aktu 
poskytovatelem dotace 

 proces schválení právního aktu HMP 

 vlastní podpis právního aktu 

Projektový tým RHMP/ZHMP 
 stanovená základní struktura projektového týmu v rámci 

MHMP 
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4.3. Postup účastníků ve fázi / etapě realizace projektu 

Třetí fáze projektového cyklu, kterou je fáze realizace projektu, zahrnuje pouze 1 etapu, která se člení 

do 3 kroků. V rámci této fáze probíhá vlastní realizace projektu. Finálním výstupem celé fáze je tudíž 

projekt realizovaný dle pravidel dotačního titulu a projektového plánu. 

Tabulka: Členění fáze realizace projektu do etap a kroků 

KROKOVNÍK ve fázi realizace projektu 

Etapa / fáze Krok Stručný název 

Fáze realizace projektu 

13 Vytvoření projektového týmu 

14 
Způsob řízení projektu dle typu projektu (fungování 
projektového týmu) 

15 Ukončení projektu 

 

Krok 13. Vytvoření projektového týmu 

V této fázi je projekt realizován dle podmínek dotačního programu a projektové žádosti. Pokud je 

projektový tým tvořen interními pracovníky, je třeba před začátkem realizace projektu zřídit pracovní 

skupinu Magistrátu hlavního města Prahy. Zřízení vychází z článku 10 Organizačního řádu MHMP4 

a Nařízení ředitele MHMP č. 4/ 2005 ke zřízení pracovních skupin Magistrátu pro řešení problematiky 

činností MHMP, které oficiálně pověřuje členy projektového týmu. Podklady pro zřízení pracovní 

skupiny ředitele magistrátu připravuje odbor PRI ve spolupráci s odborem RED (vzor zřízení pracovní 

skupiny je přílohou č. 11 tohoto dokumentu). V případě, že má zaměstnanec v popisu pracovních 

činností projektovou činnost, je mu vystaven Pokyn ředitele odboru (příloha č. 12). 

Pro zapojení do projektu je s externím členem týmu, popř. interním pracovníkem uzavřena dohoda 

o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), která specifikuje práci na konkrétním projektu 

(úvazek, název pozice, registrační číslo projektu, název projektu a pracovní náplň, případně další údaje 

požadované pravidly daného operačního programu, ze kterého je projekt financován). Návrh na 

uzavření DPČ/DPP připravuje koordinátor projektu dle schválené projektové žádosti. Formuláře pro 

uzavření prací konaných mimo pracovní poměr jsou k dispozici na intranetu MHMP v sekci 

Personalistika. 

 

 

 

 

                                                           
4 Organizační řád MHMP, článek 10 - Týmová práce: Zpracování koncepčních materiálů vyžadujících uplatnění 

odborných stanovisek více odvětví, případně zpracování materiálů a řešení otázek přesahujících působnost 

jednoho odboru Magistrátu, se zajišťuje formou týmové práce. Ředitel Magistrátu může svým rozhodnutím 

stanovit stálé a dočasné pracovní skupiny Magistrátu s vymezením jejich pravomocí. 
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Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku vytvoření projektového týmu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Odbor PRI odbor PRI 

 na základě definované struktury projektového týmu (viz 
rozhodnutí RHMP/ZHMP v etapě Právní akt) podklady pro 
zřízení pracovní skupiny ředitele MHMP 

 příprava dohod konaných mimo pracovní poměr pro 
externí členy týmu 

 připravuje pokynu ředitele odboru relevantním členům 
týmu 

Odbor RED odbor RED 

 spolupracuje s PRI na přípravě podkladů pro zřízení 
pracovní skupiny ředitele MHMP 

 spolupráce s PRI při přípravě dohod konaných mimo 
pracovní poměr pro externí členy týmu 

Koordinátor 
určený odbor 
MHMP 

 připravuje návrh na uzavření DPČ/DPP s externími členy 
týmu 

 nominuje člena/členy do projektového týmu (pracovní 
skupiny) 

Realizátor 
určený odbor 
MHMP 

 nominuje člena/členy do projektového týmu (pracovní 
skupiny) 

Člen týmu 
určený odbor 
MHMP 

 nominuje člena/členy do projektového týmu (pracovní 
skupiny) 

Externí člen 
týmu 

–  podepisuje dohodu mimo pracovní poměr s MHMP 

 

Krok 14. Způsob řízení projektu dle typu projektu (fungování projektového týmu) 

V průběhu realizace projektu podléhá model/struktura projektového řízení klasifikaci typu projektu, 

která byla stanovena ve fázi projektové idey (projekty komplexní, zásadní a běžné).  

Každá ze struktury řízení má specifické rozdělení a funkci rolí v projektu. Průřezovou pozicí v každém 

modelu je projektový manažer určený věcně příslušným odborem, který zajišťuje pravidelný reporting 

kontrolnímu orgánu EU formou zpráv o realizaci projektu, aktualizuje samotnou projektovou 

dokumentaci, koordinuje administraci a finanční řízení projektu, sleduje dodržování harmonogramu, 

plnění monitorovacích indikátorů, naplňování cílů projektu, dodržuje čerpání rozpočtu a plnění 

věcných milníků. 

Projektový manažer kontroluje, zda je během realizace projektu postupováno v souladu s Metodikou 

zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního města Prahy. 

Použitá terminologie ve struktuře řízení 

V použitých strukturách projektového řízení zastávají účastníci těchto struktur jednotlivé role/ pozice. 

Každá z těchto rolí plní v průběhu realizace a udržitelnosti projektu svoji funkci, která je u každé 

struktury řízení jasně definována. 

Mimo tyto jasně definované role se ve schématech organizační struktury řízení projektu vyskytuje 

pojem Pracovní balíček (WP), což je rozdělení projektu na lépe realizovatelné a uchopitelné 
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části  s jasně definovanými výstupy a popsanými aktivitami. Jejich popis je součástí dokumentu 

Projektový záměr (příloha č. 1). 

 

Struktura řízení KOMPLEXNÍCH projektů 

Jednotliví členové projektového týmu jsou do projektu oficiálně pověřeni zřízením pracovní skupiny 

dle článku 10 Organizačního řádu MHMP a Nařízení ředitele MHMP č. 4/2005 ke zřízení pracovních 

skupin Magistrátu pro řešení problematiky činností MHMP viz krok 13. 

Celý projekt je řízen prostřednictvím řídícího výboru, který rozhoduje o všech zásadních krocích 

v projektu, schvaluje veškeré zásadní dokumenty (např. změny v projektu, dokumentaci k veřejným 

zakázkám apod.), schvaluje harmonogram, přebírá výstupy projektu, podílí se na výběru realizačního 

týmu, dodavatelů (členové komisí veřejných zakázek), řeší případné problémy při realizaci jako je 

posun harmonogramu, výměna na klíčových pozicích v realizačním týmu, nedočerpání/přečerpání 

rozpočtu a další. Pověřuje plněním úkolů projektového manažera. 

Řídící výbor při svých jednáních využívá šablonu pro Zápis z jednání, která je přílohou č. 13 tohoto 

dokumentu a je nedílnou součástí projektové dokumentace. 
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Rozdělení a popis rolí pro KOMPLEXNÍ projekty 

 

 

 

 

 

 

 Název role Popis role 

Řídící výbor 

Garant 

Předseda řídícího výboru. Zpravidla se jedná o ředitele věcně 
příslušného odboru/vedoucího oddělení, který má projekt 
primárně v gesci, nebo jejich určeného zástupce. Je hlavní 
osobou zodpovědnou za projekt. 

Hlavní uživatel 

Zástupci jednoho nebo více odborů či organizací, kteří budou 
primárně využívat výsledky a výstupy projektu, nebo je 
spravovat. Jako členové řídícího výboru se podílí na 
schvalování všech zásadních kroků v projektu. Hlavní uživatel 
může být ze stejného odboru jako garant, musí být zajištěno 
jiné personální obsazení pozic. 

Realizátor 
Zástupci odborů či organizací, jejichž pracovníci jsou zahrnuti 
do projektového týmu. Jako členové řídícího výboru se podílí 
na schvalování všech zásadních kroků v projektu. 

Pracovní úroveň 
projektu 

Projektový 
manažer 

V této kategorii vykonává roli koordinátora projektu odbor 
projektového řízení a roli projektového manažera pracovník 
zařazený do odboru projektového řízení. Projektový manažer 
z odboru PRI je výkonným pracovníkem řídícího výboru. 
Reportuje o stavu projektu řídícímu výboru a plní úkoly, které 
mu řídící výbor zadá. Sleduje dodržování harmonogramu a 
čerpání rozpočtu a navrhuje opatření k jejich naplňování. 
Koordinuje finanční management a administraci projektu a 
zajišťuje koordinaci pracovních týmů skrze odborné 
koordinátory. Vede kompletní projektovou dokumentaci 
projektu a to jak ve fyzické, tak i elektronické podobě. 
Zajišťuje vedení a aktualizaci údajů v systému projektového 
řízení PM portal. Vypracovává jednotlivé manažerské 
výstupy, které jsou popsány níže v této kapitole. 

Odborný 
koordinátor 

Samotnou realizaci konkrétních pracovních balíčků mají na 
starost odborní koordinátoři. Ti zajišťují kvalitu výstupů, 
dodržování dílčích termínů, řízení svého týmu u konkrétního 
pracovního balíčku dle zadání řídícího výboru. S projektovým 
manažerem komunikují na denní bázi, reportují o stavu 
pracovního balíčku a jeho plnění a řeší případné problémy při 
realizaci v rámci své agendy.  Odborným koordinátorem je 
pracovník věcně příslušného odboru, případně dle dohody.   
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Schéma organizační struktury KOMPLEXNÍCH projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní balíček 1 
(WP 1) 

Odborný koordinátor 

Tým 

Pracovní balíček 2 
(WP 2) 

Odborný koordinátor 

Tým 

Pracovní balíček 3 
(WP 3) 

Odborný koordinátor 

Tým 

Pracovní balíček 4 
(WP 4) 

Odborný koordinátor 

Tým 

Hlavní uživatel 
Zástupci odborů, jehož 

pracovníci budou výstupy 
projektu využívat / 

spravovat 

Garant 
Ředitel odboru, který má 

projekt převážně 
primárně v gesci / určený 

zástupce 

Realizátor 
Zástupci odborů, jehož 

pracovníci jsou zapojeni 
do realizace 

Projektový manažer 

Řídící výbor projektu 

Finanční management 

Účetnictví projektu 

Administrace projektu 
Ú

ko
ly 

Ú
ko

ly 

R
ep

o
rtin

g 
R

ep
o

rtin
g 

Koordinuje 
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Struktura řízení ZÁSADNÍCH projektů 

Jednotliví členové projektového týmu jsou do projektu oficiálně pověřeni zřízením pracovní skupiny 

dle článku 10 Organizačního řádu MHMP a Nařízení ředitele MHMP č. 4/2005 ke zřízení pracovních 

skupin Magistrátu pro řešení problematiky činností MHMP viz krok 13. 

Celý projekt je řízen garantem projektu, který rozhoduje o všech zásadních krocích v projektu, 

schvaluje veškeré zásadní dokumenty (viz tabulka níže). Pověřuje plněním úkolů projektového 

manažera.  

Odbor projektového řízení vykonává metodickou podporu projektu a projektový 

monitoring.  V případě domluvy lze na odbor projektového řízení převést koordinaci projektu nebo 

finanční řízení a administraci, a to na základě žádosti zaslané ředitelem věcně příslušného odboru 

řediteli odboru PRI prostřednictvím spisové služby. 
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Rozdělení a popis rolí pro ZÁSADNÍ projekty 

 

 

 

 Název role Popis role 

Řídící úroveň 
projektu 

Garant projektu 

Je hlavní osobou zodpovědnou za projekt. Zpravidla se jedná 
o ředitele odboru/vedoucího oddělení, který má projekt 
primárně v gesci (realizátor projektu), nebo jeho určeného 
zástupce. Rozhoduje o všech zásadních krocích v projektu, 
schvaluje veškeré zásadní dokumenty (např. zprávy o realizaci 
projektu, žádosti o platby, závěrečné zprávy apod.), 
harmonogram, přebírají výstupy projektu, podílí se na výběru 
realizačního rýmu, dodavatelů (členové komisí veřejných 
zakázek), řeší případné problémy při realizaci jako je posun 
harmonogramu, výměna na klíčových pozicích v realizačním 
týmu, nedočerpání / přečerpání rozpočtu a další. Pověřuje 
plněním úkolů projektového manažera. 

Metodická 
podpora a 
Projektový 
monitoring 

Odbor projektového řízení vykonává metodickou podporu 
projektu a projektový monitoring. Určený pracovník zařazený 
do odboru projektového řízení (určená kontaktní osoba pro 
věcně příslušný odbor) má přístup k projektové dokumentaci 
a účastní se zásadních jednání v projektu. Kontaktní osoba 
komunikuje s projektovým manažerem ohledně změn 
v projektu a poskytuje mu konzultace. 

Pracovní úroveň 
projektu 

Projektový 
manažer 

V této kategorii vykonává roli koordinátora projektu věcně 
příslušný odbor a roli projektového manažera pracovník 
zařazený do tohoto odboru, příp. dodavatel. Projektový 
manažer je výkonným pracovníkem - reportuje o stavu 
projektu a plní úkoly, které mu garant zadá. Sleduje 
dodržování harmonogramu a čerpání rozpočtu a navrhuje 
opatření k jejich naplňování. Koordinuje finanční 
management a administraci projektu a zajišťuje koordinaci 
pracovních týmů skrze odborné koordinátory. Vede 
kompletní projektovou dokumentaci projektu a to jak ve 
fyzické, tak i elektronické podobě. Zajišťuje vedení 
a aktualizaci údajů v systému projektového řízení PM portal. 
Vypracovává jednotlivé manažerské výstupy, které jsou 
popsány níže v této kapitole. 

Odborný 
koordinátor 

Samotnou realizaci konkrétních pracovních balíčků mají 
na starost odborní koordinátoři. Ti zajišťují kvalitu výstupů, 
dodržování dílčích termínů, řízení svého týmu u konkrétního 
pracovního balíčku dle zadání řídícího výboru. S projektovým 
manažerem komunikují na denní bázi, reportují o stavu 
pracovního balíčku a jeho plnění a řeší případné problémy při 
realizaci v rámci své agendy.  Odborným koordinátorem je 
pracovník věcně příslušného odboru, případně dle dohody.   
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Schéma organizační struktury ZÁSADNÍCH projektů 
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Struktura řízení BĚŽNÝCH projektů 

Jednotliví členové projektového týmu jsou do projektu oficiálně pověřeni zřízením pracovní skupiny 

dle článku 10 Organizačního řádu MHMP a Nařízení ředitele MHMP č. 4/2005 ke zřízení pracovních 

skupin Magistrátu pro řešení problematiky činností MHMP viz krok 13. 

Celý projekt je řízen garantem projektu, který rozhoduje o všech zásadních krocích v projektu, 

schvaluje veškeré zásadní dokumenty (viz tabulka níže). Pověřuje plněním úkolů projektového 

manažera.  

Odbor projektového řízení vykonává metodickou podporu projektu a projektový monitoring.  

V případě domluvy lze na odbor projektového řízení převést koordinaci projektu nebo finanční řízení a 

administraci, a to na základě žádosti zaslané ředitelem věcně příslušného odboru řediteli odboru PRI 

prostřednictvím spisové služby. 
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Rozdělení a popis rolí pro BĚŽNÉ projekty 

 

 

 

 

 Název role Popis role 

Řídící úroveň 
projektu 

Garant projektu 

Je hlavní osobou zodpovědnou za projekt. Zpravidla se jedná 
o ředitele odboru, který má projekt primárně v gesci 
(realizátor projektu), nebo jeho určeného zástupce. 
Rozhoduje o všech zásadních krocích v projektu, schvaluje 
veškeré zásadní dokumenty (např. zprávy o realizaci projektu, 
žádosti o platby, závěrečné zprávy apod.), harmonogram, 
přebírají výstupy projektu, podílí se na výběru realizačního 
týmu, dodavatelů (členové komisí veřejných zakázek), řeší 
případné problémy při realizaci jako je posun harmonogramu, 
výměna na klíčových pozicích v realizačním týmu, 
nedočerpání/přečerpání rozpočtu a další. Pověřuje plněním 
úkolů projektového manažera. 

Pracovní úroveň 
projektu 

Metodická 
podpora a 
Projektový 
monitoring 

Odbor projektového řízení vykonává projektový monitoring 
na pracovní úrovni, tzn., neprovádí kontrolu. Určený 
pracovník zařazený do odboru projektového řízení (určená 
kontaktní osoba pro věcně příslušný odbor) komunikuje 
s projektovým manažerem ohledně změn v projektu. 

Projektový 
manažer 

V této kategorii vykonává roli koordinátora projektu věcně 
příslušný odbor a roli projektového manažera pracovník 
zařazený do tohoto odboru, příp. dodavatel. Projektový 
manažer je výkonným pracovníkem - reportuje o stavu 
projektu garantovi projektu a kontaktní osobě odboru PRI. 
Dále plní úkoly, které mu garant zadá, sleduje dodržování 
harmonogramu a čerpání rozpočtu a navrhuje opatření k 
jejich naplňování. Koordinuje finanční management 
a administraci projektu a zajišťuje koordinaci pracovních 
týmů skrze odborné koordinátory.  Vede kompletní 
projektovou dokumentaci projektu a to jak ve fyzické, tak i 
elektronické podobě. Zajišťuje vedení a aktualizaci údajů 
v systému projektového řízení PM portál. Vypracovává 
jednotlivé manažerské výstupy, které jsou popsány níže v této 
kapitole. 

Odborný 
koordinátor 

Samotnou realizaci konkrétních pracovních balíčků mají na 
starost odborní koordinátoři. Ti zajišťují kvalitu výstupů, 
dodržování dílčích termínů, řízení svého týmu u konkrétního 
pracovního balíčku dle zadání řídícího výboru. S projektovým 
manažerem komunikují na denní bázi, reportují o stavu 
pracovního balíčku a jeho plnění a řeší případné problémy při 
realizaci v rámci své agendy.  Odborným koordinátorem je 
pracovník věcně příslušného odboru, případně dle dohody.   
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Schéma organizační struktury BĚŽNÝCH projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném popisu tohoto kroku je podrobně stanoven způsob ustanovení 

projektového týmu, jeho struktury a jsou popsány činnosti zajišťovány jednotlivými role jednotlivých, 

není u tohoto kroku proveden souhrn klíčových činností jednotlivých rolí. 

 

Krok 15. Ukončení projektu 

Projektový manažer ve spolupráci s projektovým týmem vyhotoví závěrečnou zprávu projektu, kterou 

předloží poskytovateli dotace. Po schválení této zprávy a obdržení závěrečné platby lze považovat 

projekt za ukončený. V případě, že dotační program stanoví podmínky udržitelnosti, nastává tato další 

fáze projektu. 

Projektový manažer o ukončení projektu informuje odbory PRI, PER, ROZ a UCT. 
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Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku ukončení projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Řídící výbor / 
garant projektu 

dle klasifikace 
projektu 

 schvaluje závěrečnou zprávu 

Projektový 
manažer 

pracovník 
odboru PRI / 
pracovník věcně 
příslušného 
odboru 

 připravuje závěrečnou zprávu projektu 

 předkládá závěrečnou zprávu projektu řídícímu výboru / 
garantovi projektu 

 informuje odbory PRI, PER, ROZ a UCT 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

Odbor PRI odbor PRI  přijímá informaci o ukončení projektu 

Odbor PER odbor PER  přijímá informaci o ukončení projektu 

Odbor ROZ odbor ROZ  přijímá informaci o ukončení projektu 

Odbor UCT odbor UCT  přijímá informaci o ukončení projektu 

 

 

 
Klíčové výstupy fáze realizace projektu 

Fáze realizace projektu je členěna do jediné etapy, a tudíž výstupy etapy jsou shodné s výstupy celé 

fáze. Realizace projektu je stěžejní fází celého projektového cyklu, který využívá výstupů prvních dvou 

„přípravných“ fází a v jejím průběhu dochází k vlastnímu provedení projektových aktivit, jejich naplnění 

a vytvoření definovaných výstupů projektu, které v dalším období povedou k dosažení definovaných 

výsledků (přínosů a nákladů). 

Vzhledem k tomu, že tato fáze je z pohledu úspěšnosti vlastního projektu zcela klíčová, je velký důraz 

kladen na nastavení způsobu řízení projektu, sledování postupu, rozdělení projektu na jednotlivé WP 

a průběžné zpracovávání a aktualizace plánů jak projektu, tak jeho dílčích etap. Důležitá je role 

projektového manažera, který v průběhu řízení projektu musí zpracovávat vybrané manažerské 

výstupy. 

Manažerské výstupy, které musí být v této fázi vypracovány a bez kterých není možné zahájit poslední 

fázi projektového cyklu – fáze udržitelnosti projektu, jsou popsány v následujících bodech a následně 

shrnuty v tabulce. 

1) Plán projektu – v projektovém plánu zachycuje projektový manažer základní strukturu projektu. 

Projektový manažer definuje hlavní aktivity, jejich výstupy, časový harmonogram a zásadní je 

členění projektu do etap. Etapy projektu provazuje s hlavními aktivitami a konkrétními WP, které 

budou zajišťovány odborným koordinátorem. S projektovými aktivitami provazuje také náklady 

projektu. Dále jsou zde identifikována a sledována základní rizika projektu a otevřené body 

projektu. Plán projektu slouží pro základní orientaci v projektu. Detailní plán je zpracováván vždy 

pro jednotlivé etapy, kde je celá struktura plánu aktuální a vychází také z dosavadního průběhu 

projektu. Projektový manažer provádí pravidelnou revizi plánu na základě postupu projektu, a 

aktualizuje jej. Projektový plán spolu s plánem jednotlivých etap slouží řídícímu výboru / 

garantovi projektu jako hlavní podklad pro řízení projektu a hlavní informační zdroj o postupu a 

stavu projektu. Vzor plánu projektu je uveden v příloze č. 14 tohoto dokumentu. 
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2) Rozpad projektu na balíky práce (WP) – rozpad projektu na pracovní balíky (WP) je vypracován 

projektovým manažerem a slouží společně s plánem projektu jako důležitý dokument pro 

orientaci v projektu, jeho struktuře a řízení projektovým týmem. Za zpracování/realizaci každého 

WP je odpovědný konkrétní člen týmu (odborný koordinátor), přičemž jeden koordinátor může 

být zodpovědný za více WP. Návrh tohoto rozdělení je v kompetenci projektového manažera, 

který je předkládá řídícímu výboru / garantovi ke schválení. Vzor je uveden v příloze č. 15 tohoto 

dokumentu. 

 

3) Závěrečná zpráva projektu – projektový manažer zpracovává zprávu při ukončení celého 

projektu a rekapituluje v ní postup projektu, naplnění požadovaných výstupů a finanční čerpání 

projektu. Rovněž v závěrečné zprávě projektu jsou shrnuty zásadní poznatky a zkušenosti 

projektového týmu potenciálně využitelné i v případě dalších projektů. Vzor je uveden v příloze 

č. 16 tohoto dokumentu. 

 

V případě potřeby, může projektový manažer využít též nepovinnou přílohu pro evidenci a sledování 

otevřených bodů a rizik v průběhu projektu: 

 

4) Seznam otevřených bodů a rizik projektu – projektový manažer v průběhu celé realizace projektu 

eviduje a aktualizuje seznam otevřených bodů a rizik projektu. V otevřených bodech 

zaznamenává informace, které je nutné pro další postup projektu rozhodnout, informace, které 

by mohly mít v budoucnu dopad na projekt a všechny další otevřené otázky k řešení bez ohledu 

na to, zda je jejich řešení možné na řídící či pracovní úrovni projektu.  

V seznamu rizik identifikuje relevantní rizika, která mohou projekt potenciálně ohrozit a definuje 

opatření při eliminaci rizika čí zmírnění jeho dopadu na projekt. Vzor seznamu je uveden v příloze 

č. 17 tohoto dokumentu. 

 

Klíčové výstupy fáze/etapy realizace projektu 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Plán projektu 
Projektový 
manažer 

 dle přílohy č. 14 na začátku projektu a průběžně reviduje a 
aktualizuje v průběhu projektu dle postupu plnění projektu 

Seznam 
otevřených 
bodů a rizik 
projektu 

Projektový 
manažer 

 dle přílohy č. 15 průběžně po celou dobu realizační fáze 

Závěrečná 
zpráva projektu 

Projektový 
manažer 

 dle přílohy č. 16 na konci fáze realizace 

Rozpad projektu 
na WP 

Projektový 
manažer 

 dle přílohy č. 17 na začátku projektu a průběžně reviduje a 
aktualizuje v průběhu projektu, nejméně při ukončení 
každé etapy realizační fáze projektu 
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4.4. Postup účastníků ve fázi / etapě udržitelnosti projektu 

Poslední fází projektového cyklu je fáze udržitelnosti projektu. Také tato fáze je stejně jako předchozí 

rozdělena do jediné etapy. Tato se pak člení do 2 kroků. V průběhu celé fáze probíhá vlastní provoz 

projektu a jeho výstupů a to v souladu s vlastním obsahem projektu. Nedílnou náplní této fáze je také 

dodržení podmínek dotačního titulu. 

Tabulka: Členění fáze udržitelnosti projektu do etap a kroků 

KROKOVNÍK ve fázi udržitelnosti projektu 

Etapa / fáze Krok Stručný název 

Fáze udržitelnosti projektu 
16 Udržení výstupů a výsledků projektu 

17 Ukončení udržitelnosti projektu 

 

Krok 16. Udržení výstupů a výsledků projektu 

Po skončení realizace projektu nastává fáze udržitelnosti, sledovaná ze strany poskytovatele dotace 

u vybraných typů projektů. Z pohledu institucionálního, finančního i provozního je cílem zajistit 

udržitelnost funkcí, cílů a výstupů projektu bezprostředně po skončení fáze realizace projektu. 

Garant projektu zajišťuje fungování a provoz projektu po stránce institucionální, finanční i provozní, 

díky kterým bude zajištěn provoz výstupů projektu tak, jak byl naplánován a odůvodněn ve fázi přípravy 

a předkládání projektu. Projektový manažer zajišťuje zprávy o udržitelnosti, které předkládá 

poskytovateli dotace. V období udržitelnosti lze očekávat kontroly ze strany poskytovatele dotace, 

kontrolních a auditních orgánů. 

Po celou dobu fáze udržitelnosti projektu spolupracuje projektový manažer s hlavním uživatelem / 

garantem a sleduje stav a případné změny v projektu. V případě, že se vyskytne riziko, případně 

jakákoliv okolnost, které mohou mít na projekt vliv, zaznamenává projektový manažer tuto informaci 

do seznamu otevřených bodů a rizik projektu a řeší je s hlavním uživatelem / garantem. Úlohou 

projektového manažera je vyhodnotit tyto okolnosti ve fázi udržitelnosti především s ohledem 

na splnění podmínek dotačního titulu využitého pro financování daného projektu. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku udržení výstupů a výsledků projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Řídící výbor / 
garant projektu 

dle klasifikace 
projektu 

 řeší případné změny a problémy v projektu 

Projektový 
manažer 

pracovník 
odboru PRI / 
pracovník věcně 
příslušného 
odboru 

 připravuje zprávy o udržitelnosti projektu 

 účastní se kontrol a spolupracuje s kontrolním orgánem 

 informuje řídící výbor / garanta o změnách projektu a 
výsledcích provedených kontrol 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 
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Krok 17. Ukončení udržitelnosti projektu 

Schválením poslední zprávy o udržitelnosti projektu, kterou vyhotovuje projektový manažer, končí 

doba udržitelnosti projektu. Dle pravidel poskytovatele dotace je věcně příslušný odbor povinen po 

stanovenou dobu uchovávat/ archivovat dokumentaci k projektu. 

Tabulka: Projektové role a jejich úkoly v kroku ukončení udržitelnosti projektu 

Projektová role Kdo zajišťuje Klíčové úkoly 

Řídící výbor / 
garant projektu 

dle klasifikace 
projektu 

 přijímá informaci o schválení poslední zprávy o 
udržitelnosti projektu 

Projektový 
manažer 

pracovník 
odboru PRI / 
pracovník věcně 
příslušného 
odboru 

 připravuje zprávu o udržitelnosti projektu 

 informuje řídící výbor / garanta o schválení poslední zprávy 
o udržitelnosti projektu 

 zajišťuje vedení aktuálních informací v PM portal 

 

 
Klíčové výstupy fáze udržitelnosti projektu 

Fáze udržitelnosti projektu je opět členěna do jediné etapy, a tudíž výstupy etapy jsou shodné s výstupy 

celé fáze. Tato fáze je důležitá především z pohledu dodržení podmínek dotačního titulu využitého pro 

financování projektu. Z pohledu vlastního projektu se jedná o provozní fázi, kdy jsou výstupy projektu 

standardně udržovány. Povinné výstupy této fáze jsou uvedeny v  tabulce. 

Klíčové výstupy fáze/etapy realizace projektu 

Výstup Kdo zajišťuje Rozsah zpracování 

Zprávy o 
udržitelnosti 
projektu 

projektový 
manažer 

 zprávy o udržitelnosti v rozsahu definovaném pravidly 
daného dotačního titulu 

Seznam 
otevřených 
bodů a rizik 
projektu 

Projektový 
manažer 

 dle přílohy č. 17 průběžně ve fázi udržitelnosti 

 otevřené body a rizika jsou řešena  
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5. Základní kompetence a povinnosti jednotlivých subjektů 

podílejících se na projektovém řízení v projektech HMP 

V kapitole jsou specifikovány základní kompetence a povinnosti jednotlivých subjektů podílejících se 
na řízení projektů HMP. Kompetence a vymezení činnosti rolí (hlavní uživatel, realizátor, projektový 
manažer, odborný koordinátor, garant, metodická podpora a projektový monitoring) v jednotlivých 
typech projektů dle struktury řízení (projekty komplexní, zásadní a běžné) jsou popsány přímo v dané 
kapitole.  

1) ZHMP 
a) na návrh RHMP schvaluje realizaci projektu, finanční plán a dokumenty právního aktu u 

projektů s rozpočtem vyšším než 50 000 000 Kč (dle §59, bod 3 e) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze); 

b) schvaluje účast HMP v mezinárodním projektu; 
c) na návrh RHMP schvaluje partnerskou smlouvu nebo multilaterální smlouvu s poskytovatelem 

dotace v případě partnerství HMP s územně samosprávnými celky jiných států; 
d) na návrh RHMP ukládá úkoly, které specifikují koordinátora projektu, realizátora projektu a 

další odbory a organizace podílející se na realizaci projektu; 
e) schvaluje projekty HMP financované z OP Praha – pól růstu ČR dle Pravidel pro žadatele a 

příjemce OP Praha – pól růstu ČR (příprava materiálu do ZHMP je v kompetenci odboru FON). 
 

2) RHMP 
a) schvaluje realizaci projektu, finanční plán a dokumenty právního aktu u projektů s rozpočtem 

nižším nebo rovným 50 000 000 Kč; 
b) na návrh věcně příslušného odboru MHMP rozhoduje o předložení schválení realizace 

projektu, finančního plánu a dokumentů právního aktu u projektů s rozpočtem vyšším než 
50 000 000 Kč ZHMP; 

c) na návrh věcně příslušného odboru MHMP rozhoduje o předložení schválení partnerské 
smlouvy nebo multilaterální smlouvy s poskytovatelem dotace v případě partnerství HMP s 
územně samosprávnými celky jiných států ZHMP; 

d) ukládá úkoly, které specifikují koordinátora projektu, realizátora projektu a další odbory a 
organizace podílející se na realizaci projektu; 

e) na návrh věcně příslušného odboru schvaluje projektový záměr včetně klasifikace projektu a 
finančního plánu projektu a v případě, že odbory potřebují na přípravu projektu finanční 
prostředky, schvaluje rozpočtové opatření; 

f) schvaluje plnou moc primátora HMP pro ředitele věcně příslušného odboru k podpisu 
projektové žádosti vč. všech příloh; 

g) na návrh věcně příslušného odboru schvaluje plnou moc primátora HMP pro ředitele věcně 
příslušného odboru k podpisu dokumentů potřebných k vydání právního aktu a dokumentů 
souvisejících s administrací projektu ve fázi realizace a udržitelnosti projektu; 

h) schvaluje projekty HMP financované z OP Praha – pól růstu ČR dle Pravidel pro žadatele a 
příjemce OP Praha – pól růstu ČR (příprava materiálu do RHMP je v kompetenci odboru FON); 

i) ukládá věcně příslušnému odboru realizovat projekty v OP Praha – pól růstu ČR v souladu 
s Podmínkami realizace projektu (příprava materiálu do RHMP je v kompetenci odboru FON); 

j) schvaluje účast HMP v mezinárodním projektu. 

 

3) Primátor 
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a) uděluje plnou moc řediteli věcně příslušného odboru k podpisu projektové žádosti vč. všech 
příloh; 

b) uděluje plnou moc řediteli věcně příslušného odboru k podpisu dokumentů potřebných k 
vydání právního aktu a dokumentů souvisejících s administrací projektu ve fázi realizace a 
udržitelnosti projektu. 

 
4) Věcně příslušný člen RHMP 

a) iniciuje vznik nového projektu; 
b) vyjadřuje souhlas s projektem v dokumentu Projektový záměr, který je vytvořen týmem pro 

přípravu projektu a schvaluje ho RHMP; 
c) podepisuje dokumenty, které vyjadřují zájem o zapojení HMP do českých nebo mezinárodních 

projektových konsorcií. 
 

5) Ředitel MHMP 
a) vyjadřuje souhlas s projektem v dokumentu Projektový záměr, pokud je nositelem projektu 

odbor spadající do přenesené působnosti MHMP. 
 

6) Věcně příslušný odbor (prostřednictvím svého ředitele nebo jím pověřené osoby) 
a) iniciuje vznik nového projektu; 
b) vždy konzultuje projektovou ideu s odborem PRI; 
c) jmenuje kontaktní osoby pro komunikaci s odborem PRI (tzv. síť projektových manažerů) 
d) přebírá do své kompetence přípravu běžného a zásadního projektu dle klasifikace projektů; 
e) předává do kompetence odboru PRI koordinaci přípravy komplexního projektu dle klasifikace 

projektů, na přípravě se nadále odborně podílí; 
f) předkládá ke schválení RHMP dokument Projektový záměr, který je vytvořen týmem pro 

přípravu projektu, kromě Projektových záměrů financovaných z OP Praha – pól růstu ČR a 
Projektových záměrů financovaných nebo spolufinancovaných z evropských fondů, u kterých 
je rozpočet nižší než 5 000 000 Kč a zároveň spolufinancování z rozpočtu HMP nepřekročí 
500 000 Kč; 

g) na základě projeveného zájmu připomínkuje projektovou žádost v průběhu její přípravy; 
h) předkládá na základě plné moci projektovou žádost včetně všech příloh do vyhlášené výzvy k 

předkládání žádosti o podporu; 
i) odesílá dopis s vyjádřením zájmu o projekt v případě zájmu HMP Prahy o zapojení do českého 

nebo mezinárodního projektového konsorcia; 
j) předkládá ke schválení RHMP souhlas s realizací projektu a s dokumenty právního aktu (u 

projektů, které nejsou financovány z OP Praha – pól růstu ČR (v kompetenci FON)); 
k) dokládá dokumenty potřebné k vydání právního aktu případně k podpisu smlouvy o poskytnutí 

dotace; 
l) podepisuje právní akt a následně veškeré dokumenty související s administrací projektu ve fázi 

realizace a udržitelnosti projektu s poskytovatelem dotace na základě plné moci. 
m) u zásadních a běžných projektů: 

i. sestavuje tým pro přípravu projektu; 
ii. připravuje dokument Projektový záměr; 

iii. řídí se platnou verzí Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti 
hlavního města Prahy; 

iv. spolupracuje s odborem PRI při tvorbě materiálů do RHMP/ZHMP, které se týkají 
projektů financovaných z fondů EU; 

v. doplňuje projektovou žádost na základě výzvy poskytovatele dotace; 
vi. poskytuje odboru PRI podklady a informace potřebné k projektovému monitoringu 

(projektovou dokumentaci, informace o důležitých jednáních a změnách v projektu);  
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vii. poskytuje odboru PRI podklady potřebné k finančnímu řízení a administraci projektu, 
pokud PRI tyto činnosti vykonává; 

viii. v případě potřeby zasílá prostřednictvím spisové služby řediteli odboru PRI žádost o 
převedení koordinace projektu nebo finančního řízení a administrace projektu na 
odbor PRI; 

ix. doplňuje projektovou žádost na základě výzvy poskytovatele dotace; 
x. pro zapojení zaměstnance do projektu vystavuje zaměstnanci Pokyn ředitele odboru 

v případě, že má zaměstnanec v popisu pracovních činností projektovou činnost; 
xi. předkládá ke schválení RHMP dokument Projektový záměr (Projektový záměr, který 

není připravovaný k financování z OP Praha – pól růstu ČR), který je vytvořen týmem 
pro přípravu projektu. 
 

n) u komplexních projektů: 
i. navrhuje odbornou část týmu pro přípravu projektu; 

ii. připravuje odborné podklady pro přípravu dokumentu Projektový záměr; 
iii. spolupracuje s odborem PRI při tvorbě materiálů do RHMP/ZHMP, které se týkají 

projektů financovaných z fondů EU; 
iv. doplňuje odbornou část projektové žádosti na základě výzvy odboru PRI; 
v. poskytuje maximální součinnosti odboru PRI při koordinaci projektu; 

vi. poskytuje odboru PRI podklady pro přípravu zpráv o realizaci projektu, ukončení a 
udržitelnosti projektu; 

vii. poskytuje odboru PRI podklady potřebné k finančnímu řízení a administraci projektu, 
pokud PRI tyto činnosti vykonává. 

 
7) Odbor projektového řízení (PRI), (prostřednictvím ředitele nebo jím pověřených osob) 

a) odpovídá za zpracování metodik k projektovému řízení na MHMP; 
b) podílí se na poradenské činnosti v oblasti projektového řízení specifikované v Pravidlech řízení 

projektů; 
c) monitoruje potřeby MHMP a dotační možnosti, posuzuje a analyzuje možnosti využívání 

prostředků z evropských fondů; 
d) vytváří a spravuje centrální databázi připravovaných a realizovaných projektů MHMP; 
e) je oprávněn v rámci metodické a kontrolní činnosti v procesu projektového řízení požádat 

kterýkoliv odbor MHMP o předložení jakéhokoliv dokumentu či kompletní dokumentace 
k jakémukoliv projektu (vyjma projektů administrovaných v OP Praha – pól růstu ČR odborem 
FON z pozice řídícího orgánu tohoto programu);  

f) plní roli povinného připomínkového místa při přípravě materiálů do RHMP/ZHMP, které se 
týkají realizace projektů financovaných z evropských fondů; 

g) na vyžádání člena RHMP, ředitele MHMP, popř. zástupce ředitele MHMP nebo odborů MHMP 
poskytuje vyjádření a stanoviska k projektovým záměrům, k možnostem zapojení HMP do 
partnerských projektů; 

h) iniciuje vznik nového projektu; 
i) hledá pro potencionální projekt možnosti financování, vyhledává možné synergické či 

duplicitní projekty v databázi projektů;  
j) konzultuje s dalšími subjekty jejich možné zapojení v realizaci projektu, či podíl v užívání jeho 

výstupů; 
k) provádí klasifikaci projektu na běžné, zásadní a komplexní; 
l) koordinuje projekty zařazené do kategorie komplexní dle klasifikace projektů; 
m) jmenuje kontaktní osoby pro věcně příslušné projekty, které komunikují s projektovými 

manažery; 
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n) vykonává metodickou podporu, projektový monitoring a účastní se zásadních jednání u 
projektů zařazených do kategorie zásadní dle klasifikace projektů; 

o) vykonává metodickou podporu a projektový monitoring u projektů zařazených do kategorie 
běžné dle klasifikace projektů; 

p) v případě předchozí domluvy s věcně příslušným odborem může vykonávat koordinaci 
projektu včetně finančního řízení a administrace u projektů zařazených do kategorie zásadní a 
běžné dle klasifikace projektů; 

q) sestavuje tým pro přípravu projektu; 
r) navrhuje rozšíření pracovního týmu pro přípravu projektu; 
s) připravuje podklady pro zřízení projektového týmu/ pracovní skupiny dle článku 10 

Organizačního řádu MHMP a Nařízení ředitele MHMP č. 4/ 2005 ke zřízení pracovních skupin 
Magistrátu pro řešení problematiky činností MHMP; 

t) spolupracuje s projektovým týmem na tvorbě finančního plánu projektu; 
u) řídí se platnou verzí Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hlavního 

města Prahy; 
v) vytváří materiály do RHMP/ ZHMP k realizaci projektu; 
w) vyjadřuje souhlas s projektem v dokumentu Projektový záměr, který je vytvořen týmem pro 

přípravu projektu; 
x) poskytuje zpracovateli projektu potřebné podklady pro vypracování projektové žádosti; 
y) koordinuje a zajišťuje komunikaci se zpracovatelem projektu, je odpovědný za úspěšné 

dopracování projektové žádosti; 
z) zajišťuje povinné přílohy k žádosti v souladu s platnou metodikou příslušného dotačního titulu; 
aa) má nasdílen projekt v monitorovacím systému a zajišťuje nasdílení věcně příslušnému odboru 

a dalším účastníkům projektu; 
bb) podepisuje projektovou žádost i přílohy na základě plné moci, a to u komplexních projektů, 

v případě předchozí domluvy u běžných a zásadních projektů; 
cc) koordinuje účast HMP v mezinárodních projektech, komunikuje s partnery; 
dd) doplňuje projektovou žádost na základě výzvy poskytovatele dotace; 
ee) dokládá dokumenty potřebné k vydání právního aktu případně k podpisu smlouvy o poskytnutí 

dotace; 
ff) zpracovává dokument Zřízení pracovní skupiny dle článku 10 Organizačního řádu MHMP a dle 

Nařízení ředitele MHMP č. 4/ 2005 ke zřízení pracovních skupin Magistrátu pro řešení 
problematiky činností MHMP, a to v případě zařazení projektu do kategorie komplexní dle 
klasifikace projektů; 

gg) pro zapojení zaměstnance do projektu připravuje Pokyn ředitele odboru v případě, že má 
zaměstnanec v popisu pracovních činností projektovou činnost; 

hh) přiděluje zaměstnancům odboru PRI role v projektu, osoby jsou rozděleny podle dotačních 
titulů a témat, jedna osoba může v projektu zastávat více rolí. 
 

8) Projektový tým pro přípravu projektu 
a) vytváří dokument Projektový záměr a vždy ho konzultuje s odborem PRI; 
b) vytváří ve spolupráci s odborem PRI dokument Finanční plán projektu. 
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6. Projektová dokumentace 

V případě úspěšné autorizace projektu (schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouvy o 

poskytnutí dotace či podmínek realizace projektu RHMP) se začíná projekt realizovat a určený 

projektový manažer zakládá projektovou dokumentaci, kterou v průběhu fáze realizace a udržitelnosti 

projektu aktualizuje, vytváří a spravuje. 

Projektová dokumentace má fyzickou a elektronickou formu. Fyzická forma je uložena u projektového 

manažera. Elektronická forma projektové dokumentace je uložena na sdíleném úložišti, a to buď 

centrálním, nebo na sdíleném úložišti věcně příslušného odboru a odboru projektového řízení. 

Projektová dokumentace je evidována ve spisové službě MHMP a je průběžně zálohována. Její skartace 

podléhá skartačnímu řádu MHMP a pravidlům operačního programu, ze kterého je projekt financován. 

Podoba, množství a druh dokumentů se liší dle podmínek dotačního programu. U dokumentace, která 

je předkládána poskytovateli dotace, pověřeným orgánům nebo kontrolním orgánům, se jedná 

především o: 

 Projektová žádost a povinné přílohy; 

 právní akt (rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí dotace či podmínky 

realizace projektu); 

 zprávy o realizaci, ukončení a udržitelnosti projektu, žádosti o platby včetně příloh; 

 výkazy práce pracovníků projektu; 

 dokumenty k zadávacímu řízení dle zákona č. 134/2016 a dle zadávacích postupů MHMP 

(např. doklady o stanovení předpokládané hodnoty VZ, výzva k podání nabídek, složení 

komise, oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, zápis z jednání komise, uzavřená 

smlouva včetně dodatků a další); 

 účetní/daňové doklady pro výdaje realizované v rámci projektu. 

 

Povinnou projektovou dokumentaci dle vnitřních pravidel MHMP tvoří dokumenty uvedené 

v následující tabulce. Jejich obsah, proces vzniku a šablony jsou definovány tímto dokumentem. 

Projektová dokumentace může nabýt většího rozsahu, než je definováno v tomto dokumentu, a to dle 

potřeby procesů a postupů řízení projektu. 
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Dokument Číslo přílohy Pravidel 

Projektový záměr 1 

Finanční plán 2 

Usnesení RHMP k návrhu využití finančních prostředků 3 

Informace o projektu 4 

Usnesení ZHMP k účasti HMP na projektu mezinárodního konsorcia 5 

Usnesení ZHMP k účasti HMP při realizaci a zajištění udržitelnosti na 
projektu mezinárodního konsorcia 

6 

Usnesení RHMP účasti HMP na projektu českého konsorcia 7 

Usnesení RHMP k realizaci a zajištění udržitelnosti projektu českého 
konsorcia  

8 

Plná moc na přípravu a podání projektu 9 

Plná moc na realizaci a zajištění udržitelnosti projektu 10 

Zřízení pracovní skupiny 11 

Pokyn ředitele odboru, Zrušení pokynu ředitele odboru 12 

Zápis z jednání 13 

Plán projektu 14 

Rozpad projektu na WP 15 

Závěrečná zpráva projektu 16 

Otevřené body a rizika projektu 17 

 



 

 
 

7. Krokovník 

KROKOVNÍK PŘI PŘÍPRAVĚ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z EU FONDŮ (určeno pro odbory MHMP) 

   
 

Fáze Krok Stručný název Popis úkonu 

Vzorový 
dokument 
(číslované 

přílohy Pravidel 
řízení projektů) 

Kompetenční 
odbor 

Lhůty realizace Poznámky Splněno 

P
ro

je
kt

o
vá

 id
e

a 

1 
Projektová 
idea 

Ve spolupráci s odborem PRI je zformulována 
základní myšlenka a cíle projektu a vybrán 
vhodný dotační titul. 

  

věcně 
příslušný 
odbor/ 
odbor PRI 

      

2 
Klasifikace 
projektu 

Odbor PRI dle metodické klasifikace zařadí 
projekt do kategorie běžný/ zásadní/ 
komplexní. 

  odbor PRI      

3 

Rozdělení 
rolí v 
přípravě 
projektu 

Ve spolupráci s odborem PRI jsou rozděleny 
role v přípravě projektu, komplexní projekt 
přebírá do své kompetence odbor PRI, běžný 
a zásadní projekt přebírá do své kompetence 
věcně příslušný odbor. Vzniká tým pro 
přípravu projektu. 

  

věcně 
příslušný 
odbor/ 
odbor PRI 

      

P
ří

p
ra

va
 p

ro
je

kt
o

vé
h

o
 z

ám
ě

ru
 

4 
Vypracování 
projektovéh
o záměru 

Tým pro přípravu projektu vytvoří projektový 
záměr. 

Projektový 
záměr 
(příloha č. 1) 

věcně 
příslušný 
odbor 

V dostatečném 
časovém předstihu 
před podáním 
žádosti o podporu 
do příslušného 
dotačního titulu 

Projektový záměr bude součástí Usnesení RHMP k návrhu 
využití finančních prostředků (příloha č. 3) 

  

    

V případě zapojení HMP do projektu v 
mezinárodním konsorciu je projektový záměr 
nahrazen dokumentem vyjadřujícím zájem o 
zapojení do projektu a informací o projektu. 

Dokument 
vyjadřující 
zájem o 
zapojení do 
projektu, 
Informace o 
projektu 
(příloha č. 4) 

odbor PRI 

V dostatečném 
časovém předstihu 
před podáním 
žádosti o podporu 
do příslušného 
dotačního titulu 

Dokument vyjadřující zájem o zapojení do projektu a 
Informace o projektu bude součástí Usnesení RHMP k 
účasti HMP na mezinárodním partnerském projektu 
(příloha č. 5), které předkládá odbor PRI. 
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Fáze Krok Stručný název Popis úkonu 

Vzorový 
dokument 
(číslované 

přílohy Pravidel 
řízení projektů) 

Kompetenční 
odbor 

Lhůty realizace Poznámky Splněno 

5 

Vypracování 
finančního 
plánu 
projektu 

Tým pro přípravu projektu vytvoří finanční 
plán. 

Finanční plán 
(příloha č. 2) 

věcně 
příslušný 
odbor 

V dostatečném 
časovém předstihu 
před podáním 
žádosti o podporu 
do příslušného 
dotačního titulu 

Finanční plán bude součástí usnesení RHMP k návrhu 
využití finančních prostředků (příloha č. 3) 

  

6 
Schválení 
projektovéh
o záměru 

Odbor PRI ve spolupráci s věcně příslušným 
odborem vytvoří Usnesení RHMP k návrhu 
využití finančních prostředků. 

Usnesení k 
návrhu využití 
finančních 
prostředků 
(příloha č. 3) 

odbor PRI 

V dostatečném 
časovém předstihu 
před podáním 
žádosti o podporu 
do příslušného 
dotačního titulu 

Schvalování se netýká projektů předkládaných do OP Praha 
– pól růstu ČR, kdy je oprávnění k rozhodování o 
předkládání dle usnesení č. 746 ze dne 4. 4. 2017 
přeneseno na věcně příslušné odbory MHMP s podmínkou 
předchozího písemného souhlasu věcně příslušného člena 
RHMP. Schvalování se netýká projektů předkládaných do 
dotačních programů financovaných nebo 
spolufinancovaných z evropských fondů, u kterých je 
rozpočet nižší než 5 000 000 Kč a zároveň spolufinancování 
z rozpočtu HMP nepřekročí 500 000 Kč. Oprávnění k 
rozhodování o předkládání je dle usnesení RHMP č. 3040 ze 
dne 5. 12. 2017 přeneseno na ředitele odborů MHMP s 
podmínkou předchozího písemného souhlasu správce 
příslušné rozpočtové kapitoly rozpočtu HMP. 

  

    

V případě zapojení HMP do projektu v 
mezinárodním konsorciu vytvoří odbor PRI 
Usnesení RHMP k účasti HMP na 
mezinárodním partnerském projektu. 

Usnesení 
ZHMP k účasti 
HMP na 
mezinárodní
m 
partnerském 
projektu 
(příloha č. 5) 

odbor PRI 

V dostatečném 
časovém předstihu 
před podáním 
žádosti o podporu 
do příslušného 
dotačního titulu 

Součástí Usnesení ZHMP k účasti HMP na mezinárodním 
partnerském projektu (příloha č. 5) je dokument vyjadřující 
zájem o zapojení do projektu a Informace o projektu. 
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7 
Dopracování 
projektové 
žádosti 

Věcně příslušný odbor poskytuje podklady pro 
vypracování projektové žádosti; Odbor PRI 
zajišťuje dopracování projektové žádosti a 
povinné přílohy k žádosti v souladu s platnou 
metodikou příslušného operačního programu. 

  odbor PRI 

K termínu konce 
předkládání žádostí 
o podporu 
stanoveným 
příslušným řídícím 
orgánem 
operačního 
programu 
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Fáze Krok Stručný název Popis úkonu 

Vzorový 
dokument 
(číslované 

přílohy Pravidel 
řízení projektů) 

Kompetenční 
odbor 

Lhůty realizace Poznámky Splněno 

8 
Předložení 
projektové 
žádosti 

Věcně příslušný odbor předloží projektovou 
žádost včetně všech příslušných příloh; 
Projektovou žádost i přílohy podepisuje 
ředitel příslušného odboru MHMP na základě 
plné moci. 

 
věcně 
příslušný 
odbor 

K termínu konce 
předkládání žádostí 
o podporu 
stanoveným 
příslušným řídícím 
orgánem 
operačního 
programu 

V případě předkládání projektové žádosti do OP Praha – 
pól růstu ČR nahrazuje plnou moc usnesení č. 746 ze dne 4. 
4. 2017. V případě předkládání projektové žádosti do 
dotačních programů financovaných nebo 
spolufinancovaných z evropských fondů, u kterých je 
rozpočet nižší než 5 000 000 Kč a zároveň spolufinancování 
z rozpočtu HMP nepřekročí 500 000 Kč, nahrazuje plnou 
moc usnesení RHMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017. 
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Požadavky 
na doplnění 
žádosti/ 
vyrozumění 
o hodnocení 
žádosti 

Poskytovatel dotace požádá žadatele o dotaci 
o doplnění chybějících částí projektové 
žádosti/ Poskytovatel dotace vyrozumí 
žadatele o dotaci o výsledku hodnocení. 

          

9 

Doplnění 
žádosti/ 
žádost o 
přezkum 
hodnocení 

Věcně příslušný odbor doplňuje projektovou 
žádost/ Věcně příslušný odbor podává žádost 
o přezkum. 

  
věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 

    

  

Vyrozumění 
o schválení/ 
neschválení 
projektu 

Poskytovatel dotace vyrozumí žadatele o 
dotaci o výsledku hodnocení. 
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10 

Doložení 
dokumentů 
k Právnímu 
aktu 

Věcně příslušný odbor ve spolupráci s 
odborem PRI doloží požadované dokumenty k 
právnímu aktu, pokud je poskytovatelem 
dotace vyzván, upraví a aktualizuje 
projektovou žádost. 

  
věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 

    

11 

Schválení 
Právního 
aktu 
(podmínek 
realizace 
projektu) 

Věcně příslušný odbor ve spolupráci s 
odborem PRI připraví TISK do RHMP/ ZHMP 
ke schválení projektu na straně HMP - 
schválení právního aktu, informace o 
projektu, finanční plán a plnou moc;  před 
schválením projektu RHMP/ ZHMP konzultuje 
věcně příslušný odbor a odbor PRI projekt s 
odborem ROZ a UCT; Odbor ROZ přidělí 

Usnesení 
RHMP/ ZHMP 
k realizaci a 
udržitelnosti 
projektu 
(příloha č. 6 a 
8), Plná moc 
(příloha č. 10) 

věcně 
příslušný 
odbor 

po obdržení znění 
Právního aktu od 
poskytovatele 
dotace 

Schválení podpory z OP Praha – pól růstu ČR v orgánech 
HMP vyplývá z dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce 
OP Praha – pól růstu ČR v aktuální verzi dostupné na 
www.penizeproprahu.cz. 
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Fáze Krok Stručný název Popis úkonu 

Vzorový 
dokument 
(číslované 

přílohy Pravidel 
řízení projektů) 

Kompetenční 
odbor 

Lhůty realizace Poznámky Splněno 

příslušný ORG specifikující tento konkrétní 
projekt. 

12 
Podpis 
právního 
aktu 

Věcně příslušný odbor na základě plné moci 
podepíše právní akt (podmínky realizace 
projektu) s poskytovatelem dotace. 

  
věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 
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13 
Vytvoření 
projektovéh
o týmu 

Odbor PRI připraví podklady pro zřízení 
pracovní skupiny ředitelky magistrátu dle 
článku 10 Organizačního řádu MHMP a 
Nařízení ředitele MHMP č. 4/ 2005 ke zřízení 
pracovních skupin Magistrátu pro řešení 
problematiky činností MHMP; Seznam členů 
realizačního týmu rozpracuje věcně příslušný 
odbor ve spolupráci s odborem PRI; 
Koordinátor projektu připraví pro interní 
zaměstnance MHMP Pokyn ředitele odboru, 
který specifikuje práci na konkrétním 
projektu; Pro externí členy týmu připraví 
koordinátor projektu dohodu o pracích 
konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ), 
které specifikují práci na konkrétním projektu. 

Zřízení 
pracovní 
skupiny 
(příloha č. 
11), Pokyn 
ředitele 
odboru 
(příloha č. 12) 

věcně 
příslušný 
odbor/ 
odbor PRI 

do začátku realizace 
projektu 

    

14 

Způsob 
řízení 
projektu dle 
typu 
projektu 
(fungování 
projektovéh
o týmu) 

Odbor PRI (komplexní projekt) nebo věcně 
příslušný odbor (zásadní a běžný projekt) 
dodržují způsob řízení projektu dle typu řídící 
struktury; Projektový manažer vyhotovuje v 
průběhu realizace projektu monitorovací 
zprávy/ průběžné zprávy/ zprávy o pokroku; 
Věcně příslušný odbor je povinen během 
realizace projektu informovat odbor UCT o 
veškerých rozpočtových opatřeních 
vztahujících se k danému projektu. 

Plán projektu 
(příloha č. 
14), 
Rozpad 
projektu na 
WP (příloha č. 
15), 
 
Nepovinný 
výstup 
Otevřené 
body a rizika 
projektu 
(příloha č. 
17), 

věcně 
příslušný 
odbor/ 
odbor PRI 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 
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Fáze Krok Stručný název Popis úkonu 

Vzorový 
dokument 
(číslované 

přílohy Pravidel 
řízení projektů) 

Kompetenční 
odbor 

Lhůty realizace Poznámky Splněno 

15 
Ukončení 
projektu 

Projektový manažer vyhotovuje závěrečnou 
zprávu projektu. 

 Závěrečná 
zpráva 
projektu 
(příloha č. 
16), 

věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 
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16 

Udržení 
výstupů a 
výsledků 
projektu 

Projektový manažer zajišťuje zprávy o 
udržitelnosti, které předkládá kontrolnímu 
orgánu. V období udržitelnosti lze očekávat 
kontroly ze strany poskytovatele dotace, 
kontrolních a auditních orgánů. Projektový 
manažer archivuje dokumentaci související s 
projektem. 

  
věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 

    

17 
Ukončení 
udržitelnosti 
projektu 

Projektový manažer vyhotovuje poslední 
zprávu o udržitelnosti projektu. 

  
věcně 
příslušný 
odbor 

k termínu 
stanoveném 
poskytovatelem 
dotace 
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8. Účinnost Pravidel 

Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem schválení RHMP. 

 


