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Zápis z 6. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 9. 10. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území 
4. Různé  

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry se ujal úvodního slova a vedení 6. jednání 
Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. 
Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. Ing. P. Uher omluvil předsedu a některé 
ze členů komise a uvedl, že aktualizovaný seznam nepovolených staveb bude k dispozici u 
Ing. Jakoubkové a Ing. Uhra. 
 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
+ 3. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území  
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že během minulého týdne odbor OMI MHMP obdržel 
výzvu ke spolupráci a k podání podkladů od Policie ČR s tím, že městská část Praha 
– Zbraslav podala trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením 
z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Odbor OMI MHMP je aktuálně plně 
vytížen přípravou podkladů pro Policii ČR. 

• Ing. P. Uher informoval, že na základě této skutečnosti bude jednání komise nadále 
uzavřené.  

 
A3  
Čerpací stanice Libeň na Rokytce   

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval komisi o předpokládaném termínu jednání se 
společností Crestyl, a to ve středu dne 16. 10. 2013. Proběhla první schůzka 
s projektantem a se společností VRV. Předběžný odhad nákladů včetně projektu činí 
150 mil. Kč na navýšení čerpací kapacity, není v tom zahrnuta cena pozemku. 
Pozemek je buď v majetku HMP či Povodí Vltavy. Měla by být zpracována úvodní 
studie a na jejím základě by měl být k dispozici odhad nákladů, následně by byl Radě 
HMP předložen záměr. 
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A4 
Operativní řízení při povodni 

• V souvislosti s materiálem společnosti DHI „Podpora hl. m. Prahy v operativní řízení 
ochrany před povodněmi“ se komise dohodla na ustavení pracovní skupiny ve 
složení zástupců odboru MZO MHMP, BKR MHMP, Lesy HMP, ČHMÚ, Povodí 
Vltavy a PVK, která bude diskutovat jednotlivé návrhy obsažené v materiálu DHI a 
možnosti realizace navrhovaných opatření. Pracovní skupinu bude koordinovat Ing. 
Pavel Uher. Nominovaní zástupci se shodně dohodli na nutnosti realizace pracovní 
schůzky, která se uskuteční na pracovišti ČHMÚ. K jednání bude přizván i zástupce 
společnosti DHI.  

 
A6 
Terénní úpravy na Rohanském ostrově  

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval, že materiál nadále přetrvává na ÚOHS.  
 
A7  
Geodetické zaměření PPO (TBD) 

• Ing. P. Uher informoval komisi s tím, že operační mapy na odboru BKR MHMP jsou 
vypovídající, rozbor podkladů provede Ing. Uher, případně doplní VRV.  

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že veškeré dostupné podklady ke kolaudovaným částem 
předal odbor OMI MHMP na IMIP.  

• Útvar rozvoje HMP shledává projekty nesourodými, projekty týkající se mobilní PPO 
jsou pro potřeby geodetického zaměření nepoužitelné. 

• Ing. P. Uher navrhl změnu gestora úkolu z OMI MHMP na sebe. 
 
A8  
Opěrná zeď na Kampě 

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval, že jsou schváleny záměry na uvolnění finančních 
prostředků, do konce října bude Radě HMP předložen tisk na výběr zhotovitele. 

  
 
B1  
podnět MČ Praha 16 – Radotín na ochranu západní části obce  

• Ing. J. Friedel – Povodí Vltavy – sdělil, že Radotín prozatím požadavky nedodal. 
• Útvar rozvoje HMP doplnil informaci, že městská část předala návrh na změnu 

územního plánu. 
 
B2  
podnět MČ Praha – Velká Chuchle – odlehčovací koryto do Vltavy od závodiště a ochrana 
Lahovic a Lahoviček 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – ČVUT je připraveno na zpracování studie, v této souvislosti by 
bylo možné zajistit technickoekonomické posouzení malých toků na území HMP. 
Posouzení lokalit bylo navrženo.  

• Ing. P. Uher a Ing. D. Frantík požádali o přizvání na jednání s ČVUT, které proběhne 
ve středu dne 16. 10. 2013. 

  
B3  
podnět MČ Praha 9 – ochranná hráz u sportovního areálu Hrdlořezy 

• Ing. D. Frantík informoval komisi o požadavku městské části Praha 9 na vybudování 
lávky, která díky povodni spadla. Připomněl, že lávky nejsou věcí správce toku, je to 
záležitostí městské části, HMP se na financování podílet nebude. 

 
B4  
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návrh na PPO ZOO Praha na Q50 
• ZOO Praha uvádí, že model Trojské kotliny by měl vyjasnit, jakou protipovodňovou 

ochranu by ZOO Praha měla mít.  
• Ing. P. Uher oslovil ZOO s dotazem, zda jejich potřeba snese odklad v souvislosti 

s časovou náročností zhotovení fyzikálního modelu, která je odhadována na cca       
1 rok. Doporučuje spíš přestěhovat do bezpečnější části ZOO to, co lze, např. 
přesunout pavilon goril do míst, kde nebude ohrožen záplavou.  

• Zástupce ZOO Praha uvedl, že I. náměstek a předseda komise protipovodňovou 
ochranu ZOO přislíbil.  

• Ing. P. Uher odhaduje finanční náročnost PPO na cca 300 mil. Kč.  
• Ing. J. Friedel doplnil, že hráz v Troji stála 80 mil. Kč a je 300 m dlouhá.  
• Ing. P. Uher dal komisi ke zvážení, zda má smysl dělat studii dřív než model.  
• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že OMI MHMP doporučuje vypracovat studii až na základě 

výsledků fyzikálního modelu, pokud bude o jeho realizace rozhodnuto.  
• Zástupce ZOO Praha požádal komisi o podporu a urychlení procesu realizace 

fyzikálního modelu Trojské kotliny. 
 
B5  
návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny  

• Ing. P. Uher zmínil, že návrh na stavbu fyzikálního modelu je prodiskutován a 
k realizaci se schyluje. Je nezbytné brát v úvahu finanční zátěž pro HMP, model by 
měl zohlednit i PPO ÚČOV.  

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že OMI MHMP je názoru, že model bude pro město 
přínosný a následně se dá uvažovat o PPO u ZOO Praha a ÚČOV. Tato 
problematika bude na programu jednání na ČVUT příští týden. 

 
B7  
Podnět městské části Praha – Lahovice 

• Komise doporučuje zpracovat studii, která bude řešit možnosti PPO Lahovic, 
Lahoviček, zkapacitnění koryta Vltavy prohrábkou a rozšířením a odvodněním 
závodiště Chuchle a likvidací černých skládek. To souvisí s bodem B2, kde je také 
uvedeno řešení situace. 

 
B8  
Podnět městské části Praha – Lipence  

• Do týdne zajistí Ing. P. Uher svolání jednání s Povodím Vltavy, starostou městské 
části a projekční firmou POYRY, která tuto problematiku zpracovává pro OMI MHMP. 

 
4. Různé 
 
Dotaz BKR 

• Ing. R. Guth informoval členy komise, že od ČHMÚ obdrželi návrh nové konzumpční 
křivky v Chuchli. V případě průběhu obdobné povodně jako v roce 2002 by se při 
průtoku 5.160 m³/s zvýšila hladina vody v Chuchli o 30 cm.  

• Ing. D. Kurka – ČHMÚ – uvedl, že oficiálně křivku zatím nevydali, v současné chvíli 
se jedná o odhad. 

• Tato skutečnost nemá vliv na stávající systém PPO a nic nemění na platnosti 
Povodňového plánu.  

 
Pevná část mobilního hrazení v ulici V Jezu v Praze 12  

• Ing. P. Uher oslovil OMI MHMP s dotazem na řešení opravy pevné části mobilního 
hrazení v ulici V Jezu v Praze 12. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že v okamžiku schválení záměru Radou HMP bude věc 
okamžitě řešena obdobně jako je tomu v případě hrazení na městské části Praha 7.  
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Podnět BKR MHMP k úpravě složení členů komise 

• Ing. R. Guth v souvislosti s personálními změnami v rámci MHMP inicioval revokaci 
usnesení č. 1343 ze dne 13. 8. 2013 vzhledem ke složení členů komise  

• Ing. P. Uher přislíbil podnět projednat s I. náměstkem a předsedou komise Jiřím 
Vávrou. 

 
Podnět PVK – vyčíslení škod způsobených povodní 

• Ing. P. Uher obdržel souhrnný přehled upřesňující náklady na odstraňování 
povodňových škod od PVK. Jedná se o cca 97 mil. Kč, což je v souladu s původním 
odhadem. V letošním roce by na odstraňování následků povodně měly být uvolněny 
PVK prozatím 4 mil. Kč, další dotace budou řešeny v následujících letech.  

• Ing. Vyskočil – PVK sdělil, že povodňové škody řeší PVS nikoli PVK. 
• Ing. D. Albert, Ph.D. připomněl nutnost využít na opravu prostředky z dotace od státu 

od Ministerstva zemědělství ČR. 
• Ing. P. Uher doplnil, že požadavek zúřaduje Ing. Z. Javornická v rámci dotace. 

Komise bere přehled na vědomí.  
 
Souhrn požadavků městských částí 

• Ing. P. Uher vyzval členy komise, aby se vyjádřili k souhrnu požadavků městských 
částí, který vypracoval a komisi předložil odbor BKR MHMP a tento byl přílohou 
zápisu. Doplňující informace dodal prozatím jen Ing. D. Frantík.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 23. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
 
 
 
 
 
 
 


	Zápis z 6. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 9. 10. 2013
	Tajemnice komise: Ladislava Šimková

