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Zápis z 2.  jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 

protipovodňových opatření (nadále jen KOMISE) ze dne 23. 4. 2015 

 
 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny  

 

 

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Různé 

 

 

 

1.Úvodní slovo 

 

Předseda komise radní Bc. Hadrava přivítal stálé členy komise a přizvané hosty a na úvod požádal Ing. 

Jana Cihláře z VRV (projektová divize VRV) o prezentaci studie systému operačního řízení ochrany 

hl. m. Prahy před povodněmi. 

 

Důvod pro zpracování studie: velké množství materiálu pro výstavbu mobilních prvků PPO, 

organizačně náročné vyskladnění a přeprava, navýšení množství čerpacích míst, omezené množství 

personálu nutného k samotné výstavbě PPO. Exponenciální řadou rostou problémy při řešení povodně 

na drobných vodních tocích např. Botiči a Rokytce. 

 

Cíl studie: navrhnout systém pro poskytování informací o vývoji povodňové situace orgánu krizového 

řízení s dostatečným časovým předstihem a s důrazem na spolehlivost předávaných dat a informací.  

  

Získávat reálná data pomocí hydrodynamických modelů doplněných o monitorovací síť 

srážkoměrných a průtokoměrných stanic. 

 

Úkol: zpracovat analýzu stávajícího stavu, odhad provozních nákladů a následně zvolit optimální 

variantu řešení.   

 

Důraz je nutné položit i na součinnost klíčových hráčů: HMP (oddělení krizového managementu, odd. 

záchranného bezpečnostního systému, odd. vodního hospodářství), Lesy HMP, ČHMÚ, Povodí Vltavy 

a Labe s.p., PVK a PVS. 

 

Je nutné též získat povodňové plány všech dotčených MČ a hl. m. Prahy. 

 

Termín realizace září 2015 

 

Dále vystoupily se svými příspěvky starostky Průhonic a Jesenice 

 

PhDr. Hana Borovičková starostka Průhonic a Bc. Radka Vladiková starostka Jesenice, obě mají zájem 

o spolupráci s komisí v problematice Botiče při řešení krizových situací, které se týkají území obou 

obcí – včasná informovanost a konkrétní opatření pro region. 

Přínosem by byla i spolupráce se starosty z dalších okolních obcí. Žádají o zpracování studie PPO na 

horním toku Botiče a možnou provázanost vypracovávaných projektů s povodňovou problematikou. 

Pro ně velmi důležitou otázkou je kdo bude garantem a kdo to finančně zastřeší ? 

 



 2 

 

2.   Kontrola plnění úkolů 

 

Ing. Marek MČ P-15 
 

Měl doložit aktualizaci (dodatek) povodňového plánu kde musí být jasně popsán způsob skladování,  

obsluhy, dopravy na místo, technika instalace po etapách, počet hasičů, kteří celou akci od vyskladnění 

přes dopravu, instalaci na místo určení, ostrahu, demontáž a zpětné uložení do skladu po řádném 

očištění, ošetření a doplnění poškozených nebo znehodnocených prvků. 

Plus na kolikaletou vodu je PPO projektována.   

 

Požádal o odklad. Doloží na příštím jednání Komise. 

 

 

A1 

PPO a kanalizace Zbraslav  

 

Ing. Albert - OTV 

 

a) RHMP na svém zasedání dne 15.7.2014 přijala Usnesení č. 1666 k uzavření smlouvy o dílo na 

projekt zvýšení části PPO na Zbraslavi u tenisových kurtů. Smlouva na projekt byla uzavřena, 

projektuje se. 

b) splněno 

c) Vadné poklopy na ostatních hradících komorách  - opraveno – v současné době probíhá soutěž na 

definitivní řešení – zabetonování. 

 

 

 

A3 

Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

 

Ing. Albert - OTV 

 

RHMP na zasedání 15.7.2014 přijala Usnesení č. 1658 k zajištění bezodkladné opravy 

technologického a elektrického zařízení ČS Libeň Rokytka – zahájeny projekční práce I. Výrobní 

výbor se uskutečnil 27. ledna 2015, všichni zúčastnění  vznesli své připomínky, projektant zpracoval 

do dokumentace.  Následné zasedání výrobního výboru se konalo ve středu 25. 3. 2015, zápisem 

z jednání byli obesláni všichni zúčastnění. Projekční práce pokračují. 

 

 

 

A4 

Operativní řízení při povodni - zajišťuje IPR HMP 

 

Ing. Novák – IPR 

 

Vysoutěžena studie proveditelnosti, zakázku vyhrál Vodohospodářský rozvoj a výstavba, v pondělí 23. 

3. 2015 schůzka s Ing. Pytlem – domluven 1. výrobní výbor, na který byla pozvána valná část členů 

KOMISE – daná problematika byla odprezentována v úvodu dnešního jednání Komise. 

 

 

 

A5  Splněno 
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A6 

Terénní úpravy na Rohanském ostrově – I. Etapa 

 

Ing. Albert – OTV 

 

Podepsána smlouva se zhotovitelem na I. Etapu, jakmile bude práce zahájena, je možno začít 

přípravné práce na II. Etapě. Je připravena dokumentace a podána žádost o dotaci. Až bude vyjádření, 

možno spustit soutěž na výběr zhotovitele stavby. V plánu je jednání se zhotovitelem a s radní  RNDr. 

Plamínkovou. 

 

 

 

A7 

Určení správce pevných částí systému PPO 

 

Mgr. Frajt – SS 

 

Správa služeb s odborem SVM pracují na vzorovém předávacím dokumentu konkrétního majetku. 

Probíhá fáze připomínkování a zpracování předávací dokumentace konkrétního majetku.  

 

Splněno 

 

 

 

A8 

Opěrná zeď na Kampě u mateřské školy 

 

Ing. Albert – OTV 

   

MČ P1 svěřila pozemky a zeď do správy OTV – budou vydána souhlasná stanoviska – nic nebrání 

zahájení prací na této lokalitě. 

 

 

 

A9 

Digitální povodňový plán 

 

Ing. Novák – IPR 

 

Připravil a rozeslal informační materiál pro členy komise, čeká na pokyn, zda pokračovat nebo 

nepokračovat v pořizování projektové dokumentace. 

 

 

 

B1 

Městská část Praha – Radotín 

 

Ing. Albert- OTV 

 

MČ připravuje projekt – v současné době není vydáno stavební povolení – rozšíření PPO o lokalitu 

Šárovo kolo na levém břehu Berounky. Setrvalý stav. 
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B2 

Velká Chuchle 

 

Ing. Albert – OTV 

Ing. Svoboda - SVM 

 

Správa majetku jedná o vykoupení pozemků s vlastníky (pan Červený, pan Pipota) – nedohoda na ceně 

a zároveň běží řízení o odstranění staveb na těchto pozemcích na MČ P - 16. Vlastníci pozemků 

požadují dvojnásobek ceny stanovené znaleckým posudkem. 

 

 

B3  Splněno 

 

 

 

B4 

Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku a B5 Fyzikální model trojské kotliny 

  

Ing. Novák – IPR 

Ing. Trnka – POYRY 

Ing. Albert - OTV  

 

Ing. Novák připraví na příští jednání Komise návrh dalších kroků v řešení této problematiky. 

Nutno posoudit vliv PPO na tok Vltavy po i proti proudu. Zpracovatelem projektu bude výzkumné 

pracovišti stavební fakulty ? – posoudit. Kdo zadá objednávku ? – posoudit. 

Které vybrané linie se budou sledovat – kdo o tom rozhodne ?  

 

 

B6 

Podněty městských částí 

 

Řešeno v úvodu jednání. 

 

 

 

B7 

Lahovice a Lahovičky  

 

Ing. Albert - OTV 

 

ČVUT prezentovalo rozpracovanost - udělány dva týmy pod vedením  

1. doc. Satrapa (zpracovává metoda - porovnání nákladů) a 

2. doc. Čiháková (zpracovává ocenění nemovitostí) v půlce května - hotova studie 

technické řešení – přebrané od DHI návrh studie bude KOMISI k disposici v červnu  

 

 

 

C1 

Podjezd k Jezu – Městská část Praha 12 – součinnost odborů OMI a BKR MHMP 

 

Ing. Albert -  OTV  

 

Chybí dokončit opravu prahu, soutěží se dodavatele této drobné opravy. Bude předloženo do Rady 

HMP ke schválení. 
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C2, C3, C4, C5  Splněno  

 

 

C6 

Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum 

 

Komise bude pokračovat ve své práci v následujícím složení: 

Ing. Novák, Ing. Albert, Ing. Frídl, Ing. Krchov Ph.D., Ing. Uher, starostky z Průhonic a Jesenice nebo 

jejich zástupci, Ing. Karnecki odb. ochrany prostředí, zástupci PVK a PVS (upřesnit na dalším 

jednání).  

 

Připravit zadání pro následující úkol:  

 

Studie proveditelnosti na vytipování retenčních schopností horního povodí Botiče, povodí řešit jako 

celek. 

 

 

C7 

Zajištění distribuce PHM během povodní 

 

Správa služeb nemá čerpací stanici ani prostředky (licence apod.) k tomuto úkolu. Mgr. Dvořák 

z oddělení krizového managementu slíbil poskytnutí dat o způsobu zásobování PHM. 

 

 

C8  Splněno 

 

 

C9 

Smetanovo nábřeží před restaurací Bellevue 

 

Nutno dořešit problém likvidace nefunkčního zbytku staré kanalizace na Smetanově nábřeží u kavárny 

Bellevue a před hotelem 4 Seasons Hotel (kanalizace – teče skrz protipovodňovou bariéru – 

dlouhodobě neřešené nikdo se nehlásí ke kanalizaci) 

 

Střední odborná zdravotní škola – není napojena na pražskou kanalizaci a je odvodněna přímo do 

Vltavy – zjistilo se při poslední povodni, vlastník budovy nemá ? peníze na kanalizaci. KOMISE musí 

hledat řešení ( majitelem školy je - MHMP). 

  

Belevue – rozhodnutí odboru správy majetku – kanalizace není pro veřejnou potřebu, odvodňuje jen 

přilehlou komunikaci.  

SZŠ - Alšovo nábřeží byla odvodněna do výpusti, která není ve správě PVS v provozování PVK  -  

škola odvodněná do stokového systému v ul. Křížovníků – rozhodnout definitivní určení správce a 

definitivní řešení PPO, aktuální stav výpusti není udržitelný. 

 

OTV: předloží způsob řešení 

 

C10 

Nedostatečná kapacita čerpací stanice na kanalizaci – vyústění žižkovského sběrače do Vltavy 

v Karlíně a problematika funkce stokové sítě při povodních, ovlivnění recipientů, především 

Rokytky a Botiče 

 

PVS 

Bod 1) posílení čerpací kapacity ČS za elektrárnou 
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Bod 2) Uzavírací objekty mezi povodími kmenových stok A a B (Revoluční ul.) – předloženo PVS, 

bod se řeší, projekt připraven 

 

Posílení čerpací stanice – stoka za elektrárnou v  Holešovicích – PVS požádána o přepočet  povodí 

kmenových stok – chybí čerpací výkon na 800 vteřinových litrů. Zpracovává se projekt na realizaci 

výkonnějšího způsobu přečerpávání což je zatím běh na dlouhou trať, prozatím chceme zařadit do 

investičního plánu stávající čerpací šachtu k posílení výkonu na tomto místě. 

 

Čerpací stanice Vltavská Holešovice: nejasný stav – dořešit na dalším jednání komise. 

Nutno majetkově vyřešit. PVK (PVS), Správa služeb. 

 

 

 

C11 

Poldry Městské části Královice 

 

Ing. Uher   

 

Provedl rekapitulaci požadavku, závěr odborných složek (odb. městské zeleně, IPR) je kladný. Je tedy 

třeba schválit výdaj ve výši 400.000,- Kč, které mají sloužit k úhradě nákladů na projekt. Kontaktovat 

starostou Královic a žádat o vyjádření k uvedené problematice. 

 

 

C13 

Stanovisko k požadavkům MČ – P14 (p. Radek Vondra – starosta) 

 

Splněno 

 

Ing. Karnecki -  odbor ochrany prostředí OCP – zpracována tabulka limnigrafických stanic  

 

 

C14 

Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči 

 

Ing. Beneš (Lesy Praha)  
 

Pokračují jednání výrobního výboru. 

 

 

C15 

Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí 

 

OTV HMP  
 

Připravuje zadání studie, která navrhne způsob optimální řešení PPO v Dolní Šárce. 

Po dohodě s OCP předáno ke zpracování pro Tisk do rady na schválení vítěze soutěže. 

 

 

C16 

Technické vybavení  
 

Předseda KOMISE navrhne příštímu jednání KOMISE složení pracovní skupiny pro řešení 

problematiky technického dovybavení systému hlásné služby pro PPO. (SMS pouze do 2000 obyvatel, 

sirény, za varování odpovídá HZS. 
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3.Různé 

 

Ing. Dvořák dobrovolní hasiči P1 – žádá o novelizaci Nařízení o zabezpečení plošného pokrytí území 

hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany. 

Navrhuje pro každou jednotku pevně stanovené místo působnosti alespoň na počátku zahájení 

realizace výstavby PPO.  

 

 

Závěr 

 

Ing. Řepík apeluje na členy Komise, aby byla její práce směrována na údržbu stávajících PPO. 

Základem pro tuto činnost nechť je dokument „Protokol o obchůzkách pevných částí PPO hl. m. 

Prahy“ kde jsou zmíněny nedostatky a závady, které jsou na stávajících PPO včetně podrobný popis 

závad a návrh možného řešení. 

 

Ing. Albert OTV – ukončena soutěž na odstranění závad na úseku Karlín - Libeň, vyprojektována část 

Staré město Josefov, intenzivně se pracuje na části Kampa, Karlův most, na odstraňování závad se 

průběžně pracuje, v okamžiku předání majetku mezi OTV – MHMP – Správou služeb, budou všechny 

závady odstraněny. 

 

Bc. Hadrava – materiály v rámci Komise zasílat všem členům z důvodu všeobecného přehledu o 

řešených úkolech. 

 

 

 

Zápis provedla: L. Matoušková 

 

Kontrolu provedl: Ing. P. Řepík 

 

Schvaluji: Bc. L. Hadrava (předseda komise): 

 

 

 

Další Jednání KOMISE svolává předseda na: 

 datum: 29. 6. 2015 

 čas: 16:00 – 18:00 

 místo: místnost Rady HMP 

 

 

 

 

 


