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Zápis z 1. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 

protipovodňových opatření (nadále jen komise) ze dne 13. 1. 2016 

 
 

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo 

2. Vystoupení hostů 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Různé 

 

 

 

Úvodní slovo 

 

Předseda komise, radní Bc. Libor Hadrava přivítal všechny přítomné na 1. jednání komise pro rok 

2016 a předal slovo tajemníkovi komise. 

 

Tajemník komise, Ing. Řepík seznámil členy komise s formou a způsobem zpracování záznamu a 

zápisu z jednání komise pro rok 2016. Představil hosta a předal mu slovo. 

 

 

 

Vystoupení hostů 

 

Ing. Filip Dvořák, zástupce velitele JSDH Praha 1, žádá o změnu způsobu organizace výstavby PPO a 

využití sil a prostředků ze strany KOPIS ve směru k JSDH nejen pro Prahu 1. Upozorňuje na absenci 

plánu vysílání jednotek a žádá o vyčlenění pevně stanoveného místa (úseku) působnosti JSDH alespoň 

na počátku zahájení realizace výstavby PPO. Tímto způsobem má dojít ke zrychlení samotné výstavby 

PPO a zlepší se i organizace rozmístění techniky v samotném místě výstavby prvků mobilního hrazení. 

Dále pak navrhuje výcvik jednotek přímo na místě jejich zásahu včetně jejich dovybavení nářadím pro 

přípravu výstavby PPO. 

 

Předseda komise, radní Bc. Libor Hadrava, navrhuje uvedenou problematiku projednat s HZS hl. 

m. Prahy. 

 

 

Libor Kousal, Správa služeb HMP, již v roce 2015 proběhlo na Dubči několik školení jak 

profesionálních jednotek, tak jednotek dobrovolných hasičů s cílem zabezpečit lepší orientaci 

v problematice montáže jednotlivých prvků mobilního hrazení v rámci výstavby PPO hl. m. Prahy. 

Tato školení budou pokračovat i v tomto roce v návaznosti na vhodné povětrnostní podmínky. Bylo 

nakoupeno 50 ks souprav nářadí k montáži prvků hrazení a zároveň byla proškolena další skupina 

techniků správy služeb HMP odpovědných za výstavbu PPO. Kromě těchto věcí byl rozšířen i vozový 

park techniky umožňující v současné době efektivnější využití osob a prostředků v rámci přípravy na 

výstavbu tak při výstavbě samotné.  
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Kontrola plnění úkolů 

 

 

1. PPO a kanalizace Zbraslav  

 

Ing. Vermach – OTV, smlouva na projekt byla uzavřena, projektuje se. Problém je v jednání 

s majitelem Zbraslavského zámku, což je soukromá osoba, a ta požaduje doplnění PPO, přičemž 

doplnění podminuje souhlasem s nájemními smlouvami v rámci navýšení PPO u „Krňáku“. Tento stav 

nadále trvá. 

 

Vadné poklopy na ostatních hradících komorách  - opraveno. Proběhla soutěž na definitivní opravu 

hradidlových   komor. Staveniště bylo 30.11.2015 předáno zhotoviteli. 

 

Navrhuje zadání studie proveditelnosti na danou problematiku, ze které by vyplynuly finanční náklady, 

na jejichž základě by bylo možné učinit definitivní rozhodnutí o tom zda projekt realizovat či nikoliv. 

 

 

Ing. Trnka, projektant, Aquatis, Zbraslav – tenisová hala: navýšení linie PPO HMP je 

vyprojektováno, projednáno, chybí pouze souhlas majitelů pozemků s realizací. Podmínkou souhlasu 

je vybudování PPO zbraslavského zámku. Jaký bude další postup ze strany MHMP ? 

 

(stále bez odpovědi). 

 

 

 

2. Čerpací stanice vod z Rokytky, Libeň – Doky 

 

Ing. Sezemská – OTV, projekční práce pokračují. V současné době je vedeno řízení na vydání 

územního rozhodnutí. 

 

 

 

3. Terénní úpravy na Rohanském ostrově – I. etapa 

 

Ing. Rejfíř – OTV, podepsána smlouva se zhotovitelem na I. etapu, jakmile bude práce zahájena, je 

možno začít přípravné práce na II. etapě. Je připravena dokumentace a podána žádost o dotaci. 

Posuzuje se dokumentace pro výběr zhotovitele na terénní práce. Připravuje se dohoda o ukončení 

smluvního vztahu s dodavatelem. 

 

Tisk 19215 – dohoda o ukončení smlouvy na I. etapu předána k připomínkování a schválení. 

Revokace záměru na II. etapu schválena RHMP, připravuje se tisk do ZHMP. 

 

 

 

4. Městská část Praha – Radotín 

 

Ing. Vermach – OTV, MČ Praha - Radotín připravuje projekt – rozšíření PPO o lokalitu Šárovo kolo 

na levém břehu Berounky. V současné době není vydáno stavební povolení – nutno dořešit majetkové 

vypořádání pozemků potřebných k zahájení výstavby. 

V tuto chvíli je téměř u konce uzavírání dohod o výpůjčkách pozemků či práva vstupu na pozemky 

s majiteli dotčených nemovitostí v MČ Praha Radotín. 

 

 

 

 



 3 

 

5. Velká Chuchle 

 

Mgr. Dolanský – SVM, Správa majetku pokračuje v jednání o vykoupení pozemků s vlastníky (pan 

Červený, pan Pipota) – přetrvává nedohoda na ceně a zároveň běží řízení o odstranění staveb na těchto 

pozemcích na MČ Praha - 16. 

 

Setrvalý stav. 

 

 

Ing. Řepík - tajemník komise, seznamuje členy komise se žádostí pana Jiřího Kodeta o informaci ke 

stavu PPO Velká Chuchle, oblast ulic U křižovatky, U zahradnictví a Starolázeňská. 

 

Ing. Trnka, Aquatis, projektant PPO hl. m. Prahy pro zájmové území, protipovodňová opatření 

jsou v dané oblasti dokončena. 

 

 

6. Trojská kotlina: Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku 

  

OTV, zpracovatelem projektu bude výzkumné pracoviště stavební fakulty ČVUT. Fyzikální model 

trojské kotliny se projednává s výzkumným ústavem vodohospodářským v rozsahu doporučení ČVUT. 

Výsledný model bude zahrnovat dílčí oblasti ovlivněné novou ÚČOV , vybudováním PPO ZOO Praha 

na Q50 a předpokládanou novou výstavbou v Papírenské ulici.  

 

RNDr. Plamínková: dotaz na stanovisko komise k financování navyšování PPO ZOO Praha 

v souvislosti s investicí města do výstavby nového pavilonu goril v místech mimo záplavovou oblast. 

 

 

7. Lahovice a Lahovičky  

 

OTV, realizace PPO v zájmové oblasti je v tuto chvíli finančně značně nevýhodná.   

 

 

8. Podjezd K jezu – Městská část Praha 12  

 

Ing. Řepík, tajemník komise, oprava byla dokončena, zkouška instalace těžkého hrazení provedena. 

Zjištěny drobné nedostatky, jejichž odstranění bude předmětem další zkoušky. 

 

 

9. Smetanovo nábřeží před restaurací Bellevue 

 

Ing. Sezemská – OTV, projektant firmy SVECO zahájil zpracování dokumentace pro územní řízení 

s termínem dokončení v 1. polovině měsíce března 2016. 

 

Nutno dořešit problém likvidace nefunkčního zbytku staré kanalizace na Smetanově nábřeží u kavárny 

Bellevue a před hotelem 4 Seasons Hotel (kanalizace – teče skrz protipovodňovou bariéru). 

 

Střední odborná zdravotní škola – není napojena na pražskou kanalizaci a je odvodněna přímo do 

Vltavy – zjistilo se při poslední povodni, vlastník budovy nemá ? peníze na kanalizaci. KOMISE musí 

hledat řešení (majitelem školy je - MHMP). SZŠ - Alšovo nábřeží byla odvodněna do výpusti, která 

není ve správě PVS v provozování PVK  -  škola odvodněná do stokového systému v ul. Křížovníků – 

nutno rozhodnout definitivní určení správce a definitivní řešení PPO, aktuální stav výpusti není 

udržitelný. 

 

Stávající stav přetrvává. 
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10. Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči 

 

Ing. Krchov, Lesy hl. m Prahy, v současné době je projektant penalizován za nedodržení termínu 

v rámci veřejné zakázky. 

 

Ing. Dan Frantík, OCP, proběhla dohoda o ceně s vlastníky pozemku, který není v majetku města a 

je potřebný k uskutečnění záměru. K vykoupení pozemku dojde v letošním roce. Poté bude pro stavbu 

vše připraveno. 

 

 

11. Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí 

 

Ing. Vermach – OTV, stavební fakulta ČVUT shromažďuje data potřebná k zahájení prací na 

projektu.. 

 

 

12. Nedostatečná kapacita čerpací stanice na kanalizaci – vyústění žižkovského sběrače do 

Vltavy v Karlíně a problematika funkce stokové sítě při povodních, ovlivnění recipientů, 

především Rokytky a Botiče 

 

Ing. Žejdlík, PVS, posílení čerpací kapacity ČS za elektrárnou – stoka za elektrárnou v Holešovicích 

– chybí čerpací výkon na 800 vteřinových litrů. Zpracovává se projekt na realizaci výkonnějšího 

způsobu přečerpávání. Bylo nalezeno pozemkové řešení umožňující realizaci na pozemcích města a to 

v průběhu roku 2017. 

 

Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - Etapa II – zkapacitnění kmenové stoky B od 

Rohanského nábř. po nátokovou komoru Karlínské shybky, nový dešťový oddělovač OK 6B, severní 

polovina retenční nádrže 6 000 m3 s povodňovou ČS, nová výpust od OK do Vltavy. Stávající 

náhradní provizorní řešení přečerpávání mobilními sacími čerpadly je nedostatečné a navíc se čerpá do 

proplachovacího kanálu, tj. do VD Libeňské přístavy. 

Možná realizovatelnost projektu byla předběžně domluvena s majitelem pozemku firmou Skanska 

reality s dobou realizace do konce roku 2018. 

 

Čerpací stanice Vltavská Holešovice: nejasný stav – dořešit na dalším jednání komise. 

Nutno majetkově vyřešit. PVK (PVS), Správa služeb. Zatím nevyřešeno. 

 

Na základě podnětu MČ Praha 6 – zajištění PPO podjezdu dráhy v ulici Podbabské, PVK zpracovalo a 

předalo PVS návrh na zařazení akce „Výstavba hradidlové komory ul. Podbabská a Papírenská, Praha 

6“ do investičního plánu. Od průtoku Q=2300 m3/s (≈ Q10) dochází k zaplavování podjezdu dešťovou 

kanalizací, proto byla navržena výstavba hradidlové komory. 

Zpracovává se projekt pro územní rozhodnutí s plánovaným termínem realizace do konce r. 2017. 

 

Termíny budování retenčních nádrží na stokové síti jsou obsahem Ročního investičního plánu PVS. 

 

 

13. Digitální povodňový plán 

 

Ing. Novák – IPR, v řešení. 

 

 

14. Operativní řízení ochrany před povodněmi 

 

Ing. Novák – IPR, studii proveditelnosti na základě soutěže zpracovává akciová společnost 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba.  
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15. Podněty městských částí 

 

a) PhDr. Hana Borovičková starostka Průhonic a Bc. Radka Vladyková starostka Jesenice  

 

Žádají o zpracování studie PPO na horním toku Botiče a možnou provázanost vypracovávaných 

projektů s povodňovou problematikou. Pro ně velmi důležitou otázkou je kdo bude garantem a kdo to 

finančně zastřeší ? 

 

b) Výzva (čj MHMP 1792890/15 ze dne 14.10.2015) starosty MČ Praha 16 – Radotín k odstranění 

závad zjištěných při povodňové prohlídce dne 3.9.2015. 

 

Mgr. Frajt, Správa služeb HMP: jako budoucí správce PPO je s výsledky prohlídky seznámen, v tuto 

chvíli je však tato problematika plně v kompetenci OTV. 

 

 

16. Poldry Městské části Královice 

 

Provedena rekapitulace požadavku, závěr odborných složek (odb. městské zeleně, IPR) je kladný. Je 

tedy třeba schválit výdaje ve výši 400.000,- Kč, které mají sloužit k úhradě nákladů na projekt.  

 

Stále beze změn.  

 

 

17. Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum 

 

Ing. Novák: probíhají jednání ke stanovené problematice. 

 

 

 

Různé 

 

 

Určení pracovníka odpovědného za dohled nad TBD za magistrát hl. m. Prahy. 

 

Ing. Řepík, tajemník komise, navrhuje pracovníka odboru SVM MHMP. 

 

Mgr. Tomáš Dolanský, ved. odd. správy majetku, projedná návrh s ředitelem odboru SVM MHMP. 

 

radní Bc. Libor Hadrava, předseda komise upřesňuje oblast výběru pracovníka na Správu služeb 

HMP jako součást odboru SVM. 

 

 

 

Požadavek SVM na PVS o identifikaci objektů pro dořešení otázek určení majitele nebo 

provozovatele. 

 

Mgr. Dolanský – SVM, neví o tom, že by požadované informace dostal. 

 

Ing. Dolejš, PVK, potvrzuje zaslání požadovaných informací na SVM. 

 

Mgr. Dolanský – SVM, osobně si dokladované informace od PVK převezme. 
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Velkotržnici Lipence. 

 

Ing. Novák – IPR, nesouhlas s navrhovanou změnou územního plánu, jedná se o záplavové území, 

vhodné spíše pro volnočasové aktivity a spíše nevhodné k zástavbě pro služby a obchod.  

 

 

Interpelace obč.  12/1 z jednání ZHMP 17.12.2015 

 

Ing. Dan Frantík, OCP, jednalo se o revitalizace a protipovodňové úpravy vodních toků (Botič) 

v návaznosti na rozpočet hl. m. Prahy na rok 2016, kterou přednesl pan Michal Frauenterka. 

OCP  zpracuje písemné vyjádření pro náměstkyni primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Evu 

Kislingerovou, CSc. v termínu do 15. 1. 2016. 

 

 

Ustanovení pracovní skupiny Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení PPO hl. m. Prahy 

– klasifikace zjištěných závad a návrh způsobu řešení oprav na PPO hl. m. Prahy. 

 

Ing. Řepík, tajemník komise navrhuje ustanovení pracovní skupiny k řešení stavu již dobudovaných 

PPO hl. m. Prahy, kde vedoucím skupiny bude pracovník odd. KM / RED a členy budou zástupci 

SVM, OTV, SS HMP, VRV, TBD). Dotčené organizace budou písemně vyrozuměny a osoby určené 

do této pracovní skupiny cestou e-mailu oznámí tajemníkovi komise včetně kontaktních údajů. 

 

Termín splnění: 21. 1. 2016 

 

 

 

Vybudováním PPO k ochraně Střední školy Dostihového sportu a jezdectví.  

(dotaz od radní RNDr. Plamínkové)  

 

OTV, v současné době je na stole projekt kde se řeší i rekonstrukce školy - veškeré citlivé technologie 

se přesouvají do vyšších pater, bohužel škola nemá finanční prostředky na realizaci PPO. 

 

 

VD Orlík – změna manipulačního řádu 

 

Ing. Friedel, povodí Vltavy, dochází k navýšení ochranného prostoru cca na 93 mil. m
3
, a tím i ke 

snížení hladiny nádrže o cca 130 cm. 

 

 

Závěr 

 

Bc. Hadrava: děkuje za účast a předběžně stanovuje termín příštího jednání komise na březen 2016 

s tím, že 1. jednání pracovní skupiny k řešení stavu již dobudovaných PPO bude naplánováno na měsíc 

únor 2016.  

 

2. jednání komise svolává předseda na: 

 

 datum:  březen 2016 

 čas:    

 místo: 
    

 

Zápis provedl Ing. P. Řepík (tajemník komise) 

 

Schvaluji: Bc. L. Hadrava (předseda komise):                  …………………………. 


