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Zápis z 2. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo předsedy komise 
2. Stanovení cílů a postupu komise k dokončení protipovodňových opatření HMP  
3. Různé 

 
 
 
 
1. Úvodní slovo předsedy komise 
 
Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 2. jednání komise a přivítal 
přítomné hosty. Představil odborníka na povodňovou problematiku Ing. Pavla Uhra, který 
bude poradcem předsedy komise.  
 
 
2. Stanovení cílů a postupu komise k dokončení protipovodňových opatření HMP 
 
Předseda Jiří Vávra seznámil přítomné s náplní a cíli komise a zdůraznil nutnost zpracovat 
přehled, co při povodních 2013 nefungovalo a jak tyto nedostatky odstranit. 
 

• Ing. F. Ginzl uvedl, že městské části a příspěvkové organizace postupně předávají 
HMP povodňové zprávy, jedna z městských částí požádala o prodloužení termínu. 

• Jiří Vávra – je třeba rozdělit nedostatky do skupin dle druhu, na příští jednání 
komise je třeba zajistit, co na území HMP nefungovalo, co fungovalo jinak, co je 
hlavní město schopno odstranit v dlouhodobém a krátkodobém horizontu, co je 
třeba dobudovat, zda a pro které oblasti je třeba zpracovat matematický a 
fyzikální model HMP, jak zabránit černým stavbám v záplavové zóně. BKR 
MHMP rozdělí problematiku dle odbornosti a rozešle e-mailem. 

• Domy v Lahovicích a Lahovičkách ohrožené povodněmi budou řešeny z hlediska 
jejich možného vykoupení a případného odstranění. 

 
Vyhodnocení letošních povodní v Praze a podněty k realizaci protipovodňových opatření 
 

• Povodí Vltavy – zpráva dispečinku je k dispozici na webových stránkách www.pvl.cz.  
• BKR MHMP – doplní zprávu o podněty městských částí. 
• Lesy HMP – osloveni odborníci z ČVUT s žádostí o odbornou zprávu. Zpráva o 

Povodni na Botiči byla předána komisi. 
• ČHMÚ – termíny pro vládu jsou ke konci roku – průtoky jsou hotové, ČHMU se bude 

zabývat i pražskými vltavskými přítoky. 

http://www.pvl.cz/
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• Externí firmě bylo zadáno přepočítat průtoky Rokytku a následně bude provedeno 
porovnání s výsledky měření. Za Botič a Rokytku data zpracovává MZO MHMP. Botič 
je už nyní, Rokytka bude zpracována do 10 dnů.  

• Ing. P. Uher – bude třeba porovnat zprávy a sjednotit je do jednoho materiálu.  
• ČHMÚ se domnívá, že v Chuchli byl problém způsobem vystavěným golfovým 

hřištěm, hladiny klíčových oblastí jsou k dispozici a budou předány. Záznamy, co se 
v jakém čase a v jakém místě začalo přelévat, by pomohly k určení průtoku v daných 
lokalitách. 

• Jiří Vávra – tyto informace by měla mít k dispozici Správa služeb HMP. 
• PVK – má vlastní evidenci, údaje poskytli Povodí Vltavy, ÚČOV měla vydržet větší 

povodňovou zátěž. PVK má vlastní srážkoměrnou stanici a shromážděné údaje 
z více stanic, údaje byly předány Ing. Uhrovi.  

• ČHMÚ s PVK spolupracuje, již 2 roky žádá HMP o předání 2 uzávěrových stanic. 
SVM MHMP předloží podklady na příštím jednání komise. 

• Ing. P. Uher – BKR MHMP ve spolupráci se Správou služeb HMP předloží, jaké 
vznikly škody, co z protipovodňových zábran chybí, co je v opravě, kdy co a jak 
bude opraveno atd. Je třeba shromáždit údaje, kdy a kde v čase byla voda. 
Následně bude provedena revize protipovodňového plánu, bude nezbytné 
přehodnotit časy na předpřípravu, zajistit uzavírky komunikací atd. U zjištěných 
informací je třeba udělat důslednou kontrolu a poznatky okamžitě využít. 

• Jiří Vávra – vyhodnocení letošních povodní musí vést k následnému zlepšení do 
budoucna, je třeba vydefinovat, kde budovat protipovodňové zábrany a kde ne, kde 
jsou dosavadní protipovodňová opatření nedostačující a v této souvislosti přepočítat 
získané údaje. 

 
Libeňský ostrov 
 

• Ing. P. Uher – připomněl nutnost řešení Libeňského ostrova, vydáno územní 
rozhodnutí na Maniny. 1. etapa revitalizace Libeňského ostrova měla být již 
realizována. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – celý projekt se nachází stále na ÚOHS, na příští jednání 
komise předloží informaci o stavu a jméno odpovědné osoby. 

• Řešení ÚČOV je prvořadou záležitostí, možnosti řešení by měl nastínit matematický 
model. V lokalitě je třeba řešit rozšíření kanálu, zvážit možnost výstavby 
samostatného koryta probagrováním stávajícího koryta atd.  

• Rekonstrukce Libeňského mostu je připravená, proces se nachází před vydáním 
územního rozhodnutí, podklady připravuje IDS, projekty jsou připraveny, je třeba vzít 
v úvahu provázanost investic – 1,5 mld. Kč most a 1,6 mld. Kč Libeňský ostrov. 

 
Soutok Berounky a Vltavy 
 

• Soutok Berounky a Vltavy – bude provedena analýza, co bylo příčinou, že při letošní 
povodni byla situace horší než v roce 2002. Bude třeba řešit odlehčovací koryto 
z Černošic po pravém břehu Berounky.  

• Povodí Vltavy – záměr na retenční opatření v krajině byl Ministerstvem zemědělství 
ČR zamítnut.  

• Jiří Vávra seznámil členy komise s realizovanými jednáními s primátorem HMP             
a hejtmanem Středočeského kraje v oblasti protipovodňových opatření. Spolupráce 
se středními Čechami je nezbytná.  

• Ve spolupráci s OMI a SVM MHMP je třeba řešit Radotínská jezera.  
• Ing. Helebrantová zjistí do příštího jednání komise aktuální stav tisku. 
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Městské části Lahovice a Chuchle 
 

• Ing. P. Uher – v městských částech Lahovice a Chuchli se v záplavové zóně 
vykupovaly objekty již v dřívější době, v současnosti je v lokalitě mnohem větší 
obydlená oblast. 

• Jiří Vávra zdůraznil, že pokud hl. m. Praha nějaké objekty v záplavových oblastech 
vykoupí, pak tyto stavby budou zbourány. Nemá smysl je vykoupit, následně 
rekonstruovat a poté opět nechat zničit povodní. 

 
Aktuální stav průběhu řešení povodňových škod z hlediska působnosti dotčených subjektů 
hl. m. Prahy 
 

• Ing. Z. Javornická – pokusí se zmapovat možnosti státního rozpočtu, jsou vedena 
jednání o vládním materiálu o obnově území, nyní se nachází na úrovni MMR. 
Očekávat lze 100 mil. Kč na úhradu povodňových škod, požadované podklady byly 
zaslány, s MF bylo jednáno, je připravován materiál do vlády, časová prodleva u 
státních institucí je způsobena probíhajícími dovolenými. O zásadnějších dotacích 
bude jednáno, průběžná zpráva bude dodána, je třeba vést v patrnosti možnosti 
využití projektů z EU. 

• Ing. R. Svoboda – bude řešen Libeňský most, kanál, zahrádky z ostrova by měly 
zmizet. Materiál k měřícím stanicím existuje, tiskem k projednání v RHMP bude 
převedeno na ČHMÚ. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – byl osloven doc. Satrapa z ČVUT ke spolupráci při zadání 
modelu. Výběrové řízení na Maniny je zastaveno a již 6 měsíců prodlévá na ÚOHS. 

• Jiří Vávra – zdůraznil nutnost zpracovat, co na každém z úseků nefungovalo a 
požádal o předložení všech z jakýchkoli důvodů nerealizovaných projektů 
v souvislosti s protipovodňovými opatřeními a o zjištění možností čerpání finančních 
prostředků z MMR, MZ, MD ČR atd. Veškeré informace budou soustředěny u 
poradce Ing. P. Uhera. 

• Ing. D. Frantík – podněty byly zpracovány, do příštího týdne budou předloženy, 
některé projekty území uvolněných pro prostor jsou k dispozici, bohužel nebyla 
dohoda s vlastníky pozemků atd.  

• Jiří Vávra doplnil, že bude řešena otázka vyvlastnění. 
• Městským částem byl rozeslán dopis, aby předložily podněty na zlepšení v oblasti 

krizové komunikace. Ze stanovisek některých městských částí vyplynulo, že o 
protipovodňová opatření se má postarat hl. m. Praha. Materiál bude členům 
komise k dispozici na příštím jednání.  

• Správa služeb HMP – signály ke stavění úseků v návaznosti na dojezdy budou 
řešeny v plánu protipovodňové ochrany. Opravují se čerpací stanice, probíhá kontrola 
víček, závady jsou již opraveny, humanitární sklad je průběžně naplňován 
materiálem. 

• Ing. P. Uher – dotázal se, zda je již vyhodnocení příčin nastalého povodňového stavu 
v Modřanech, aby bylo možno učinit závěry, zda selhala čerpadla či jiné ochranné 
prvky.  

• Správa služeb HMP situaci vyhodnocuje ve spolupráci s BKR MHMP. 
• Ing. F. Ginzl uvedl, že došlo k odpojení dodávek elektrické energie, proto došlo 

k zatopení čerpadel. Elektrárny měly oznámit vypnutí dodávek předem, což se 
nestalo. Nově byla tato povinnost zapracována do povodňových plánů PREDI. 

• Ing. P. Uher připomněl, že je třeba říkat pravdu bez obav z postihů, aby byly 
odstraněny hlavní příčiny pro zjednání nápravy. 

• PVK – zpráva se sběrem dat byla k dispozici ihned po povodních, zpráva obsahuje 
informace o čase a místě jednotlivých uzavírek.  
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• Povodí Vltavy – bylo zahájeno napouštění trojského kanálu, ve věci odtěžení jímky 
bylo jednáno s Bc. Rakem z odboru SVM MHMP, v září by měla být zahájena plavba, 
a to na měsíc, dále bude každoroční zimní odstávka. 

• Čerpadlo v Libni je namontováno, zpráva o provozu čerpací stanice byla zaslána na 
OMI a na BKR MHMP. Námětů na protipovodňová opatření v Libni je několik, je 
možnost vyústit stoku z Vysočan a Proseku až pod Libeňské doky, doporučuje se 
hledat řešení v retenční krajině a v posílení čerpadel na čerpací stanici. 

• ČHMÚ – do dvou let budou hotovy 2 měřící stanice (Průhonice), bude třeba řešit 
dohodu na kontrole měřících stanic, které mají Lesy, a vyvěsit informace na webové 
stránky. Na zřizování dalších stanic nemá ČHMÚ finance. Není třeba zřizovat další 
srážkoměry, mj. o ně musí být postaráno i fyzicky. Věc nadále k diskusi.  

• Jiří Vávra připomněl, že úkolem komise je zpracovat komplexní analýzu, kdo co 
převezme a bude mít ve správě, kdo co bude provozovat. Tyto informace je třeba 
využít v souvislosti s povodňovými plány. 

• Útvar rozvoje HMP požaduje spolupráci s BKR MHMP na operačních mapách rozlivu, 
je třeba požadavek na zadání.  

• Ing. F. Ginzl – v souvislosti s „Plánem povodňové ochrany“ budou nadmořské výšky 
předány k přepočítání. Čeká se na komplexní vyhodnocení. 

• Útvar rozvoje HMP – od primátora HMP byl zadán povodňový matematický model, 
závěr bude znám do poloviny září. Aktualizace je z roku 2008, neboť nebyla 
vymezena aktivní zóna na Vltavě v Praze. 

• Ing. P. Uher shledal, že koordinace aktivit mezi odbory MHMP nefunguje, proces 
musí jít cestou jednoho zadání, co komu a za jakým účelem a s termínem do kdy. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil, že za odbor OMI MHMP nikdo nic nezadával. 
• Útvar rozvoje HMP uvedl, že spolupráce s BKR probíhá paralelně, s OMI se 

spolupracovalo v souvislosti s povodněmi roku 2002, spolupráci s odborníkem 
z ČVUT doc. Satrapou vítají. 

 
Trojská kotlina 

• Starosta městské části Praha – Troja Ing. arch. Tomáš Drdácký poděkoval za 
přizvání na komisi a seznámil členy s problémy záplavové oblasti v Troji. Pan 
starosta připomněl nutnost vyčištění koryta řeky od nánosů v souvislosti s 
plánovaným otevřením plavby v září. V místě se uvolnilo velké množství materiálu. 
Navrhuje dořešení majetkových problémů, chybí správa valu, nejsou odstraněny 
náletové dřeviny a tyto zasahují do otvorů pro mobilní hrazení. Chybí zpřístupnění 
valu, nelze provádět měření na pilíři Trojské lávky. Vítá koncepční přístup k řešení 
Trojské kotliny, požadavek na protipovodňová opatření je dlouhodobý, částečně je 
realizována ochrana v oblasti ZOO, Trojského mlýnu, podhoří a zámku (20 letá 
voda). Je třeba diskutovat rozsah ochrany. V zadání by měly být limity včetně 
hydrologického průzkumu. Městská část bude iniciovat záměr studie proveditelnosti. 

 
Kanalizace, čerpadla 

• PVK – budou porovnány údaje v souvislosti s kapacitou čerpadel, řeší se Zbraslav, 
přetěsnění poklopů, po prohlídce na stokových sítích byly diskutovány šachty pro 
umístění čerpadel atd. 

• Ing. F. Ginzl – dochází podklady z vyhodnocení, do budoucna bude třeba znásobit 
počet čerpadel, a proto je třeba zvážit nositele jejich financování.  

• Jiří Vávra zdůraznil nutnost analyzovat problémy, zaurgovat požadavky u odborů, 
soukromých subjektů, městských částí, příspěvkových organizací HMP atd. 
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3. Různé  
 
Závěrem předseda komise Jiří Vávra informoval, že bude zpracována osnova komise, budou 
řešeny technologické preference s ohledem na rizika atd. 
 
K nánosům v Podbabě Povodí Vltavy bylo uvedeno, že nános je geodeticky zaměřen, 
nicméně finanční prostředky docházejí. Odstranění nánosu je zařazeno do plánu na příští 
rok.  
Ing. P. Uher doporučil schůzku politické reprezentace na dislokaci finančních prostředků na 
Povodí.  
Předseda komise Jiří Vávra sdělil, že jednání na MF a MD byla realizována, intervence 
probíhají. 
 
Ing. P. Uher zpracoval přehled úkolů pro členy komise, který je nedílnou přílohou tohoto 
zápisu. 
 
 
 
Přehled uložených úkolů: 
 

1. Na příští jednání komise je třeba zajistit, co na území HMP nefungovalo, co 
fungovalo jinak, co je hlavní město schopno odstranit v dlouhodobém a 
krátkodobém horizontu, co je třeba dobudovat, je třeba zpracovat matematický 
a fyzikální model HMP, zabránit černým stavbám v záplavové zóně. BKR MHMP 
rozdělí problematiku dle odbornosti a rozešle e-mailem. 

 
2. BKR MHMP doplní zprávu o podněty městských částí. 

 
 

3. SVM MHMP předloží podklady na příštím jednání komise k požadavku ČHMÚ na 
předání 2 uzávěrových stanic od HMP. 

 
4. BKR MHMP ve spolupráci se Správou služeb HMP předloží, jaké vznikly škody, 

co z protipovodňových zábran chybí, co je v opravě, kdy co a jak bude 
opraveno atd. 
 

5. Ing. Helebrantová zjistí do příštího jednání komise aktuální stav tisku 
 

6. Ze stanovisek některých městských částí vyplynulo, že o protipovodňová 
opatření se má postarat hl. m. Praha. Materiál bude členům komise k dispozici 
na příštím jednán – BKR MHMP. 

 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 4. 9. 2013 od 17:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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Příloha k zápisu z 2.jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy 
 
Členům komise se ukládá: 
 
Dokončit a předat sekretariátu I. náměstka primátora HMP a předsedy komise Jiřího 
Vávry „Zprávu o průběhu povodně 2013“ do středy dne 28. 8. 2013. 
 
Ve zprávě se zaměřte na: 
 

1. Časový sled Vašich událostí od 31. 5. 2013 do 12. 6. 2013. 
2. Podrobněji popište problémy, které nastaly při realizaci Vašich opatření, jejich příčiny 

a následky 
3. Funkčnost, spolehlivost a úplnost systémů protipovodňové ochrany, které máte ve 

správě a které jsou ve správě někoho jiného a ovlivnily Vaši činnost nebo funkčnost 
Vámi spravovaných systémů 

4. Vyjádřete se k „Povodňovému plánu hl. m. Prahy“, pokud na něm chcete něco doplnit 
nebo změnit a k „Povodňovému plánu Vaší organizace“ 

5. Vyjádřete svůj názor na součinnost s povodňovými orgány městských částí, pokud 
jste s nimi byli v kontaktu během povodně. 

6. Přiložte kopii záznamu z Vaší „Povodňové knihy“, pokud jste je vůbec vedli. 
7. Uveďte soupis dlouhodobých, zásadních opatření, které jste učinili během povodně, 

které připravujete, nebo doporučujete, na základě Vašich zkušeností z povodně           
a které požadujete, aby učinilo hlavní město Praha. 

8. Uveďte výši povodňových škod na Vašem majetku a informace o finančních zdrojích 
k jejich likvidaci. 

9. Doprovoďte zprávu případnou fotodokumentací zjištěných závad a problémů, které se 
při Vaší činnosti vyskytly. 

 
Z dosud předaných „Zpráv“ tyto požadavky splňuje zpráva PVK, na ostatní čekáme. 
 
Povodí Vltavy žádáme, aby do nové zprávy zahrnulo i svěřené objekty, tj. uzávěrku Čertovky 
a čerpací stanici Rokytka. 
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