
Zápis 
z 5. jednání Komise Rady HMP pro projekt ÚČOV Praha na Císařském ostrově 

konaného dne 18. 10. 2012 v jednací místnosti Rady HMP, Mariánské nám. 2. 
 
Přítomni: 
 
Dle presenční listiny.  
 
Prof. Wanner, prof. Mejstřík, dr. Chudoba, Ing. Vučka, Ing. Černý a Ing. Bureš byli omluveni. 
 
8 členů Komise přítomno a 8 členů Komise nepřítomno. Komise není usnášeníschopná. 
 
Předseda Komise požádal místopředsedu Komise – radního Lohynského o projednání 
možnosti doplnění Komise o zástupce MŽP. 
 
Program jednání: 
 
Zpráva o činnosti pracovní skupiny. 
 
Kontrola plnění úkolů ze 4. jednání Komise Rady HMP.  
 
Návrh dalšího postupu a stanovení úkolů do dalšího jednání Komise. 
 
Průběh jednání: 
 

1. Předseda Komise – primátor přivítal přítomné. Konstatoval neschopnost komise se 
usnášet a požádal tajemníka Komise o informaci ze schůzek pracovní skupiny. 

2. Tajemník Komise shrnul průběžné závěry jednání pracovní skupiny - pracovní skupina 
se dohodla na souboru doporučení, které předala členům Komise. Na tomto textu 
doporučení se dohodlo 8 členů pracovní skupiny, Ing. Beránek se nevyjádřil, prof. 
Hyžík byl proti a Ing. Moučka byl pro jen částečně. 

3. Primátor poděkoval jménem Komise členům pracovní skupiny za odvedenou práci. 
4. Primátor provedl kontrolu plnění úkolů z minulého jednání Komise: 

• PVS připraví podklad pro žádost o nové povolení k vypouštění odpadních vod – 
úkol splněn, dle sdělení GŘ PVS. 

• Místopředsedové Komise a Ing. Beránek budou jednat s vítězným konsorciem o 
zpracování úsporných variant řešení, následně dojde k posouzení pracovní 
skupinou – úkol splněn, členové Komise však konstatovali, že snížení nabídnuté 
ceny není dostatečné a proto úkol v modifikované podobě trvá; v případě, že ani 
další snížení nabídnuté ceny nebude dostatečné, připadá v úvahu i nový tendr. 

• Pracovní skupina posoudí varianty řešení vč. investičních a provozních nákladů – 
úkol splněn, dle sdělení tajemníka pracovní skupina doporučila scénář G+H ve 
variantě III. 



 2 

• Projektant zpracuje stručný výtah z vypořádání připomínek JASPERS – úkol trvá, 
k jeho splnění v rozsahu cca 2 stran A4 se přihlásil prof. Pollert. 

• Primátor odešle ČIŽP schválený harmonogram – úkol splněn, dle sdělení 
primátora. 

• Prof. Hyžík zpracuje podklad pro rozhodnutí pracovní skupiny v kalové otázce –
úkol trvá. 

• PVK připraví zprávu o stavu (životnosti) kalového hospodářství a stávající vodní 
linky – úkol splněn, zpráva byla předána dr. Chudobou pracovní skupině, 
dodatečně bude předána i členům Komise. 

• MŽP zpracuje informaci o nutnosti čištění plné kapacity přítoku odpadních vod 
v průběhu výstavby Projektu, resp. o možnosti výluk při rekonstrukci stávající 
ÚČOV – úkol trvá. 

5. Primátor vyzval prof. Hyžíka ke sdělení jeho odlišného stanoviska k řešení ÚČOV; 
prof. Hyžík navrhl nechat neutrálním a nezainteresovaným, odborně kompetentním 
subjektem posoudit možnost asanace stávající ÚČOV za provozu, dále pak 
v návaznosti na toto posouzení případně zastavit Projekt a asanovat stávající ÚČOV; 
dále doporučil definovat projekt ÚČOV jako integrovaný celek a obnovit rovněž 
jednání o možnosti získání dotace z evropských fondů pro aktualizovaný Projekt. 

6. Primátor vyzval Ing. Moučku ke sdělení jeho odlišného stanoviska k řešení ÚČOV; 
Ing. Moučka vyslovil názor, že NVL je dobrou čistírnou odpadních vod, avšak neřeší 
splnění podmínky dané evropskou směrnicí na čistotu vypouštěné vody, tzn., že 
nesplní koncentrační limit celkového dusíku 10 mg/l a bude proto nutné rekonstruovat 
stávající ÚČOV; HMP tak podle něj nebude po realizaci NVL nastálo zbavena 
nebezpečí postihu za neplnění evropské směrnice; doporučil proto zvážit snížení 
množství současně vypouštěného dusíku dávkováním metanolu na stávající ÚČOV a 
požádat v souladu s Vyhláškou č. 229/2007 Sb. Tab. 1b o povolení vypouštění dle 
kritéria účinnosti, čímž by bylo teoreticky možné splnit podmínku evropské směrnice 
v řádu měsíců; tento návrh je podle něj třeba podpořit studií, ze které by měl vyjít i 
případný nárok na veřejnoprávní projednání a investice; podle Ing. Moučky je toto 
řešení rychlé a levné, avšak nikoliv definitivní – HMP skutečně potřebuje zásadní 
modernizaci ÚČOV. 

7. V průběhu následné diskuse Ing. Melounová požádala o bližší informace o scénáři 
G+H ve variantě III.; tajemník Komise dodal, že v případě varianty asanace stávající 
ÚČOV za provozu, zmíněné prof. Hyžíkem, se jedná o aktualizaci jedné z variant z let 
2001 až 2004, a to o aktualizaci v parametrech cenové úrovně, lhůty výstavby a 
nezbytných odstávek; tajemník Komise dále podpořil návrh Ing. Moučky na 
zpracování studie k posouzení vhodnosti podání žádosti o udělení povolení 
k vypouštění dle účinnostního kritéria; Ing. Hammer během diskuse doporučil 
výstavbu NVL především z důvodu odstranění rizik spojených s přestavbou stávající 
ÚČOV; Ing. Pázler k tomu doplnil problematiku nemožnosti další intenzifikace za 
provozu; v závěru diskuse s ohledem na téma kalové koncovky Ing. Melounová 
upozornila na přípravu nového zákona o odpadech, který podstatně zpřísní ukládání 
kalů na skládkách a bude upřednostňovat jeho energetické využití. 
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Souhrn úkolů do dalšího jednání Komise: 
 

• Místopředsedové Komise a Ing. Beránek budou jednat s vítězným konsorciem o 
dalším snížení nabídnuté ceny. 

• Prof. Pollert ve spolupráci s projektantem a OMI MHMP zpracuje stručný výtah 
z vypořádání připomínek JASPERS. 

• Prof. Hyžík zpracuje podklad pro rozhodnutí pracovní skupiny v otázce termického 
zpracování kalů. 

• PVK předá zprávu o stavu (životnosti) kalového hospodářství a stávající vodní linky 
členům Komise. 

• MŽP zpracuje informaci o nutnosti čištění plné kapacity přítoku odpadních vod 
v průběhu výstavby Projektu (trvající úkol). 

• Pracovní skupina se písemně vypořádá s připomínkami prof. Hyžíka a Ing. Moučky 
s tím, že OMI MHMP vybere v souladu se ZVZ neutrální a nezainteresovaný, odborně 
kompetentní posuzující subjekt. 

• Pracovní skupina se bude koncepčně zabývat úpravou a zpracováním kalů a ve 
spolupráci s OMI MHMP po dohodě s MŽP zjistí, zdali je nutné variantní řešení pro 
posouzení EIA. 

 
Závěr jednání: 
 
Termín příštího jednání Komise bude stanoven v návaznosti na plnění shora uvedených úkolů, 
v horizontu cca měsíce listopadu t.r. 
 
Zapsal:  
 
Ing. Jan Bouček, tajemník Komise, v.r. 
 
Ověřil: 
 
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., předseda Komise, v.r. 
 
Přílohy:  
 
Souhrn doporučení pracovní skupiny Komise Rady HMP. 
 
Doporučení dalšího postupu projektu ÚČOV Praha Prof. Hyžíka. 
 
Stanovisko Ing. Štěpána Moučky. 
 
Presenční listina. 


