
1 

Zápis z 13. jednání Komise RHMP pro odstraňování  následků 
povodně 2013 dne 24. 7. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů  
3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy  
4. Různé 

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen 
„komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 13. jednání komise a přivítal přítomné hosty.  
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
Termín pro nahlášení škod 
• Ing. Z. Javornická připomněla termín 18. 7. 2013 pro předání podkladů o povodňových 

škodách pro Fond solidarity na Ministerstvo financí ČR. Pro celkové nahlášení škod platí 
termín 31. 7. 2013, podklady jsou připravené, dodělává se komentář. Škody v důsledku 
povodní jsou ve výši 4,022 mld. Kč včetně podnikatelské sféry, fyzických osob atd. na 
území HMP, škody na majetku HMP 2,2 mld. Kč. V souvislosti s očekávanou dobou 
úhrady škod budou probíhat vyjednávání se státními institucemi, na Ministerstvu financí 
ČR budou víceméně shromážděny statistické přehledy.  

 
Dopravní situace 
• Ing. L. Pivec uvedl, že hlavní komunikace jsou opraveny, v řešení zůstávají cyklostezky 

kolem ZOO.  
• PVK k dopravnímu opatření v ulici Prosecká uvádí, že byla zajištěna stabilizace 

nejohroženějších úseků, neboť přivaděč byl z větší části zničen. Provádí se georadarový 
průzkum. Jiné dopravní omezení vyjma Prosecké není.  

• Ing. L. Pivec zmínil, že v případě kompletní uzavírky ulice Prosecké by bylo nezbytné 
řešit opravu vedlejší komunikace s investicí ve výši cca 4 mil. Kč.  

• PVK konstatuje, že úplná uzavírka ulice Prosecká není zapotřebí. 
 
Protipovodňové zábrany  
• Ing. J. Juránek sdělil, že veškeré prvky protipovodňových zábran jsou vyčištěny, 

opraveny, popisek kontejnerů v městské části Praha – Dubeč probíhá, Správa služeb 
HMP požádá BKR HMP o součinnost s místními popisky.  
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Čerpadla 
• Protokoly byly zaslány na Správu služeb, v průběhu příštího týdne dojde k podpisu 

všech oprávněných osob.  
 
KOMOKO  
• Ing. J. Juránek informoval členy komise o jednání s městskou částí Praha 4 v souvislosti 

s těžkými zábranami. V rámci KOMOKO je 13 čistících stanovišť s celkem 25 čerpadly. 
Nefunkčních čerpadel je 5 a tyto budou muset být vyměněny. Jsou zatopeny                  
4 elektrorozvaděče, dodací lhůta je 3-4 týdny. Oprava se předpokládá začátkem září.  

 
Těžké hrazení v ulici Za Elektrárnou 
• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že po prohlídce hrazení byla zjištěna u části hrazení koroze. 

Tisk k řešení části hrazení v ulici Varhulíkova je v oběhu, bude předložen v RHMP dne 
13. 8. 2013. Oprava sarkofágu je objednána, je součástí objednávky na opravu těžkého 
hrazení v ulici Za Elektrárnou.   

• Jiří Vávra – ve spolupráci s BKR MHMP je třeba zapracovat získané poznatky do 
povodňových plánů a zároveň zajistit záložní protipovodňové zábrany a shromáždit 
analýzy, kam může voda stoupat dle současných zkušeností. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. doplnil informaci – polovina protipovodňových zábran se aktuálně 
opravuje, polovina je k dispozici.  

 
Nábřežní zeď u Čertovky  
• Ing. D. Albert, Ph.D. seznámil členy komise s průběhem řešení opravy protipovodňové 

zdi, zpracovaný tisk reflektuje projekt, byla vysoutěžena nejlevnější nabídka a ta je 
připravena ke schválení.  Opravy protipovodňové zdi a nábřežní zdi by měly probíhat 
současně. Termín opravy byl stanoven do měsíce od zahájení. Ing. Albert, Ph.D. 
upozornil komisi o aktivitách občanských iniciativ, které se vkládají do opravy s obavami 
o budoucnost místního dětského hřiště. 

 
Převzetí protipovodňových zábran 
• Jiří Vávra připomněl členům komise nutnost vydefinovat, pro jakou výšku hladiny řeky se 

protipovodňové zábrany budovaly a upozornil na chybějící kolaudaci a nepředání 
protipovodňových prvků. 

• Ing. J. Juránek uvedl, že materiál je uložen na Zbraslavi a podotkl, že nebyly k dispozici 
informace, v jaké výšce by se měly zábrany stavět.  

• Ing. D. Albert, Ph.D. zmínil, že do konce září by mělo proběhnout převzetí lehkého 
hrazení Správou služeb HMP.  

• Předseda komise Jiří Vávra uložil úkol SVM ve spolupráci s OMI, BKR MHMP              
a Správou služeb HMP určit, kam se mají zařadit protipovodňové zábrany, v jaké 
výšce se zábrany staví (Zbraslav atd). Termín: do týdne informovat I. náměstka.  

• Ing. F. Ginzl osvětlil členění vodních děl dle jednotlivých kategorií, BKR MHMP zajišťuje 
dozor jakožto zástupce vlastníka.  

• Ing. R. Svoboda doplnil, že odbor SVM MHMP bude připravovat návrh řešení provádění 
kontrol na protipovodňových zábranách jako celku a za tímto účelem svolá jednání za 
účasti Správy služeb HMP, OMI a BKR.  

• Ing. J. Juránek uvedl, že k pevným součástem protipovodňových zábran  bude probíhat 
jednání dne 5. 8. 2013. 

 
Hegertova cihelna 
• Marek Šmíd seznámil členy komise s průběhem řešení prováděných stavebních úprav 

v objektu Hegertovy cihelny.  
• Pan Šmíd informoval o jednání na odboru OMI ve věci zjednodušení manuálu výstavby 

protipovodňových zábran. 
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• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o požadavku hasičů na zjednodušení a aktualizaci 
manuálu na použití protipovodňových opatření. Proběhlo jednání i s dodavatelskou 
firmou, návrh OMI obdrželo dne 24. 7. 2013. Cílem projektu je zpracovaný                      
a zalaminovaný jednoduchý návod na použití protipovodňových zábran.  

• Předseda komise Jiří Vávra navrhl zvýšení počtu montážních sad, aby tyto byly 
k dispozici na každé stanici dobrovolných hasičů. 

• Ing. J. Juránek doplnil, že náčiní je součástí skladu, realizace doplnění zásob probíhá 
postupně. Náčiní bude uloženo v Dubči, aby bylo včas doručeno hasičům. 

 
Úhrada povodňových škod 
• Ing. Z. Javornická informovala, že PVK se chce sejít s primátorem HMP, s vedením 

města a Správou služeb HMP ve věci úhrady povodňových škod. 
• Kompletní zprávu k povodním zpracovává BKR MHMP s termínem do 12. 9. 2013. 

 
 
3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy 
 
Císařský ostrov 
• Ing. R. Svoboda po dohodě s Povodím Vltavy informoval o nutnosti vyhrabat závoz na 

konci srpna na Císařském ostrově. Získaný materiál bude využit na místě. 
• Jiří Vávra v souvislosti se zahájením výstavby ÚČOV sdělil, že se současně řeší 

ochrana ZOO, neboť se v dané lokalitě změní profil řeky.  
 
Desinsekce 
• Ing. K. Čelikovská informovala členy komise o probíhající aplikaci přípravků na výskyt 

komářích larev. V rámci skladů pro uložení materiálu je třeba najít místo pro uskladnění 
přípravku VectoBac. Látka musí být uložena z bezpečnostních důvodů v suchém 
prostředí.  

 
4. Různé  
 
• Ing. F. Ginzl informoval o nahlášených pytlích s kontaminovaným pískem na území 

městské části Praha 8, dále v Malešicích a na Průběžné ulici.  
• Jiří Vávra požádal ředitele BKR MHMP o zjištění výskytu pytlů s kontaminovaným 

pískem a zajištění odvozu ve spolupráci s Pražskými službami. Pan předseda oslovil 
zástupce Ing. Košťála, Ph.D. pana Ing. V. Dittricha o zjištění, zda je v rámci platné 
smlouvy s Pražskými službami zakotven svoz pytlů s pískem či zda je třeba učinit 
konkrétní objednávku. 

 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 14. 8. 2013 od 17:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Tajemnice komise: JUDr. Martina Děvěrová, MPA 

 
 

Zapsala: Ladislava Šimková 
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