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Zápis z 4. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 11. 9. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Vyhodnocení předaných zpráv o povodni 
4. Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. 

Prahy 
5. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území 
6. Různé  

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. P. Uher se ujal úvodního slova            
4. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
Úkoly č. 1, 2 a 4 - splněny 
 

• Ing. P. Uher konstatoval, že BKR MHMP předložil zpracovanou povodňovou zprávu, 
12. 9. 2013 bude zpráva předložena I. náměstkovi primátora HMP a předsedovi 
komise Jiřímu Vávrovi a primátorovi hl. m. Prahy. Zprávou je naplněna povinnost 
vyplývající ze zákona o vodách § 76 bod 2) zákona č. 254/2001 Sb. předložit zprávu 
vyššímu povodňovému orgánu a správci povodí. Zpráva shrnuje všechny události 
v časovém sledu. 

• K povodňové zprávě se e-mailem vyjádřil i Ing. Papež s tím, že doporučuje zprávu 
rozdělit na 2 části a do příloh zahrnout všechny předpovědní služby včetně hlášení 
krizových stavů a stavu nouze. 

• Komise se se zprávou seznámila a odsouhlasila ji. 
• Ing. P. Uher navrhl úpravu zápisu z 3. jednání komise v 1. bodu takto: „…Ing. Papež 

upozornil, že veřejné mínění postižených bylo takové, že manipulační řád vodní 
nádrže Hostivař je špatný, považuje proto za nezbytné vyjasnit průtoky…“ 

 
Úkol č. 3 – splněn  
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• Ing. D. Kurka – nechal komisi ke zvážení možnost vybudování měrné stanice na 
Rokytce o něco výš, např. radarová stanice na mostě s investicí ve výši cca 200 tis. 
Kč. 

 
Úkol č. 5 
 

• Ing. P. Uher – evidence nepovolených staveb je provedena, Ing. Uher požádá Ing. 
Jakoubkovou, aby seznam těchto staveb byl dán komisi k dispozici.  

 
Úkol č. 6 – splněn  
 

• Ing. P. Uher – návrhy opatření jsou součástí povodňové zprávy. 
 
 
3. Vyhodnocení předaných zpráv o povodni 
 
K závěrům vyplývajícím z povodňové zprávy se bude komise vracet. Ing. P. Uher oslovil 
členy komise s dotazem, zda zjištění plynoucí ze zprávy jsou schopni sami likvidovat a 
odstranit závady uvedené ve zprávě či zda je potřeba nápomoc komise. 
 

• Mgr. M. Bobek, PVK, Povodí Vltavy, SVM MHMP, Ing. P. Uher – Mgr. Bobek sdělil, 
že jižní část zahrady začala být zaplavována vodou ze šachet ze stok pražského 
kanalizačního systému ještě výraznou dobu předtím, než se Vltava přelila přes 
ochrannou hráz. Zástupce PVK odpověděl, že závadu na uzávěru kanalizace v ZOO 
registrují a bude v krátké době odstraněna. Dále byla z podnětu Ing. Friedla 
diskutována skutečnost, že stávající ochranná hráz kolem ZOO, postavená před více 
než 20 lety, nebyla dosud předána k užívání. Ing. Svoboda – SVM MHMP – tuto věc 
prošetří a bude komisi informovat.  

 
Úkol č. 7/4: – BKR MHMP se ukládá vyhodnotit náměty a požadavky městských částí a 
zpracovat stanovisko a sumarizaci, s čím je třeba se nadále zabývat. 
 
 
4. Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. Prahy 
 
Ing. P. Uher připomněl přítomným členům komise stěžejní závady ohrožující 
protipovodňovou ochranu. 
 
Císařský ostrov 

• Ing. P. Uher – vyřešen z prostředků MHMP a Povodí Vltavy. 
 
Kampa – nábřežní zeď 

• Ing. P. Uher – shrnul problematiku nábřežní zdi na Kampě. Jedná se mj. o poruchu 
těsnící clony, byl proveden geoseismický průzkum, jímž byly zjištěny kaverny kolem 
stěny a tyto se prohloubily zřícením nábřežní zdi, která patří městské části Praha 1. 
Opravě by se nemělo bránit. Zpracovaný tisk do RHMP bude urgovat Ing. Uher u Ing. 
Alberta, Ph.D. z odboru OMI MHMP. Na MČ Praha 1 proběhne v uvedené věci 
jednání, aby opravy byly řešeny současně. 

• Ing. R. Svoboda připomněl, že na nábřežní zeď existuje rozhodnutí primátora HMP, 
proběhla objednávka opravy na Metrostav.  

• Ing. P. Uher sdělil, že projekt je hotový, finančně vyčíslen, je třeba požádat OMI 
MHMP o realizaci, a to přes I. náměstka primátora. Dále je třeba řešit zeď mezi rybáři 
a Sovovými mlýny. Zeď začala být městskou částí Praha 1 opravována na jaře          
a oprava byla díky povodni přerušena. Ing. Uher doporučuje napsat jménem 
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předsedy Praze 1 dopis, že komise neshledává důvod, proč by stavba neměla 
pokračovat. Komise se s tímto doporučením ztotožnila, I. náměstek odešle městské 
části formální souhlas. 

 
Těžké hrazení u ulice Za Elektrárnou a Varhulíkova 

• Ing. P. Uher – oprava hrazení je v chodu, je třeba zaurgovat OMI MHMP kvůli tisku 
do RHMP. 

 
Kanalizace Zbraslav 

• řeší OMI MHMP, je třeba odbor zaurgovat. 
 
Čerpací stanice Libeň na Rokytce   

• Ing. P. Uher – připomněl, že čerpací stanice je poddimenzována a nestačí na průtok. 
Oprava je odhadována na 100 – 140 mil. Kč a v této souvislosti je nezbytné, aby 
odbor OMI MHMP opravu okamžitě objednal.  

 
 
5. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území 
 
Ing. Pavel Uher seznámil členy komise s materiálem „Podpora hl. m. Prahy v operativní 
řízení ochrany před povodněmi“, který byl předložený primátorovi HMP. Zprávu 
v elektronické podobě obdrží členové komise jako přílohu k zápisu a na příštích jednáních se 
k materiálu budou moci vyjádřit. 
 
Ing. P. Uher navrhl členům komise rozdělit shromážděné požadavky dle naléhavosti řešení 
na dvě skupiny – skupinu A a B. Skupina A soustředí prioritní problematiku, skupina B bude 
zahrnovat podněty a návrhy na protipovodňová opatření. 
 
Skupina A – podněty k řešení, které byly na komisi projednány do nynějška 
 
A1 – kanalizace Zbraslav – řeší OMI MHMP 
A2 – opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě – řeší OMI MHMP + MČ Praha 1 
A3 – čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky – komise konstatuje, že kapacita této 
stanice je po zkušenostech z povodně 2013 nedostatečná, což oslabuje zásadním 
způsobem hodnotu celého systému PPO v Libni. Doporučuje proto, aby OMI MHMP 
okamžitě zahájil projektové práce na rozšíření čerpací kapacity v této lokalitě. 
 
Úkol č. 8/4: předsedovi komise se ukládá, aby sledoval koloběh dokladů k bodům A1, 
A2 a A3 s cílem co nejrychleji je předložit Radě HMP ke schválení. 
 
A4 – Operativní řízení při povodni – komise byla dnešního dne seznámena s tímto návrhem 
společnosti DHI, který je přílohou zápisu. Tato zcela nová koncepce pořizování podkladů pro 
práci povodňových komisí bude diskutována na příštích jednáních komise. 
A5 – rozšíření koryta Vltavy v Chuchli – řeší OMI MHMP + Povodí Vltavy 
A6 – terénní úpravy na Rohanském ostrově – zástupce OMI MHMP na minulém jednání 
doložil doklad o tom, že tato významná stavba PPO v Karlíně a Libni nemůže být zahájena, 
protože její realizace byla zastavena ÚOHS v Brně. O dalším osudu stavby bude OMI MHMP 
informovat komisi.  
A7 – geodetické zaměření PPO – pro operativní rozhodování při povodni je nezbytné znát 
přesné kóty úrovně PPO. Komise žádá OMI MHMP, aby tento doklad opatřila od dodavatele 
stavby nebo projektanta PPO, nejlépe prostřednictvím VRV a. s. Praha.  
A8 – opěrná zeď – Kampa – komise žádá předsedu, aby zaslal starostovi MČ Praha 1 dopis, 
ve kterém požádá, aby MČ Praha 1 dokončila opravu opěrné zdi na Kampě pod školkou u 
Sovových mlýnů. Tato narušená zeď je nedílnou součástí PPO Kampy a Malé Strany. 
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A9 – zřízení nového skladu mobilních prvků protipovodňové ochrany v Praze 5 – Motole – 
Na Kotlářce pro oblast Malá Strana, Smíchov, Braník. Návrh přednesl ředitel Správy služeb 
HMP Ing. Juránek. Realizaci záměru zajistí OMI MHMP v rámci PPO hl. m. Prahy.  
 
Skupina B – podněty a požadavky předložené komisi ke dni 11. 9. 2013 dosud komisí 
neprojednané 
 
B1 – podnět MČ Praha 16 – Radotín na částečnou protipovodňovou ochranu dvou dosud 
nechráněných částí obce Na Rymáni a Na Šárově kole.  
B2 – podnět MČ Praha – Velká Chuchle – odlehčovací koryto do Vltavy od závodiště 
B3 – podnět MČ Praha 9 – ochranná hráz u sportovního areálu Hrdlořezy 
B4 – návrh na ochranu ZOO na Q50. Mgr. M. Bobek požaduje vytvoření nejlepší možné 
protipovodňové ochrany ZOO Praha. 
B5 – návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny (ÚČOV + ZOO + tunel Blanka) 
B6 – podněty MČ Praha 4, 10, 9, 6 na Lesy HMP o sdílení informací Rokytky a Botiče 
 
Úkol č. 9/4: ukládá se Ing. P. Uhrovi, aby shromažďoval a evidoval požadavky a jednal 
s předkladateli o požadavcích, jejich oprávněnosti, nákladech, dokumentaci a 
s výsledky jednání seznamoval pravidelně komisi a jejího předsedu. 
 
Komise s navrženou kategorizací podnětů vyjádřila souhlasné stanovisko. 
 
 
6. Různé 
 
SVM MHMP – Ing. R. Svoboda sdělil členům komise, že dle nepotvrzené zprávy ve 
sdělovacích prostředcích proběhla informace o tom, že vláda ČR neschválila prozatím dotaci 
pro Prahu na odstraňování povodňových škod. Komise žádá paní Ing. Javornickou, aby na 
příštím jednání komise informovala o stavu dotací pro hl. m. Prahu z titulu povodně.  
 
Ing. J. Juránek informoval o tom, že uvažovaný sklad PPO na Kotlářce může být ohrožen 
velkou vodou na Motolském potoce. Doporučuje, aby při zpracování tohoto záměru byla tato 
skutečnost vzata v úvahu. Přípravek na likvidaci komárů je bezpečně uložen ve skladu 
Správy služeb HMP. 
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 25. 9. 2013 od 17:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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