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Zápis z 11. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 18. 12. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

  
Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Různé  

 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova    
11. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. 
 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
Ing. P. Uher informoval členy komise, že podklady pro PVS byly ze strany HMP 
zabezpečeny. 
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že znalecký posudek je vypracován a nyní se čeká na 
podpis prezidenta znalecké komory. Předpokládá se, že podpis bude zajištěn do 
konce letošního roku.  

• Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. bude na příštím jednání komise informovat členy o 
formálním stavu znaleckého posudku.  

• Kontrolní termín: 8. 1. 2014  
 
A2 
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku 
SO 3.01 

• Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že stavba je zainjektována, práce jsou dodělávány. 
 
A3 
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

• Ing. P. Uher informoval komisi o výsledcích pracovní schůzky k problematice čerpací 
stanice vod z Rokytky v Libni. Pracovní skupina vzala v úvahu všechna možná řešení 
a shodně se dohodla na nutnosti posílení čerpací stanice na Rokytce ještě ve větším 
rozsahu, než bylo předpokládáno. Problém se rozkládá na 2 části, a to na část 
kanalizace a na vlastní koryto Rokytky: 

1. Kanalizace v nejhlubší části, tj. kanalizace kolem Voctářovy ulice 
2. Stoka E, která se přepouští do doků 
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• Pracovní skupina konstatovala, že v nejnižší části Voctářovy ulice bude třeba vložit 
čerpací stanici na kanalizaci, která by měla pracovat z nižší provozní úrovně, než 
pracuje čerpací stanice doky, aby zabezpečila oblast kolem ulice Voctářovy. Bude 
tedy zapotřebí 2 čerpacích stanic (kanalizační čerpací stanice a posílená (další, 
nová) čerpací stanice v docích. Nadále budou hledána opatření ke zvýšení retence 
v povodí Rokytky, to bude předmětem výzkumného úkolu ČVUT. Výstup 
z výzkumného úkolu bude ovšem k dispozici až zhruba za 2 roky, nicméně město 
musí okamžitě učinit výše uvedená opatření (dvě nové čerpací stanice) ve zdrži pro 
vyřešení tohoto kritického místa celého systému PPO Prahy.  

• Ing. J. Juránek informoval komisi o obdrženém dopisu starosty městské části Praha 8 
s žádostí o poskytnutí informací o řešení PPO na Rokytce za účelem zajištění 
informovanosti občanů a doporučil přizvat starostu na příští jednání komise. 

• Ing. Tůma – PVS zahájila distribuci povodňového plánu stokové sítě na území HMP, 
Rokytka není v plánu zahrnuta. 

• Komise vyjádřila souhlasné stanovisko a dohodla se na uložení následujících úkolů: 
• Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. zajistí zpracování tisku do RHMP 
• Úkol – Ing. J. Juránek zajistí přizvání starosty městské části Praha 8 na příští 

jednání komise dne 8. 1. 2014 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014  

   
Ing. J. Friedel seznámil komisi s termínem končící platnosti smlouvy Povodí Vltavy s PVS na 
čerpací stanici na Rokytce dne 31. 1. 2014. Komise se dohodla, že PVS vyspecifikuje své 
požadavky k dodatku a tyto zašle odboru OMI MHMP.  
Komise bere na vědomí končící platnost smlouvy Povodí Vltavy s PVS a doporučuje 
smluvní vztahy dořešit. Povodí Vltavy zpracuje návrh dodatku na přechodnou dobu a 
současně bude RHMP předložena veřejná soutěž.  
Úkol: Komise ukládá OMI, aby zahájilo kroky k uzavření smlouvy s tím, že HMP má 
zájem, aby Povodí čerpací stanici dále provozovalo.  
Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
 
A4 
Operativní řízení při povodni 

• Ing. P. Uher má podklady pro zadání připraveny, komisi budou předloženy začátkem 
ledna 2014. 

 
A5 
Oprava Varhulíkova 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že akce probíhá. 
• Kontrolní termín: 8. 1. 2014 

 
A6 
Terénní úpravy na Rohanském ostrově 

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o rozhodnutí ÚOHS zrušit veřejnou soutěž od doby 
podání nabídek, musí se soutěžit znovu.  

• Úkol: Ing. D. Albert, Ph.D. zajistí návrh dalšího postupu při zajištění akce 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
• Ing. D. Albert, Ph.D. vznesl dotaz na nedořešený majetkový vztah s volejbalovým 

klubem, ležícím v budoucím staveništi Terénní úpravy Rohanského ostrova. Z dotazu 
vyplynul úkol pro SVM 

• Úkol: odbor SVM MHMP zajistí informace o stavu vypořádání vztahu mezi TJ a 
HMP. 

• Kontrolní termín: 8. 1. 2014 
 

A7 
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Geodetické zaměření PPO 
• Ing. P. Uher doporučil spojit bod A7 s bodem „Různé“ z důvodu provázanosti 

zmíněných bodů. 
• Informace o výškových úrovních v jednotlivých úsecích PPO jsou k dispozici u 

společnosti TBD, která zajišťuje pro HMP technickobezpečnostní dohled nad vodními 
díly a nad vodním dílem „Protipovodňová ochrana“. Ing. P. Uher obdržel od odboru 
BKR MHMP zápisy z pravidelných technickobezpečnostních prohlídek systému a 
konstatoval, že průběžné odstraňování zjištěných závad není dostačující a v této 
souvislosti je nezbytné najít správce pevných částí vodního díla „Protipovodňová 
ochrana“. Snaha zajistit správce proběhla, ale do veřejné soutěže se nikdo 
nepřihlásil. Správu by měla zajišťovat městská firma, která má dispečink z důvodu 
okamžitému přenosu informací, např. TSK, PVS či Správa služeb HMP.  

• Ing. Dolanský upozornil na fakt, že samotná správa ještě nebyla ani zahájena a je 
nezbytná finanční podpora ze strany HMP. PPO není dosud předáno, musí dojít 
k rozdělení na jednotlivé správce.  

• Komise doporučí I. náměstkovi primátora HMP Jiřímu Vávrovi, aby uložil 
správu spodních částí PPO některému z navržených subjektů HMP.  

• Úkol: Ing. Dolanský – SVM MHMP – vyspecifikuje, co má svého správce a co 
nemá a následně bude ustanoven správce. Komise doporučuje, aby správcem 
pevných částí PPO byla ustanovena Správa služeb HMP. 

• Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
 

A8 
Opěrná zeď na Kampě 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – architekt Pšenička předá podklady koncem ledna 2014. 
 
A9 
Povodňový plán HMP 

• Ing. J. Juránek + Ing. R. Guth – ve věci povodňového plánu byla uzavřena s Ing. 
Papežem smlouva o spolupráci. K problematice správy PPO bude na příští 
jednání komise přizván nový ředitel Správy služeb HMP. 

• Ing. P. Paneš, Ph.D. připomněl nutnost projednání případné změny správy PPO ze 
SVM MHMP na Správu služeb HMP z důvodu dramatického nárůstu odpisů 
příspěvkové organizace. Odbor ROZ MHMP bude hledat nějaký model, jak by to bylo 
možné zabezpečit. 

• Ing. Dolanský doporučil vymezit vztah k majetku ve zřizovací listině příspěvkové 
organizace. Majetek zůstane účetně ve vlastnictví HMP.  

• Ing. R. Guth – 7. 1. 2014 se uskuteční jednání s ČHMÚ. Povodňová křivka musí být 
vzata v potaz z hlediska průtoků, v povodňovém plánu musí být řešeny drobné vodní 
toky a způsob přenášení informací.  

• Ing. P. Uher uvedl, že podle nového modelu operativního povodňového řízení, který 
tato komise doporučuje a pod bodem A4 připravuje, budou městským částem 
poskytovány informace z operačního střediska MHMP. Do té doby (cca 3 roky) 
zůstane zachován starý model se všemi pravidly a návaznostmi dle platné legislativy. 
Zodpovědnost zůstane v intencích starého povodňového plánu, nová koncepce přijde 
až za 3 roky s novým operativním řízením při povodni. Povodňový plán bude nyní 
pouze aktualizován v té podobě, v jaké je nyní.  

• Ing. J. Juránek sdělil, že počátkem února 2014 se uskuteční jednání primátora HMP 
s tajemníky městských částí k tématu povodňového plánu.  

• Ing. M. Novák se dotázal, zda bude odborem BKR MHMP požadována aktualizace 
operačních map rozlivu pro stávající povodňový plán a případně kdy.  

• Ing. R. Guth přisvědčil s tím, že je třeba mít jasné zadání na operační mapy rozlivu. 
• Ing. P. Uher uvedl, že nebudou zadávány operační mapy rozlivu do vyjasnění nové 

koncepce sporných částí.  
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• Komise se shodně dohodla na odložení aktualizace operačních map rozlivu na 
neurčito.  

 
B1 
Městská část Praha – Radotín 

• Ing. P. Uher obdržel odmítavé stanovisko IPR HMP ve věci Šárova kola. Podklady 
budou poskytnuty Povodí Vltavy.  

• Úkol: Ing. J. Friedel zašle vyjádření do příštího jednání komise.  
• Kontrolní termín: 8. 1. 2014. 

 
B2 
Velká Chuchle 

• Ing. J. Friedel poupravil znění zápisu z 10. jednání komise s tím, že podaná žádost o 
změnu územního plánu patří k podúkolu č. 2 – rozšíření koryta Vltavy na levém 
břehu. Co se týče odstranění hal, probíhá řízení o odstranění stavby, které vede 
stavební úřad městské části Praha – Radotín, prozatím bez výsledku.  

 
1. Řešení pozemků s rodinou Červených – tato záležitost je řešena v rámci sekce         

I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry. Gestorem uloženého úkolu je ředitel odboru 
SVM MHMP Ing. R. Svoboda. Ing. P. Uher a Ing. J. Juránek předali řediteli SVM 
dostupné podklady. 

 
2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – bude sledováno v rámci spolupráce 

s pracovní skupinou z ČVUT v okruhu B v rámci svého výzkumného úkolu. 
• Kontrolní termín: 8. 1. 2014. 

 
B3 
Městská část Praha 9 – Hrdlořezy 

• Ing. D. Frantík zmínil, že bod je již vyřešen, zůstal pouze problém lávky, který však 
nesouvisí s PPO. 

• Ing. P. Uher seznámil komisi s podpůrným stanoviskem HMP, že je třeba lávku 
obnovit. Lávka dlouhodobě sloužila občanům této městské části a rekreantům a 
turistům – cyklistům, kteří navštěvují tuto lokalitu podél Rokytky. Předpokládá se, že 
městská část obdrží finanční podporu města, aby si mohla vlastním stavebním 
řízením a ve vlastní kompetenci tuto dopravní problematiku vyřešit.  

• Úkol: Ing. P. Uher zajistí informace k realizaci záměru obnovení lávky na příští 
jednání komise. 

• Kontrolní termín: 8. 1. 2014. 
 
B4 + B5 
Návrh na ochranu ZOO Praha na Q50 + Návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – v rámci spolupráce se stavební fakultou ČVUT byly ustaveny 
pracovní skupiny, které řeší jednotlivé okruhy témat. Jedním z okruhů (Okruh C) je 
návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny. Návrh koncepce a dalšího 
rozvoje bude předán na IPR HMP. V první polovině ledna by mohl být předložen 
záměr na realizaci. Problematika je rozdělena na 2 podskupiny, a to: 

1. Studie proveditelnosti – posoudí aktuální stav, porovná jednotlivé dílčí problémy 
s matematickým modelem. Zpracovaná studie bude oponována jinou vysokou školou 
(v Brně či v Bratislavě).  

2. Fyzikální model – na základě výsledků studie proveditelnosti bude rozhodnuto, zda 
fyzikální model bude realizován či nikoliv.  

 
B6 
Revize podnětů z městských částí 
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• Ing. P. Uher – bude třeba připravit odpovědi městským částem ve spolupráci se členy 
komise. Závěrem bude městským částem nabídnuto, že problémy jednotlivých 
městských částí budou řešeny v otevřené diskusi s primátorem HMP. Dopisy by měly 
odejít jménem primátora starostům městských částí v polovině ledna. Veřejná 
diskuse je plánována na termín 6. 2. 2014 od 9:00 – 11:00 hod. v sále ZHMP. 

• Úkol: Ing. P. Uher připraví na příští jednání komise návrh textu dopisu 
městským částem ve výše uvedeném smyslu. 

• Kontrolní termín: 8. 1. 2014  
 
B7 

1. Podnět městské části Praha – Lahovice  
2. Podnět městské části Praha – Lahovičky  
• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že problematika Lahovic a Lahoviček bude řešena v rámci 

výzkumného úkolu (Okruh B) ve spolupráci s ČVUT, který posoudí ekonomickou 
výhodnost budování protipovodňové ochrany v této lokalitě.  

 
B8 
Podnět městské části Praha – Lipence a TV Lipence 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – tisk do RHMP k záměru je v podpisové fázi. 
 
B9 
Městská část Praha – Dubeč 

• Ing. P. Uher a Ing. D. Frantík – bod je řešen operativně s odborem MZO MHMP.  
• Úkol splněn, bod bude vypuštěn.  

 
B10 
Městská část Praha 1 

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o výsledcích jednání s pracovní skupinou z ČVUT. 
Odborníci se seznamují se zadáním, připraví seznam dotazů a podkladů, které budou 
pro zpracování potřebovat – k posouzení protipovodňové ochrany Prahy 1 vůči 
zbytku Prahy a případných investic do navýšení této PPO bude řešeno v Okruhu E 
výzkumného úkolu ČVUT.   

 
 
Skupina C 
Do skupiny C budou zahrnuty nové úkoly, vyplývající z řešení předchozích dvou skupin 
problémů A a B. Komise přijala návrh Ing. P. Uhra a souhlasí s rozšířením sledované 
problematiky PPO o skupinu C. 
 
C1  
Podjezd K Jezu – Městská část Praha 12 – součinnost odborů OMI a BKR MHMP 

• Ing. D. Albert, Ph.D. připomněl, že práh bude řešen po ukončení prací v ulici 
Varhulíkova.  

• Stavební práce v místě probíhají, práh bude řešit odbor OMI MHMP. 
• Ing. J. Juránek konstatoval, že podnět starosty městské části Praha 12 je vyřešen. 
• Úkol: Odbor OMI MHMP zajistí dokončení opravy prahu v podjezdu v ulici 

K Jezu. 
• Kontrolní termín: průběžně 

 
 
C2 
Zatrubněné části vodních toků 

• Ing. P. Uher vyzval PVS, PVK a odbor MZO MHMP, aby vytipovali a zpracovali 
seznam úseků, které jsou zatrubněny a jsou v jejich správě a které ve správě nejsou. 
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• Ing. D. Frantík informoval o výsledcích jednání s odborem SVM MHMP – byly 
dohodnuty základní přístupy k rozdělení zatrubněných úseků, bude řešeno v lednu se 
SVM MHMP.  

• Úkol: odboru SVM MHMP se ukládá řešit správu zatrubněné části vodních toků 
na území HMP.  

• Kontrolní termín: 22. 1. 2014. 
 
C3 
Výsledky TBD, hledání správce pevných částí 

• Ing. P. Uher konstatoval, že téma bylo již řešeno v bodě A7. 
• Ing. R. Guth upozornil na stížnosti občanů z Kampy na poškozenou pevnou část 

PPO. 
• Komise se shodla, že dotčenou část PPO by mohla jako pravděpodobný 

budoucí správce neprodleně vyřešit Správa služeb HMP.   
 
 
3. Různé  
 
Oprava prvků v ulici Partyzánská 

• Ing. J. Juránek připomněl uložený úkol z 9. jednání komise – „OMI MHMP zajistí do 
konce roku opravu – zkrácení prvků a jejich uložení…“  

• Ing. P. Uher doporučil uložit nezkrácené prvky ve skladu Správy služeb HMP.  
• Ing. Kousal sdělil, že prvky budou převezeny do skladu v Dubči.  
• Komise vzala na vědomí, že zbývající prvky z podjezdu v ulici Partyzánská 

budou uloženy ve skladu v Dubči do té doby, než bude rozhodnuto o jejich 
dalším využití. 

 
Protipovodňová ochrana Úřadu vlády 

• Ing. J. Juránek – na MHMP se obrátil vedoucí Úřadu vlády ČR pan Radek Augustýn s 
tím, že by si Úřad vlády svými vlastními prostředky v případě povodňového stavu 
sám zajišťoval výstavbu dvou skupin mobilních zábran (zaslepení vchodu do zahrady 
Úřadu vlády a garáž). Podnět byl diskutován na bezpečnostní radě u primátora HMP 
s výsledkem, že za určitých podmínek by HMP s požadavkem souhlasilo za 
podmínky, že si zapracují tuto výstavbu do svého povodňového plánu, potvrdí 
souhlas s MČ Praha 1 a předají kopii povodňového plánu HMP a sdělí BKR MHMP 
kontakt na styčnou osobu, která v případě povodňového stavu bude v kontaktu 
s operačním střediskem HMP, a uzavřou smlouvu se Správou služeb HMP o předání 
protipovodňových prvků. Bylo rovněž dohodnuto, že Správa služeb zajistí 
prokazatelnou metodickou přípravu osob, které budou výstavbu PPO na Úřadu vlády 
zajišťovat. Ing. Juránek doporučuje, aby SVM MHMP ve spolupráci se Správou 
služeb HMP zpracovali tisk do RHMP. 

• Komise konstatovala, že s předloženým návrhem souhlasí s odůvodněním, že 
uvedená část ohrožuje jen jednoho uživatele a v případě selhání nedojde 
k ohrožení městské části ani ostatního území.  

• Ing. Dolanský doporučil, aby se předání PPO realizovalo formou výpůjčky.  
• Ing. P. Paneš, Ph.D. připomněl, že bude třeba tyto prvky řešit spíše darem. 

 
Schválení rozpočtu HMP 

• Ing. P. Paneš, Ph.D. seznámil komisi se schváleným rozpočtem na protipovodňová 
opatření na rok 2014 ve výši 307,3 mil. Kč. 

 
Zpráva o činnosti komise 

• Ing. P. Uher sdělil, že RHMP byla tiskem informována o dosavadní činnosti                
a výsledcích práce naší komise. 
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Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 8. 1. 2014 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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