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Zápis ze 3.  jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 

protipovodňových opatření (nadále jen KOMISE) ze dne 29. 6. 2015 

 
 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny  

 

 

 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo / představení nových členů „Komise“ 

2. Vystoupení hostů 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Různé 

 

 

 

1.Úvodní slovo 

 

Tajemník komise uvedl nové stálé členy komise a představil přizvané hosty. Krátce nastínil obsah 

dalšího jednání. 

 

Noví členové komise:  Ing. Jana Cibulková, pověřena řízením OCP MHMP - omluvena 

    Ing. Petr Žejdlík, MBA, předseda představenstva PVS 

 

Hosté:    Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Zbraslav (P-16) 

Stanislav Fresl, starosta MČ Chuchle (P-16) – omluven, pozvat na 4. 

jednání komise 

    Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha 

    Ing. Ondřej Pytl, Ing. Jan Cihlář, VRV 

 

 

2. Vystoupení hostů 

 

Ing. Michal Novák (IPR) na úvod prezentace uvedl, že souvisí s bodem A4 Operativní řízení při 

povodni a navazuje na pracovní schůzku ze dne 11. 6. 2015, kde proběhlo představení analytické části 

studie proveditelnosti. 

 

Ing. Cihlář (VRV) – přednesl závěry analytické části studie proveditelnosti Podpora hl. m. Prahy 

v operativním řízení ochrany před povodněmi. Prezentace je v elektronické podobě k dispozici všem 

členům komise. 

 

Ing. Albert (OTV) uvedl další prezentaci, tentokrát na téma Technicko-ekonomické posouzení 

protipovodňové ochrany území Lahovic a Lahoviček. 

Doc. Šťastný a doc. Satrapa (ČVUT Praha, stavební fakulta) – provedeno posouzení hodnoty 

nemovitostí, rozsahu povodňových škod a objemu finančních nákladů na případnou výstavbu PPO. 

 

Shrnutí faktů: tržní hodnota majetku v zájmovém území   cca 800 000 000,00 Kč 

  náklady na výstavbu PPO     cca 0,8 – 1,4 miliardy Kč 

  koeficient efektivnosti     0,25 – 0,6 

  jednat o realizaci lze při koeficientu efektivnosti  1,0 a více (co dodat ?!) 
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Na příštím jednání komise bude studie této problematiky prezentována obšírněji, nicméně na CD je 

zájemcům k dispozici okamžitě prostřednictvím Ing. Alberta.       

 

Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Zbraslav (P-16) 

Poděkovala za vystoupení zástupců ČVUT, které z velké části ozřejmilo problematiku, se kterou chtěla 

sama vystoupit. 

Ráda by realizovala úpravu PPO v rámci MČ Praha – Zbraslav v oblasti tenisové haly, kde majitel 

národní kulturní památky zámek Zbraslav, reagoval na navyšující se PPO a absenci téhož u samotného 

zámku.  

Z jejího pohledu dále u MČ Praha Zbraslav chybí koordinace mezi povodňovými plány MČ Praha - 

Zbraslav, Radotín a hl. m. Prahy. Zvlášť poukázala na opatření pro likvidaci povodňových škod. 

 

 

3.   Kontrola plnění úkolů 

 

Ing. Marek MČ P-15 
 

Měl doložit aktualizaci (dodatek) povodňového plánu kde musí být jasně popsán způsob skladování,  

obsluhy, dopravy na místo, technika instalace po etapách, počet hasičů, kteří celou akci od vyskladnění 

přes dopravu, instalaci na místo určení, ostrahu, demontáž a zpětné uložení do skladu po řádném 

očištění, ošetření a doplnění poškozených nebo znehodnocených prvků. 

Plus na kolikaletou vodu je PPO projektována.   

 

Dodatek PP je zpracován v požadovaném rozsahu a je k nahlédnutí na oddělení krizového 

managementu u referenta protipovodňové ochrany (RED). 

 

Splněno 

 

 

Studie proveditelnosti – systém operativního řízení ochrany před povodněmi  
 

Úkol: zpracovat analýzu stávajícího stavu, odhad provozních nákladů a následně zvolit optimální 

variantu řešení. 

 

Řeší prezentace z úvodu tohoto jednání. 

 

Úkolem zůstává volba optimálního řešení.   

 

Termín realizace září 2015 

 

 

A1 

PPO a kanalizace Zbraslav  

 

Ing. Albert - OTV 

 

a) RHMP na svém zasedání dne 15. 7. 2014 přijala Usnesení č. 1666 k uzavření smlouvy o dílo na 

projekt zvýšení části PPO na Zbraslavi u tenisových kurtů. Smlouva na projekt byla uzavřena, 

projektuje se. Problém je v jednání s majitelem Zbraslavského zámku, což je soukromá osoba, a ta 

požaduje doplnění PPO, přičemž doplnění podminuje souhlasem s nájemnými smlouvami v rámci 

navýšení PPO u „Krňáku“. 

b) splněno 

c) Vadné poklopy na ostatních hradících komorách  - opraveno – v současné době probíhá soutěž na 

definitivní řešení – zabetonování. Byla zahájena soutěž na definitivní opravu hradidlových   komor. 

Termín podání nabídek je do 1. 7. 2015. 
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A3 

Čerpací stanice vod z Rokytky, Libeň – Doky 

 

Ing. Albert - OTV 

 

RHMP na zasedání 15.7.2014 přijala Usnesení č. 1658 k zajištění bezodkladné opravy 

technologického a elektrického zařízení ČS Libeň Rokytka – zahájeny projekční práce, 1. výrobní 

výbor se uskutečnil 27. ledna 2015, všichni zúčastnění  vznesli své připomínky, projektant zpracoval 

do dokumentace.  Následné zasedání výrobního výboru se konalo ve středu 25. 3. 2015, zápisem 

z jednání byli obesláni všichni zúčastnění. Projekční práce pokračují. Předána dokumentace 

k územnímu řízení od zpracovatele k připomínkám  - projednává se.  

 

 

A4 

Operativní řízení při povodni - zajišťuje IPR HMP 

 

Ing. Novák – IPR 

 

Studii proveditelnosti na základě soutěže zpracovává akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba. V úvodě dnešního jednání byla odprezentována Ing. Cihlářem analytická část studie 

proveditelnosti. 

 

 

A6 

Terénní úpravy na Rohanském ostrově – I. Etapa 

 

Ing. Albert – OTV 

 

Podepsána smlouva se zhotovitelem na I. Etapu, jakmile bude práce zahájena, je možno začít 

přípravné práce na II. Etapě. Je připravena dokumentace a podána žádost o dotaci. Až bude vyjádření, 

možno spustit soutěž na výběr zhotovitele stavby. V plánu je jednání se zhotovitelem a s radní  RNDr. 

Plamínkovou. Připravuje se dohoda o ukončení smluvního vztahu s dodavatelem. 

 

 

 

A8 

Opěrná zeď na Kampě u mateřské školy 

 

Ing. Albert – OTV 

   

Termín dokončení prací je posunut na 24. 9. 2015 z důvodu dodání památkáři požadovaného odstínu 

opuky z Německa. 

 

 

 

A9 

Digitální povodňový plán 

 

Ing. Novák – IPR 

 

Připravil a rozeslal informační materiál pro členy komise. Informoval, že se v půli července připravuje 

schůzka za účasti předsedy komise a zástupců krizového řízení MHMP, na které budou prezentovány 

funkcionality digitálních povodňových plánů a související problematika. Rovněž bude dohodnut další 

postup. 

 



 4 

 

 

B1 

Městská část Praha – Radotín 

 

Ing. Albert - OTV 

 

MČ připravuje projekt – v současné době není vydáno stavební povolení – rozšíření PPO o lokalitu 

Šárovo kolo na levém břehu Berounky. Je připraven Tisk na záměr č. R 17637 a Tisk na originální 

nabytí  č. 17974, oba tisky jsou na odboru veřejných zakázek. 

 

 

B2 

Velká Chuchle 

 

Ing. Albert – OTV 

Ing. Svoboda - SVM 

 

Správa majetku jedná o vykoupení pozemků s vlastníky (pan Červený, pan Pipota) – nedohoda na ceně 

a zároveň běží řízení o odstranění staveb na těchto pozemcích na MČ P - 16. 

 

Mgr. Dolanský (SVM) 

Stav je bez významných změn. Vlastnici pozemku setrvávají na svých požadavcích, kdy požadavek 

ceny dvojnásobně převyšuje cenu stanovenou znaleckým posudkem. Jednání pokračují. 

 

 

B4 

Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku a B5 Fyzikální model trojské kotliny 

  

Ing. Novák – IPR 

Ing. Trnka – POYRY 

Ing. Albert - OTV  

 

Nutno posoudit vliv PPO na tok Vltavy po i proti proudu. Zpracovatelem projektu bude výzkumné 

pracovišti stavební fakulty ČVUT.  

 

Ing. Novák (IPR) – uskutečnila se schůzka za účasti IPRu, POYRY a OTV, obsahem které bylo 

projednání postupů prací na této problematice. 

 

Ing. Trnka (POYRY) – IPR byl požádán o vypsání soutěže na modelové výzkumy, nicméně 

vhodnějším nositelem tohoto úkolu a to vzhledem k jeho spolupráci se stavební fakultou ČVUT by byl 

OTV. 

 

Ing. Albert – souhlasí. 

 

Mgr. Bobek (ZOO) za základní pokládá ochránění spodní části areálu ZOO alespoň do úrovně 50 – 

100 leté vody. 

Ing. Novák (IPR) – probíhal workshop na Císařský ostrov a Trojskou kotlinu jako celkem. 

 

 

B6 

Podněty městských částí 
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PhDr. Hana Borovičková starostka Průhonic a Bc. Radka Vladyková starostka Jesenice, obě mají 

zájem o spolupráci s komisí v problematice Botiče při řešení krizových situací, které se týkají území 

obou obcí – včasná informovanost a konkrétní opatření pro region. 

 

Žádají o zpracování studie PPO na horním toku Botiče a možnou provázanost vypracovávaných 

projektů s povodňovou problematikou. Pro ně velmi důležitou otázkou je kdo bude garantem a kdo to 

finančně zastřeší ? 

 

Ve stádiu rozpracování je řešení problematiky drobných vodních toku (DVT). 

 

Ing. Novák (IPR) – ve 2. polovině července 2015 se k řešení problematiky Botiče sejde pracovní 

skupina. 

 

Ing. Frýdl (Povodí Vltavy) – proběhlo jednání ohledně projektu integrovaných teritoriální investic za 

účasti starostky Vladikové i starosty Kořena (MČ Říčany). Uskutečnilo se i jednání na MŽP kde bylo 

řečeno, že projekt na Botič je velmi dobře připraven a byly přislíbena podpora ze strany MŽP v rámci 

těchto investic.  Je třeba pouze koordinovat činnosti v celém povodí Botiče. 

 

 

B7 

Lahovice a Lahovičky  

 

Ing. Albert - OTV 

 

ČVUT prezentovalo stav v úvodu jednání komise. 

Závěr (předběžný, neosobní a možná pouze dočasný) – realizace PPO v zájmové oblasti je v tuto chvíli 

finančně značně nevýhodná.   

 

 

C1 

Podjezd K jezu – Městská část Praha 12  

 

Ing. Albert -  OTV  

 

Chybí dokončit opravu prahu, soutěží se dodavatele této drobné opravy. Rada HMP  schválila Tisk 

18200, výsledek výběrového řízení – do konce týdne bude podepsaná smlouva se zhotovitelem.  

 

 

C6 

Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum 

 

Komise bude pokračovat ve své práci v následujícím složení: 

Ing. Novák, Ing. Albert, Ing. Friedel, Ing. Krchov Ph.D., starostky z Průhonic a Jesenice nebo jejich 

zástupci, Ing. Karnecki odb. ochrany prostředí, PVK – Ing. Dolejš a PVS – Ing. Tůma.  

 

Připravit zadání pro následující úkol:  

Studie proveditelnosti na vytipování retenčních schopností horního povodí Botiče, povodí řešit jako 

celek. 

Termín: červenec 2015 

Předseda komise žádá pracovní skupiny o co možná nejrychlejší postup při realizaci zadaných úkolů. 

Ing. Novák potvrdil dohled nad termíny plnění.  

 

 

C7 

Zajištění distribuce PHM během povodní 
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Mgr. Frajt - Správa služeb HMP může garantovat zásobování vlastních agregátů uskladněných na 

Zbraslavi a v Dubči. Je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s firmou SILMET Příbram a.s. na dodání 

potřebného množství PHM včetně dopravy na místo určení v čase řešení MU. (podpis smlouvy duben 

2015) 

 

Ing. Řepík -  krizové situace včetně materiálně-technického zabezpečení je schopno řešit operační 

středisko KŠ HMP.  

 

C9 

Smetanovo nábřeží před restaurací Bellevue 

 

Nutno dořešit problém likvidace nefunkčního zbytku staré kanalizace na Smetanově nábřeží u kavárny 

Bellevue a před hotelem 4 Seasons Hotel (kanalizace – teče skrz protipovodňovou bariéru – 

dlouhodobě neřešené nikdo se nehlásí ke kanalizaci) 

 

Střední odborná zdravotní škola – není napojena na pražskou kanalizaci a je odvodněna přímo do 

Vltavy – zjistilo se při poslední povodni, vlastník budovy nemá ? peníze na kanalizaci. KOMISE musí 

hledat řešení (majitelem školy je - MHMP). SZŠ - Alšovo nábřeží byla odvodněna do výpusti, která 

není ve správě PVS v provozování PVK  -  škola odvodněná do stokového systému v ul. Křížovníků – 

nutno rozhodnout definitivní určení správce a definitivní řešení PPO, aktuální stav výpusti není 

udržitelný. 

 

  

Belevue – rozhodnutí odboru správy majetku – kanalizace není pro veřejnou potřebu, odvodňuje jen 

přilehlou komunikaci.  

 

Ing. Albert -  OTV  Prověřuje se, způsob řešení -  jedním ze způsobů byl průzkum hasičskou báňskou 

záchrannou službou, s ohledem na bezpečnost však nebylo realizováno. Hledá se další způsob řešení.  

 

 

C10 

Nedostatečná kapacita čerpací stanice na kanalizaci – vyústění žižkovského sběrače do Vltavy 

v Karlíně a problematika funkce stokové sítě při povodních, ovlivnění recipientů, především 

Rokytky a Botiče 

 

Ing. Dolejš (PVK) 

 

Bod 1) posílení čerpací kapacity ČS za elektrárnou 

Posílení čerpací stanice – stoka za elektrárnou v Holešovicích – PVS požádána o přepočet  povodí 

kmenových stok – chybí čerpací výkon na 800 vteřinových litrů. Zpracovává se projekt na realizaci 

výkonnějšího způsobu přečerpávání, což je zatím běh na dlouhou trať. Prozatím chceme zařadit do 

investičního plánu stávající čerpací šachtu k posílení výkonu na tomto místě. Zatím zařazena není- 

pozn. PVK. 

 

Bod 2) Uzavírací objekty mezi povodími kmenových stok A a B (Revoluční ul.) – předloženo PVS, 

bod se řeší, projekt připraven. Akce je zařazena v investičním plánu PVS na rok 2016. 

 

Bod 3) Inv. akce 1/1/520/01 vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - Etapa II  

– zkapacitnění kmenové stoky B od Rohanského nábř. po nátokovou komoru Karlínské shybky, nový 

dešťový oddělovač OK 6B, severní polovina retenční nádrže 6 000 m3 s povodňovou ČS, nová výpust 

od OK do Vltavy. Stávající náhradní provizorní řešení přečerpávání mobilními sacími čerpadly je 

nedostatečné a navíc se čerpá do proplachovacího kanálu, tj. do VD Libeňské přístavy. Nutno dokončit 

přípravu akce a bezodkladně zahájit realizaci. 
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Čerpací stanice Vltavská Holešovice: nejasný stav – dořešit na dalším jednání komise. 

Nutno majetkově vyřešit. PVK (PVS), Správa služeb. 

 

Na základě podnětu MČ Praha 6 – zajištění PPO podjezdu dráhy v ulici Podbabské PVK zpracovalo a 

předalo PVS návrh na zařazení akce „Výstavba hradidlové komory ul. Podbabská a Papírenská, Praha 

6“ do investičního plánu.  

Od průtoku Q=2300 m3/s (≈ Q10) dochází k zaplavování podjezdu dešťovou kanalizací, proto byla 

navržena výstavba hradidlové komory. 

 

Na základě vyhodnocení povodně 2013, PVK zpracovalo a předalo PVS návrh na zařazení akce 

„Rekonstrukce vypínací a spojné komory Elznicovo nám., P8“. Toto opatření je nutné pro zajištění 

funkce stokové sítě za povodně v návaznosti na VD Libeňské přístavy. Akce je připravena a zařazena 

v investičním plánu PVS na rok 2016. 

 

 

Ing. Petr Žejdlík PVS – termíny budování retenčních nádrží na stokové síti jsou obsahem Ročního 

investičního plánu PVS.  

 

 

C11 

Poldry Městské části Královice 

 

 

Provedena rekapitulace požadavku, závěr odborných složek (odb. městské zeleně, IPR) je kladný. Je 

tedy třeba schválit výdaje ve výši 400.000,- Kč, které mají sloužit k úhradě nákladů na projekt. 

Kontaktovat starostou Královic a žádat o vyjádření k uvedené problematice. 

 

Ing. Řepík – byl proveden telefonický kontakt se starostou na MČ Královice Ing. Pluhařem, zda má 

zájem vyjádřit se k této problematice. Ing. Pluhař měl v plánu oslovit přímo předsedu komise a 

s uvedenou problematikou jej osobně seznámit, včetně snahy o její vložení do Metropolitního plánu 

výstavby (rozvoje) a do Návrhu investic na rok 2016. K avizované schůzce však nedošlo. 

 

 

C14 

Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči 

 

Ing. Beneš (Lesy hl. m Prahy) – v červenci 2015 budou zahájeny vrtařské práce na ověření kvality 

podloží pod plánovaným bezpečnostním přelivem. 

 

 

C15 

Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí 

 

OTV HMP  
 

Připravuje zadání studie, která navrhne způsob optimální řešení PPO v Dolní Šárce. 

Po dohodě s OCP předáno ke zpracování pro Tisk do rady na schválení vítěze soutěže (ČVUT). 

 

 

C16 

Technické vybavení  
 

Předseda KOMISE navrhne příštímu jednání KOMISE složení pracovní skupiny pro řešení 

problematiky technického dovybavení systému hlásné služby pro PPO. (SMS pouze do 2000 obyvatel, 

sirény, za varování odpovídá HZS. 
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4. Různé 

 

Ing. Dvořák dobrovolní hasiči Prahy – 1: žádá o novelizaci Nařízení o zabezpečení plošného pokrytí 

území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany. 

Navrhuje pro každou jednotku pevně stanovené místo působnosti alespoň na počátku zahájení 

realizace výstavby PPO.  

 

Mgr. Dolanský (SVM) – požádal o zasílání zápisů z jednání komise. 

RNDr. Plamínková – dotaz od radní Ing. Mgr. Ireny Ropkové – požádala o vyjádření, zda je možné 

vybudováním PPO ochránit Střední školu Dostihového sportu a jezdectví. K dotazu nebylo podáno 

jasné stanovisko kromě návrhu vypsání nového projektu, který bude řešit pouze PPO školy. 

 

Poznámka: relevantní vyjádření poskytnout na příštím jednání komise. 

 

Ing. Albert – nadnesl problematiku Pražských stavebních předpisů v souvislosti se zásahy do PPO bez 

souhlasu stavebních úřadů a vědomí zainteresovaných osob a organizací. 

Ing. Řepík –  projektová dokumentace, která se dostane na oddělení krizového managementu, podléhá 

důkladné kontrole za oblast PPO a je vyloučena nedbalost v rozsahu případného připomínkování každé 

žádosti o vyjádření. 

 

Ing. Trnka – navrhuje rozeslat všem stavebním úřadům dotčených území situační nákres linie PPO 

s výzvou, aby všechny stavební úpravy v rozsahu 10 m kolem této linie byly konzultovány 

s oddělením krizového managementu. Dále žádá budoucího správce pevných částí PPO o urychlené 

zahájení údržbových prací na linii PPO. 

 

Předseda komise Bc. Hadrava – potvrdil zahájení řešení informovanosti stavebních úřadů o rozsahu 

PPO a průběh předávání pevných částí PPO na Správu služeb HMP.  

 

Mgr. Frajt – informuje o dílčím převzetí 1. Etapy 0006  Zbraslav - Radotín 16.6.2015 , upozorňuje na 

černé stavby – nutno řešit cestou stavebních úřadů (nařízení odstranění černých staveb).  

 

Mgr. Dolanský – výzva na hříšníky k bezodkladnému odstranění neschválených staveb a zásahů. 

 

Ing. Řepík – návrh užší spolupráce dotčených MČ se Správou služeb a oddělením krizového 

managementu na monitorování a odstraňování případných závad na linii PPO hl. m. Prahy. Návrh byl 

směrován na přítomné členy Rady HMP. 

 

Předseda komise Bc. Hadrava – dotčené MČ budou osloveny dopisem. 

 

Ing. Jaromír Kačer (OCP) – aby mohl vodoprávní úřad vyměřit sankci, musí se o těchto závadách 

dozvědět. 

 

Ing. Kurka – stížnost na neinformovanost o stavu a způsobu řešení oprav lávky v Radotíně. 

 

Ing. Patrik Paneš Ph.D. (MHMP/rozpočet) – MČ Radotín obdržela dotaci na sanaci stávající lávky, 

nová lávka se měla řešit až v letech 2015 – 2016. Pokud je v současnosti vyvíjena jakákoli jiná aktivita 

v souvislosti s lávkou, jde pravděpodobně o vlastní iniciativu dotčené MČ.  

 

Ing. Friedel – podal informaci o jednání Seznámení se studií strategického řízení Vltavské kaskády na 

Středočeském kraji, studie je zveřejněna na internet. stránkách Povodí Vltavy. Krátce pohovořil i o 

změnách manipulačního řádu vodního díla Orlík – zvětšení ochranného prostoru bez negativních 

důsledků na činnosti související s množstvím vody v nádrži. 
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Dále pak zmínil studii zvažující zvýšení „neškodného odtoku“ z Vltavské kaskády ze stávajících 1500 

m3/s na 2000 m3/s. (Chuchle 1500 m3/s znamená 3. SPA pro Prahu) ?????? a míru jeho vlivu na 

chráněná území kolem dolního toku Vltavy. 

 

Ing. Trnka – v souvislosti s výše uvedenou studií, poukazuje na nutnost aktualizace PP a dalších 

činností s tím souvisejících. 

 

 

Závěr 

 

Bc. Hadrava – materiály v rámci Komise zasílat všem členům z důvodu všeobecného přehledu o 

řešených úkolech. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: L. Matoušková 

 

Kontrolu provedl: Ing. P. Řepík 

 

Schvaluji: Bc. L. Hadrava (předseda komise): 

 

 

 

Další Jednání KOMISE svolává předseda na: 

 

 datum: 14. 9. 2015 

 čas: 15:00 – 17:00 

 místo: místnost Rady 

 

 

 


