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Zápis z 5. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 

protipovodňových opatření (nadále jen KOMISE) ze dne 25. 11. 2015 

 
 

Program jednání: 

 

1. Úvodní slovo 

2. Vystoupení hostů 

3. Kontrola plnění úkolů 

4. Různé 

 

 

 

1.Úvodní slovo 

 

Ing. Řepík – organizace a plán jednání komise, představení hostů 

 

Hosté:  Ing. Ondřej Pytl, VRV   

Ing. Radek Rejna, MČ Praha – Zbraslav, zastupitel a radní, předseda Komise pro řešení   

                                                      oblasti soutoku Vltavy a Berounky. 

     

 

2. Vystoupení hostů 

 

Ing. Ondřej Pytl, VRV  -     prezentace studie proveditelnosti „Operativní řízení při povodních“,  

prezentaci je možno vyžádat u zpracovatele  

 

Po ukončení prezentace vznesl Ing. Krchov, Lesy HMP dotaz na rozsah využití dílčí části uváděné 

problematiky a to srážko-odtokového modelu s ohledem na povodí drobných vodních toků a hranice 

hl. m. Prahy. Ing. Pytl potvrdil využitelnost tohoto modelu pro území daleko přesahující hranice hl. m. 

Prahy. 

 

 

3.   Kontrola plnění úkolů 

 

A1 

PPO a kanalizace Zbraslav  

 

Ing. Albert - OTV 

 

a) Smlouva na projekt byla uzavřena, projektuje se. Problém je v jednání s majitelem Zbraslavského 

zámku, což je soukromá osoba, a ta požaduje doplnění PPO, přičemž doplnění podminuje souhlasem 

s nájemními smlouvami v rámci navýšení PPO u „Krňáku“. Tento stav nadále trvá. 

 

c) Vadné poklopy na ostatních hradících komorách  - opraveno. Proběhla soutěž na definitivní opravu 

hradidlových   komor. 

Tisk k poklopům byl v Radě HMP schválen a staveniště bylo 30.11.2015 předáno zhotoviteli. 

 

A3 

Čerpací stanice vod z Rokytky, Libeň – Doky 

 

Ing. Albert – OTV Projekční práce pokračují. V současné době je vedeno řízení na vydání územního 

rozhodnutí. 
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A4 

Operativní řízení ochrany před povodněmi 

 

Ing. Novák  
 

Úkol: zpracovat analýzu stávajícího stavu, odhad provozních nákladů a následně zvolit optimální 

variantu řešení. Studii proveditelnosti na základě soutěže zpracovává akciová společnost 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Řešeno v rámci úvodní prezentace.  

 

 

A6 

Terénní úpravy na Rohanském ostrově – I. etapa 

 

Ing. Albert – OTV 

 

Podepsána smlouva se zhotovitelem na I. etapu, jakmile bude práce zahájena, je možno začít přípravné 

práce na II. etapě. Je připravena dokumentace a podána žádost o dotaci. Až bude vyjádření, možno 

spustit soutěž na výběr zhotovitele stavby. Připravuje se dohoda o ukončení smluvního vztahu 

s dodavatelem. 

 

Tisk 19215 – dohoda o ukončení smlouvy na I. etapu předána k připomínkování a schválení. 

Revokace záměru na II. etapu schválena RHMP, připravuje se tisk do ZHMP. 

 

 

A9 

Digitální povodňový plán 

 

Ing. Novák – IPR 

 

V řešení. 

 

 

B1 

Městská část Praha – Radotín 

 

Ing. Albert - OTV 

 

MČ připravuje projekt – v současné době není vydáno stavební povolení – rozšíření PPO o lokalitu 

Šárovo kolo na levém břehu Berounky. Je připraven Tisk na záměr č. R 17637 a Tisk na originální 

nabytí č. 17974, oba tisky jsou na odboru veřejných zakázek. 

 

Realizováno VŘ na IČ, předloženo řediteli OTV 27.10.2015. 

V současnosti probíhá uzavírání dohod o výpůjčkách pozemků či práva vstupu na pozemky s majiteli 

dotčených nemovitostí v MČ Praha Radotín. 

 

 

B2 

Velká Chuchle 

 

Ing. Svoboda - SVM 

 

Správa majetku pokračuje v jednání o vykoupení pozemků s vlastníky (pan Červený, pan Pipota) – 

přetrvává nedohoda na ceně a zároveň běží řízení o odstranění staveb na těchto pozemcích na MČ 

Praha - 16. 

 



 3 

 

B4 + B5 

Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku a B5 Fyzikální model trojské kotliny 

  

Ing. Albert - OTV  

 

Nutno posoudit vliv PPO na tok Vltavy po i proti proudu. Zpracovatelem projektu bude výzkumné 

pracoviště stavební fakulty ČVUT.  

 

RNDr. Plamínková: fyzikální model trojské kotliny se projednává s výzkumným ústavem 

vodohospodářským v rozsahu doporučení ČVÚT, výsledný model bude zahrnovat pouze dílčí oblasti 

ovlivněné novou ÚČOV , vybudováním PPO ZOO Praha na Q50 a předpokládanou novou výstavbou 

v Papírenské ulici.  

 

 

B6 

Podněty městských částí 

 

PhDr. Hana Borovičková starostka Průhonic a Bc. Radka Vladyková starostka Jesenice  

 

Žádají o zpracování studie PPO na horním toku Botiče a možnou provázanost vypracovávaných 

projektů s povodňovou problematikou. Pro ně velmi důležitou otázkou je kdo bude garantem a kdo to 

finančně zastřeší ? 

 

Ing. Řepík, tajemník komise: předložil výzvu (čj MHMP 1792890/15 ze dne 14.10.2015) starosty MČ 

Praha 16 – Radotín k odstranění závad zjištěných při povodňové prohlídce dne 3.9.2015. 

 

Mgr. Frajt, Správa služeb HMP: jako budoucí správce PPO je s výsledky prohlídky seznámen, v tuto 

chvíli je však tato problematika plně v kompetenci OTV. 

 

 

B7 

Lahovice a Lahovičky  

 

Ing. Albert - OTV 

 

Realizace PPO v zájmové oblasti je v tuto chvíli finančně značně nevýhodná.   

 

 

C1 

Podjezd K jezu – Městská část Praha 12  

 

Ing. Albert -  OTV  

 

Splněno, oprava dokončena, zkouška instalace těžkého hrazení provedena. 

 

 

C6 

Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum 

 

Ing. Novák: probíhají jednání viz. bod B6 
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C9 

Smetanovo nábřeží před restaurací Bellevue 

 

Nutno dořešit problém likvidace nefunkčního zbytku staré kanalizace na Smetanově nábřeží u kavárny 

Bellevue a před hotelem 4 Seasons Hotel (kanalizace – teče skrz protipovodňovou bariéru). 

 

Střední odborná zdravotní škola – není napojena na pražskou kanalizaci a je odvodněna přímo do 

Vltavy – zjistilo se při poslední povodni, vlastník budovy nemá ? peníze na kanalizaci. KOMISE musí 

hledat řešení (majitelem školy je - MHMP). SZŠ - Alšovo nábřeží byla odvodněna do výpusti, která 

není ve správě PVS v provozování PVK  -  škola odvodněná do stokového systému v ul. Křížovníků – 

nutno rozhodnout definitivní určení správce a definitivní řešení PPO, aktuální stav výpusti není 

udržitelný. 

 

Ing. Albert: Realizováno VŘ na PD, předloženo řediteli OTV 11.11.2015 

 

Belevue – rozhodnutí odboru správy majetku – kanalizace není pro veřejnou potřebu, odvodňuje jen 

přilehlou komunikaci.  

 

Stávající stav přetrvává. 

 

 

C10 

Nedostatečná kapacita čerpací stanice na kanalizaci – vyústění žižkovského sběrače do Vltavy 

v Karlíně a problematika funkce stokové sítě při povodních, ovlivnění recipientů, především 

Rokytky a Botiče 

 

Ing. Žejdlík (PVS) 

 

Bod 1) posílení čerpací kapacity ČS za elektrárnou – stoka za elektrárnou v Holešovicích – chybí 

čerpací výkon na 800 vteřinových litrů. Zpracovává se projekt na realizaci výkonnějšího způsobu 

přečerpávání. Bylo nalezeno pozemkové řešení umožňující realizaci na pozemcích města a to 

v průběhu roku 2017. 

 

Bod 3) Inv. akce 1/1/520/01 vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - Etapa II  

– zkapacitnění kmenové stoky B od Rohanského nábř. po nátokovou komoru Karlínské shybky, nový 

dešťový oddělovač OK 6B, severní polovina retenční nádrže 6 000 m3 s povodňovou ČS, nová výpust 

od OK do Vltavy. Stávající náhradní provizorní řešení přečerpávání mobilními sacími čerpadly je 

nedostatečné a navíc se čerpá do proplachovacího kanálu, tj. do VD Libeňské přístavy. 

Možná realizovatelnost projektu byla předběžně domluvena s majitelem pozemku firmou Skanska 

reality s dobou realizace do konce roku 2018. 

 

Čerpací stanice Vltavská Holešovice: nejasný stav – dořešit na dalším jednání komise. 

Nutno majetkově vyřešit. PVK (PVS), Správa služeb. 

Zatím nevyřešeno. 

 

Na základě podnětu MČ Praha 6 – zajištění PPO podjezdu dráhy v ulici Podbabské, PVK zpracovalo a 

předalo PVS návrh na zařazení akce „Výstavba hradidlové komory ul. Podbabská a Papírenská, Praha 

6“ do investičního plánu. Od průtoku Q=2300 m3/s (≈ Q10) dochází k zaplavování podjezdu dešťovou 

kanalizací, proto byla navržena výstavba hradidlové komory. 

Zpracovává se projekt pro územní rozhodnutí s plánovaným termínem realizace do konce r. 2017. 

 

Termíny budování retenčních nádrží na stokové síti jsou obsahem Ročního investičního plánu PVS.  
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C11 

Poldry Městské části Královice 

 

Provedena rekapitulace požadavku, závěr odborných složek (odb. městské zeleně, IPR) je kladný. Je 

tedy třeba schválit výdaje ve výši 400.000,- Kč, které mají sloužit k úhradě nákladů na projekt.  

 

Stále beze změn.  

 

 

C14 

Posílení kapacity přelivu přehrady Hostivař na Botiči 

 

Ing. Krchov (Lesy hl. m Prahy): v současné době, má Hydroprojekt zpracován geologický průzkum 

nedestruktivní metodou, stále chybí geologický průzkum speciální vrtací soupravou k zjištění kvality 

podloží, očekává se předložení dalšího harmonogramu plnění projektu. 

 

 

C15 

Protipovodňová ochrana Šáreckého údolí 

 

Paní Jarka Koňaříková, Spolek Šárecké údolí se ptá, v jakém stavu je zpracována studie PPO 

Šáreckého údolí, kdo to dělá a jaký je aktuální stav. 

 

Ing. Albert: Rada HMP schválila vítěze soutěže na zpracování studie optimálního řešení PPO 

Šáreckého údolí. Stalo se jím ČVUT. Smlouva byla předána řediteli OTV k podpisu. 

 

Ing. Řepík, seznamuje členy komise s dopisem pana Jiřího Kodeta: 

 

„Záplavy v červnu 2013 v chráněném území prokázaly neodkladnou nutnost vybudování dešťové 

kanalizace svedené do nezávislé jímky s čerpací stanicí, která by přečerpávala v době záplav 

vztlakovou vodu potrubím vedeném na bráně přes Strakonickou k Vltavě nebo přes Dostihovou do 

potoka. Jinak nás tady již loni zkolaudovaná PPO neochrání na městem plánovanou Q₂₀₀₂. Dále není 

dořešena podzemní stěna na Dostihové, která končí přibližně v polovině délky ulice a právě v tom 

místě pod náspem Dostihové vyvěraly při povodni 2013 prameny spodní vody tlačící se ze závodiště 

do chráněné části.“ 

(Poznámka: Dne 30.11.2015 byla cestou tajemníka komise zaslána odpověď.) 

 

Ing. Trnka, Aquatis: Podzemní stěna PPO hl. m. Prahy v ul. Dostihová kopíruje výšku záplav z roku 

2002 a v době výstavby nebyla problematika spodních vod řešena. 

 

Ing. Dolejš, PVK: v rámci jednání se starostou bylo po povodni v roce 2013 doporučeno obrátit se na 

VRV se snahou o nalezení technického řešení nakládání se srážkovými vodami v této lokalitě. 

Není znám provozovatel hradidlové komory na dešťové kanalizaci u křižovatky ulic Dostihová a 

Strakonická. 

 

Ing. Svoboda, SVM MHMP: žádá PVS o identifikaci objektu pro dořešení otázky určení 

provozovatele. 

 

Ing. Dolejš, PVK zašle Ing. Svobodovi seznam realizovaných opatření PPO u kterých není zřejmý 

správce a provozovatel. 

 

Ing. Řepík, seznamuje členy komise s dopisem starosty MČ Praha – Lipence pana Michala Popka: 

 

Obsah dopisu byl přečten a s ohledem na rozsah problematiky, který se z velké části týká především 

způsobu využití zájmových pozemků, se k němu budou členové komise vyjadřovat až na příštím 
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jednání komise. Zásadním bodem diskuze bude možná realizace PPO Velkotržnice a tudíž další 

existence Velkotržnice v Lipencích ano či ne. 

 

RNDr. Plamínková, radní: změna územního plánu byla projednána v Radě HMP za přítomnosti 

starostů Radotína a Lipenců ve věci žádosti o zahájení pořizování. Žádost o změnu územního plánu 

byla zamítnuta. 

 

Ing. Rejna, radní a zastupitel za MČ Praha – Zbraslav: s politováním konstatuje, že o uvedené 

problematice s nimi nikdo nejednal. Spolupráce při řešení těchto problému se jeví jako naprosto 

nedostačující. 

 

 

4. Různé 

 

Mgr. Frajt, Správa služeb HMP: veškeré opravy na pevných částech PPO HMP bude na doposud 

nepředaných částech i nadále provádět OTV. 

 

TBD zaslalo vyjádření k MU, ke které došlo v ul. Povltavská zvednutím prahu mobilních PPO HMP, 

kdy stávající řešení OTV není dostatečné a v konečném důsledku i rizikové z hlediska hustoty provozu 

na této komunikaci. 

 

Ing. Trnka, Aquatis: OTV má v tuto chvíli již dokumentaci na definitivní opravu, která bude 

realizována neprodleně za příhodných povětrnostních podmínek.  

 

 

Mgr. Frajt, Správa služeb HMP: dále je potřebné aby MHMP určil osobu odpovědnou za dohled 

nad prováděním TBD. 

 

Ing. Svoboda, SVM : navrhuje delegovat tuto osobu z odd. KM. 

 

 

Ing. Žejdlík, PVS: Je připraveno zadání pro zpracování matematického povodňového modelu na 

kmenové stoky E a F na povodí Rokytky. Do konce tohoto roku bude smluvně ošetřeno se 

zpracovatelem a po zpracování (zhruba za 4 měsíce) bude komise seznámena s doporučenými 

opatřeními, která budou realizována. 

 

Ing. Trnka, Aquatis: Zbraslav – tenisová hala, navýšení linie PPO HMP je vyprojektováno, 

projednáno, chybí pouze souhlas majitelů pozemků s realizací. Podmínkou souhlasu je vybudování 

PPO zbraslavského zámku. Jaký bude další postup ze strany MHMP ? (ponecháno bez odpovědi) 

 

Ing. Řepík: na stavbě Prague Marina II v Holešovicích, Praha 7, byl formou přílohy vypracován 

dodatek k Povodňovému plánu z března 2014. Jedná se o stanovení postupu výstavby, včetně popisu 

situace v případě vyhlášení stavu BDĚLOSTI v době rozpracovanosti ,,uzlu“ napojení individuální 

PPO na linii PPO hl. m. Praha, ulice Jankovcova. 

 

Ing. Friedel, Povodí Vltavy: stavba nové linky čističky odpadních vod. Zhruba před rokem byla 

projednána provizorní (kompenzační) opatření v rámci výstavby nové vodní linky. 

 

1. Odtěžení „zbytků“ po stavbě stávající ČOV z roku 1965 – 68, které nebyly doposud 

odstraněny. 

2. Otevření vrat na plavební komoře Podbaba 

 

 Současný stav je provizorní, než se postaví definitivní uzávěr plavebního kanálu. Definitivní uzávěr se 

projektuje, kdy objednatelem je OSI HMP. Ve stavu provizoria bude možno vrata sklopit s tím, že 
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může dojít k jejich poškození. Vodoprávní úřad požaduje v manipulačním řádu VD uvést důvody a 

způsob manipulace při povodni.  

Poznámka: nařízení manipulace a případné kompenzace jsou realizovány v souladu se zákonem č. 

254/2001 Sb. §77 odstavec 4 a §87  

 

Ing. Žejdlík, PVS: v případě realizace plánovaných opatření bude možné ovlivňovat průtoky do Q10 a 

zároveň tak dojde k posílení ochrany Trojské kotliny. 

 

RNDr. Plamínková: dotaz na stanovisko komise k financování navyšování PPO ZOO Praha 

v souvislosti s investicí města do výstavby nového pavilonu goril v místech mimo záplavovou oblast. 

 

Ing. Trnka, Aquatis: Trojskou kotlinou je nutné se zabývat jako celkem a stanovit linii PPO 

v souvislosti s aktuálními situačními možnostmi a potřebami. 

Poznámka: zpracování modelů k uvedené problematice je realizováno cestou OSI HMP. 

 

Ing. Dvořák, dobrovolní hasiči Prahy – 1: žádá o novelizaci Nařízení o zabezpečení plošného pokrytí 

území hl. m. Prahy jednotkami požární ochrany. 

Navrhuje pro každou jednotku pevně stanovené místo působnosti alespoň na počátku zahájení 

realizace výstavby PPO.  

 

 

RNDr. Plamínková / Ing. Albert: Vybudováním PPO k ochraně Střední školy Dostihového sportu a 

jezdectví.  

 

V současné době je na stole projekt kde se řeší i rekonstrukce školy - veškeré citlivé technologie se 

přesouvají do vyšších pater, bohužel škola nemá finanční prostředky na realizaci PPO. 

 

Ing. Řepík: konečná verze zápisu jednání byla doplněna o vyjádření nepřítomného Ing. Alberta, OTV, 

která jsem si od něho vyžádal z důvodu ucelenosti a časové posloupnosti řešených úkolů. 

 

Závěr 

 

Bc. Hadrava: děkuje za účast a předběžně stanovuje termín příštího jednání komise. 

 

 

Další jednání komise svolává předseda na: 

 

 datum:  13. 1. 2016 

 čas:   15:00 

 místo:   místnost Rady 
 

 

 

 

Zápis provedl Ing. P. Řepík (tajemník komise) 

 

Schvaluji: Bc. L. Hadrava (předseda komise):                  …………………………. 

 


