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	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
	Zápis č. 1 zjednání komise


	Pro
	 Komisi Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

	Přítomni
	Martin Krupauer (MK) – předseda komise
Petr Hlaváček (PH) – I. náměstek primátora HMP
Martin Gross (MG) – Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
Jan Wolf (JW) – předseda Výboru pro kulturu ZHMP
Lenka Burgerová (LG) – architektka, místostarostka MČ Praha 7
Monika Habrová (MH) – koordinátorka IPR Praha
Ondřej Boháč (OB) – ředitel IPR Praha 

Michal Pospíšil (MP) – tajemník komise

Hosté
Jan Dobrovský (JD) – ředitel PRI MHMP
David Maršál (DM) – zaměstnanec PRI MHMP
Petra Hrubešová (PeH) – architektka IPR Praha
Klára Adámková (KA) – asistentka paní Radní Třeštíkové

	Omluveni
	Jiří Pospíšil (JP) – člen ZHMP
Hana Třeštíková (HT) – radní pro kulturu HMP

	Věc
	Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu, které se konalo dne 5. 11. 2019 od 17:00 hodin v budově  MHMP, Mariánské nám. 2, zasedací místnost č. 245, 2. patro

	Zpracoval
	 Michal Pospíšil
	 Počet stran
	3
	 Datum
	7. 11. 2019


Předseda komise Martin Krupauer zahájil v 17:00 hodin jednání Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy (dále jen komise). Komise byla v počtu 8 přítomných členů z 10. 
Program jednání:

1) Uvítání, vzájemné představení realizačního týmu

2) Prezentace projektu (příloha č. 1 tohoto zápisu – neveřejná)
a. Východiska projektu


b. Odhad nákladů na realizaci projektu

c. Harmonogram projektu a pracovní náplň 1. fáze (do 1/2021)

d. Analýza využitelnosti (účel, obsah a parametry veřejné zakázky)

e. Další kroky (Koordinace s územní studií Holešovice Bubny – Zátory, studie okrajových podmínek)

3) Diskuze, shrnutí úkolů
K bodu 2) Prezentace projektu
· PH vznesl požadavek na uvedení celkového údaje k předpokládaným nákladům, který by zahrnoval celkovou délku realizace projektu včetně samotných úprav dotčeného území. 

· JW přítomné členy upozornil na nezbytnost urychlení diskuze ohledně přidělení identifikačního čísla projektu z důvodu rozpočtového plánování. 
· LB informovala přítomné o záměru SŽDC zřídit zastávku Praha Bubny. DÚR je v přípravě.
· LB vznesla požadavek, aby rozhodnutí o dalším směřování projektu RHMP bylo provedeno již v roce 2020, z důvodu zanesení projektu do rozpočtového opatření na další rok. 

· OB informoval o důležitosti rozhodnutí, kdo bude nositelem projektu. Toto rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v polovině roku 2020. Nositeli (investorovi) projektu se zařadí příslušné finančních prostředky do rozpočtu včetně dostatečné rezervy.

· OB dále uvedl, že nositel první fáze projektu je IPR Praha, který má na akci schváleny finanční prostředky RHMP.

· Přítomní se shodli na vytvoření zásobníku nápadů do příštího jednání. Zásobník nápadů vytvoří jednotliví členové komise interně.
· LB doporučila, aby soutěž o návrh financovalo výhradě HMP. 

· Přítomní diskutovali nad možností zapojení státu do tohoto projektu, avšak až po ukončení architektonické soutěže z důvodu zjednodušení procesů. 

· LB doporučila požádat municipality jako investory obdobných projektů o informace, jak probíhal rozhodovací proces v jejich případě. 

· JW upozornil na příkladné provozně-ekonomické fungování Obecního domu s převzetím těchto principů. 

· LB doporučila poskytnout pro zpracování analýzy využitelnosti podklady z územní studie Holešovice Bubny – Zátory.

· LB upozornila, že je důležité koordinovat se s DPP jako správcem pozemků pod filharmonií. 
· Přítomní se shodli, že součástí strategického rozhodnutí musí být obsazení koncertního sálu – volba domovského orchestru (FOK VS Česká filharmonie) může ovlivnit financování celého projektu. 
· Přítomní se shodli na nutnosti ekonomické soběstačnosti ve fázi provozu koncertního sálu 
a nutnosti řešit dopravní obslužnost a další aspekty stavby mimo architektonickou soutěž. 

· LB upozornila na výduch z metra umístěny v JZ části řešeného území, jehož přemístění může být finančně nákladné. 

· Studie okrajových podmínek by měla zahrnovat veškeré aspekty mimo samotnou stavbu koncertního sálu. 

Závěry s jednání

· Komise byla podrobně seznámena se stavem a postupem projektu formou prezentace (Příloha č. 1 - neveřejná), která byla doplněna o komentář předsedy komise a hlavního projektového manažera projektu M. Krupauera. Projekt je v souladu se schváleným harmonogramem dle usnesení číslo 2123 ze dne 7.10.2019. 
· Komise byla podrobně seznámena s průběhem přípravy výběrového řízení na zpracovatele analýzy využitelnosti, včetně výsledků předběžných tržních konzultací.

· Komise odsouhlasila zadání analýzy využitelnosti v termínu do 30. 11. 2019. Veškeré provozní, ekonomické a organizační aspekty nové filharmonie budou řešeny v rámci této studie.
· Komise doporučila, aby vyhodnocení a projednání výsledků analýzy proběhlo nejpozději do 12/2020 z důvodu vazby na rozpočet. 

· Komise doporučila prověřit harmonogram zpracování samostatné změny ÚP ve vazbě na Územní studie Holešovice Bubny – Zátory.

· Studijní cesty budou zahájeny v termínu od 02/2020.

K bodu 3) Shrnutí úkolů
	
	Úkol
	Osoba
	Termín

	1.
	Kontaktovat DPP za účelem získání informací v dotčeném území v rámci okrajové studie podmínek a výduchu komína metra.
	Petr Hlaváček

Martin Krupauer 
	12/2019

	2.
	Projednat a určit investora Fáze 2 – Projektová dokumentace (potažmo všech navazujících fází).
	Petr Hlaváček
	06/2020

	3.
	Zařadit finance do rozpočtu na rok 2021 na Fázi 2 – Projektová dokumentace.
	Budoucí nositel projektu (investor) 
	12/2020

	4.
	Poslat seznam otázek a kontakty na municipality projektovému manažerovi M. Krupauerovi. 
	Lenka Burgerová
	ASAP

	5.
	Zahájit výběrové řízení na zpracovatele analýzy využitelnosti.
	Ondřej Boháč Martin Krupauer
	11/2019

	6.
	Prověřit harmonogram zpracování samostatné změny ÚP ve vazbě na Územní studie Holešovice Bubny – Zátory.
	Ondřej Boháč
	ASAP

	7.
	Zahrnutí doby trvání úprav dotčeného okolí do analýzy referenčních projektů.
	Martin Krupauer
	12/2020

	8.
	Získání identifikačního čísla pro projekt z důvodu rozpočtových potřeb.
	Petr Hlaváček
	06/2020

	9.
	Stanovit cíle a okruhy, kterým budou věnovány jednotlivé pracovní cesty do referenčních sálů.
	Martin Krupauer
	do příštího jednání komise

	10.
	Sestavit zásobník nápadů pro možné doplňkové funkce koncertního sálu.
	Všichni členové komise
	do příštího jednání komise

	11.
	Pozvat p. primátora Hřiba, p. Patrika Nachera, p. Bohuslava Svobodu a p. Romana Bělora na další jednání komise.
	Michal Pospíšil
	do příštího jednání komise

	12.
	Prověřit proplácení zahraničních cest pro členy komise.
	Michal Pospíšil
	do příštího jednání komise

	13.
	Zorganizovat další jednání komise před výběrem dodavatele analýzy využitelnosti.
	Michal Pospíšil
	dle pokynu předsedy komise


Žádný člen neměl další námět do diskuze.

Předseda komise poděkoval členům komise za účast a jednání v 18:30 hodin ukončil.
Schválil:      Martin Krupauer  - předseda komise

