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Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 4. 9. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo předsedy komise 
2. Kontrola úkolů z minulého jednání 
3. Vyhodnocení předaných zpráv o povodni 
4. Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. 

Prahy 
5. Návrh komise na realizaci podmínek opatření v zátopovém území 
6. Plánované termíny jednání komise v září a říjnu 2013  
7. Různé 
8. Úkoly  

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. P. Uher se ujal úvodního slova            
3. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. Předseda komise Jiří 
Vávra představil členům soudního znalce na povodňovou problematiku Ing. Jana Papeže, 
aby zhodnotil průběh letošní povodně v Praze, spolupracoval při povodňových plánech a 
doporučil možnosti protipovodňových opatření.   

• Ing. J. Papež – shrnul problematiku vodní nádrže Hostivař a seznámil členy komise 
se stanoviskem vzniklých místních občanských sdružení, která hrozí podáním 
trestních oznámení na hl. m. Prahu na základě popsaných znaleckých posudků. 
Veřejnost očekává oficiální stanovisko a zprávu města. Ing. Papež shledává 
manipulační řád vodní nádrže Hostivař špatným, považuje za nezbytné vyjasnit 
průtoky, chybí zpracování plánu povodňové ochrany pod vodním dílem a jsou patrné 
závady v hlásné službě (ORP). Letošní povodeň byla 3x objemově větší než objem 
hostivařské přehrady. Je nezbytné dát povodňovou dokumentaci do souladu se 
současnou, řešit součinnostní nácvik včetně technického nácviku. S typem letošní 
povodně nebyla zkušenost, nebylo tudíž možné historicky reagovat. Na nové 
povodně je třeba se připravit technicky i legislativně. 

• Ing. P. Uher oslovil Ing. Papeže s žádostí o poskytnutí fotodokumentace hl. m. Praha.  
• Předseda komise Jiří Vávra připomněl nutnost shromáždit data, hlášení od všech 

přítomných organizací, aby mohly být zadány matematické a fyzikální modely, a 
město bude moci vyhodnotit, co a jak ovlivňuje průtok, co zkreslilo parametry 
protipovodňových zábran atd. Do budoucna je třeba zajistit rezervu minimálně 50 % 
zábran pro případy, kdy se část zábran nachází v opravě.  
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2. Kontrola úkolů z minulého jednání 
 
Ing. P. Uher připomněl úkoly z minulého jednání: 
 

1. Na příští jednání komise je třeba zajistit, co na území HMP nefungovalo, co 
fungovalo jinak, co je hlavní město schopno odstranit v dlouhodobém a 
krátkodobém horizontu, co je třeba dobudovat, je třeba zpracovat matematický 
a fyzikální model HMP, zabránit černým stavbám v záplavové zóně. BKR MHMP 
rozdělí problematiku dle odbornosti a rozešle e-mailem. 

 
• BKR MHMP zpracoval zprávu „Oblasti řešení problémů z povodně v červnu 2013 na 

území hl. m. Prahy“. Zpráva je podkladem pro další činnost komise. Přítomní se 
k materiálu mohou vyjádřit na příštích jednáních komise. 

• Ing. F. Ginzl uvedl, že problémy byly rozděleny do několika oblastí, členům komise 
byly informace zaslány. Ing. Ginzl navrhuje rozdělit komisi na pracovní skupiny pro 
jednotlivé oblasti a pro každou oblast ustavit gestora. OMI obdrží materiál od 
kanceláře I. náměstka. 

• Závěr: úkol splněn 
 

2. BKR MHMP doplní zprávu o podněty městských částí. 
 

• Ing. F. Ginzl uvedl, že povodňová zpráva za HMP je téměř hotová, podněty 
městských částí jsou zahrnuty ve zprávě vyjma městské části Praha 8 a Praha 12, 
které informace nedodaly. Finální podoba zprávy bude zpracována do konce týdne.  

• Závěr: BKR MHMP bude informovat komisi na příštím jednání 
 

3. SVM MHMP předloží podklady na příštím jednání komise k požadavku ČHMÚ na 
předání 2 uzávěrových stanic od HMP. 

 
• Převzetí uzávěrových měrných stanic na vodních tocích v majetku HMP je možné. 

Data jsou k dispozici ČHMÚ okamžitě, pronájem stanic je možno ověřit krátkou 
cestou. ČHMÚ interně projedná možnost převodu majetku na svou státní organizaci. 
O svém rozhodnutí bude informovat SVM MHMP.  

 
4. BKR MHMP ve spolupráci se Správou služeb HMP předloží, jaké vznikly škody, 

co z protipovodňových zábran chybí, co je v opravě, kdy co a jak bude 
opraveno atd. 

 
• Ing. F. Ginzl – souhrn škod na mobilních hrazeních má k dispozici Správa služeb 

HMP. 
• Ing. J. Juránek – co se týče mobilní povodňové ochrany, nedošlo ke škodám na 

ničem, neztratil se žádný materiál, nebyla přelitá voda přes protipovodňové zábrany, 
jedinou problematickou záležitostí byla zatopená čerpadla na Zbraslavi. Výše škod na 
svěřeném materiálu je odhadována na 450 tis. Kč a je řešena ve zpracovaném tisku 
R-10852 – k návrhu na zvýšení neinvestičního příspěvku… a bude hrazeno ze státní 
dotace. Mobilní prvky jsou uloženy, nakonzervovány a připraveny k dalšímu použití. 
Do konce roku bude mimořádná inventura veškerého majetku uloženého v areálu 
Dubeč. Co se týče zalití čerpadel v komořanské komoře, ani odbor BKR MHMP 
nedostal signál k zapnutí náhradního zdroje, došlo k zalití čerpadel, z 25 ks jsou 
v opravě 3 včetně přívodních kabelů. Do konce září bude vše kolem Komořanské 
komory zajištěno. Náhradní zdroje jsou po kontrolách, čerpací soustava KOMOKO je 
taky v pořádku. Městská policie HMP byla požádána o dohled nad lokalitou. Analýzou 
bylo zjištěno, že na Kotlářce by bylo možno umístit veškeré prvky protipovodňové 
ochrany, čímž by se dojezd záchranných povodňových složek zkrátil až o půl hodiny. 
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Správa služeb HMP požaduje souhlas komise k realizaci třetího nakládacího místa – 
analýzu má k dispozici I. N a odbor BKR MHMP. 

 
5. Ing. Helebrantová zjistí do příštího jednání komise aktuální stav tisku k černým 

stavbám 
 

• Ing. I. Jakoubková sdělila, že je provedena evidence nepovolených staveb 
v zátopovém území. Likvidace nepovolených „černých“ staveb je možná, ale bude 
finančně zatěžovat příslušné městské části, které žádají, aby jim byly tyto náklady na 
likvidaci uhrazeny MHMP. Jmenovitě žádá, aby opatření provedená při povodni na 
odvodnění závodiště v Chuchli (odvodňovací rýha napříč levobřežní inundací, včetně 
porušení stávající haly – černé stavby) bylo zahrnuto do trvalých protipovodňových 
opatření v této lokalitě (intervence starosty Melichara z městské části Praha – Velká 
Chuchle). 

• Zároveň je třeba dořešit zahrádkářskou kolonii na Libeňském ostrově, městská část 
Praha 8 se k situaci staví odmítavě. 

• Ing. P. Uher zmínil, že je třeba počítat s rozšířením čerpací kapacity v Libeňských 
docích. 

• Ing. R. Svoboda mluvil v této věci se starostou městské části. Z jednání vyplynulo, že 
řešení má smysl v případě, že bude navazovat na investiční akci. 
 

6. Ze stanovisek některých městských částí vyplynulo, že o protipovodňová 
opatření se má postarat hl. m. Praha. Materiál bude členům komise k dispozici 
na příštím jednán – BKR MHMP. 

 
• Ing. F. Ginzl připomněl, že o problematice hovořil na minulém jednání ředitel 

organizace Lesy HMP Ing. Kroutil. Reakce městských částí nemá BKR MHMP 
k dispozici, pouze materiál od Lesů HMP. Problematika bude s městskými částmi 
řešena koncem září. Materiál bude členům komise k dispozici.  

• Komise se shodla na vypuštění tohoto bodu z úkolů. 
 
 
3. Vyhodnocení předaných zpráv o povodni 
 

• Ing. P. Uher – požádal o rozšíření zprávy Povodí Vltavy o čerpací stanici a o 
Čertovku.  

• Ke zprávě PVK – bez připomínek.  
• Botič a Rokytka – zprávy jsou zpracovány. 
• Zpráva TBD o mobilních hrazeních – vzhledem k nové kategorizaci, kdy dle nové 

zákonné úpravy jsou protipovodňová opatření vodními díly, se hodnotí i dle 
ohroženého území a dle počtu ohrožených obyvatel. Kvůli vysokému počtu 
ohrožených obyvatel bude třeba změnit kategorizaci a bude třeba řešit TBD. 

• Zpráva BKR MHMP - je rozsáhlá.  
• Zpráva z území Lahovice – posudek není k dispozici, je třeba prověřit, zda zpráva 

není na Povodí Vltavy. 
• Ing. J. Papež doporučil členům komise vyžadovat kopii povodňové knihy, jinak zprávu 

o povodních nepřebírat. Jedná se o prokazatelnost dokumentu. Zákon ukládá vést 
záznamy v povodňové knize. 

 
 

4. Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. Prahy 
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Rokytka, Botič 
• ČHMÚ – k hydrologické situaci na Rokytce a Botiči ČHMÚ zaujme stanovisko. 

Číselné hodnoty budou pro vládu k začátku listopadu. Čísla budou závazná pro 
všechny přítoky a pro Vltavu.  

• Ing. J. Papež doporučil zahrnout do údajů běžnou statistickou chybu. 
 
Císařský ostrov 

• Ing. P. Uher – příjezd k ÚČOV je zajištěn, situace v místě je zabezpečená. 
• Ing. Friedel – dne 5. 9. 2013 budou vpuštěny lodě do plavebního kanálu, od 7. 10. 

2013 je počítáno s plavební odstávkou. Bude dokončena oprava místa, kde stála 
kasemata 101 let a nyní už nestojí. Na příjezdové komunikaci do ÚČOV probíhají 
poslední úpravy. 

 
Kampa – nábřežní zeď 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – nátrž v nábřežní zdi řešil Metrostav. V důsledku nátrže 
v nábřežní zdi došlo k poškození na protipovodňové zdi. Dne 3. 9. proběhlo jednání 
památkové komise, došlo k dohodě o opravě nábřežní zdi, je připraven tisk 
k projednání. OMI MHMP zajišťuje opravu protipovodňové zdi, další část opravy musí 
zajistit městská část Praha 1. 

• Ing. Friedel informoval o vydaném souhlasu stavebního odboru městské části Praha 
1 na opravu opěrné zdi. 

 
Rozšíření kapacity čerpací stanice 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – navrhl, aby komise pověřila odbor OMI MHMP k předložení 
záměru do RHMP, následně musí proběhnout schválení finančních prostředků, neboť 
tato položka nebyla zahrnuta v rozpočtu. 

 
Těžké hrazení u ulice Za Elektrárnou 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že byla odvezena část hrazení, byly zpracovány odborné 
posudky, část hrazení lze použít. Oprava bude provedena do konce září. 

 
Varhulíkova 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – tisk je v připomínkovém procesu, od 12. 8. 2013 prodlévá na 
odboru LEG MHMP. Rada HMP musí schválit záměr, následně bude Radou vybrán 
vhodný uchazeč. 

 
 
5. Návrh komise na realizaci podmínek opatření v zátopovém území 
 
Bude řešeno na příštích jednáních komise. 
 
 
6. Plánované termíny jednání komise v září a říjnu 2013 
 
Příští jednání komise se budou konat 11. září, 25. září a 9. října 2013. 
 
 
7. Různé 
 

• Ing. I. Jakoubková zmínila, že se na ni obrací starosta městské části Praha – Velká 
Chuchle kvůli provedeným stavebním úpravám v městské části. Co se týče 
zmiňovaných hal, běží řízení k odstranění staveb, je potřeba urychlit řízení či zvážit 
odkoupení těchto hal.  

• Ing. P. Uher doporučil uplatnit právo a zvýšit tlak ze strany stavebního úřadu. 
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• Ing. F. Ginzl doplnil, že starosta Melichar žádá, aby se mohl zúčastnit jednání komise 
kvůli rozlivovým zónám v Chuchli. 

• Ing. P. Uher sdělil, že se starostou bude jednáno dvojstranně a není třeba rozšiřovat 
počet účastníků komise. 

• Ing. J. Papež se dotázal, zda budou na základě povodní přehodnocovány rozlivy na 
tocích. 

• Ing. D. Albert, Ph.D. připomněl, že ÚOHS nevydal rozhodnutí k podnětu uchazeče 
v soutěži na dodavatele stavebních prací. Ing. Albert, Ph.D. předal místopředsedovi 
zprávu o průběhu výběrového řízení. 

• Ing. Novák – zástupce ZOO Praha – na jednání komise 25. 9. budou členům sděleny 
informace z jednání na DHI. 

• Ing. Friedel připomněl připravované akce na rozšíření koryta od Modřanského jezu, 
což by významně ovlivnilo hladiny velkých vod v Chuchli a Lahovičkách. Zároveň je 
třeba do řešení zahrnout i oblast Lipence. 

• Ing. P. Uher zmínil prospěšnost záměru na rozšíření koryta v Chuchli, nicméně 
finanční náročnost je odhadována na cca 100 mil. Kč. Další akcí je řešení 
Rohanského ostrova, a to v navazujících fázích terénních úprav a poté řešení koryta. 
Předpokládané snížení hladiny vody v oblasti Karlína činí až 12 cm. Tato akce 
předpokládá dalších cca 300 mil. Kč. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 11. 9. 2013 od 17:00 hod. v zasedací 
místnosti č. 135 „malý salonek“, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Poradce předsedy komise: Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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