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Zápis z 12. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 8. 1. 2014  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

  
Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Různé  

 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova    
12. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových 
opatření hl. m. Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. 
 
Host: zástupce MČ P8 pan Libor Paulus 
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
 
 
A1 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že znalecký posudek je vypracován a nyní se stále čeká 
na podpis prezidenta znalecké komory. Předpokládá se, že podpis bude zajištěn do 
konce letošního roku.  

• Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. bude na příštím jednání komise informovat členy o 
formálním stavu znaleckého posudku.  

• Kontrolní termín: 22.1. 2014  
 
A2 
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku 
SO 3.01 

• Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že stavba je dokončena. Úkol byl splněn a nebude dále 
sledován. 

 
A3 
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky 

• Ing. P. Uher informoval komisi a přítomného zástupce MČ P8 o výsledcích pracovní 
schůzky k problematice čerpací stanice vod z Rokytky v Libni. Pracovní skupina vzala 
v úvahu všechna možná řešení a shodně se dohodla na nutnosti posílení čerpací 
stanice na Rokytce ještě ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Problém se 
rozkládá na 2 části, a to 

•  na část kanalizace v oblasti dolního horizontu v ulici Voctářova, kde se doporučuje 
zřídit samostatnou čerpací stanici s výtlakem do Vltavy 
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•  na vlastní koryto Rokytky: 
• , kde stávající čerpací stanice o výkonu 20 m3/sec bude posílena o další čerpací 

stanici stejného výkon 
 

• Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. zajistí zpracování tisku do RHMP na téma výstavby 
dvou nezávislých čerpacích stanic, a to II.čerpací stanice v docích na Rokytce 
s kapacitou 20 až 24 m3/sec a čerpací stanice na dolním horizontu kanalizace 
v ulici Voctářova s dostatečnou kapacitou na zvládnutí  maximálního přítoku 
kanalizačním systémem spodního horizontu .  

 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014  

 
• Následoval výklad dalších plánovaných opatření  

 
o k posílení retenční kapacity celého povodí Rokytky i na území mimo hranice 

hlavního města budou navrženy další poldry a záchytné objekty , což zpracuje 
ČVUT Fakulta stavební 

o zpracování matematického předpovědního modelu odtoků z pražských 
vodních toků, který na principu okamžitého vyhodnocování srážek, jejich 
předpovědí a nasycenosti povodí poskytne v časovém předstihu hodin až 
desítky hodin údaje o možném průtoku. Tato data budou online k disposici na 
speciálním servru, který bude přístupný všem složkám IZS města. Tyto 
systémy dosud v naší republice nepracují, existují však již v některých 
státech USA a některých oblastech západní Evropy a komise je přesvědčena 
o jeho potřebnosti pro Prahu.Finanční prostředky na vývoj tohoto systému pod 
vedením ČHMÚ jsou v rozpočtu města již na letošní rok připraveny. 

o Zástupce MČ P8 pan Libor Paulus poděkoval za informaci, konstatoval, že 
komise vyhověla všem požadavkům městké části.Komisi slíbil, že MČ P8 
poskytne magistrátu součinnost a podporu při projednávání a schvalování 
tohoto záměru a pomůže při komunikaci s občany P8 při schvalování projektu 
při územní přípravě stavby(ÚR a SP). MČ P8 zatím v té věci nekonala žádná 
opatření.   

   
Ing. J. Friedel seznámil komisi s termínem končící platnosti smlouvy Povodí Vltavy s PVS na 
čerpací stanici na Rokytce dne 31. 1. 2014. Povodí Vltavy jedná s OMI o podmínkách 
uzavření nové smlouvy.  
Úkol: Komise ukládá OMI, aby zahájilo kroky k uzavření smlouvy s tím, že HMP má 
zájem, aby Povodí čerpací stanici dále provozovalo.  
Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
 
A4 
Operativní řízení při povodni 

• Ing. P. Uher má podklady pro zadání připraveny, předal je Ing. Novákovi- IPR, 
Ing.Kůrkovi ČHMÚ, a Ing.Albertovi-OMI a Ing.Juránkovi OBKŘ. 

•  
• Úkol: Ing.Novák zajistí přípravu Tisku do Rady.Tisk předloží předseda této 

komise. 
• Termín: 22.1.2014 

 
A5 
Oprava Varhulíkova 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že akce probíhá. 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
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A6 
Terénní úpravy na Rohanském ostrově 

• Ing. D. Albert, Ph.D. informoval o rozhodnutí ÚOHS a o tom, že bude jmenována 
nová výběrová komise. Naše komise doporučuje, aby se výběrového řízení zúčastnil 
ing.Pavel Uher.  

• Úkol: Ing. D. Albert, Ph.D. zajistí návrh dalšího postupu při zajištění akce 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
• Ing. Radek Svoboda odbor SVM MHMP ujistil komisi, že stávající volejbalové hřiště 

bude z místa stavby vyklizeno před jejím zahájením, které lze očekávat nejdříve 
v květnu t.r. 

 
A7 Geodetické zaměření PPO, určení správce pevných částí systému PPO 

• Ing. P. Uher doporučil spojit bod A7 s bodem „Různé“ z důvodu provázanosti 
zmíněných bodů. 

• Na doporučení Ing.Juránka se jednání komise zúčastnil nově jmenovaný ředitel 
městské organizace Správa služeb hl.m.Prahy pan Mgr. Bohdan Frajt,  který se 
komisi představil. Bude novým členem komise, jmenování zajistí ing.Pavel Uher 
.Nový ředitel se komisi představil a projevil ochotu a zájem převzít do správy kromě 
již svěřených mobilních prvků PPO i pevné, zabudované části systému PPO, který by 
konečně získal jednoho zodpovědného správce a provozovatele. Podmínkou pana 
ředitele je, aby takové rozhodnutí schválilo Zastupitelstvo hl.m.Prahy a vytvořilo k této 
činnosti potřebné technické a finanční podmínky. 

• Komise doporučí I. náměstkovi primátora HMP Jiřímu Vávrovi, aby uložil 
správu pevných, podzemních i pozemních a nadzemních částí PPO  podniku 
Správa služeb MHMP. Jedná se o majetek v souhrnné výši 2 800 mil.Kč,který jim 
bude svěřen na objednáku města na správcovství. 
Ing.Svoboda upozornil na nutnost vyčlenění speciálních součástí PPO, která 
budou ve správě speciálních firem nebo provozovatelů, kteří budou 
subdodavateli Správy služeb. 

• Kontrolní termín: 22. 1. 2014 
 

A8 
Opěrná zeď na Kampě 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – architekt Pšenička předá podklady koncem ledna 2014. 
Kontrola: 5.února 2014  

A9 
Povodňový plán HMP 

• Ing. J. Juránek + Ing. R. Guth – ve věci povodňového plánu byla uzavřena s Ing. 
Papežem smlouva o spolupráci, aktualizace povodňového plánu hl.m.Prahy probíhá. 
S ČHMÚ je nutno dořešit problematiku vlivu nově vyhlášené konsumpční křivky 
limnigrafu Chuchle na úpravu povodňového plánu. 

• Kontrola: 22.1.2014 
 
B1 
Městská část Praha – Radotín 

• Komise obdržela odborné posouzení problematiky od Povodí Vltavy a IPR. Po 
zvážení všech okolností komise konstatuje, že nejsou dostatečné důvody měnit 
původní rozsah chráněných území na levém břehu Berounky v Radotíně. Zástupce 
IPR sdělil komisi, že se v současné době zpracovává územní studie této oblasti, která 
celé území posoudí i z hlediska PPO a navrhne případné změny. Komise nemá 
námitky proti tomu, aby si MČ Radotín v rámci úprav cyklostezek kolem Berounky 
provedla dílčí úpravy, které zmírní účinky rozlivu řeky na břehové pozemky.  
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B2 
Velká Chuchle 

 
 

1. Řešení pozemků s rodinou Červených – tato záležitost –odstranění nepovolených 
staveb na levém břehu Vltavy v aktivní inundaci v Malé Chuchli a Lahovicích bude 
řešena odborem SVM dne 17.1. s vlastníky panem Červeným, Pipotou a MČ Malá 
Chuchle. O výsledku jednání podá příště zprávu Ing.Svoboda nebo Ing.Uher 

 
2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – je řešeno a sledováno v rámci spolupráce 

s pracovní skupinou z ČVUT v okruhu B v rámci svého výzkumného úkolu. 
• Kontrolní termín: 22. 1. 2014. 

 
B3 
Městská část Praha 9 – Hrdlořezy 

• Ing. Pavel Uher znovu jednal s místostarostou MČ P9 panem Mgr.Vážanským a 
akceptoval důvody, které vedou MČ k obnově lávky v ř.km. 8,6 z toho důvodu, že se 
jedná o velmi frekventovanou pěší a cyklotrasu jak pro místní obyvatele tak turisty, 
kteří hojně tuto zajímavou část města navštěvují. Doporučil proto komisi, aby 
schválila poskytnutí účelové dotace MČ P9 na výstavbu nové lávky pro pěší 
v parametrech cca 2,5 m šířky a 12 m délky . Komise s doporučením souhlasí. 
Celková částka na zřízení lávky se navrhuje po odborném posouzení ve výši 2 
mil.Kč. 

• Úkol: Předseda komise I.nám.Vávra předloží Radě hl.m.Prahy návrh formou 
Tisku na poskytnutí dotace MČ P9 na zřízení lávky pro pěší přes Rokytku 
v Hrdlořezích v ř.km. 8,6 jako náhradu za lávku, která byla v těchto místech 
v důsledku povodně v červnu 2013 zničena. Důvodem je nepostradatelnost 
lávky pro zajištění místní dopravy v oblasti. 

• Kontrolní termín: 22. 1. 2014. 
 
B4 + B5 +B.5 + B.7 + B.10 Spolupráce s ČVUT na výzkumném úkolu řešení následků 
povodně v červnu 2013.  
 
 Všechny uvedené úkoly jsou řešeny v rámci uvedeného výzkumného úkolu, 
jehož zpracovatelem je CVUT Praha Stavební fakulta.Odbornými gestory jednotlivých 
částí jsou OMI a IPR Magistrátu. Na dalších jednáních komise budou zástupci těchto 
odborů informovat pravidelně členy komise o průběhu prací na zajištění toho úkolu a 
konzultovat s členy komise případné problémy. 
 
 Úkol: Ing.Albert-OMI a Ing.Novák IPR průběžně na každé poradě. 
 
B6 
Revize podnětů z městských částí 

• Ing. P. Uher – revize proběhla na všech odborných útvarech, zastoupených v komisi 
.Konkrétní úkoly byly převzaty do programu komise .Některé byly vyřešeny, ostatní 
se řeší-viz tento zápis. 

• Ing.Juránek OBKŘ sdělil, že s primátorem Hudečkem připravuje společnou schůzku 
se zástupci všech MČ, dotčených povodní 2013, kde budou jejich požadavky 
zhodnoceny a zodpovězeny, Jednání se zůčastní ing.Pavel Uher, který pozvaným 
starostům podá zprávu o činnosti komise a zhodnotí plnění jejich požadavků a 
připomínek, vznesených ve Zprávách o povodni 06.2013.Schůzka proběhne v únoru 
2014. 

• Úkol: Ing. P. Uher připraví své vystoupení za Komisi na poradě starostů 
s primátorem.. 
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• Kontrolní termín: 5.2.. 2014  
 
  
 
B8 
Podnět městské části Praha – Lipence a TV Lipence 
Ing.Albert-vyřešeno 
 
B9 
Městská část Praha – Dubeč 

   
Ing.Frantík, Ing.Beneš, Ing.Friedel - vyřešeno 
 
Skupina C 
 
 
C1  
Podjezd K Jezu – Městská část Praha 12 – součinnost odborů OMI a BKR MHMP 

• Ing. D. Albert, Ph.D. potvrdil, že oprava prahu provizorního hrazení  bude řešena po 
ukončení prací v ulici Varhulíkova.  

• Stavební práce v místě probíhají, práh bude řešit odbor OMI MHMP. 
• Ing. J. Juránek konstatoval, že podnět starosty městské části Praha 12 je vyřešen. 
• Úkol: Odbor OMI MHMP zajistí dokončení opravy prahu v podjezdu v ulici 

K Jezu. 
• Kontrolní termín: 5.2.2014 

 
 
C2 
Zatrubněné části vodních toků 

• Ing. P. Uher vyzval PVS, PVK a odbor MZO MHMP, aby vytipovali a zpracovali 
seznam úseků, které jsou zatrubněny a jsou v jejich správě a které ve správě nejsou. 

• Ing. D. Frantík informoval o výsledcích jednání s odborem SVM MHMP – byly 
dohodnuty základní přístupy k rozdělení zatrubněných úseků, bude řešeno v lednu se 
SVM MHMP.  

• Úkol: odboru SVM MHMP se ukládá řešit správu zatrubněné části vodních toků 
na území HMP.  

• Kontrolní termín: 22. 1. 2014. 
 
C3 
Výsledky TBD, hledání správce pevných částí 

 
• Komise se shodla a doporučuje, aby správcovství všech částí PPO, s vyjímkou 

speciálních objektů na kanalizaci bylo svěřeno Správě služeb HMP s tím, že pro 
to budou vytvořeny odpovídající personální a finanční podmínky . 

 
C.4 
Kosárkovo nábřeží- PPO předsednictva vlády Strakovka. 
 Z podnětu ředitele OBKŘ ing.Juránka komise projednala a odsouhlasila zapůjčení 
části PPO, chránící objekt předsednictva vlády ČR , do jejich operativní správy. Instalace 
zařízení je výlučnou záležitostí bezpečnosti tohoto strategického objektu a nemá vliv na 
okolní městský majetek. Podmínky pro zapůjčení a návrh příslušné smlouvy zpracuje  odbor 
SVM MHMP. 
Úkol: Ing. Svoboda 5.2.2014 
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C.5 
 
Vodní díla neznámých vlastníků na Rokytce 
 
Ing.Uher upozornil komisi na podnět MČ P 22, že se na Rokytce nachází několik 
vodohospodářských staveb, které nejsou ve vlastnictví města nebo Povodí Vltavy a jsou 
v kritickém stavu, především jejich funkční objekty nejsou dostatečně kapacitní a jsou ve 
špatném technickém stavu. 
Ing.Friedel, P.V. upozornil na povinnost vodoprávního úřadu provádět každoročně 
povodňové prohlídky na tocích. Pokud při nich zjistí nějaké nedostatky, je povinen uložit 
vlastníkovi vodního díla jejich opravu. Není-li vlastník znám, určí vodohospodářský úřad 
dočasného správce do doby vyjasnění vlastnických vzahů. 
Bylo dohodnuto, že Povodí Vltavy spolu s OMZ MHMP vypracují a předají ing.Uhrovi 
seznam vodohospodářských děl jiných vlastníků a komise se bude touto problematikou dále 
zabývat .Špatný technický stav vodohospodářských děl může při povodních způsobit 
mimořádné nebezpečí pro území a vodní díla ležíci na toku pod nimi a jsou velkým 
povodňovým rizikem. 
Úkol: Ing .Friedel a Ing. Frantík předloží seznam děl jiných vlastníků 
Termín: 5.2.2014  
 
 
3. Různé  
 
 V souvislosti se jmenováním ředitele Správy služeb MHMP bude z komise odvolána 
dosavadní zástupkyně SSMHMP paní Francová a bude jmenován novým členem komise 
pan Mgr.Bohdan Frajt. 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 22. 1. 2014 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
Zapsal: poradce Ing. Pavel Uher 
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