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Zápis z 5. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení 
protipovodňových opatření dne 25. 9. 2013  

 
 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 

 
 

 
  
  

Program jednání: 
 

1. Úvodní slovo  
2. Kontrola plnění úkolů 
3. Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. 

Prahy 
4. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území 
5. Náměty a požadavky městských částí 
6. Různé  

 
 
 
 
1. Úvodní slovo 
 
Předseda komise I. náměstek primátora HMP Jiří Vávra se ujal úvodního slova 5. jednání 
Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. 
Prahy (dále jen „komise“) a přivítal přítomné hosty. Zdůraznil důležitost realizace 
dlouhodobých a krátkodobých protipovodňových opatření. Následně pan předseda předal 
slovo svému poradci Ing. Pavlu Uherovi. 
Ing. Uher uvedl, že je třeba do týdne alespoň zhruba vyčíslit požadavky a oddělit v nich 
projektové náklady a náklady na vlastní realizaci a dobu možného zahájení. Je třeba 
uplatňovat možnosti získání finančních prostředků i z jiných zdrojů mimo HMP.  
 
2. Kontrola plnění úkolů 
 
Úkoly č. 5 a 6 - splněny 
 
Evidence nepovolených staveb je hotová, seznam je k dispozici u Ing. Uhera. 
 
Odbor BKR MHMP zajistil podpis povodňové zprávy a její předání na Ministerstvo životního 
prostředí. Prozatím odbor neobdržel z ministerstva žádnou odezvu. 
 
Úkol č. 7/4 
 
Ing. F. Ginzl informoval, že náměty a požadavky městských částí jsou shromážděny na 
odboru BKR MHMP a jsou přílohou zápisu z 5. jednání komise. 
 
3.  Průběh odstraňování následků povodní v jednotlivých lokalitách PPO hl. m. Prahy 
 
Císařský ostrov 
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• Ing. J. Friedel sdělil, že akce bude uhrazena z prostředků Ministerstva zemědělství 
ČR, existuje předpoklad realizace z dotačních prostředků.  

• K dotazu na realizaci výstavby přístaviště pro potřeby výstavby ÚČOV Ing. D. Albert, 
Ph.D. sdělil, že ÚČOV má na starosti Ing. Bouček z OMI MHMP. Je zřejmé, že 
s případným následným využitím těžkého záhozu pro potřeby opravy pilířů mostů ve 
správě TSK nelze v krátké době, do poloviny roku 2014 počítat. TSK musí k opravě 
přistoupit neodkladně a materiál pro opravu si zajistí sami. 

• Ing. Z. Javornická sdělila, že jsou ještě k disposici určité prostředky na likvidaci 
povodňových škod, použitelné v tomto roce. 

• Oprava průtrže byla dokončena, nadále nebudeme sledovat. 
 
Těžké hrazení u ulice Za Elektrárnou a Varhulíkova 

• Ing. P. Uher – OMI MHMP zpracovalo tisky do RHMP (R-10370, R-10447), kopie 
tisků jsou k dispozici u předsedy komise.  

• Oprava je zajištěna, komise nebude nadále sledovat.  
• Předpokládaný náklad bude 4,9 mil. Kč bez DPH, předpokládaný termín dokončení je 

3/2014. OMI MHMP podá zprávu o jejím ukončení. 
 
Kampa – nábřežní zeď 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – proběhla schůzka na městské části Praha 1, OMI MHMP nemá 
finanční prostředky na zabezpečení stavby, požádá o uvolnění financí z rezervy 
primátora. 

• Oprava je zajištěna, nebudeme nadále sledovat. 
• Předpokládaný náklad je 4, 950 mil. Kč bez DPH, předpokládaný termín dokončení je 

12/2013, OMI MHMP podá zprávu o jejím dokončení. 
 
Kanalizace Zbraslav 

• Ing. D. Albert, Ph.D. – z PVK byly předány podklady se specifikací, co bylo 
provedeno. Matematický model je k dispozici.  

• PVK Ing. P. Kocourek zmínil, že záznamy je třeba doplnit ještě o další údaje, např. 
hydraulické namáhání čerpadel atd. Komory nejsou dosud v majetku PVK.  

• K tomuto bodu budou doplněny termíny. 
• OMI MHMP spolu s PVK opravu připravují, zatím nelze stanovit výši nákladů ani 

termín dokončení. 
 
Projekt čerpací stanice Libeň 

• Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že na základě pokynu komise bude prověřena výše 
finančních prostředků na přípravu, následně bude požádáno o uvolnění finančních 
prostředků z rezervy.  

• Jiří Vávra informoval, že primátor HMP má nabídku na realizaci projektu a tu je třeba 
do příštího týdne prověřit. 

• Ing. P. Uher – odhad finanční zátěže činí cca 100 – 140 mil. Kč. V této souvislosti 
navrhuje rozdělit finanční prostředky na projektovou přípravu na roky 2013, 2014. 
Realizace bude zřejmě v letech 2014 až 2015. 

• OMI MHMP zpracuje na příští týden záměr. 
 
 
4. Návrh komise na realizaci požadavků na opatření v zátopovém území 
 
Materiál „Podpora hl. m. Prahy v operativním řízení ochrany před povodněmi“  DHI byl 
přílohou zápisu ze 4. jednání komise a Ing. P. Uher vyzval členy, aby se k němu písemně 
vyjádřili se svými připomínkami a názory, zejména s výhodami a nevýhodami návrhu.  
Ing. P. Uher vyzve předkladatele návrhu firmy DHI, aby zpracoval odhad nákladů na 
jednotlivé etapy jeho realizace. 
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5. Náměty a požadavky městských částí 
 
Předseda komise seznámil členy s dopisem náměstka ministra financí Ing. J. Gregora ve 
věci nesouhlasu s výší povodňových škod HMP. I. náměstek primátora Jiří Vávra 
s náměstkem Gregorem dohodl, že v případě potřeby budou data okamžitě doplněna – 
z PVS či PVK. 
 
Ing. Z. Javornická sdělila, že připomínku k materiálu vzneslo pouze Ministerstvo financí ČR, 
nikoli Ministerstvo životního prostředí ani Ministerstvo zemědělství ČR. Předpokládá se 
jednání přímo s MF a zpráva se dle požadavků ministerstva doplní. Ing. Z. Javornická bude 
informovat komisi o výsledku jednání. 
 
PVK – Ing. P. Kocourek doplnil, že je k dispozici i dokument potvrzený soudním znalcem 
s komentářem pro laiky. 
 
 
Skupina A 
 
A1 – A3 – projednáno v bodech 3. a 4. tohoto zápisu, komise se jimi nebude nadále zabývat. 
 
A4 – operativní řízení povodní – komise žádá členy, kteří k tomuto bodu mají nějaké 
stanovisko nebo vyjádření, aby jej předali v písemné formě tajemnici komise k dalšímu 
zpracování. 
 
A5 – bude sloučen s jiným bodem B7 – návrh protipovodňových opatření v Lahovicích, 
Lahovičkách a v Chuchli. 
 
A6 – terénní úpravy na Rohanském ostrově – nejsou dosud k dispozici výsledky odvolacího 
řízení proti výběru dodavatele. Budeme dále sledovat, OMI MHMP podá informace, pokud 
bude něco nového. 
 
A7 – geodetické zaměření PPO – z OMI MHMP bylo vše předáno včetně výškových úrovní. 
Ing. P. Uher doplnil, že je třeba znát protipovodňový profil levého i pravého břehu, podklady 
nejsou k dispozici, je třeba profily zajistit, výšky zaměřit. Co bylo převzato, zpracuje BKR 
MHMP, co nebylo předáno do správy BKR MHMP či SS HMP, musí udělat OMI. 
Ing. J. Juránek sdělil, že má převzato 6900 m prvků v Dubči a na Zbraslavi 
ÚRM HMP dohledá do příští komise revizi, přehled, co je známé a co ne, zbytek OMI MHMP 
nechá doměřit. 
Ing. P. Uher doporučil, aby případné doměření provedla fy TBD, která provádí 
technickobezpečnostní dohled nad PPO v Praze. Případný výběr dodavatele zajistí OMI 
MHMP. 
 
A8 – opěrná zeď na Kampě – dopis byl z kanceláře I. náměstka Jiřího Vávry odeslán. Tento 
bod nebude komisí nadále sledován. 
 
A9 – zřízení nového skladu mobilních prvků protipovodňové ochrany v Praze 5 – Na Kotlářce 
– Ing. J. Juránek sdělil, že nový sklad hradících prvků se zřizovat nebude. Lokalita byla 
vyčištěna organizací Lesy HMP. Tento bod nebude komisí nadále sledován. 
 
 
Skupina B 
 
B1 – podnět z městské části Praha 16 – Radotín – přepracované podklady budou 
předloženy znovu, jakmile Radotín požadavky přepracuje, upřesní a doplní. Útvar rozvoje 
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HMP sdělil, že řada domů je v lokalitě Šárovo kolo načerno bez řádné kolaudace. Nové 
požadavky budou projednány s ÚRM. 
 
V rámci podnětů městských částí se přihlásil o slovo přizvaný starosta městské části Praha – 
Zbraslav Ing. A. Háněl, MBA. Členům komise předal zpracovaný materiál s přehlednou 
prezentací důsledků povodně 2013 v městské části Praha – Zbraslav.  
Pan starosta seznámil členy komise s nejpalčivějšími problémy v oblasti protipovodňové 
ochrany městské části. Lokalita Lahovic, Lahoviček, Závisti a Strnad není chráněna před 
povodněmi. V oblasti krizového řízení nebyly k dispozici dostatečné informace, interaktivní 
online mapy by byly vítané. Hlásné sirény nefungovaly, což urgoval na operačním středisku 
HMP. Městská část žádá důslednou individuální kontrolu sirény. Co se týče dostupnosti pytlů 
s pískem, je třeba do budoucna řešit logistiku. SMS informace chodily z krizového štábu 
zmatečné. Komunikace s PRE, a. s. byla tragická, nebylo známo, které objekty budou 
odpojeny od sítě. V této souvislosti pan starosta doporučuje přesunout trafostanice na jiná 
místa a mít k dispozici záložní okruhy. 
Při stavbě zábran v ulici K Přehradám došlo k pozdnímu rozhodnutí, spolupráce s Policií ČR 
nebyla koordinována. U tenisové haly zbývaly 3 díly hrazení k přelití, ačkoli je ochrana 
projektována na Q100. Městská část doporučuje přeměření výšek a následnou simulaci.  
7 z 10 hradidlových komor mělo problém s těsností, městská část si nechala zpracovat 
zprávu od společnosti Vodní díla – TBD. Zpráva byla předána na CD pro potřeby I. 
náměstka.  
Pan starosta připomněl usnesení RHMP č. 0572 z 6. 5. 2003 a v této souvislosti studii, která 
říká, že Lahovice nebudou chráněny. Městská část studii požaduje a žádá informace o 
zpracovateli atd. 
V oblasti protipovodňové ochrany Lahovic a Lahoviček žádá Zbraslav o opětovné 
vyhodnocení PPO – např. rozšíření koryta, navýšení valu, dořešení dešťové kanalizace 
z ulice Strakonická. Je třeba řešit i vyvážení jímek, neboť ve Strnadech není kanalizace.  
 
 
V Lahovičkách je od roku 2010 nelegální skládka o objemu cca 300 tis. cm³. Na Zraslavi 
zůstal v korytě Vltavy přístavní můstek - ponton, který musel být z bezpečnostních důvodů 
odstřelen. Podle povodňového plánu měl být odvezen do ochranného přístavu, což se 
nestalo. 
 
K tématu PPO v Lahovičkách vystoupila na komisi s příspěvkem paní Staňková 
z občanského sdružení Asociace poškozených povodní.  
Paní Staňková zmínila, že obyvatelům Lahoviček bylo po povodni 2002 nabídnuto prodat 
nemovitosti. V objektech jsou nastěhováni nájemníci, letos nebyli obyvatelé před 
nebezpečím varováni. Cílem občanského sdružení je napomoci zajistit Lahovičkám PPO a 
v této souvislosti občanské sdružení požaduje zpracování nové studie na ochranu lokality 
Lahoviček. 
 
Předseda komise Jiří Vávra přislíbil pomoc při hledání zmiňované ekonomické studie a 
viníka toho, že tato problematika byla po roce 2003 řešena pouze částečně a nebyla zcela 
dořešena podmínka výkupu objektů v zátopě a jejich následná likvidace. Pokud bude 
zjištěno, že objekty byly vykoupeny a následně osídleny městskými organizacemi, bude pan 
předseda zvažovat podání trestního oznámení. Podnětem se bude komise zabývat. Systém 
varování je řešen.  
 
Předseda Jiří Vávra vyzval komisi ke stanovení harmonogramu řešení PPO a termínů plnění 
souvisejících úkolů.  
 
Ing. P. Uher uvedl, že povodňové plány budou řešeny, hierarchie systému varování 
městských částí se bude měnit. OMI MHMP zajistí novou studii PPO Lahovic, bude se hledat 
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technické řešení a na komisi bude projednáno. Starosta městské části Praha – Zbraslav 
bude dalším z příjemců zápisů z jednání a komise se může zúčastnit dle potřeby. 
Předpokládané náklady kolem 20 mil. Kč  
 
B3 – podnět MČ Praha 9 – ochranná hráz u sportovního areálu Hrdlořezy – problematiku 
řeší Ing. D. Frantík – s Hrdlořezy je domluvena spolupráce. 
Předpokládané náklady do 10 mil. Kč. 
 
B4 – návrh na ochranu ZOO na Q50 – Ing. M. Novák – ÚRM – sdělil, že podklady byly 
předány primátorovi HMP, jedná se o posouzení Q50 a Q100 a dle průtoků z povodně 2002. 
Výsledky předpokládají, že budou provedena kompenzační opatření u nové vodní linky 
ÚČOV. Text materiálu bude rozeslán členům komise. 
Zástupce ZOO Praha pan Jiří Malina doporučil, aby ochrana ZOO byla co možná nejvyšší. 
Ing. J. Friedel – pohovořil o záměru rozšíření plavebního kanálu, aby byl co nejkapacitnější, 
spojení kanálu a Vltavy nad připravovanou novou vodní linkou ÚČOV a rozšíření koryta 
Vltavy v prostoru Trojské lávky.  
Ing. M. Novák – ÚRM – uvedl, že kromě rozšíření koryta pod Trojskou lávkou je realizace 
uvedených protipovodňových opatření zvažována. 
Ing. P. Uher – doplnil, že ochrana musí být řešena současně s ÚČOV. 
 
V souvislosti s diskusí k PPO ZOO se přihlásil o slovo starosta městské části Ing. arch. T. 
Drdácký a připomněl komisi nutnost řešit Trojskou kotlinu, je uvedl, že je třeba další zadání 
řešit za účasti všech dotčených subjektů. 
Ing. P. Uher informoval, že připomínky komise obdržela, kromě prohrábky koryta v Podhoří 
jsou vše drobné problémy, které lze řešit, ale i to už má PVS v plánu. 
Pan starosta Drdácký sdělil, že nánosy jsou různého druhu. Menší z nich komplikuje 
fungování přívozu, neboť výstupní místo je ve svahu a tudíž není možné tam bezpečně 
fungovat. Prosí o přeřazení podnětu do skupiny A. 
Ing. J. Friedel – PVS – připomněl, že nánosy po povodních budou uklízeny průběžně.  
Ing. P. Uher – závěrem uvedl, že tento podnět bude sledován separátně, ne na 
protipovodňové komisi. 
Předpokládané náklady nelze stanovit, pokud nebude rozhodnuto o typu a rozsahu PPO 
ZOO Praha.  
 
B5 – návrh na stavbu fyzikálního modelu Trojské kotliny – v této věci není prozatím nic 
nového, možnosti výstavby modelu byly již diskutovány, řešeno bude v souvislosti se ZOO 
Praha a ÚČOV. 
Předpokládané náklady do 40 mil. Kč 
 
B6 – podněty městských částí na sdílení informací o průtocích a vodních stavech na 
pražských potocích budou řešeny v rámci úkolu A 4.  
 
B7 – podněty městských částí Praha Troja, Zbraslav, Radotín – budou řešeny jako součást 
bodů B 1 až B 5, problematika Lahovic, Lahoviček a Malé Chuchle v bodě B 7 a Lipenců pod 
bodem B 8. 
 
PVS – Ing. J. Friedel – problematika městské části Praha Lipence musí být rozdělena na 
několik částí. OMI MHMP zadalo projekt na zvýšení příjezdové komunikace, byla reakce 
starosty a občanů, druhou možností je zkapacitnění koryta, které bude mít účinnost při 
určitých průtocích. Lze očekávat obtíže v oblasti majetkoprávních vztahů. Jez zůstane i po 
rekonstrukci pevný jako doposud.  
Ing. P. Uher – uvedl, že nebylo dořešeno v projektu z roku 2003.  
Ing. P. Uher – termíny budou stanoveny po dohodě se starostou v 40. týdnu. 
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6. Různé 
 
V závěru jednání komise Ing. Pavel Uher připomněl členům, aby do kanceláře I. náměstka 
primátora a předsedy komise Jiřího Vávry předávali průběžně shromážděné podklady. 
Termíny k jednotlivým bodům budou ustanoveny.  
 
 
 
 
 
Příští jednání komise se uskuteční ve středu dne 9. 10. 2013 od 16:00 hod. v zasedací 
místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: předseda komise Jiří Vávra 
 
 
Schválil: poradce Ing. Pavel Uher 
 
 
Tajemnice komise: Ladislava Šimková 
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