	Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

	předmět jednání:
	Vltavská filharmonie – Zápis z 7. jednání Komise 

	zapsal: 
	místo:
	datum:
	ČAS:

	Tomáš Sladký/PRI MHMP
	Online – Online Webex
	11. 5. 2021
	14:30 – 15.45




	Zástupce

	zkratka
	přítomen
	pozván na příští jednání
	zápis
	tel
	e-mail

	Komise
	

	Martin Krupauer,
předseda komise, Tým Vltavská filharmonie
	MKR
	ano
	ano
	ano
	
	m.krupauer@a8000.cz

	Petr Hlaváček – I. náměstek primátora HMP
	PHA
	ano
	ano
	ano
	
	Petr.Hlavacek@praha.eu

	Martin Gross, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	MGR
	ano
	ano
	ano
	
	martin.gross@ipr.praha.eu

	Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu ZHMP
	JWO
	ano
	ano
	ano
	
	Jan.Wolf@praha.eu

	Jakub Veselý, člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s.
	JVE
	ano
	ano
	ano
	
	jakub_v@seznam.cz

	Jiří Pospíšil – člen ZHMP
	JPO
	ne
	ano
	ano
	
	Jiri.Pospisil@praha.eu

	Lenka Burgerová – architektka, místostarostka MČ P7
	LBU
	ano
	ano
	ano
	
	BurgerovaL@praha7.cz

	Hana Třeštíková – radní pro kulturu HMP
	HTR
	ne
	ano
	ano
	
	Hana.Trestikova@praha.eu

	Monika Habrová, Tým Vltavská filharmonie, IPR Praha
	MHA
	ano
	ano
	ano
	
	habrova@ipr.praha.eu

	Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha
	OBO
	ano
	ano
	ano
	
	bohac@ipr.praha.eu

	Tomáš Sladký, tajemník, nehlas.
	TSL
	ano
	ano
	n/a
	
	tomas.sladky@praha.eu

	hosté
	
	
	
	
	
	

	Petra Hrubešová, Tým 
Tým Vltavská filharmonie 
IPR Praha
	PHR
	ano
	ano
	ano
	
	hrubesova@ipr.praha.eu


	Zdeněk Hřib, primátor HMP
	ZHŘ
	ne
	ano
	ano
	
	Zdenek.Hrib@praha.eu

	Martin Štěrba, manažer online komunikace primátora
	MŠT
	ano
	ano
	ano
	
	martin.sterba@pirati.cz

	Viktor Mahrik, předseda zastupitelského klubu Pirátů
	VMA
	Ne
	ano
	ano
	
	viktor.mahrik@pirati.cz

	Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu ZHMP
	LBR
	ano
	ano
	ano
	
	Lubomir.Broz@praha.eu

	Bohuslav Svoboda – člen ZHMP a Výboru pro kulturu ZHMP
	BSO
	Ne
	ano
	ano
	
	svoboda@gyn-por.cz

	Pavel Vyhnánek, náměstek primátora (zástupce Eliška Bradová)
	EBD
	Ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Vyhnanek@praha.eu
eliska.bradova@praha.eu

	Roman Bělor, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu
	RBE
	ano
	ano
	ano
	
	belor@festival.cz

	Zdena Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a majetku
	ZJA
	ano
	ano
	ano
	
	zdena.javornicka@praha.eu

	Patrik Paneš, ředitel odboru rozpočtu
	PPA
	Ne
	ano
	ano
	
	patrik.panes@praha.eu

	Pavel Zelenka, zastupitel
	PZE
	Ne
	ano
	ano
	
	Pavel.Zelenka@praha.eu

	Jan Čižinský, zastupitel, starosta Prahy 7
	JČI
	Ano
	ano
	ano
	
	Jan.Cizinsky@praha.eu

	Mariana Čapková, zastupitelka, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (předsedkyně)
	MČA
	Ne
	ano
	ano
	
	Mariana.Capkova@praha.eu

	Marek Pražák – Svencom, s.r.o., Komunikační specialista týmu Vltavské filharmonie
	MPR
	Ne
	ano
	ano
	
	prazak@svencom.cz




Agenda, program jednání

1. Harmonogram, aktuální stav a postup projektu 
2. Příprava architektonické soutěže (stav přípravy, porota a přizvaní odborníci, participace…)
3. Příprava externalit (závěry z koordinačních a majetkových jednání…)
4. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování, diskuse, termín dalšího jednání komise

Tajemník komise provedl presenci účastníků, viz tabulka níže + Příloha č.2 – printscreen online nástroje WEBEX.
Předseda komise zahájil odbornou část jednání dle předem zaslané agendy.

1. Harmonogram, aktuální stav a postup projektu 

	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Harmonogram, aktuální stav a postup projektu
	· Aktuálně probíhá příprava externalit a architektonické soutěže včetně upřesňování stavebního programu s budoucími uživateli budovy, zahájena participace.
· Doplňující ekonomická studie schválena v RHMP 26.4., schválení v ZHMP se předpokládá 27.5.
· S ohledem na posun schválení materiálů v ZHMP byl upraven harmonogram soutěže, posun o 1 měsíc. Proběhla presentace upraveného harmonogramu.
· Informace o nutnosti řešit v předstihu přípravu externalit coby podmínek pro získání povolení ÚR vlastní stavby, akcelerace tohoto okruhu aktivit bude vzápětí po nastartování architektonické soutěže.
	
	
	




2. Příprava architektonické soutěže (stav přípravy, porota a přizvaní odborníci, participace…)
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Příprava architektonické soutěže, komentováno
	Řešené území: upraveno dle dílčích jednání
	
	
	

	
	Výběrová řízení: byl vybrán poskytovatel služeb organizačního zajištění (právníci soutěže) a architekti soutěže 
	
	
	

	
	Byl navržen rozpočet na ceny a odměny, bude ještě projednáno a odsouhlaseno porotou
	
	
	

	
	Proběhne Průzkum trhu / Meet the buyer
	
	
	

	
	Účastníci soutěže – prezentován návrh vyzvaných
· Vybrali jsme 6 vyzvaných týmů, po průzkumu trhu potvrdíme s porotou, v soutěži bude cca 20 týmů, komentováno
	
	
	

	
	Soutěžní porota
· proběhla řízená diskuse o složení soutěžní poroty, personálním obsazení nehlasující nezávislé části a nehlasující závislé části
	
	
	

	
	Najímání/ zasmluvňování odborníků/ technických externistů
· probíhá.
	
	
	

	
	Participace
· Tematické workshopy s místními aktéry, zaměřeny na témata coworking, komunitní prostory a hudební vzdělávání, Štvanice / 5.5.-14.5.
· Audience research / do 3 týdnů
· Monitoring pohybu / do 3 týdnů
· Sociologické šetření lokální / do 4 týdnů
· Sociologické šetření celopražské / do 4 týdnů
· Vycházka / 8.6. nebo 9.6. večer
· Anketa Praha a ČR / do konce června
· ZŘ na zpracovatele sociologického šetření / hodnocení 10.5.
	
	
	




3. Příprava externalit (závěry z koordinačních a majetkových jednání…) 
	
	
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	
	Prezentováno první vymezení souvisejících investičních akcí
	
	
	

	Příprava externalit,
komentováno
	Dílčí témata: Technické řešení OSM Metra, jižní vestibul a související záměry, Hlávkův most, Řešení tramvajové trati Antonínská, Nábřeží a Vltava
	
	
	

	
	Komise byla informována o stavbu majetkových jednání se SŽ a CPI
	
	
	

	
	Komise byla informována o stavu vibrační měření v lokalitě Vltavská 
	
	
	

	
	Další postup – před hlasováním byl zrekapitulovány hlavní body dalšího postupu projektu a byl navržen k odsouhlasení text unesení 
	
	
	



4. Odsouhlasení dalšího postupu, hlasování, diskuse, termín dalšího jednání komise
 
Z celkového počtu 10 členů komise bylo přítomno jednání a hlasovalo 8 členů. Komise byla usnášení schopná, neboť byla přítomna většina.
 
Text usnesení pro hlasování:

Komise souhlasí s nastavením architektonické soutěže dle prezentovaných materiálů.
V části poroty nehlasující – závislí, bude max. 14 členů. Zástupci za jednotlivé politické strany budou projednáni na koaliční radě a návrhy budou po jejím zasedání sděleny týmu VF nejpozději do 27.5.
Komise bere na vědomí informace projektového týmu po vývoji řešení externalit.

Pro: 8 (Krupauer, Hlaváček, Gross, Wolf, Veselý, Burgerová, Habrová, Boháč)
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Další jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy bude cca v druhém červnovém týdnu 14. - 18.6.

	
	ÚKOLY/POZNÁMKY
	TERMÍN
	STAV
	ZODP.

	Závěry z diskuse
	Participace, dotaz LBU, zda byla kontaktována koordinátorka participace z MČ P7. MHA ověří
	14.5
	
	MHA

	
	Bylo diskutováno zapojení studentů/ mladých talentovaných architektů. Nedoporučení jejich zapojení do soutěže, ale možno např. do návazných ideových věcí, které bude VF iniciovat, doprovodných programů a aktivit.
	
	
	

	
	Složení závislé části soutěžní poroty bude vázáno primárně na funkce, nikoliv na jména. 
	
	
	

	
	Komise vzala všechny informace na vědomí.
	
	
	




	
	Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis 
a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní od obdržení tohoto zápisu. Po této době je zápis považován za odsouhlasený.
	
	
	




I. PŘÍLOHY:

1/ Příloha č. 1 - Podkladový materiál pro jednání – neveřejné, slouží jen pro archivaci/ interní potřeby





2/ Printscreen Webex presenčka, seznam pozvaných
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Vltavská
fi lharmonie


Martin Krupauer
Martin Gross
Monika Habrová
Petra Hrubešová


PREZENTACE PRO KOMISI RHMP 
11.5.2021







A G E N D A 


0







1. Harmonogram, aktuální stav a postup projektu 
2. Příprava architektonické soutěže 
3. Příprava externalit (závěry z koordinačních a majetkových jednání)
4. Termín dalšího jednání komise, diskuze 







H A R M O N O G R A M 


A  A K T U Á L N Í  S TAV


1







----  Aktuálně probíhá příprava externalit a architektonické soutěže včetně upřesňování 
 stavebního programu s budoucími uživateli budovy, zahájena participace. 


----  Doplňujících podklady (Memorandum se státem, Doplňující ekonomická studie), 
schváleny v RHMP 26.4., schválení v ZHMP se předpokládá 27.5.


----  S ohledem na posun schválení materiálů v ZHMP byl upraven haromonogram soutěže.







Rámcový harmonogram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.


FÁZE 0 - PROJEKTOVÝ TÝM


FÁZE 1 - ANALÝZA VYUŽITELNOSTI max. 20 mil. Kč IPR Praha 17


FÁZE 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A POVOLENÍ STAVBY cca 750 mil. Kč PRI MHMP 54


a. Příprava projektu IPR Praha 6


a1. Poskytovatel služeb organizačního zajištění (VŘ) 3


a2. Zpřesnění urb. situace + soutěžní podklady (VŘ) 3


a3. Doplňkové studie (hluk, měření vibrací) (VŘ) 4


a4. PR + Komunikace projektu (VŘ) 3


a5. Příprava + Participace s veřejností 3


a6. Příprava soutěžních podmínek a podkladů, oslovení poroty 5


b. Architektonická soutěž cca 20 mil. Kč IPR Praha 16


b1. Soutěž o návrh 12


b2. JŘBU 6


b3. Podpis smlouvy o dílo 3


c. Projektová dokumentace a povolení stavby cca 495 mil. Kč HOM MHMP 38


c1. Příprava + Dopracování studie 8


c2. Dokumentace pro umístění a povolení stavby 9


c3. Povolení stavby (sloučené řízení) 6


c54. Dokumentace pro výběr dodavatele 9


d. Vedení projektu - projekt cca 95 mil. Kč PRI MHMP 54


d1. Vedení projektu, vnější a vnitřní koordinace (MHMP) 54


e. Projektové řízení - příprava stavby cca 55 mil. Kč HOM MHMP* 48


e1. Vedení stavby (VŘ - externí dodavatel) 48


e2. Příprava provozu 48


f. Podprůrné činnosti projektu - služby cca 33,75 mil. Kč HOM MHMP*


d1. Příprava projektu a podpůrné činnosti (služby) 54


g. Související projekty - externality Nestanoveno Investoři MHMP 38


g1. Příprava + studie 16


g2. Dokumentace pro umístění a povolení stavby 8


g3. Povolení stavby (sloučené řízení) 6


d4. Dokumentace pro výběr dodavatele 9


h. Rozhodnutí o realizaci stavby a zadání FÁZE 3 3


FÁZE 3 - REALIZACE 5 350 mil. Kč 75


1. Výběr dodavatele stavby 9


2. Prováděcí dokumentace 9


3. Autorský dozor 60


4. Realizace + organizace stavby koncertního sálu 60


FÁZE 4 - PROVOZ xxx Kč/rok


1. Zahájení provozu koncertního sálu


2. Jeden rok provozování


2031 2032Doba trvání 
(měsíce)


Zodpovědná 
instituce


Vltavská filharomnie - rámcový harmonogram FÁZE 2


2024 2025 202620232021
Úkol Náklady (mil. Kč


 bez DPH)


2022 2027 2028 2029 2030


komunální 
volby


komunální 
volby


komunální 
volby


uzlový
bod


uzlový
bod


uzlový
bod







Předpokládaný harmonogram soutěže
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P Ř Í P R AVA 


A R C H I T E K T O N I C K É 


S O U T Ě Ž E







Řešené 
území


parcela


parcela


řešené území







----  Výběrové řízení : poskytovatel služeb organizačního zajištění / právníci soutěže
Vybrána advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o.


----  Výběrové řízení: architekt soutěže
Vybrána architektonická kancelář Apropos Architects


Výsledky zadávacích řízení – odborný asistent, administrátor







----  Bude odsouhlaseno porotou, uvažujeme udělit více cen


Hodnota soutěže - rozvaha rozdělení


odhadované stavební náklady


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Průzkum trhu / Meet the buyer


----  Rozesíláme poptávku do světa, ČR a SR cca 40 studiím + zveřejníme
----  Cílem je transparentně a právně v pořádku v předstihu informovat o soutěži a zjistit 
 zájem, získat kontakty
----  Pro renomovaná studia je klíčový předmět soutěže, termíny, hodnota soutěže, 
 typ soutěže - počet účastníků, rozsah práce vítěze soutěže


----  Průzkum trhu lze využít také pro sestavení renomované poroty


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







----  Vybrali jsme 6 vyzvaných týmů, po průzkumu trhu potvrdíme s porotou, v soutěži bude 20 týmů


Účastníci soutěže - návrh vyzvaných


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Účastníci soutěže - návrh vyzvaných


Další možní sestupně


----  Herzog de Meuron, CH
----  OMA, Rem Koolhaas, NL
----  Foster + Partners, GB
----  Cukrowicz Nachbaur Arch., vítěz Mnichov 


(odmítnou-li účast v porotě)
----  Schmidt Hammer Lassen Arch., DK
----  Diamond Schmitt Architects, CAN + USA
----  3XN AS, DK
----  Christian de Portzamparc, FR


Nevyzveme, mohou se přihlásit


----  Henning Larsen, autor Analýzy
----  Steven Holl Arch., vítěz Ostrava
----  Gehry & Partners, neodevzdal Mnichov
----  Zaha Hadid, UK


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Soutěžní porota 
----  Ty nejlepší architekty, kteří nebudou chtít soutěžit, rádi pozveme do poroty


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Soutěžní porota - nehlasující nezávislí
----  Navržené nezávislé náhradníky můžeme v případě potřeby obsadit do hlasující části


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Soutěžní porota - nehlasující závislí


NEVEŘEJNÉ INFORMACE 







Techničtí externisti
----  Akustika, Vibrace
----  Divadelní technologie, Scénografi e, 


Kinetické systémy, Nahrávání, Vysílání, 
Gastroprovoz, Bezpečnost, Požární och., 
Statika


----  Udržitelnost staveb
----  Rozpočet
----  případně Metroprojekt
Závislí experti
----  SOČR
----  Městská knihovna
----  ZUŠ MČ P7
----  Pražská konzervatoř


----  Odbor kultury
----  Odbor školství 
----  Dopravní inženýr IPR + TSK
----  Inženýr TSK, správa
----  DPP tram, DPP metro, Architekt metra
----  Ropid
----  SŽ dráha, SŽ budova
----  Protipovodňová opatření IPR
----  ŘVC
----  Povodí Vltavy
----  INV MHMP
----  BEZ MHMP, OCP MHMP
----  NPU, OPP MHMP
----  Autor sochy Vltavy a Faun


Odborníci







Participace


----  Tematické workshopy s místními aktéry, zaměřeny na témata coworking, 
komunitní prostory a hudební vzdělávání, Štvanice / 5.5.-14.5.


----  Audience research / do 3 týdnů
----  Monitoring pohybu / do 3 týdnů
----  Sociologické šetření lokální / do 4 týdnů
----  Sociologické šetření celopražské / do 4 týdnů
----  Vycházka / 8.6. nebo 9.6. večer
----  Anketa Praha a ČR / do konce června


----  ZŘ na zpracovatele sociologického šetření / hodnocení 10.5.







Web a vizuální identita, aktuální PR


---- vizuální identita soutěže / zpracovatel Robert Jansa / zahájeno 
---- web soutěže / zpracovatel Robert Jansa / spuštění po ZHMP
---- videospot / zpracovatel MANAWORKS / před vyhlášením soutěže
---- časosběr / po celou dobu projektu
---- Tisková zpráva / po ZHMP
---- případně Tisková konference 
 - vrtání v území Vltavská 


       Filharmonie 
Praha


Sen se mění  
v realitu.


The dream turns  
into reality.


Vltava 
     Philharmonic Hall 
Prague


Moderní koncertní síň se špičkovou akustikou pro 1800 posluchačů, 
komorní sál, multifunkční prostor, hudební knihovna, studia, edukační 
prostory, restaurace, kavárna, vyhlídková terasa – to bude Vltavská 
Filharmonie, nová dominanta Prahy, místo setkávání, veřejný prostor,  
živé centrum města, vstupní brána Prahy 7.  Sídlo České filharmonie  
a Symfonického orchestru hl.  m. Prahy FOK.  
 
Vyhlášení architektonické soutěže již brzy! 
www.vltavskafilharmonie.cz


A modern concert hall with state-of-the-art acoustics for 1,800 
listeners, a chamber hall, a multifunctional space, a music library, 
studios, educational spaces, a restaurant, a café, a viewing terrace - 
this will be the Vltava Philharmonic, a new landmark of Prague,  
a meeting place, a public space, a lively city centre, the gateway  
to Prague 7. Prague Philharmonic Orchestra.  
 
Announcement of the architectural competition soon! 
www.vltavaphilharmonichall.com
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P Ř Í P R AVA 


E X T E R N A L I T







Vymezení 
investičních 
akcí 


ZA
 V


IA
DUKTE


M


A2


VLTAVA


ZA
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ZA
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IA
DU


2 2


3


1


1


2


2


1


2
1


2


11 2


3


2


3


DP
TSK
MHMP - P7
SŽ
CPI







Technické řešení OSM Metra, jižní vestibul a související záměry


----  Preferována varianta umístění fi ltroventilačních objektů ve variantě Š2b a Š3 
(tj. obě stavby za dráhou), potvrzeno DP, čekáme na vyjádření SŽ.


----  Zakomponování výstupů z metra do nové zástavby je možné jak z pohledu DP tak SŽ. 
Je třeba ošetřit právně majetkové vztahy.


----  Došlo k dohodě o přestěhování uměleckého díla Faun a Vltava a technologie fontány 
umístěná v zásobovací chodbě v bloku SŽ bude bez náhrady zrušena.


----  K náspu Negrelliho viaduktu je možno umístit vestavbu. 


----  K tématu nebyly vzneseny žádné další připomínky, řešení je možné převzít do zadání 
architektonické soutěže.







Hlávkův most


----  Probíhá koordinace s VF, vymezena předávací hrana obou projektů.


----  V soutěži na VF bude řešeno nábřeží, včetně galerií Hlávkova mostu (v rozsahu od bývalé 
Státní plánovací komise až po roh Pražské tržnice).


----  Dopravní zadání do soutěže – budou převzaty principy dopravního řešení, zadáno ve 
schématu, s limity (počet pruhů, sklony, profi ly, body napojení ...)







Řešení tramvajové trati Antonínská


----  Potvrzeno úrovňové řešení křižovatky.
----  Problematika hluku bude řešena samostanou studií - cílem je prověřit všechny dnes 


dostupné varianty snížení hlukové zátěže.
----  Bude prověřeno alternativní dopravní řešení Bubenské ulice, tj. Bubenská ve stávající 


stopě, v uspořádání 1+1 a 2+2 (řadící pruhy).


----  V zadání architektonické soutěže bude sledována varianta úrovňového řešení, s menším 
prostorem pro pozemek VF ze západní strany: tj. varianta Bubenské ve stávající poloze.


----  Případné změny v uspořádání okolní infrastruktury budou do projektu VF zapracovány po 
soutěži, v dopracování architektonické studie stavby.







----  ŘVC i PVL vítá záměr VF otevřít území k vodě, je ale třeba dodržet předem stanovené 
podmínky.


----  Zásahy v korytě řeky jsou vyloučené včetně plovoucích konstrukcí a zařízení (s výjimkou 
zařízení sloužících k ukotvení lodí a nástupu a výstupu jejich pasažérů). 


----  Veškeré nové stavební zásahy do nábřeží se musí odehrát za hranicí (vně) dnešní 
břehové linie.


----  Přistávání a kotvení lodí (vč. velké obytné), lodě by v místě neměly kotvit trvale.
----  Umístění přístaviště riverbus jako součásti pražského systému MHD a místního dopravní-


ho HUBu (metro, tram, bus, vlak, cyklo…) 


Nábřeží a Vltava







1. Potvrzení všech závislých porotců a zapojení komise do soutěže, 11.5.-14.5.
2. Zaslání podkladů pro usnesení RHMP k navazujícímu území, do 14.5.
3. Zaslání vybraných kapitol soutěžního zadání, přopomínkování, cca 24.5.
4. Schválení usnesení RHMP k navazujícímu území, do 27.5.
5. Zahájení projektové přípravy investičních akcí (MHMP), 06/21
6. Vypsání architektonické soutěže na VF, 08/2021
7. Ukončení architektonické soutěže na VF, 06/2022
8. Zahájení přípravy ÚR jednotlivých investičních akcí (MHMP), 07/2022


9. Termín pro získání ÚR jednotlivých investiční akcí, 06/2023


--> Další velké koordinační jednání, 10/2021


Další postup


  --> Nutnost standardizace dalšího řešení externalit (buď samostatným projekčním 
   týmem či rozšířením mandátu VF)
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NEZASTAVITELNÉ 
ÚZEMÍ


 


Majetková jednání


SŽ: probíhá jednání ohledně 
směny pozemků pod VF
CPI: zahájeno jednání 
ohledně umístění výduchů 
z OSM (a OP) na jejich 
pozemcích







Vibrační měření


Ve výběrovém řízení vybrána 
společnost Akustické centrum.
Měření 05/21, v součinnosti
s dotčeným organizacemi MHMP.
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D A L Š Í 


J E D N Á N Í  K O M I S E







----  Další jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy 
cca v druhém červnovém týdnu 14. - 18.6.


Agenda: 


1.  Harmonogram a aktuální stav projektu 


2. Příprava architektonické soutěže, externalit a souvisejících činností 







D ě k u j e m e  z a  p o z o r n o s t !
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Printscreen Webex presen�ka.jpg
Pozvanka na 7. jednani Komise RHMP (8]
Koncertni sal- prazska filharmonie

Hostitel: Sladky Tomas (MHMP. PRI)
@ 14:30 - 16:00 | ttery, 11 kvé 2021 |
(UTC+02:00) Praha, Bratislava, Budapest, Bélehrad, Lublafi

Pripojit ke schiizce

Informace o schiizce

Odkaz na schizku https://prahaeu.webex com/prahaeu/j.php?
MTID=m18fc5¢13d562822a4639b3a330187e50 T

Cislo schiizky: 1830758272

Heslo 23V4zHZIDY8

KIig hostitele: 197662

Vice zpiisobl pripojent

Piipojt se pomoci videosy... Vytotit 1830758272@prahaeu.webex.com
MizZete také vytodit Sislo 62.109.219.4 a zadat Gislo schiizky.

Piipojte se telefonicky +420-22529-6924 Czech Republic Toll
Pristupovy kod: 183 075 8272

Globalni Eisla pro pfimé voléni

Kdo byl pozvan? (24)

JP

M

“belor@festival.cz'

Boha¢ Ondfej Mgr. (IPR/RED)

‘Burgeroval @praha cz'

Habrova Monika Ing. arch

Hana Trestikova

Hrubesova Petra Ing. arch. (IPR.

‘jakub_v@seznam.cz'

Cizinsky Jan (ZHMP)

Jan Wolf

Jifi Pospisil

Broz Lubomir (MHMP)

m.krupauer@a8000.cz

Kdo byl pozvan? (24)

Mariana Capkova

martin.gross@ipr.praha.eu

‘martin sterba@pirati.cz'

Patrik Panes

Pavel Vyhnanek

Zelenka Pavel (ZHMP)

Petr Hiavacek

‘prazak@svencom.cz

Svoboda Bohuslav

Mahrik Viktor

Zdena Javornicka

Zdenék Hiib




image3.png




