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Zápis č. 4 / 2014                 
 

z jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy konaného ve středu 23. dubna 2014 
v zasedací místnosti Nové rady, 1. patro, Mariánské nám. 2. 
 
Přítomni: Ing. Karel Březina, Ing. Věra Šturmová, Petr Hána, Petr Šimůnek, Ing. Jiří Nouza, Mgr. 
Petr Trombik 
 
Omluveni: Josef Nosek, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Mgr. Lukáš Kaucký, Ing. Michal 
Štěpán, David Zelený, Ing. Jan Heroudek 
 
Ve 12.05 hodin jednání Výboru pro dopravu ZHMP zahájil předseda Ing. Karel Březina. 
 
Na ověřovatele dnešního zápisu byl navržen Petr Hána. 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
 
Ověřovatelem dnešního zápisu byl zvolen Petr Hána. 
 
Schválení zápisu z minulého jednání Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 24. 3. 2014. 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
 
Zápis z jednání výboru ze dne 24. 3. 2014 byl schválen. 
 
Program dnešního jednání: 
 

1. Informace ke stavu projektu tunelového komplexu Blanka 
2. Informace o průběhu prodloužení trasy metra A 
3. Informace o cyklistické dopravě na území hl. m. Prahy  
4. Materiály připravované do ZHMP 
5. Různé 

 
Ing. Březina: Bod č. 4 nebude zařazen, neboť na jednání Zastupitelstva HMP  nejsou zařazena jiná 
další témata týkající se dopravy. 
 
Hlasování o programu:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Program dnešního jednání byl schválen. 
 
Ing. Březina: Technicky si dovolím přeřadit body č. 2 a č. 3, neboť mě o to požádal pan radní Ing. 
Pařízek. 
 
Bod 1: Informace ke stavu projektu tunelového komplexu Blanka 
 

Nám. Ing. Nouza: Informace zatím není v písemné podobě, ale zítra by měla být součástí jednání 
Zastupitelstva HMP. V pátek 18. 4. 2014 se u rozhodčího soudu konalo jednání, na jehož základě by 
měla být společnosti Metrostav a.s. uložena povinnost dokončit stavební objekty za cenu 
nepřesahující částku 954 173 tis. Kč bez DPH a dále pak provést stavební práce na Trojském mostě 
za částku nepřesahující 74 762 tis. Kč bez DPH, a to do 5 měsíců od data právní moci částečného 
rozhodčího nálezu. Městu bylo uloženo zaplatit částku 2 740 717 393,06 Kč. Společnost Metrostav 
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a.s. rozšířila žalovanou částku o 1 013 028 681,- Kč, a to na Trojský most. Právní moc druhého 
nálezu soudu nabývá platnosti po doručení oběma stranám. Metrostav a.s. deklaroval, že po 
zaplacení žalované částky se vrátí na staveniště. Kdybychom čekali na písemné vyhotovení 
rozhodčího nálezu, došlo by ke zdržení v řádech třech týdnů až jednoho měsíce. Včera jsem 
obdobné informace podával na jednání Rady HMP a ta je vzala na vědomí. A dále mě uložila se 
společností Metrostav a.s. uzavřít písemnou dohodu o obnovení prací na tunelovém komplexu 
Blanka s tím, že práce budou obnoveny do tří dnů od uhrazení dlužné částky. A současně Rada 
HMP uložila odboru OMI MHMP uhradit částku v den podpisu této dohody. Dohoda by měla být 
stručná, cca o dvou odstavcích, a měla by být podepsána v pátek. Co se týká společnosti ČKD 
PRAHA DIZ, a.s., tak tato společnost nepozastavila práce na tunelovém komplexu Blanka.  
 
Diskuse:  
 
Ing. Březina: Ze sdělovacích prostředků jsem se dočetl, že nález rozhodčího soudu ukládá ukončit 
stavební práce do pěti měsíců. Co se stane, když lhůta bude překročena? 
 
Hána: Písemné vyhotovení rozhodčího soudu bude vyhotoveno cca za tři týdny. Domnívám se, že 
by bylo vhodné, aby kopie tohoto nálezu byla předána členům Zastupitelstva HMP. Dohoda, byť jen 
o dvou odstavcích, by měla být sestavena za účasti právníků. 
 
Nám. Ing. Nouza: Ano, dohoda bude sestavena za účasti právníků. Nevidím důvod, proč by členové 
Zastupitelstva HMP nemohli obdržet kopii rozhodčího nálezu. Soudní rozhodnutí je vykonatelné a 
není tam žádný odvolací prostředek. V samotném rozhodčím nálezu nejsou uvedeny žádné sankce. 
 
Ing. Březina: Informace byla podána ústně, tudíž k tomuto bodu nebudeme přijímat žádné usnesení.  
Zítra na jednání Zastupitelstva HMP bude podán písemný materiál. 
 
Bod 2: Informace o cyklistické dopravě na území hl. m. Prahy 
 
JUDr. Monika Krobová Hášová, předsedkyně Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu: 
Členům výboru jsem rozdala materiál rozpočtového opatření a jeho plnění v cyklistické dopravě. V 
roce 2011 investovalo hl. m. Praha do cyklistické dopravy 30,7 mil. Kč. V roce 2012 bylo 
investováno 27,6 mil. Kč. V letošním roce plánujeme investice cca 51,8 mil. Kč. Snažíme se 
dopracovat generel cyklistické dopravy a zlepšit návaznost na stávající cykloopatření. Začátkem 
letošního roku jsme otevírali zavěšenou lávku v Lahovicích. Hl. m. Praha se účastnilo velkého 
cyklistického veletrhu FOR BIKES, kde koordinátor pan Pavel Karas byl přítomen ve stánku hl. m. 
Prahy. V podkladech na dnešní jednání jste obdrželi studii k bike sharingu. Tento projekt město 
představilo 6. března letošního roku. Jedná se o systém automatických výpůjčních stanic jízdních 
kol pro zaregistrované uživatele. Předpokládáme, že roční registrace bude stát uživatele cca 500 Kč. 
Nyní budeme oslovovat jednotlivé městské části s dotazem, zda budou mít o projekt zájem. Zároveň 
nepředpokládáme, že tento projekt by fyzicky provozovalo město.   
 
Diskuse:  
 
Hána: Jsem rád, že se podařilo propojit levobřežní a pravobřežní páteřní cyklostezky A1 a A2. V 
médiích proběhla informace, že kovové rošty na zavěšené lávce jsou ohroženy krádežemi. 
 
Ing. Ladislav Pivec pověřený řízením TSK hl. m. Prahy: Byla provedena opatření, aby nedocházelo 
ke zcizování těchto kovových roštů.  
 
Ing. Jiří Bodenlos, místostarosta MČ Praha 4: My máme problém, že cyklostezku podél Vltavy 
máme širokou, zatímco na území MČ Praha 12 je cyklostezka výrazně užší. 
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Hána: Když byla připravována studie cyklostezky podél Vltavy, tak jsme naráželi na majetkové 
vypořádání pozemků. Jsme rádi, že se zde vůbec podařilo trasu vybudovat. Šíře cyklostezky je dána 
tím, že pozemky nepatřily pouze Povodí Vltavy, s.p., ale i dalším soukromým subjektům. Také 
bychom byli rádi, aby se cyklistická stezka zde rozšířila, ale zatím to není vůbec možné. 
 
Ing. Veselý, radní MČ Praha 1: Předpokládám, že tento materiál je předkládán k diskuzi. 
 
JUDr. Monika Krobová Hášová: Studie vždy nastíní možnosti realizace. Jak jsem uvedla, nyní 
budeme oslovovat jednotlivé městské části, zda mají o projekt zájem.  
 
Ing. Veselý: V materiálu mě chybí informace o možné etapizaci realizace projektu. 
  
JUDr. Monika Krobová Hášová: Plánujeme, že samotné bike sharingové stanice budou mobilní a 
pokud se v některé lokalitě neosvědčí, přesuneme je do vhodnější lokality. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci o cyklistické dopravě na 
území hl. m. Prahy.  
 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 3: Informace o průběhu prodloužení trasy metra A 
 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel DP hl. m. Prahy: Předkládaný materiál je periodický a 
jsou v něm uvedena i základní data o stavbě a jejím technickém řešení.  Dále jsou v materiálu 
uvedeny informace o investičních nákladech. Chtěl bych zmínit, že se nám daří investiční náklady 
udržovat v limitu 22,5 mld. Kč. V listopadu letošního roku by mělo dojít k dokončení základních 
prací na všech čtyřech hlavních kontraktech. Sjízdnost kolejí již byla dosažena. Předpokládáme, že 
koncem roku budou prováděny komplexní zkoušky a přejímací řízení. K zahájení provozu s 
cestujícími by mělo dojít 6. 4. 2015. V závěru předloženého dokumentu jsou uvedeny fotografie z 
realizace stavby. 
 
Ing. David Dohnal, vedoucí odboru Strategického a investičního rozvoje DP hl. m. Prahy: První dvě 
tranše od Evropské investiční banky (dále EIB) máme vyčerpány. EIB si dala tři podmínky pro 
plnění třetí tranše, které jsou průběžně městem plněny. Dalším zdrojem financí předpokládáme, že 
budou dotace z evropských fondů. Již v lednu jsme informovali o tom, že žádosti ve výši 3 mld. Kč 
byly podány. 
 
Ing. Ladislav Urbánek, dopravní ředitel DP hl. m. Prahy: Traťový svršek a spodek je dokončen. 
Zabezpečovací zařízení se musí propojit v úseku Hradčanská až Červený vrch, což předpokládáme 
v listopadu letošního roku. Nejprve musíme vybudovat provizorní zabezpečovací zařízení, které 
bude v provozu cca tři týdny. Proto v listopadu letošního roku předpokládáme dvě víkendové 
výluky s tím, že cestující bychom přepravovali z Malostranské na Dejvickou náhradní tramvajovou 
dopravou. 
 
Diskuse: 
 
Hána: V rámci kategorizace stavby jsem se chtěl zeptat, kolik tak řádově bude provedeno změn této 
veřejné zakázky. 
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Ing. Šurovský: Změnových položek je hodně, přibližně v řádech jednotek tisíců, ale postupně 
dochází k jejich zpřesňování.   
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu ZHMP bere na vědomí informaci o průběhu prodloužení trasy 
metra A.  
 
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Jednání Výboru pro dopravu ZHMP bylo ukončeno ve 12.53 hodin a trvalo 48 minut.  

 
 
 
 

Ing. Karel Březina 
předseda výboru pro dopravu 

 
 
 

Petr Hána 
ověřovatel zápisu 

 
 
 

Ing. Jan Heroudek 
tajemník 




