
 

I. HISTORIE VÝSTAVBY  

Výstavba plaveckého areálu  Šutka v Praze 8 je dlouholetým stavebním 
záměrem, jenž měl za cíl vyřešit naprostý nedostatek podobných zařízení na území 
Prahy. Jediné srovnatelné plavecké zařízení  je Plavecký stadion v Podolí.  

Stavba byla zahájena VHMP – Výstavba účelových staveb (VÚS) koncem 
roku 1987 s předpokládaným termínem dokončení v roce 1994. V průběhu výstavby 
docházelo k jejímu postupnému zpomalování v důsledku omezování finančních 
prostředků, až v roce 1993 musela být stavba úplně zastavena. Další postup pak 
zcela zablokoval uplatněný restituční nárok. VÚS Praha byla k 31.12.1992 zrušena a 
všechny její závazky převzal od 1.1.1993 odbor městského investora MHMP. 

Investor zadal v roce 1996 zpracování studie aktualizace projektu výstavby 
areálu Šutka. Tato studie navrhla alternativní možnosti provozního řešení (místo 
venkovního 25m bazénu výstavbu krytého aquacentra s celoročním provozem) a tím 
i ekonomické zefektivnění stavby.  

Ve veřejné zakázce vyhlášené v říjnu 1995 se na prvém místě umístila firma 
IPS, a.s., se kterou byla uzavřena koncem roku 1995 smlouva o dílo s termínem 
realizace do 31.7.1997. 

Z důvodu uplatněného restitučního nároku na celý původní pozemek parc. č. 
1081/7 kú. Troja byla v květnu 1996 stavba dočasně zastavena. Na základě 
usnesení  Zastupitelstva HMP č. 28/30 ze dne 5.4.2001 byla část pozemku od 
restituentky vykoupena do majetku HMP. 

V roce 2007 bylo vypsáno výběrové řízení na Generálního projektanta na 
dostavbu Plaveckého areálu Šutka a následně v roce 2008 byly objednány projekční 
práce. Po znovuzískání Územního rozhodnutí a příslušných Stavebních povolení byly  
v  09/2010  vybraným Zhotovitelem – sdružení „Areál Šutka „ SMP CZ a.s.  a                
CL EVANS s.r.o. zahájeny stavební práce na dostavbě Plaveckého areálu Šutka 
s termínem dokončení 2.11.2011. 

V průběhu historie výstavby Plaveckého areálu Šutka bylo učiněno několik 
pokusů rozestavěný areál prodat.  

První pokusy byly provedeny v letech 1993/1994 dále pak  2001/2002 a v roce 
2005. Bez kladného výsledku skončily i prezentace tohoto rozestavěného projektu na 
veletrhu nemovitostí ve Francii v Cannes. 

 

 

 



II. SOUČASNÁ SITUACE 

Práce byly koncentrovány do stavebního dokončení bazénu, venkovních sítí a 
spodní stavby Akvaparku. 

V bazénu jsou dokončeny všechny nové konstrukce, vyzdívky příček, hrubé 
omítky včetně rozvodů elektro, kanalizace a vody, vzduchotechnické potrubí včetně 
vybavení strojoven vzduchotechniky. 

 

Prostavěnost bez DPH:  

 K 09/2011 286 958 tis.Kč bez DPH 
zbývá profinancovat dle 

Smlouvy o dílo  314 706 tis.Kč bez DPH 

∑   dle Smlouvy o dílo 601 664 tis.Kč      bez DPH  

  

Vícepráce  43 017 tis.Kč      bez DPH 

Odpočty - 21 029 tis.Kč      bez DPH 

Rozdíl  21 987 tis.Kč      bez DPH 

 Tj.: 3,65% Z celkové částky 

  

Celkové náklady 623 651 tis.Kč      bez DPH 

 748 381 tis.Kč      s DPH 
 
 
 

III. TERMÍN DOKONČENÍ  
 

Termín pro dokončení stavby je 11/2012. Veřejnosti bude pravděpodobně 
areál zpřístupněn v prosinci 2012. 


