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ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 

Tyto Zvláštní obchodní podmínky podmínky tvoří spolu se Všeobecnými a platebními 

podmínkami Obchodní podmínky ( dle §3, vyhl. Č.239/2004Sb.) Smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby. Přitom Všeobecné obchodní podmínky odpovídají anglické verzi Všeobecných podmínek 

publikace „Obchodní podmínky pro stavební a inženýrské práce staveb, jejichž projektovou 

přípravu zajišťuje objednatel“ (The Red Book of FIDIC, First Edition 1999), Zvláštní obchodní 

podmínky jsou nadřazeny Všeobecným obchodním podmínkám a upřesňují jejich obchodní 

ustanovení. Články, které nejsou Zvláštními obchodními podmínkami zmiňovány zůstávají 

v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK pod č.j. 475/02-120-RS/1 dne 22.10.2002 s 

účinností od 1.listopadu 2002. 

 

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené ( označené *) Všeobecné obchodní podmínky 

takto: 

 

 

1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

V 1.1.1.1 se na konci vypouští slova „nebo v Dopise o přijetí nabídky“. 

 

V 1.1.1.2 se vypouští slova „(pokud existuje)“. 

 

1.1.1.3 zní:    

"Dopis o přijetí nabídky“ (Letter of Acceptance) znamená oznámení o přidělení veřejné 

zakázky, přičemž Smlouva o dílo vznikne uzavřením Souhrnu smluvních dohod oběma 

stranami.“  

 

1.1.1.5 zní:  

„Technické podmínky" (Specification) znamenají dokument nadepsaný  „Technické 

specifikace a technické a uţivatelské standardy stavby“  

 

V 1.1.1.7 poslední věta zní:  

„Tento dokument zahrnuje oceněný Soupis prací a harmonogram postupu výstavby  

 

1.1.1.10 se doplňuje: 

„Soupis prací“ je totožný termín, jako „výkaz výměr“ ve všech mluvnických formách a 

podobách a je kompletním seznamem prací nutných ke zhotovení díla, s uvedením jejich 

množství stanovených objednatelem a ocenění vyplněným zhotovitelem.“  

  

1.1.2.6 se doplňuje: 

Personál stavby znamená také „ supervizora“ zastupujícího spolufinancující orgány EU. 

 

1.1.2.3 zní :  

"Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu §11 Zákona o veřejných zakázkách 

{Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která a) poskytuje služby, b) dodává zboží, c) 

provádí stavební práce} ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
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označenou (é) jako zhotovitel v  Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod 

podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob. „Zhotovitel musí mít příslušná 

oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané 

činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto 

činností,  podle zvláštních předpisů“. 

 

1.1.2.4 se doplňuje: 

„ Správce stavby „  je totožný termín jako mandatář objednatele ve všech mluvnických formách 

a podobách. 

 

1.1.2.8 zní :  

"Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená kteroukoliv osobu jmenovanou ve Smlouvě o dílo 

jako podzhotovitel nebo kteroukoliv osobu určenou jako podzhotovitel, která je pověřena 

zhotovením části prací a právní nástupci všech těchto osob. „Podzhotovitel musí mít příslušná 

oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané 

činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto 

činností,  podle zvláštních předpisů.“ 

 

1.1.2.9 se ruší. 
 

1.1.3.6 zní:  

"Zkoušky po dokončení" je totožný termín jako „zkušební provoz“ a znamenají zkoušky, které 

jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo a provedeny v souladu s Technickými  podmínkami a 

Dokumentací stavby  poté, co je stavba převzata objednatelem.  

 

1.1.3.7 se doplňuje: 

„ záruční doba „ je totožný termín jako „ lhůta pro oznámení vad“ ve všech mluvnických 

formách a podobách 

 

1.1.4.1 se doplňuje: 

„Přijatou cenou stavby se rozumí cena nabídková.“ 

 

1.1.4.5 zní:  

"Závěrečné prohlášení" znamená prohlášení definované v článku 14.11 (Žádost o Potvrzení 

konečné platby), jeho součástí je konečná faktura.“ 

 

1.1.4.12 zní:  

"Prohlášení" znamená prohlášení předávané zhotovitelem jako součást žádosti o potvrzení 

platby podle kapitoly 14 (Cena díla a platby), jeho součástí je faktura.“  

 

1.1.5.5 zní: 

„ Technologické zařízení „ znamená veškeré zařízení dodané a namontované zhotovitelem jako 

jsou stroje, přístroje,  kabelové a potrubní rozvody, ocelové nosné a pomocné konstrukce.  

 

V 1.1.6.3 se za slova „ v Technických  podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“. 

 

V 1.2  se za (d) vkládá: 

„(e) v ustanoveních obsahujících "náklady plus přiměřený zisk" představuje přiměřený zisk 7,5 % 

těchto nákladů, 



Hlavní město Praha, Odbor městského investora MHMP            díl 1, část 1.2 

Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka   

Technologická část 

Strana 4 (celkem 11) 

 

(f) někdy může být vhodnější použít slovo „termín“, což znamená poslední den příslušné „lhůty“, 

a 

(g) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.“ 

 

1.3 se doplňuje:  

„Důležité okolnosti týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení 

zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. 

Písemnost zasílaná poštou se posílá doporučeně.“ 

 

V 1.6 první dvě věty zní:  

„Smluvní strany uzavřou Souhrn smluvních dohod do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží 

Rozhodnutí zadavatele  o přidělení veřejné zakázky a za předpokladu, že objednatel neobdrží do 

15ti dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle §88 zákona 

č.40/2004 Sb..  

 

V 1.8 se za předposlední odstavec vkládá: 

„Tato dokumentace stavby a všechny dokumenty týkající se prováděné stavby nebo její změny, 

popřípadě jejich kopie, budou k dispozici též příslušným orgánům pro výkon státního stavebního 

dohledu. K dispozici bude rovněž stavební deník vedený zhotovitelem podle zvláštních předpisů, 

do něhož je orgán státního stavebního dohledu oprávněn činit záznamy.“ 

 

1.12 se doplňuje: 

„Zhotovitel bude zacházet s podrobnostmi smlouvy o dílo jako s důvěrnými, s výjimkou toho, co 

je nezbytné pro plnění povinností podle příslušného práva nebo pro to, aby se tomuto právu 

vyhovělo. Zhotovitel nezveřejní ani nedovolí zveřejnění podrobností stavby v žádném obchodním 

ani technickém dokumentu ani jinde bez předchozího souhlasu objednatele.“  

 

V 1.13 odstavec a) zní: 

objednatel musí zařídit (nebo zařídí) územní, stavební nebo podobná povolení pro zhotovovací 

práce a jakákoliv další povolení popsaná v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.   

 

 

2.  OBJEDNATEL 
 

Ve 2.1 se v prvním odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a 

Dokumentaci stavby “.  

 

Ve 2.1 druhý odstavec zní: 

„Jestliže není taková doba uvedena v Příloze k nabídce, staveniště (případně jeho části) budou 

předány v termínech uvedených v Technických podmínkách nebo v  Dokumentaci stavby. 

Staveniště (případně jeho část) bude předáno zápisem podepsaným oběma stranami Smlouvy o 

dílo. V zápise bude uvedeno, že zhotovitel staveniště (případně jeho část) přejímá, jsou mu 

známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic 

staveniště.  

Právo na přístup na staveniště dalších zhotovitelů objednatele (pokud existují) je podrobně 

specifikováno v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby.“  

Objednatel si vyhrazuje právo na postupné předávání staveniště s ohledem na smluvní zajištění 

pozemků, zabezpečení dopravních a dalších vztahů a koordinaci s ostatními okolními stavbami. 
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2.2 se doplňuje: 

„Pořízení překladu těchto dokumentů je věcí zhotovitele.“ 

 

 

3. SPRÁVCE STAVBY 
 

Ve 3.1 první odstavec zní:  

Objednatel jmenuje správce stavby, který bude vykonávat povinnosti stanovené mu Smlouvou o 

dílo nebo Mandátní smlouvou včetně odborného dozoru nad prováděním stavby podle zvláštních 

předpisů. V personálu správce stavby budou dostatečně kvalifikovaní inženýři a další odborníci, 

kteří jsou kompetentní pro výkon těchto povinností.  
 

Ve 3.1 se za odstavec tři se vkládá: 

Správce stavby musí mít odsouhlaseny objednatelem veškeré činnosti, které mohou mít vliv na 

změnu Smlouvy o dílo. 
 

 Ve 3.1 se za poslední odstavec se vkládá : 

Při haváriích, poškození stavebních konstrukcí, případně jiných nepředvídaných událostech 

pořizuje správce stavby fotografickou dokumentaci.  
 

3.3 se doplňuje:  

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí se provádí zejména zápisem do 

stavebního deníku.“ 

 

Za 3.5 se vkládá: 

 

3.6 „Kontrolní dny stavby“:  Správce stavby nebo zástupce zhotovitele může požadovat, aby se 

druhý z nich zúčastnil jednání vedení stavby za účelem přijetí opatření pro další práci. Správce 

stavby zaznamená věc projednávanou na jednáních vedení stavby a poskytne kopie účastníkům 

jednání a objednateli.  

 

 

4. ZHOTOVITEL 
 

4.1 ve třetím odstavci  se ad (a) doplňuje: 

nejdéle však 3 měsíce před předpokládaným zahájením prací v souladu s článkem 8.3 (Program 

prací) 

 

4.1 ve třetím odstavci ad (b) se doplňuje: 

Součástí dokumentace stavby budou též koordinační výkresy kabelových a potrubních rozvodů 

všech provozních souborů a podklady pro vypracování dokumentace stavební části (realizované 

zhotovitelem Z1) obsahující zejména upřesnění prostorových nároků, velikost přístupových tras a 

montážních otvorů, informace o zatížení stavebních konstrukcí ( statické i dynamické), počet, 

velikost a umístění prostupů ve stavebních konstrukcích atp. Dokumentace musí být zpracována a 

předána také v digitální formě ( zadavatel předpokládá užití programu „AUTOCAD“ ) v termínu  

stanovené správcem stavby  tak, aby  umožnila realizaci stavební části stavby. 
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 4.1 ve třetím odstavci ad (d) se před poslední větu vkládá: 

Společně s těmito dokumenty předloží zhotovitel i „ Dokumentaci komplexního vyzkoušení 

provozních celků“ a „ Dokumentaci zkušebního provozu“ podrobné tak, aby v nich byl 

specifikován  způsob provedení zkoušek, jednotlivé prováděné činnosti, časový harmonogram, 

požadavky na energie a personální zajištění a způsob ověření projektových parametrů. 

 

ve 4.1 za poslední odstavec se vkládá  : 

„Zhotovitel je povinen osadit stavbu informační tabulí k označení stavby dle Grafického manuálu 

Hlavního města Prahy s uvedením názvů stavby, účastníků výstavby  a dalšími základními údaji ( 

např. termín, financování atd.) dle pokynů objednatele .“ 

„Zhotovitel je povinen po dokončení stavby osadit na stavbu tabuli s informací o investorovi a 

zhotoviteli stavby, datu zprovoznění stavby a o financující instituci dle specifikace objednatele.“ 

 

Při haváriích, poškození stavebních konstrukcí, případně jiných nepředvídaných událostech 

pořizuje  zhotovitel  fotografickou dokumentaci na vlastní náklady. 

 

Ve 4.2 první věta druhého odstavce zní: 

„Zhotovitel předá záruku za provedení díla objednateli poté co bude uzavřen Souhrn smluvních 

dohod, nejpozději však 30 dní před termínem první stavební připravenosti (1.STP ) tj. datem 

zahájení montážních prací v podzemních objektech. 
  

Ve 4.3 poslední odstavec zní:  

„Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí mít oprávnění k vedení realizace  prací podle 

zvláštních předpisů a plynně ovládat komunikační jazyk definovaný v článku 1.4 (Právo a jazyk). 

 

Ve 4.6 se v poslední větě doplňují slova „a Dokumentaci stavby“. 

 

Ve 4.8 se ruší ad d) a e). 

 

4.8 se doplňuje:  

„ Zajištění bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je povinností 

objednatele, není-li v Technických podmínkách a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.“ 
 

 4.10  se první odstavec upravuje 

Objednatel 9 měsíců před zahájením montážních prací v podzemních objektech tzn. před datem 

1.STP  poskytne zhotoviteli informace, „dokumentaci stavby“ příslušné stavební části také 

v digitální formě ( zadavatel předpokládá užití programu „AUTOCAD“ ) a všechny významné 

údaje, které má k dispozici o podmínkách na staveništi a dokončených stavebních objektech. 

 

4.11 se doplňuje:  

„Jednotkové sazby a ceny  položek uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které 

jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o 

dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když 

nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační 

dokumentace stavby apod.).  „ Nákladová cena“  je totožný termín, jako „jednotková cena“ ve 

všech mluvnických formách a podobách.  

 

4.15 se ruší. 
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Ve 4.18 se ve druhém odstavci za slova „v Technických  podmínkách“ vkládají slova „a 

Dokumentaci stavby“. 

 

Ve 4.19 se první a třetí odstavec ruší  

 

Ve 4.19 se druhý odstavec upravuje: 

Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších 

služeb, které jsou k dispozici na staveništi a jejichž správu, provoz a údržbu zajišťuje zhotovitel 

stavební části, včetně veškerých nákladů s tím spojených.  

 

Ve 4.20 se v prvním a třetím odstavci za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a 

Dokumentaci stavby“. 

 

V 4.21 poslední věta v prvním odstavci zní: 

Poté budou zprávy předávány měsíčně, vždy do 7mi dnů po skončení každého měsíce jehož se 

týkají. 

 

4.22 b) zní:  

„povolané osoby se budou omezovat na personál zhotovitele a personál objednatele a veškerý 

další personál ohlášený zhotoviteli objednatelem nebo správcem stavby, jako oprávněný personál 

dalších zhotovitelů objednatele na staveništi, jakož i oprávněný personál veškerých legálně 

ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu.“ 

 

 

5.  JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ 
 

V 5.4 se vypouštějí slova „za zádržné nebo jiné“. 

 

 

6.  TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY 
 

6.1 se doplňuje:  

„V případě zahraničního technického personálu a pracovních sil, zhotovitel musí zajistit, aby byly 

vybaveny příslušnými pobytovými a pracovními povoleními. Zhotovitel odpovídá za návrat 

těchto pracovníků na místo, kde byli najati  nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 

pracovníků nebo jejich rodinných příslušníků v zemi zemře, bude zhotovitel podobně odpovídat 

za to, že budou učiněna odpovídající opatření pro návrat těla mimo zemi.  

 

V 6.6 první odstavec zní: 

„Zhotovitel bude poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařízení pro personál 

zhotovitele..“ 

 

6.10 se doplňuje:  

„Na žádost správce stavby předá zhotovitel seznam technického personálu, případně všech 

pracovníků, které na stavbě zaměstnává.“ 
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7.  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ,  MATERIÁLY A PRACOVNÍ 

POSTUPY  
 

7.7 zní: 

„Technologické zařízení a materiály se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější 

z následujících možností: 

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny (v případě vozidel a dodávek materiálu, 

jsou-li) objednatelem, 

b) zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení ceny technologického zařízení a materiálů podle 

článku 8.10 (Platba za technologická zařízení a materiály v případě přerušení práce), 

c) dojde k jejich převzetí v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo podle článků 15.2 

(Odstoupení ze strany objednatele) a 16.3 (Ukončení prací a odstranění vybavení 

zhotovitele).“   

 

V 7.8 se za slova „v Technických podmínkách“ vkládají slova „a Dokumentaci stavby“. 

 

 

8. ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŢDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ 
 

8.1 druhá věta v prvním odstavci se vypouští a odstavec se doplňuje: 

Datum zahájení prací je  den zahájení plnění veřejné zakázky. 

 

V 8.3 se na konci prvního odstavce doplňuje: 

„(iii) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby 

vydání  Protokolu o převzetí prací.“  

 

 

9.  PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 

V 9.1 první věta zní: 

„Zhotovitel provede přejímací zkoušky v souladu s Technickými podmínkami, dokumentací 

zhotovitele, touto kapitolou a článkem 7.4 (Zkoušení), poté co poskytl dokumenty v souladu s 

odstavcem (d) článku 4.1 (Všeobecné povinnosti zhotovitele).“ 

 

V 9.1  se vkládá za druhý odstavec, odstavec nový: 

 

Přejímací zkoušky se uskuteční v tomto pořadí: 

a) zkoušky před spuštěním technického vybavení tzv. „ Individuální vyzkoušení 

zařízení“ , které budou zahrnovat  příslušné inspekce a ( „suché“ nebo „ studené“), 

funkční zkoušky, které mají prokázat, že všechny součásti zařízení mohou podstoupit 

další stupeň (b); 

b) zkoušky technického vybavení tzv. „ Komplexní vyzkoušení“, které budou zahrnovat 

stanovené provozní zkoušky, jimiž se prokáže, že soubor staveb  ( tunel „ Blanka“ )je 

schopen bezpečného a spolehlivého  provozu za všech v úvahu připadajících 

provozních podmínek a jednotlivé provozní systémy dosahují požadované parametry, 

tak jak je určeno Smlouvou o dílo 

 

 

 



Hlavní město Praha, Odbor městského investora MHMP            díl 1, část 1.2 

Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka   

Technologická část 

Strana 9 (celkem 11) 

 

 

10. PŘEVZETÍ OBJEDNTELEM 
 

10.4 se vypouští  

 

11.     ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

V 11.1 se první odstavec doplňuje:  

„c) předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).“ 

 

 

12.  MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ 
 

Ve 12.3 se za předposlední odstavec vkládá: 

Jako podklad pro odvození vhodných sazeb a cen budou použity ceníky URS, případně dle cen 

obvyklých, v ceníku URS neuvedených činností.  

 

 

13.  ZMĚNY A DODATKY 
 

13.8 se nahrazuje: 

Částky splatné zhotoviteli budou upraveny indexem nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací. 

Práce zhotovitele realizované a fakturované v uplynulém ročním období budou upraveny daným 

indexem a nárůst bude vyčíslen v jediné samostatné faktuře, za všechny fakturované provozní 

soubory tohoto období v dubnu následujícího roku. Indexy budou vždy vztaženy k základní 

cenové úrovni nabídky zhotovitele. Způsob zjištění závazného podkladu pro výši indexu je 

uveden v Příloze k nabídce.   
 

Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena úprava cen za 

použití buď  

(i) indexu  použitelného 49 dnů před vypršením lhůty pro dokončení stavby, nebo  

(ii) aktuálního indexu, podle toho, co je výhodnější pro objednatele. 

 

 

14. CENA DÍLA A PLATBY 
 

14.4 zní  

Zhotovitel předloží před zahájením prací odhad plateb o nichž očekává, že budou splatné 

v každém měsíci na celou dobu výstavby. Revidované měsíční odhady budou předkládány vždy 

do konce června příslušného roku. 

 

Ve 14.6 se prvním  odstavci druhá věta zní:  : 

Potom správce stavby do 17 dní po obdržení Prohlášení a podpůrných dokumentů vydá 

objednateli a zhotoviteli Potvrzení dílčí platby, v němž se uvede částka, již správce stavby 

spravedlivě stanoví. 

 

Ve 14.7 b) a c) se slova „do 56 dnů“ nahrazují slovy „do 45 dnů“. 

 

Ve 14.7 se za poslední odstavec doplňuje: 
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na základě faktur vyhotovených zhotovitelem. Faktury budou děleny podle budoucích majitelů 

nebo správců  částí staveb. Veškeré faktury budou vyhotoveny ve dvou  vyhotoveních a doručeny   

objednateli na adresu: Hlavní město Praha, Odbor městského investora Magistrátu hl.m. Prahy, 

Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2 . 

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré  náležitosti daňového dokladu 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále 

musí obsahovat tyto údaje: 

 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním 

rejstříku (číslo vložky, oddíl,)  

 - číslo smlouvy 

 - číslo a název stavby, číslo a název etapy 

 - předmět díla 

 - číslo faktury 

 - fakturovanou částku 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost,  formální a věcnou  správnost 

faktury 

 

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude  obsahovat náležitosti   uvedené v 

této smlouvě, je objednatel  oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě se začne 

počítat  nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

 

Ve 14.11 se v první větě slova „do 56 dnů“ nahrazují slovy „do 45 dnů“ 

 

Ve 14.11  se v posledním odstavci vypouští slova „článku 20.4 (Rozhodnutí Rady pro řešení 

sporů) nebo“. 

 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE 
 

V 15.2 ve čtvrtém odstavci první věta zní:  

„Zhotovitel poté opustí staveniště a předá správci stavby veškeré požadované vybavení, 

dokumenty zhotovitele a jinou projektovou dokumentaci zhotovenou jím nebo pro něj a 

dokumentaci zhotovitele, technologická zařízení, materiály a práce, za něž obdržel platbu.“   

 

 

16.  PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE 

STRANY ZHOTOVITELE 
 

V 16.3 se v bodě b) slovo „další“ nahrazuje slovem „veškeré“. 

 

18.  POJIŠTĚNÍ 
 

V 18.1 se ve druhém odstavci slova  „Dopisu o přijetí nabídky“ nahrazují slovy „uzavření 

Souhrnu smluvních dohod“.  
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20. NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 
 

20.2 se ruší.  

20.3 se ruší.  

20.4 se ruší.  

 

20.5 zní: 

„Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo 

realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, 

rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor 

smírně, ještě před zahájením rozhodčího řízení.“ 

 

20.6 zní: 

„Pokud není spor vyřešen smírně, bude rozhodnut Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky v rozhodčím řízení podle řádu tohoto 

rozhodčího soudu s tím, že  

a) rozhodci budou rozhodovat spor podle českého práva a 

b) rozhodčí řízení bude vedeno v komunikačním jazyce definovaném v článku 1.4 (Právo a 

jazyk). 

Rozhodci budou mít plnou moc nahlédnout, zkontrolovat a prověřit veškerá potvrzení, 

rozhodnutí, pokyny, názory nebo hodnocení správce stavby nebo otevřít problém, ve vztahu ke 

sporu. Nic nebrání  tomu, aby byl správce stavby povolán jako svědek a vydal před rozhodci 

svědectví o záležitosti,  vztahující se ke sporu. 

Rozhodčí řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno 

rozhodčí řízení během realizace stavby, nijak nebrání plnit povinnosti stran a správce stavby.“ 

  

20.7 se ruší 

20.8 se ruší 

 

Příloha č.1 Sled hlavních událostí 

Příloha č.2 Cena díla a platby 

 

Ing.Jiří Toman 

ředitel Odboru městského investora 

Magistrátu hlavního města Prahy  

 


