[bookmark: _GoBack]Zápis z 15. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 20. 2. 2014 




Přítomni: 	dle prezenční listiny


	
Program jednání:

1. Úvodní slovo 
2. Kontrola plnění úkolů
3. Různé 



1. Úvodní slovo

Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova    15. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „Komise“) a přivítal přítomné.


2. Kontrola plnění úkolů



A1
Kanalizace Zbraslav
· Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, že znalecký posudek je vypracován ,příčina poruch na komorách je zjištěna.. Předání posudku se očekává každým dnem,je mu znám text posudku. Náprava je možná opravou uchycení tlakových poklopů na hradidlových komorách. Projektant pracuje na úpravě dokumentace v souladu s výsledkem posudku,  pracovní schůzka s projektantem je 26.února. Opravy budou zahájeny okamžitě po vyhotovení a předání dokumentace dodavateli. Dodavatel je připraven opravu zahájit co nejdříve.. Oznámil, že OMI již zpracovalo záměr opravy PPO u tenisové haly a předložil návrh TISKU do Rady stejně jako TISK na opravu vykradené a poškozené hradidlové komory č.8. Finanční prostředky na realizaci obou opatření jsou v rozpočtu 2014 rezervovány. 
· Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. bude na příštím jednání komise informovat členy
 o dalším postupu při řešení oprav pěti kanalizačních hradidlových komor. 
· Podá  zprávu o stavu vyřizování  TISKÚ ( záměrů)na zvýšení PPO stěny u tenisové haly (Etapa 006 PPO Zbraslav, úsek SO 10,opatření 149 a,b) a opravy vykradené osmé hradidlové komory.
· Kontrolní termín: 5.3. 2014 

A2
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku SO 3.01
· Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že stavba je dokončena. Úkol byl splněn a nebude dále sledován.
· Komise konstatovala, že nebyla dokončena oprava přilehlé nábřežní zdi, která významně ovlivňuje zatížení opravené PPO podzemní stěny. Zeď a přilehlý pozemek jsou ve správě MČ P1. Její oprava byla nařízena Rozhodnutím primátora č.13/2013  v rámci nouzového stavu při povodni. Provedena byla pouze sanace poškozené zdi. Komise proto rozhodla o tom, že uvedené Rozhodnutí primátora č.13/2013
 bod 2) o opravě nábřežní zdi v těsné blízkosti protipovodňové stěny na pozemku parcelní číslo 744/1 k.ú. Malá Strana, ve vlastnictví Hlavního města Prahy dokončí neprodleně OMI HMP na svůj náklad.
Úkol: OMI vypracoval záměr opravy a připravil TISK do Rady,do 5.3.2014 OMI zahájí VŘ na ZMR a předloží RHMP tiskem výsledek VŘ ke schválení 
Kontrolní termín: 20.3.1014

A3
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky
· Ing. P. Uher informoval komisi a přítomného zástupce MČ P8 o výsledcích pracovní schůzky k problematice čerpací stanice vod z Rokytky v Libni. Pracovní skupina vzala v úvahu všechna možná řešení a shodně se dohodla na nutnosti posílení čerpací stanice na Rokytce ještě ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno. Problém se rozkládá na 2 části, a to
·  na část kanalizace v oblasti dolního horizontu v ulici Voctářova, kde se doporučuje zřídit samostatnou čerpací stanici s výtlakem do Vltavy
·  na vlastní koryto Rokytky:
· , kde stávající čerpací stanice o výkonu 20 m3/sec bude posílena o další čerpací stanici stejného výkonu.

· Úkol z minulé porady byl splněn. Ing. Albert bude Komisi informovat o průběhu schvalování TISKU, který byl v průběhu schvalovacího řízení vrácen k přepracování a bude opět předložen ke schválení Radou. Vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektu bude zahájeno do 14 dnů.

· Kontrolní termín: 5.3. 2014 



A4
Operativní řízení při povodni
· Ing. Michal Novák informoval Komisi o tom, že  záměr pro vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku je ve schvalovacím řízení.  IPR je připraven na tuto zakázku vypsat do měsíce výběrové řízení na dodavatele. Finanční a organizační podmínky pro realizaci byly na IPR zajištěny.
· 
· Úkol: Ing.Novák bude Komisi informovat o průběhu výběrové řízení.
· Termín: 5.3..2014

A5
Oprava Varhulíkova
· Ing. D. Albert, Ph.D. informoval KOMISI o postupu prací a sdělil, že se předpokládá dokončení prací koncem března t.r. Po jejich dokončení budou pokračovat práce na opravách PPO v Modřanech.
· Kontrolní termín :Na .komisi 2.dubna 2014 

A6
Terénní úpravy na Rohanském ostrově
· Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil členům komise, že výběrová komise OMI pracuje dle pokynů Rozhodnutí UHOSu, doplňuje podklady pro ukončení výběrového řízení. Očekáváme, že výběr dodavatele bude ukončen do března 2014.
· Úkol: Ing. D. Albert, Ph.D. bude KOMISI průběžně informovat o průběhu výběrového řízení.
· Kontrolní termín: 5.3. 2014




A7	Určení správce pevných částí systému PPO


· Ředitel SS HMP Mgr. Frajt předal tajemníkovi komise dopis ŘSSHMP-155/212/14 z 5.2.2014. V něm vyčíslil předpokládané náklady na navýšení počtu pracovníků o 4 ,aby mohl zajistit převzetí správcovství veškerých zařízení PPO. Roční náklad odhaduje na 2 000,- tis.Kč. Zástupce BKR HMP pan Guth upozornil na to, že je nutné objednat u TBD a.s. pravidelné kontroly a sledování stavby PPO z hlediska pravidel pro technicko-bezpečnostní dohled nad vodním dílem na další 4 roky. Předpokládaný náklad je cca 1250 tis. Kč v prvním roce   čtyřletého cyklu kontrol a měření.
Úkol: I. náměstek Vávra zajistí, aby SS HMP byla pověřena úplným správcovstvím systému POO včetně vytvoření potřebných podmínek pro tuto činnost. OSM HMP provede formální účetní předání majetku mobilních částí PPO. Celkový objem majetku PPO je již řádně zaúčtován, odepisován. 
· Kontrolní termín: 20. 32014

A8	Opěrná zeď na Kampě u mateřské školky.
· Ing. D. Albert, Ph.D. informoval Komisi, že podklady pro výběr dodavatele této zakázky malého rozsahu je připraven a proběhne do 14 dnů. 

Kontrola: 5.3 2014 

A9	Aktualizace Povodňového plánu HMP

· BKR HMP Ing. Guth sdělil, že Aktualizace Povodňového plánu HMP je dokončena. Pracovní verze byla předána k připomínkám Povodí Vltavy s.p., panu primátorovi a panu Ing.Papežovi. Po projednání připomínek bude dokončen, předán MŽP k potvrzení souladu s Povodňovým plánem ČR  a následně vydán. 


· Kontrola: 5.3.2014
· Úkol:  OBKŘ HMP podá informaci o dokončení Aktualizace Povodňového plánu HMP.

B1	Městská část Praha – Radotín
· Komise obdržela dopis starosty MČ Praha 16 Radotína se sdělením, že v důsledku povodní v letech 2002 a především 2013 byla narušena stabilita nosného systému lávky pro pěší přes Berounku v Radotíně. Žádá Komisi, aby tuto skutečnost vzala na vědomí a pomohla MČ P 16 s řešením tohoto problému. Lávka má celoměstský význam jednak jako důležité dopravní spojení občanů Radotína a Lipenců a Zbraslavi ale i jako významná součást cyklostezky kolem Berounky, která má celopražský význam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Komise bere tuto informaci, doloženou statickým posudkem na vědomí a podpoří MČ P 16 jak při provizorním zajištění lávky tak při přípravě definitivního řešení. Předpokládané náklady na provizorní zajištění lávky jsou 1 200 Tis.Kč, náklady na projektovou přípravu nové lávky cca 2 000 tis.Kč, to vše v roce 2014, náklady na realizaci nové lávky cca 27 000 tis.Kč, z toho v roce 2015 15 000 tis.Kč a v roce 2016 zbývajících 12 000 tis.Kč. Se stavbou budou souviset i nezbytné terénní úpravy ne obou březích.
· Termín kontroly 20.3.2014
· Úkol: tajemník Komise podá zprávu o průběhu příprav akce.


B2	Velká Chuchle


1. Odstranění nepovolených staveb v levobřežní inundaci Vltavy v Chuchli a Lahovicích  na pozemcích pana Červeného ,pana Pipoty a MČ Praha Velká Chuchle.

Ing.Uher informoval KOMISI o jednání s uvedenými  majiteli staveb a pozemků dne 17.ledna 2014. OSM připravil ocenění těchto pozemků a navrhl pánům Pipotovi a Červenému jejich odkoupení magistrátem. Oslovení si vzali měsíc na vyjádření k navržené ceně. Teprve potom bude přistoupeno k řízení o odstranění nepovolených staveb na těchto pozemcích. KOMISE doporučuje, aby I.náměstek Vávra a OSM uvážili možnost odsvěření výše uvedených pozemků ve správě MČ Velká Chuchle, aby se urychlila demolice objektů na nich postavených. 

Kontrolní termín. 5.března 2014 ,zprávu podá OSM ing. Svoboda 

2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – OMI připravuje podklady na TISK do Rady na objednávku okruhu B výzkumného úkolu.Ten bude zpracován dle připomínek a po schválení TISKU k Okruhu A,který je již ve schvalovacím procesu.
3. 
· Kontrolní termín: 5.3. 2014.

B3	Městská část Praha 9 – Hrdlořezy
· Ing. Patrik Paneš sdělil Komisi, že  TISK č.12 438 byl schválen  Radou a finanční prostředky budou uvolněny po vydání Rozhodnutí.

· Úkol: Ing. Paneš bude Komisi informovat o procesu schvalování TISKU č. 12 438.

· Kontrolní termín: 5.3. 2014.

B4 Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku
B5 Fysikální model trojské kotliny

Tímto úkolem se zabývá IPR HMP, má zpracován záměr tohoto úkolu, který je v procesním řízení na IPR HMP. Zástupce IPR ing .Novák sdělil Komisi, že úkol je součástí Základního protipovodňového výzkumu pod kapitolou C. Po dohodě na pracovní poradě  dne 31:ledna 2014 na OMI bylo rozhodnuto rozdělit tuto kapitolu vzhledem k jejímu rozsahu, významu a náročnosti na zpracování na dvě části C1 a C2. V části C1 bude zpracována během cca 3 měsíců  Studie proveditelnost tohoto záměru (Visibility study), která potvrdí a upřesní obsah a rozsah úkolu, metodiku jeho zpracování a předpokládané termíny dokončení a odhad nákladů. IPR jako zadavatel výběrového řízeni rozhodne do konce února o způsobu vypsání výběrového řízení a vypíše jej nejpozději do 14 dnů..

Úkol: Ing. Novák podá zprávu o stavy Výběrového řízení a jeho rozsahu a termínech realizace.

Kontrolní termín: 5.3.2014
 


B6	Revize podnětů z městských částí

· Ing. P. Uher konstatoval, že požadavky městských částí jsou zahrnuty do programu práce naší Komise. Průběžným sledováním plnění jednotlivých bodů ad A,B a C kontroluje i plnění tohoto bodu a proto navrhuje Komisi, aby tento úkol byl nadále vyškrtnut jako splněný. 
· 
· Úkoly: Je splněn

· Kontrolní termín: Průběžně na každé poradě.

 




B7	 Lahovice a Lahovičky

OMI Ingt.Albert zpracoval TISK pro vypsání Zadání výzkumného úkolu ,okruhu A .Tisk je v připomínkovém řízení.

Úkol: Ing.Albert bude informovat o stavu  TISKů pro Kapitoly A,B,D a E  alespoň jednou měsíčně.

Termín: 5.3.2014 a dále na každé poradě Komise

B8	Podnět městské části Praha – Lipence 

Ing. Albert informoval komisi o tom, že se dokončuje Aktualizace projektové dokumentace dle vyhlášky 230/2012 v části obce U Průhonu, kam jsou zahrnuty připomínky městské části Lipence. Na projektu Zvýšení komunikace v rámci PPO se pracuje (mandatář VRV a projektant POYRY Praha).. 
Ing. Friedel z Povodí Vltavy sdělil, že Povodí Vltavy sleduje požadavek městské části na zřízení obtokového koryta Berounky pro převádění povodňových průtoků po proudu vpravo od části obce Dolní Černošice, která je součástí MČ Lipence kolem obce.Zahrne tento požadavek do plánovaného programu Prevence před povodněmi. Ten se připravuje na MZem od roku 2015. 

Úkol: Komise bude problematiku PPO Lipenců a Dolních Černošic nadále sledovat

Termín: průběžně

B9	Městská část Praha – Dubeč
   Starosta Dubče není spokojen se stanoviskem Komise a obrátil se na předsedu Komise s dalším požadavkem na řešení následků povodně 2013 v Dubči .Dopis byl předán MZO HMP a Povodí Vltavy s.p. k vyjádření. Své stanovisko sdělili dnes Komisi s následujícími závěry:
-obcí navrhovaná opatření nejsou technicky správná a nelze je považovat za dokumentaci, postačující k podání žádosti o dotaci na MZe nebo MŽP.
-majetkové vypořádání mezi Povodím Vltavy s.p. a MHMP bylo zahájeno. Vhledem k tomu, že podmínkou vypořádání je bezúplatnostný převod, žádost musí vyřídit na doporučení MZe Vláda ČR. To je zdlouhavý proces na několik let. Povodí a HMP se proto dohodli předat a převzít pouze správcovství vodního toku s tím, že majetkové vypořádání staveb a pozemků se uskuteční v budoucnosti po rozhodnutí Vlády ČR.Proces předání probíhá. 
- požadavky MČ Dubeč na protipovodňovou ochranu v rozsahu a provedení jak je v dopise požadují jsou technicky neopodstatněná a nesprávná. Zásadním problémem je nedostatečná kapacita silničního mostku v Dubči, které způsobuje vzdouvání vody v potoce při větších průtocích. Bez vyřešení tohoto problému jsou ostatní opatření zbytečná.

Skupina C


C1 	Podjezd K Jezu – Městská část Praha 12 – součinnost odborů OMI a BKR MHMP
· Dle sdělení OBKŘ HMP byla oprava dokončena.Oprava dosedacího prahu hradidel bude provedena v dubnu, po skončení opravy Varhulíkova,  viz bod A.5., který zajišťuje OMI
· Kontrolní termín: 27.dubna 2014
· Úkol: Ing.Albert podá zprávu o dokončení opravy


C2	Zatrubněné části vodních toků
· Komise se na dnešním jednání věnovala problematice zatrubněných-zakrytých- částí vodních toků Zátišského, Lhoteckého a Libušského potoka v Modřanech. Vzhledem ke zjištěným závadám při povodni v 06.2013 Komise přijala následující řešení:
· - PVK a.s.provedla kontrolu stavu tlakových poklopů na zatrubněných částech Libušského a Lhoteckého potoka a předá  nabídku na jejich opravu vlastníkovi zastoupenému OSVM HMP. Kontrolu a případnou opravu vyústění Zátišského potoka provede SS HMP jako jeho správce.
· MZO HMP jako budoucí správce zakrytých částí těchto tří potoků objedná u DIPRO s.r.o. pasportizaci zakrytých částí, která bude podkladem pro jejich správcovskou činnost a pro OSVM HMP podkladem pro majetkové řízení. .Úkol: viz výše. MZO a OSVM HMP podají informaci o průběhu předávání, PVK a.s. podá zprávu o provedených opravách. 

· Kontrolní termín: 20. 3. 2014.

C3	Odvodnění na levém břehu u stanice Vltavská

Zástupce OMI Ing.Albert informoval Komisi o výsledku jednání s dosavadním vlastníkem kritického odpadního potrubí na levém břehu Vltavy u stanice metra Vltavská, které způsobuje při povodních zaplavení tohoto prostoru. ORCO je připraveno s MHMP uzavřít dohodu o převodu tohoto majetku na HMP.OMI Ing .Albert zajistí vypracování projektové dokumentace a realizaci tohoto opatření. Čerpací jímka s uzávěrem proti Vltavě bude pak předána PVK , který ji zahrne do svého systému .
	Kontrolní termín: 20.3.2014

C.4	Kosárkovo nábřeží- PPO předsednictva vlády Strakovka.

	Dopis se žádostí Úřadu předsednictva vlády byl dne 10.ledna doručen na OSVM HMP. Ten připraví Smlouvu o zápůjčce příslušného materiálu Úřadu předsednictva vlády. 
Úkol:  5.3.2014 podá OSVM HMP zprávu o úplnosti podkladů pro zpracování Smlouvy o zápůjčce. SS HMP následně zajistí protokolární předání majetku a zaškolení obsluhy nájemce.
Termín: 5.3..2014



C.5	Vodní díla neznámých vlastníků na Rokytce

Seznam neznámých vlastníků vodních děl na drobných vodních tocích na území HMP zpracoval MZO HMP a PV s.p.. Ing.Frantík svolá poradu za účasti Ing.Friedel, Ing.Frantík, Ing.Uher a Ing.Pospíšil, na které se projedná další postup v této problematice. Zprávu podá Ing.Frantík na příštím jednání Komise.

Termín: 5.3.2014 
C:6: Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum.

Termín: 20.3.2014

Úkol zajistí:  tajemník komise Ing.Uher na každé další poradě Komise

C.7. Zajištění distribuce PHM během povodní.

Zajistí: BKR  spolu s SS HMP

Kontrola: 20.3.2014 Ing.Guth, Bcr. Frajt


3. Různé 

3.1. Ing. Juránek OBKŘ MHMP informoval KOMISI o plánu Povodňového cvičení dne 31.10.2014  v lokalitě Zbraslav-Radotín- Malá Chuchle. Navrhuje KOMISI, aby doporučila primátorovi revokaci usnesení Rady HMP č. 1319     ze dne 13.8.2013. a cvičení v této lokalitě se zrušilo. Důvodem k tomu je skutečnost, že prověření funkčnosti PPO v této lokalitě proběhlo při povodni v červnu 2013. 
3.2. Odbor BKR HMP navrhuje, aby místo výše uvedeného cvičení se provedla postupně na všech úsecích PPO kontrolní výstavba dvou až tří polí montovaného hrazení v místech s nejvyšší montážní výškou. Při tom by se provedlo i přesné geodetické zaměření dosedacího prahu a horní hrany montovaného hrazení. Získáme tak přesné údaje o skutečné nadmořské výšce horní hrany montovaných barier .Komise tuto informaci bere na vědomí a doporučuje tento návrh během letošního roku realizovat .Ověření výšky montovaných i pevných částí PPO jsme si jako Komise uložili již na podzim loňského roku a Komise tyto údaje považuje za velice potřebné pro operativní rozhodování při povodňových situacích.  

Úkol .Ing. Juránek , ředitel OBKŘ HMP projedná na Bezpečnostní radě s primátorem tuto změnu a v případě jeho souhlasu zajistí Změnu usnesení Rady HMP č.1319 ze dne 13.8.2013. navrhne termín ,lokalitu a námět cvičení PPO

Termín: 20.3.2014 případně další 


3.3. Zástupce OBKŘ  Ing..Guth požádal ředitele ČHMÚ, aby BKR HMP poskytl pro potřeby aktualizace Povodňového plánu HMP údaje o staré konsumpční křivce vodočtu Beroun na Berounce. .
3.4. Ing.Uher informoval členy KOMISE o tom , že obnažené potrubí vysokotlakého plynovodu během povodně 2013 bylo zasypáno a uvedeno do neškodného stavu, což potvrdily Pražské plynárny přejímkou prací od Metrostavu, který práce vykonal. Úhradu nákladů ve výši cca 25 000,- Kč provede SVM HMP..
3.5. OBKŘ HMP Ing.Guth informoval Komisi o tom, že připravují TISK do Rady se záměrem  Koncepce rozvoje a zajištění provozu informačního systému. Komise bere na vědomí a ukládá gestorovi Operačního systému řízení při povodních, Ing.Novákovi z IPR HMP aby s BKR HMP koordinoval práce na obou úkolech s cílem zajistit jejich vzájemné propojení a spolupráci řídících systémů a přenosu informací.
3.6. Ing.Frantík z MZO HMP informoval Komisi o tom, že připravuje z podnětu Komise  TISK do Rady o zapůjčení všech limnigrafů na drobných vodních tocích na území HMP ČHMÚ, který je bude na základě Smlouvy o výpůjčce provozovat a přebírat jejich data. Jednotný provoz limnigrafů a informačních výstupů z nich je v souladu s Aktualizací Povodňového plánu HMP a s připravovaným projektem Operativního řízení při povodních (viz bod A.7.) Komise s navrženým postupem souhlasí a doporučuje zapůjčení limnigrafů realizovat formou Smlouvy o bezúplatné výpůjčce.
3.7. PVK upozorňuje Komisi na nutnost včasného vyřešení zásobování mobilní techniky PPO PHM jiným, novým právním subjektem, který splňuje podmínky  Zákona o pohonných hmotách č.91/2001 Sb. Během povodně  je nutné zajistit na 30 čerpacích-odběrných místech s denní spotřebou 5 000 až 7 000 l PHM po celé Praze.Během povodně 2013 tuto službu vykonávala HZS a zásobování vázlo, protože HZS zásobuje přednostně svoji techniku. PVK zásobování řešilo dosud stavebními firmami, ale to od letošního roku není možné. Komise doporučuje, aby tento závažný problém řešil BKR a SS HMP , nejlépe pořízením vlastní zavážecí techniky, vybavené potřebnou výdejní pistolí. Pokud SS nesplňuje podmíny zákona o distribuci PHM, je nutné, aby tento úkol převzala jiná firma , vlastněná HMP (např. Pražské služby) na základě uzavřené Smlouvy o dodávce PHM. Tento úkol budeme nadále sledovat pod bodem C.7:
3.8. OMI Ing.Albert informoval Komisi o záměru TJ.Sparta Praha uskutečnit opravu tenisového areálu ve Stromovce, poškozeného povodní. Komise souhlasí s opravou, pokud se nezmění účel využití a stávající rozsah stavby.
3.9. Tajemník  Komise sděluje následující plánované termíny zasedání Komise, vždy v 16 hod v zasedací místnosti Rady v 1.patře , Mariánské nám.2, Praha 1 	
3.9.1.1. 16.Komise  ve středu 5.března
3.9.1.2. 17.Komise ve čtvrtek 20.března
3.9.1.3. 18.Komise ve středu 2.dubna
3.9.1.4. 19.Komise ve čtvrtek 17.dubna
3.9.1.5. 20.Komise v úterý 29.dubna 2014





Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Zapsal: tajemník komise Ing. Pavel Uher

V Praze dne 26.února 2014
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