Zápis z 18. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 2.4. 2014 




Přítomni: 	dle přiložené prezenční listiny


	
Program jednání:

1. Úvodní slovo 
2. Kontrola plnění úkolů
3. Různé 



1. Úvodní slovo

[bookmark: _GoBack]Poradce I. náměstka primátora HMP Jiřího Vávry Ing. Pavel Uher se ujal úvodního slova    18. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy (dále jen „Komise“) a přivítal přítomné. Po kontrole úkolů z minulého jednání vedl poradu předseda Komise I. náměstek primátora pan Jiří Vávra. Poděkoval všem členům Komise za spolupráci a konstatoval, že Komise dosáhla do dneška  dobré výsledky v přípravě a realizace oprav a řešení problémů, které nastaly během povodně v červnu 2013.Ustavení Komise Radou HMP bylo správné rozhodnutí, které přineslo řadu účelných a rychlých opatření na podporu PPO.
Informoval členy Komise o jednání s představiteli středočeského kraje o spolupráci při protipovodňové ochraně a o připravované společné poradě odborníků ze středočeského kraje a Prahy k této problematice, ke které budou někteří členové naší Komise přizváni. 


2. Kontrola plnění úkolů



A1
Kanalizace Zbraslav
Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil, byly zahájeny opravy v rámci zabezpečení HK. Předpokládaný termín dokončení oprav je za 14 dnů.
· Dne 3.4.2014 proběhl výrobní výbor, který se zabýval systémovým řešením kompenzačního opatření, které bude řešit potencionální extrémní variantu souběhu nepříznivých okolností modelovaných Doc. Šťastným z FS ČVUT. Dle předběžného názoru projektanta, který bude potvrzen výpočtem ing. Záruby, by měl být použito technického principu vzdušníku.
· Navýšení PPO zdi u tenisové haly – bylo zahájeno VŘ na PD
· Oprava vykradené HK 8 – tisk 11919 je od 15. 1. 2014 u pana náměstka Nouzy
 
· Úkol – Ing. D. Albert, Ph.D. bude na příštím jednání komise informovat členy
 o dalším postupu při řešení oprav pěti kanalizačních hradidlových komor. 
· Podá  zprávu o stavu vyřizování  TISKU č.11919( záměru) na opravu vykradené osmé hradidlové komory.
· 
· Kontrolní termín:17.4. 2014 

A2.1..
Opěrná zeď a těsnící clona PPO na Kampě, stavba 0012 Malá Strana – Kampa, část úseku SO 3.01
· Ing. D. Albert, Ph.D. uvedl, že byly podány nabídky, komise ukončila svou činnost, zpracovává se tisk do RHMP - schválení výsledku indikativního nabídkového řízení na stavební  práce. stavba je dokončena. Úkol byl splněn a nebude dále sledován.
· Komise konstatovala, že nebyla dokončena oprava přilehlé nábřežní zdi, která významně ovlivňuje zatížení opravené PPO podzemní stěny. Zeď a přilehlý pozemek jsou ve správě MČ P1. Její oprava byla nařízena Rozhodnutím primátora č.13/2013  v rámci nouzového stavu při povodni. Provedena byla pouze sanace poškozené zdi. Komise proto rozhodla o tom, že uvedené Rozhodnutí primátora č.13/2013
 bod 2) o opravě nábřežní zdi v těsné blízkosti protipovodňové stěny na pozemku parcelní číslo 744/1 k.ú. Malá Strana, ve vlastnictví Hlavního města Prahy dokončí neprodleně OMI HMP na svůj náklad.
Úkol: OMI podá zprávu o průběhu schvalování Tisku v Radě.

Kontrolní termín: 17.4.1014

.A.2.2..Opěrná zeď na Kampě.
 Zástupce Povodí Vltavy s.p. Ing.Friedel sdělil Komisi, že MČ P1 připravuje v rámci opravy parku Kampa rozsáhlou opravu nábřežní zdi mezi Sovovými mlýny a Lichtenštejnským palácem. Tato oprava se může dotknout stávající podzemní části PPO v této oblasti, která vede v souběhu s nábřežní zdi.

Úkol: Tajemník Komise prověřil na MČ P1 stav přípravy této opravy. Zjistil, že jsou problémy se získáním souhlasu orgánů ochrany zeleně na likvidaci souboru vzrostlých kaštanů na hraně opěrné zdi. Projekt opravy zdi respektuje existenci souběžné těsnící podzemní stěny PPO.O zahájení opravy bude Komisi informovat.

Termín: průběžně kontrolovat

A3
Čerpací stanice vod z Rokytky v Libni – Doky
Rada HMP schválila TISK a tak odsouhlasila OMI zahájení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na rozšíření čerpací kapacity stávající čerpací stanice Libeň- doky. Zpracovávají se podklady pro VŘ, předpoklad vypsání je 14. 4. 2014
· Tisk 12416 – Schválení výsledku VŘ na provozování ČS je od 6. 3. 2014 na odboru LEG u Mgr.Huberta.
Ing.Friedel oznámil, že náklady na el. energii ČS Libeň činily v roce 2012 celkem 509.160,- Kč, v roce 2013 1.781.106,- Kč, na el. energii na Čertovce to bylo v roce 2012 celkem 13.934,- Kč a v roce 2013 8.758,- Kč. K celkovým nákladům na provoz těchto VD je nutno ještě započít náklady na nezbytné opravy.
·  oprava vadného čerpadla(frekvenčního měniče) je  dokončena .

· Úkol   

· Podat informaci  o výsledku výběrového řízení na provozovatele ČS Libeň( Ing.Albert) a o vypsání výběrového řízení na projektanta rozšíření ČS Libeň.

· Kontrolní termín: 17.4. 2014 




A4
Operativní řízení při povodni
· Ing. Michal Novák informoval Komisi o tom, že  záměr pro vyhlášení výběrového řízení na tuto zakázku je ve schvalovacím řízení.  IPR je připraven na tuto zakázku vypsat do měsíce výběrové řízení na dodavatele. Finanční a organizační podmínky pro realizaci byly na IPR zajištěny .IPR pro tuto zakázku přijme externího specialistu, který ovládá tuto speciální problematiku.
· 
· Úkol: Ing.Novák bude Komisi informovat o průběhu výběrové řízení.
· 
· Termín: 17.4.2014

A5
Oprava Varhulíkova
Ing. D. Albert, Ph.D. informoval KOMISI o tom,že oprava v ul. Varhulíkova je dokončena, kontrolní osazení bylo plánováno na 3. 4. 2014, Praha 7 po interním jednání nepotvrdila ústně předjednanou krátkodobou uzavírku pro zkušební osazení několika naplavovacích trámců v ulici Varhulíkové. Zhotovitel podá žádost o uzavírku a na základě jejího vyřízení budete pozváni na provedení zkoušky v náhradním termínu. Přejímací řízení bude do provedení zkoušky přerušeno a proběhne v náhradním termínu.

· Kontrolní termín : 17.dubna 2014 

A6
Terénní úpravy na Rohanském ostrově
· Ing. D. Albert, Ph.D. sdělil členům komise, že   po předání odborného posudku na problematiku lhůty výstavby výběrová komise v souladu s posudkem vybere dodavatele stavby, termín jednání komise je 10. 4. 2014.Předseda Komise informoval členy, že v Radě byly schváleny rozpočty na I.etapu i II. Etapu terénních prací na výstavbu poldru na Rohanském ostrově  .Byly také uvolněny finanční prostředky na zahájení opravy Libeňského mostu, což je podmiňující investice II.etapy terénních úprav poldru na Rohanském ostrově .Tímto rozhodnutím se dostává do realizace významná část protipovodňové ochrany Prahy, která zlepší odtokové poměry při povodni především v oblasti Karlína, Libně a Holešovic.
· 
· Úkol: Ing. D. Albert, Ph.D. bude KOMIS informovat o průběhu výběrového řízení.
· 
· Kontrolní termín: 17.4. 2014




A7	Určení správce pevných částí systému PPO


· Předseda KOMISE  I.nám. primátora Vávra rozhodl v souladu s doporučením KOMISE, že nejvhodnějším správcem celého systému PPO (pevných ,podzemních i mobilních částí) s vyjímkou již svěřených částí (na kanalizaci , a další svěření)bude SS HMP. OSVM HMP připraví návrh TISKU do Rady, na vypořádání majetkových poměrů SS HMP, pověření správcovstvím tohoto majetku s vyčíslením jeho objemu a vyčíslením nezbytných nákladů, spojených s touto činností. Jedná se o náklady na pracovníky, technické prostředky, náklady na nezbytné externí spolupráce při dozoru ( TBD a.s.) a provozování uzávěru Čertovky a čerpací stanice Libeň-doky( Povodí Vltavy s.p. upřesnilo náklady na provozování PPo Čertovka ve výši 625,- tis.Kč a na provoz čerpací stanice Libeň 1075,-tis Kč ročně, obojí bez provozních nákladů na energie). Předseda Komise požaduje, aby SS HMP a SVM HMP připravili finanční plán pro rok 2014 a pak roční finanční plán pro následující léta počínaje rokem 2015, které budou podkladem pro úpravu rozpočtu HMP v roce 2014 a pro zpracování rozpočtu 2015.
Úkol: Ing.Frajt a Ing Dolanský společně připraví návrh textu TISKU pro I.náměstka Vávru do 15.dubna 2014.
 
· Kontrolní termín: 17.4.2014

A8	Opěrná zeď na Kampě u mateřské školky.
· Ing. D. Albert, Ph.D. informoval Komisi, že byly podány nabídky, komise ukončila svou činnost, zpracovává se tisk do RHMP - schválení výsledku indikativního nabídkového řízení na stavební práce. 

Kontrola: 21.5. 2014 

A9	Aktualizace Povodňového plánu HMP

· BKR HMP Ing.Juránek  konstatoval, že všichni oslovení se k pracovní verzi aktualizovaného Povodňového plánu vyjádřili, je hotova konečná verze čistopisu. O dalším průběhu schvalování Aktualizace PP bude komisi informovat na dalších jednáních.  


· Kontrola: 21.5.2014
· 
· Úkol: ing. Juránkovi informovat Komisi o stavu schvalování Aktualizace PP HMP..
· 
· Podúkol A.9.2. Nabídka VRV a.s. na zpracování žádosti o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Předseda Komise podporuje možnost vypracování dPP Prahy a městských částí v systému POVIS v rámci dotačního programu MŽP..Projedná tuto možnost spolu s primátorem na společné schůzce s ministrem ŽP.Po tomto jednání rozhodne o podání žádosti na dotaci. 

Úkol: předseda KOMISE projedná s primátorem otázku podání žádosti na zpracování DPP v systemu POVIS a podá na příštím jednání zprávu, zdali byla žádost v termínu 15.dubna 2014 podána na MŽP.

Kontrola: 17.dubna 2014

B1	Městská část Praha – Radotín
·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
· Vzhledem k celoměstskému významu lávky pro pěší a cyklisty v Radotíně převzal předseda Komise I.náměstek Vávra na základě doporučení Komise další řešení problematiky lávky do své kompetence. Rozhodl, že  HMP uvolní ve prospěch MČ P 16 Radotín potřebné finanční prostředky v tomto roce na projekt a realizaci provizorního zabezpečení lávky, které zajistí MČ P 16 Radotín. SVM HMP převzal  přípravu a realizaci výstavby nové lávky do své kompetence. Zajistí projektovou přípravu a realizaci z prostředků MHMP. Předpokládané náklady na Projektovou dokumentaci činí cca 2,5 mil.Kč, v tomto roce,realizace pak cca 15 mil Kč v roce 2015 a 12 mil. Kč v roce 2016.  
· Termín kontroly 17.4.2014
· 
· Úkol: Ing.Svoboda OSVM HMPO  podá zprávu o průběhu příprav akce.


B2	Velká Chuchle


1. Odstranění nepovolených staveb v levobřežní inundaci Vltavy v Chuchli a Lahovicích  na pozemcích pana Červeného ,pana Pipoty a MČ Praha Velká Chuchle.

Ing.Svoboda, ředitel SVM HMP informoval Komisi, že majitel Pipota souhlasí s prodejem pozemků městu, připojili se i další, menší vlastníci pozemků. Jednání s panem Červeným, majoritním vlastníkem ,pokračují. V případě nesouhlasu přistoupí MHMP k procesu výkupu ve veřejném zájmu. Předseda  Komise pověřil Ing.Svobodu a Ing.Uhra aby zahájili odborné konzultace s ředitelem MHMP v této věci.

Kontrolní termín. 17.4. 2014 ,zprávu podá OSM ing. Svoboda 

2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – OMI  na základě Radou HMP schváleného TISKU objedná vypracování výzkumných úkolů pro Okruh A, B, D a E u Výzkumného pracoviště FS ČVUT Praha.
3. 
· Kontrolní termín: 17.dubna. 2014.

B3	Městská část Praha 9 – Hrdlořezy


· Úkol: Byl splněn, RHMP a zastupitelstvo HMP rozhodly                                                   o poskytnutí prostředků MČ P9 na výstavbu nové lávky pro pěší, .


B4 Protipovodňová ochrana ZOO a Trojského zámku
B5 Fysikální model trojské kotliny.

Ing.Novák-IPR informoval Komisi o tom, že bylo ukončeno výběrové řízení na výzkumný úkol C 1  Studii proveditelnosti fysikálního modelu Trojské kotliny. Vítězem je Fakulta stavební ČVUT. Dne 11.dubna je na IPR vstupní výrobní výbor, který projedná rozsah výzkumného úkolu v souladu se zadávací dokumentací. Studie jednak posoudí realizovatelnost a rozsah tří opatření v souvislosti s výstavbou nové vodní linky ÚČOV Podbaba a rozhodne o realizovatelnosti a rozsahu dalších PPO v trojské kotlině.Na žádost ředitele BKR HMP Ing. Juránka se vstupního výrobního výboru účastní i pan Dvořáček z tohoto odboru. K jednání jsou pozváni také starosta MČ Troja pan Arch.Drdácký a zástupci ZOO Praha.

Úkol: Ing. Novák IPR podá zprávu o výsledku vstupního jednání, jeho rozsahu a termínech realizace.

Kontrolní termín: 17.4.2014
 

B6	Revize podnětů z městských částí

· Ing. P. Uher konstatoval, že požadavky městských částí jsou zahrnuty do programu práce naší Komise. Průběžným sledováním plnění jednotlivých bodů ad A,B a C kontroluje i plnění tohoto bodu. Protože  stále přicházejí nové požadavky městských částí, navrhl KOMISI, aby byly nadále sledovány pod tímto bodem, pokud jim nebude přidělen samostatný jednací bod. 
· Se souhlasem předsedy byl do dnešního jednání přizván jako host zástupce MČ Praha 15 pan radní P 15 Michal Frauenterka. Seznámil přítomné s plánem MČ P15 pořídit si, v souladu s platným povodňovým plánem soupravu mobilního protipovodňového hrazení . To by podle jejich názoru ochránilo v Hostivaři na pravém břehu Botiče v délce 530 m obytné objekty, které jsou při povodních pravidelně zaplavovány. Povodňový plán MČ P15 uvažuje v této lokalitě se stavbou provizorní zemní hráze stavěné z pytlů s pískem. Povodňová komise MČ P15 považuje mobilní hrazení za jednodušší a především rychleji instalovatelné. Celkový náklad na zvolený mobilní systém  plánují na cca 9 mil.Kč. Žádají prostřednictvím KOMISE o příspěvek  HMP na tuto investici ve výši 6,5 mil Kč s tím, že zbývajících 2,5 mil. Kč uhradí z rozpočtu MČ P15.V diskusi se k tomuto návrhu vyjádřil ing.Uher, který návrh podpořil jak z důvodu prokazatelně operativnější manipulace a snazší instalace,( kterou provedou místní hasiči),tak z toho důvodu, že zařízení je mobilní, univerzální a použitelné kdekoliv jinde v případě, že v budoucnu bude v této lokalitě vyřešena protipovodňová ochrana jiným, trvalým řešením rozšířením koryta do levého břehu. . Za správce toku Botiče se vyjádřil písemně člen KOMISE Ing. Dan Frantík. Písemné vyjádření je přílohou dnešního zápisu.
· V souladu s výše uvedeným KOMISE souhlasí s navrženým řešením a doporučuje poskytnutí příspěvku pro MČ P15 na tuto investici. O výši příspěvku bude KOMISE jednat na příštím zasedání. 
· 
· 
· Úkoly: Ing.Javornická se vyjádří k možné výši příspěvku z hlediska rozpočtu HMP pro tento rok.

· Kontrolní termín: 17.4.2014

 




B7	 Lahovice a Lahovičky

OMI Ingt.Albert zpracoval TISK pro vypsání Zadání výzkumného úkolu ,okruhu A .Tisk byl v připomínkovém řízení odborem LEG rozporován a bude do 11.4.koncepčně přepracován.

Úkol: Ing.Albert OMI předloží návrh TISKU do nejbližšího zasedání RHMP.

Termín: 17.4.2014 kontrola  a dále na každé poradě Komise

B8	Podnět městské části Praha – Lipence 

Ing. Albert informoval komisi o tom, že se dokončuje Aktualizace projektové dokumentace dle vyhlášky 230/2012 v části obce U Průhonu, kam jsou zahrnuty připomínky městské části Lipence. Na projektu Zvýšení komunikace v rámci PPO se pracuje (mandatář VRV a projektant POYRY Praha).. 
Ing. Friedel z Povodí Vltavy sdělil, že Povodí Vltavy sleduje požadavek městské části na zřízení obtokového koryta Berounky pro převádění povodňových průtoků po proudu vpravo od části obce Dolní Černošice, která je součástí MČ Lipence kolem obce.Zahrne tento požadavek do plánovaného programu Prevence před povodněmi. Ten se připravuje na MZem od roku 2015. 

Úkol: Komise bude problematiku PPO Lipenců a Dolních Černošic nadál

B9	Městská část Praha – Dubeč
    

Úkol: MZO HMP podá jednou měsíčně zprávu o stavu přípravy opravy koryta potoka v Dubči a o převodu správy a majetku od Povodí Vltavy s.p.

Skupina C


C1 	Podjezd K Jezu – Městská část Praha 12 – součinnost odborů OMI a BKR MHMP
· Dle sdělení OBKŘ HMP byla oprava dokončena .Oprava dosedacího prahu hradidel bude provedena v dubnu, po skončení opravy Varhulíkova,  viz bod A.5., který zajišťuje OMI
· 
· Kontrolní termín: 17.dubna 2014
· 
· Úkol: Ing.Albert podá zprávu o průběhu nebo  dokončení opravy


C2	Zatrubněné části vodních toků
· Komise se na dnešním jednání znovu věnovala problematice zatrubněných-zakrytých- částí vodních toků Zátišského, Lhoteckého a Libušského potoka v Modřanech. Vzhledem ke zjištěným závadám při povodni v 06.2013 Komise přijala následující řešení:
· - PVK a.s. zpracovala nabídku pro OSVM HMP na opravu tlakových poklopů na zatrubněných částech Libušského a Lhoteckého potoka .Po schválení nabídky provede opravu. 
· MZO HMP jako budoucí správce zakrytých částí těchto  potoků jedná s  DIPRO s.r.o. o převzetí projektové dokumentace zakrytých částí, která bude podkladem pro jejich správcovskou činnost a pro OSVM HMP podkladem pro majetkové řízení. 
· 
· .Úkol: viz výše. MZO a OSVM HMP podají informaci o průběhu předávání, PVK a.s. podá zprávu o provedených opravách. 

· Kontrolní termín: 17.4. 2014.

C3	Odvodnění na levém břehu u stanice Vltavská

.OMI Ing .Albert objednal projekt opravy u fy.POYRY a.s., následně bude provedeno  výběrové řízení na dodavatele opravy.Předokládá se, že provozovatelembude PVK.

	Kontrolní termín: 17.4.2014 Ing.Albert podá informaci

C.4	Kosárkovo nábřeží- PPO předsednictva vlády Strakovka.

	Dopis se žádostí Úřadu předsednictva vlády byl dne 10.ledna doručen na OSVM HMP. Na dnešním jednání Komise bylo z podnětu ředitele SVM HMP dohodnuto znovu prověřit vhodnost a oprávněnost převodu části systému PPO na jiný subjekt .Pan ředitel považuje záměr za nekoncepční a doporučuje jej znovu pečlivě uvážit už proto, že systém PPO tvoří ucelený soubor staveb pro bezpečnost HMP. Doporučuje proto v krajním případě uvažovat o převodu té části PPO do jejich majetku..Tento názor podpořil i ředitel SS HMP .
Zástupce BKR současně informoval, že BKR od PVK obdržel email s potvrzením, že se jedná pouze o mobilní hrazení vjezdu do garáží Úřadu vlády a vchodu do zahrady. Zabývat se, podle PVK přípojkami nemá smysl, to řešili pouze u objektů v zátopovém území. PVK podle emailu nemám námitky na převod na úřad vlád.
 
Úkol:   OSVM HMP a PVK a.s. prověří v rozsahu svých kompetencí vhodnost a oprávněnost převodu části PPO na předsednictvo vlády, posoudí rizika, spojená s tímto případným převodem. Podají o tom zprávu na příštím jednání Komise. 

Termín: 17.4.2014



C.5	Vodní díla neznámých vlastníků na Rokytce

Seznam neznámých vlastníků vodních děl na drobných vodních tocích na území HMP zpracoval MZO HMP a PV s.p.. Ing.Frantík svolal poradu za účasti Ing.Friedel, Ing.Frantík, Ing.Uher a Ing.Pospíšil, na které se projednal další postup v této problematice. P.V.s.p. Ing.Friedel do příští Komise připraví návrh textu výzvy Povodňovým orgánům obcí- městských částí- k provedení Povodňových kontrol na těchto vybraných objektech a k návrhu příslušných opatření v případě zjištění závad.

Termín: 17.4.2014 Ing.Friedel, Povodí Vltavy s.p.
 
C:6: Zpráva o činnosti pracovní skupiny Základní protipovodňový výzkum.
Práce pracovních skupin na jednotlivé okruhy výzkumu budou ustaveny až v době, kdy budou zahájeny výzkumné práce a to nejpozději do doby prvního odborného jednání mezi objednatelem (OMI nebo IPR) a zpracovateli. Do pracovních skupin budou podle potřeby přizváni zástupci veřejné správy (MHMP, MČ , organizacích řízených HMP a dalších odborných pracovišť. Účast v pracovní skupině musí schválit jmenovitě KOMISE.

Termín: 17.4.2014 zprávu podá Ing.Albert OMI a Ing.Novák IPR.



C.7. Zajištění distribuce PHM během povodní.
Zástupce PVK a.s. upozornil na problematiku zásobování mobilních zdrojů elektrické energie při povodni v souvislosti s platností zákona č.311/2006 Sb o pohonných hmotách a jeho novele zákonem 234/2013 Sb o nových pravidlech distribuce PHM. 
 Komise rozhodla, že do doby úplného vyřešení této problematiky na úrovni HMP si bude každý správce těchto mobilních zařízení zajišťovat PHM sám v souladu s platnou legislativou. Předseda Komise projedná s Dopravním podnikem hl.m.Prahy možnost centrálního převzetí tohoto zásobování v době povodní, protože je k tomu vybaven potřebnou technikou, oprávněními i specialisty v tomto oboru PHM.

Zajistí:Předseda  Komise 

Kontrola: 17.4.2014 předseda I.nám.Vávra

C.8. Kompenzační opatření v rámci stavby 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově
Tento bod souvisí s plněním bodu B.4 a B.5. Ing.Albert Komisi písemně sdělil, že bylo zahájeno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.


Úkol: OMI Ing.Albert připraví a RHMP předloží návrh TISKU s výše uvedenou tematikou.

Kontrola:  Ing.Albert, OMI 17.4.2014


Podúkol C.8.2.
Předseda Komise konstatoval, že problematika výstavby Nové vodní linky ÚČOV Podbaba je natolik svázána s protipovodňovou ochranou HMP především v oblasti trojské kotliny, že je nezbytná úzká spolupráce Komise s PVS, PVK a OMI při realizaci výstavby NČOV.Rozhodl proto, že součástí příštího jednání Komise bude dne 17.dubna v 16 hod společné jednání 19. Komise s představiteli PVS,PVK, OMI  a dodavateli stavby Hochtief a Stavby mostů.

Úkol A.8.2. Tajemník Komise připraví pozvánku, kterou I.náměstek Vávra pozve výše uvedené pracovníky na toto rozšířené zasedání 19.Komise, věnované problematice NČOV a povodňové ochrany území.

Kontrola:  17.4. na poradě Komise

3. Různé: 

3.1.Ing.Albert, OMI informoval Komisi o záměru TSK budovat v Lahovičkách v zátopovém území vsakovací nádrž na konci odvodňovacího systému místních komunikací. Ing.Uher zjistí na TSK , v jakém stavu je příprava této investice a projedná odložení případné realizace této investice do doby, než bude rozhodnuto o způsobu protipovodňové ochrany tohoto území.Ing.Uher svolal jednání v té věci se zástupci TSK HMP a projektanta fy.GREBNER. Po projednání všech souvislostí bylo dohodnuto, že TSK a GREBNER dokončí projektové a průzkumné práce a připraví tuto investici( s odhadem nákladů kolem 50 mil.Kč) k realizaci. Vzhledem k výši nákladů není reálná realizace v tomto roce 2014. Před případnou realizací v roce 2015 nebo později bude tento projekt znovu předložen KOMISI nebo OMI a bude v souvislosti s vývojem situace kolem PPO v této oblasti znovu rozhodnuto, zdali není v rozporu s plánovanými opatřeními .

3.2.Ing.Albert OMI požádal Komisi, aby vzala na vědomí, že obslužná komunikace protipovodňové hráze v Karlíně na Rohanském ostrově se stala cyklistickou stezkou v rozporu s projektem a účelem komunikace.Ing.Uher tuto problematiku projednal s TSK . Zjistil, že značení v rozporu s projektem PPO instalovalo TSK . Zástupce TSK přislíbil zahájit jednání s OMI v tom smyslu, že převezme tutokomunikaci v rozsahu potřebném pro účely soustavy cyklotras a cyklostezek do své správy a to včetně údržby povrchu , péče o dopravní značení a případných úprav tvaru komunikace.KOMISE žádá zástupce SVM HMP a OMI aby tuto sitaci vzali na vědomí a případě potřeby jednali s TSK HMP o podmínkách a možnostech takového propojení funkce PPO s funkcí páteřní pražské cyklotrasy.

3.3.Zástupkyně stavebního odboru MHMP sdělila, že se příští pátek 11.4. koná porada s vedoucími stavebních odborů MČ.Na této poradě vystoupí zástupce BKR HMP p.Dvořáček s informací o povinnosti těchto odborů respektovat ve svých vyjádřeních k projektům existenci a ochranu PPO.Tím je splněn bod Různé 3.4. minulého 18.zápisu.

3.4:Ing.Novák – IPR sdělil Komisi, že MČ P 16 Radotín požádala o zajištěpodmínek pro protipovodňovou ochranu průmyslových areálů v Radotíně.Jedná se o zcela nový požadavek MČ , inspirovaný zřejmě událostmi loňské povodně. Pokud bude Komise s tímto požadavkem oslovena, bude se jím zabývat. Do té doby toto sdělení považujeme za informaci, ke které nebude Komise zaujímat stanovisko. 

3.5..Tajemník  Komise sděluje následující plánované termíny zasedání Komise, vždy v 16 hod v zasedací místnosti Rady v 1.patře , Mariánské nám.2, Praha 1.Bylo dohodnuto a předsedou Komise schváleno, že vzhledem ke zdárnému průběhu oprav PPO postačí ,když nadále budou kontrolní jednání Komise probíhat v měsíčním cyklu počínaje měsícem květen.Tajemník bude na úkolech pracovat průběžně a je vždy k disposici všem členům Komise řešit jejich podněty a dotazy v meziobdobí mezi zasedáním Komise.

19.Komise ve čtvrtek 17.dubna 2014
20.Komise ve středu 21.května 2014


Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Zapsal: tajemník komise Ing. Pavel Uher

V Praze dne 10.dubna 2014
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