Příloha TZ – nová budova ZZS – 20.4.
Radou schválený harmonogram  přípravné fáze:

Podrobná architektonická studie stavby                                                       15. 3. 2010
DUR  (zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí)                           15. 7. 2010
Vydání územního  rozhodnutí                                                                     30. 10. 2010
DSP (zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení)                          30. 11. 2010
Vydání stavebního povolení                                                                         30. 4. 2011
Příprava realizace  a zahájení stavby                                                         30. 10. 2011
Dokončení, kolaudace                                                                                  30. 8. 2013
Předpokládaný objem finančních prostředků územní a stavební přípravy stavby:

25 000 000,- Kč
Radou schválený harmonogram realizace stavby ZZS: 

Termín zahájení   

30. 10. 2011  


Termín  dokončení   
30.   8. 2013   

Zahájení prací                                                                                                   rok 2011

Předpokládaný  objem finančních prostředků                                     100 000 000,- Kč 

Realizace                                                                                                          rok 2012

Předpokládaný  objem finančních prostředků                                     230 000 000,- Kč  

Dokončovací práce                                                                                           rok 2013

Předpokládaný objem finančních prostředků                                        45 000 000,- Kč 

