

„Rekonstrukce hlavní běžecké trasy Stromovka“	Zápis o předání a převzetí stavby	Strana 1 z celkové 2
---	-----------------------------------	----------------------

### Zápis o předání a převzetí dokončené stavby

**Objednatel:** Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
**Zhotovitel:** Společnost PSS Bohemia s.r.o., se sídlem Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 Žižkov

**Zplnomocnění zástupci:**

**Objednatele:** MHMP OCP

Ing. Dan Frantík, vedoucí oddělení péče o zeleň OCP MHMP

Ing. Zuzana Hraničková, specialista investic městské zeleně OCP MHMP

**Zhotovitele:** PSS Bohemia s.r.o.

Po prohlídce stavby, technické dokumentace a zápisů z kontrolních dnů a ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení dokončené stavby.

Název stavby:

**„Rekonstrukce hlavní běžecké trasy Stromovka“**

<b>Místo:</b> Praha 7 - Stromovka	<b>Kraj:</b> Středočeský	<b>Pozemek parc.číslo:</b>	
<b>Projektant:</b>		1798/1,1803,1808,1811,1812,1816,1818,1819/37, 1820,1821 a 2157 k.ú. Bubeneč	
<b>Smlouva o dílo:</b>		<b>Zahájení stavby</b>	<b>Zahájení převímky stavby</b>
Číslo smlouvy objednatele: DIL/54/12/013466/2018		19.9.2018	22.11.2018

**Základní rozměry a technický popis:**

Podrobný popis viz. prováděcí projekt a dokumentace skutečného provedení

**Soupis vad a nedodělků dokončené stavby, které budou odstraněny zhotovitelem:**

Bez vad a nedodělků.

**Oboustranně dohodnuté lhůty pro odstranění výše uvedených vad a nedodělků: do**

Zhotovitel vyklidil zařízení staveniště a uklidil prostranství po zařízení staveniště, prostor dokončené části stavby je vyklizený, bez zbytků sutí a stavebních materiálů.

**Dohoda o zajištění přístupu do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:**

Objednatel souhlasí se vstupem zhotovitele na stavbu za účelem provedení prací pro odstranění vad a nedodělků z tohoto zápisu. Objednatel požaduje, aby zhotovitel oznámil objednateli vstup na stavbu a zahájení prací nejméně 3 pracovní dny předem.

Odevzdání a převzetí dokončené stavby je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Rekonstrukce vnějšího obložení Střecha K1	Zápis o předání a převzetí stavby	Strana 2 z celkem 2
--	-----------------------------------	---------------------

Objednatel prohlašuje, že dokončené dílo přijímá dnem 22. 11. 2018 do vlastní správy. Doba odpovědnosti za vady (záruční doba) je dle smlouvy o dílo 60 měsíců, počíná běžet dnem předání a převzetí stavby a končí dnem 22. 11. 2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PSS  
Pražská  
stavba

„P.D.“  
09  
11.11.2018

Přejímací řízení proběhlo dne: 22. 11. 2018

**Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto protokolu:**

- dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení
- zaměření skutečného provedení stavby v digitální podobě, včetně potvrzení o doložení na IPR Praha
- předávané doklady potřebné k úspěšné kolaudaci stavby ve trojím vyhotovení (revizní zprávy, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách apod.) viz seznam dokladů
- originály stránek stavebního deníku

Sepsáno ve dvou vyhotoveních (1x objednatel, 1x zhotovitel) každé s povahou originálu.