

Zápis z 39. jednání

Pro	Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklo dopravu (KCD)		
Přítomni	Mgr. Radek Čermák, Ing. Daniel Mourek, Ing. arch. Tomáš Cach, Tomáš Tomáš Prousek, Ing. Michal Švadlenka, Ing. Vratislav Filler Bc. Jaroslav Hájek – tajemník		
Hosté	Bc. Marek Bělor, Ing. Zuzana Jeřábková		
Omluveni	Ing. Jitka Vrtalová, Václav Vorlíček, Mgr. Jaroslav Mach, Ing. Jakub Kutílek, David Horatius, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Vojtěch Benedikt		
Zpracoval	Bc. Jaroslav Hájek	Počet stran 2	Datum 1.11. 2022 16:00 – 19:20

Body budou projednané dle následujícího pořadí.

1. Kontrola úkolů

- A42 Labuť Eden (ODO) – zaslat upřesnění na TSK – bude svolána schůzka ODO, TSK úkol trvá
- KDC A6 – ODO pošle oficiální dopis IPR HMP – splněn

2. Prezentace nového dashboardu v systému Golemio – OICT (Jeřábková, Martin Lér OICT)

KCD byla seznámena s novými dashboardy.

3. Pravidelný report TSK – úkoly

- **Krejčárek – Balabenka** - SE2 zajistí urychlení s vedením TSK - bude zadáno ve FIDIC
- **Hostivař - Hloubětín:Průmyslová, Etapa 3(Perlit - Poděbradská)** – TSK Koliska urgovat předání společného povolení úseku Y525 - Objízdná; navazuje PD k nezprovozněné zastávce "Českobrodská" linky 183 a lesní cesta Malešickým lesem
- **Kozí Hřbety** - ODO zajistí stanovisko OCP k variantnímu řešení. Při nesouhlasném stanovisku bude akce ukončena
- **Komořany Lahovice - návaznosti Berounka** - převedeno na SÚ, řeší Ing. Tomáš, úkol Švadlenka prověří stav akce
- **Papírenská** - ODO zajistí aktualizaci nebo potvrzení zadání, je třeba dořešit vyvedení investice protipovoňových opatření (TV)
- **Lávka přes D11** – TSK Švadlenka prověří podání žádosti o územní rozhodnutí
- **Březiněves – Třeboradice** - bude předáno MČ Praha-Čakovice, koordinace nutná se stavbou SOKP č. 520
- **Cyklo Ďáblice – Hovorčovice** - Čermák s TSK Koliskou upřesní zadání jižní části, dle dohody s TSK bude předáno k projednání PD na MČ Praha-Čakovice

- **Cyklo lávky Kačerov – Roztyly** - SE2 svolá jednání s TSK ohledně zadání Design and Build
- **Cyklo A42 Labuť – Eden** - ODO musí zadat etapizaci, urychlit kvůli rekonstrukci trati, Čermák dvakrát urgoval na ODO
- **Severovýchodní cyklomagistrála, I. etapa** – TSK Koliska pošle zhodnocení variant
- **Nebužická (Nad Habrovkou - Horoměřická)** - proběhne vyznačení dopravním značením - bližší informace zjistí Koliska
- **Nuselská drážní promenáda** – TSK Švadlenka osloví SUDOP, Čermák u SE2 a ODO zdůvodní oprávnění akce kvůli koordinaci s dalšími investicemi a jejímu případnému zmaření
- **Cyklo A44 retenční nádrž Slatina** – TSK bude svolán VV - bude pozván Čermák, probíhá
- **Cyklo Kladenská drážní cesta** - ODO předá podklady IPRu, připraví koordinační schůzku
- **Úroňové křížení přes ulici Novopetrovická s navazující cyklostezkou** - Filler zajistí koordinaci
- **Terminál Smíchov-cyklistické návaznosti** - TSK Koliska pošle prověření rozšíření prudké rampy, provedeno, dále jednání se SŽDC
- **Studie - Barrandovská estakáda a okolí** - SE2 prověří pokračování akce (výška zábradlí)
- **K Návrší - K Sopce** - ODO zjistí stav akce - případně po obdržení negativní zprávy vypustit
- **Teplárenská** – TSK Koliska zajistí aktualizaci projektu, Čermák zajistí koordinaci - **žádost na BB řešení Teplárenská prověří ODO Hájek**. V návaznosti na řešení akce Teplárenská a Průmyslová-Jahodnice, je třeba řešit i vzhledem k majetkoprávním problémům chodník s povoleným vjezdem cyklistů podél ulice Nedokončená v délce zhruba 200 m severním a jižním směrem, aby bylo zajištěno překonání komunikace Nedokončená
- **Povolení jízdy cyklistů po chodnicích ulic Střelničná, K Pazderkám a Lodžská** - Filler zajistí koordinaci
- **Proznačení cyklotras A280 a A42 (ul. Kostelecká a Ústecká)** – TSK Koliska zašle projekt
- **Vítkovská drážní stezka** – TSK Koliska zjistí podrobnosti
- **Proznačení cyklotrasy A27 v ul. Teplická a Lovosická** – TSK Koliska poptá projektanta
- **Proznačení vybraných cyklistických tras (Českobrodská - Hovorčovice)** – TSK Koliska zjistí aktuální stav

4. Různé

a) Cyklostožany ZOO

KCD se seznámila s podklady bez usnesení

b) Lihovar

Usnesení č. 39.1.: KCD doporučuje MHMP ODO zajistit zlepšení podmínek pro průjezd na kole a bezbariérový průchod po cyklotrase A1, včetně napojení Nádražní ulice, oblastí stavby Dvoreckého mostu a to včetně informací o omezení přímo v terénu.

6-0-0

c) Objízdné trasy A2

KCD se seznámila s podklady bez usnesení

d) Informace k doplněnému schématu Systému celoměstských cyklotras hl.m. Prahy

komise bere na vědomí schéma doplnění nadřazených cyklotras do Systému celoměstských cyklotras hlavního města Prahy.

Zapsal: **Bc. Jaroslav Hájek**

Předseda: **Mgr. Radek Čermák**

Příloha k informaci

