

Z á p i s

z 10. jednání komise Rady HMP pro kultivaci Václavského náměstí (dále jen „Komise“), které se konalo dne 16.5.2016 od 11:00 hod. v prostředním salonku primátorky v budově Nové Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1.

přítomni:	členové Komise, dle prezenční listiny
omluveni:	1 Jan Adámek
nepřítomni:	1 Ing. Karel Grabein Procházka, radní HMP
přizvaní hosté:	Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky Ing. arch. Pavla Melková, IPR Praha Ing. Jakub Dvořák, MČ Praha 1, vedoucí odd. investic Ing. Vladimír Vacek, CMA, a.s. Ing. Karel Doubek, Sdružení Nového Města Pražského JUDr. Martina Děvěrová MPA, ředitelka MHMP

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1. Zahájení a přivítání**
- 2. Úvod a schválení zápisu z 9. jednání Komise**
- 3. Informace o aktuálním stavu realizace projektu**
 - **stav správního řízení „revitalizace VN, spodní část“**
 - **stav výběru zmocněnce HMP**
 - **problematika umístění nájezdových ramp**
- 4. Rozprava**
- 5. Ukončení jednání**

V 11.00 hod. zahájil předseda Komise její jednání. Úvodem přivítal všechny přítomné členy a dále hosty, kteří se 10. jednání Komise účastnili. Následně předseda Komise krátce rekapituloval 9. jednání Komise a poté nechal hlasovat přítomné členy Komise o schválení zápisu z 9. jednání Komise.

Hlasování o schválení zápisu z 9. jednání Komise proběhlo s následujícím výsledkem:

PRO	6
PROTI	0
ZDRŽEL SE	1

Zápis byl tedy schválen přítomnými členy Komise, nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

Po hlasování o zápisu z předchozího 9. jednání Komise oznámil její člen PhDr. Matěj Stropnický svoji rezignaci, s tím že v Komisi bude nahrazen přítomnou Mgr. Petrou Kolínskou, náměstkyní primátorky.

V následné diskuzi se přítomní členové Komise dohodli na úpravě programu jednání Komise, a to tak že následovat bude problematika umístění nájezdových ramp a bude tedy zařazena před informací o aktuálním stavu správního řízení revitalizace spodní části Václavského náměstí a informací o stavu výběru zmocněnce HMP.

Jiří Skalický přítomné informoval o připraveném dopisu s žádostí o vyjádření příslušných orgánů UNESCO k záměru umístění výjezdových ramp pro privátní parkoviště na Václavské náměstí. Dopis vznikl na základě dohody mezi paní primátorkou a ministrem kultury.

Vladimír Vacek následně informoval všechny přítomné o aktuálním stavu realizace projektu a aktualizovaných vyjádření DOSS a správců TI.

Eltodo: Získáno kladné stanovisko

PVK: Obdrženo záporné stanovisko s odůvodněním, že nesouhlasí s umístěním rampy nad stokou. Na základě stanoviska proběhla schůzka s PVK, na které PVK stanovisko potvrdilo s tím, že požadují technické řešení s průchozím kanálem pod rampou a místo původní stoky v délce rampy do kanálu osadit dvě potrubí průměru 800mm. Toto řešení bylo ze strany projektanta prověřeno z hlediska prostorové a technické realizovatelnosti s negativním výsledkem. Na základě tohoto zjištění bylo zorganizována další schůzka s PVK na 23.5.2016

PRE: PRE z důvodů průtahů při projednávání spodní části VN zahájila vlastní projednávání dokumentace pro ÚŘ nových kabelových tras na VN. Od TSK a PP získala negativní stanoviska z důvodu použití podpovrchových kabelovodů, proto návrh byli nuceni modifikovat na uložení kabelů do kopaných tras. Nově navržené trasy z dokumentace PRE projektant spodní části VN převzal s tím, že kabely samotné jsou součástí DÚR PRE a kabelovody součástí DÚR spodní části VN. Dle toho co přijde realizačně dříve na řadu bude určeno finální technické řešení. Tento návrh nyní bude předložen PRE k projednání.

OPP: Čeká se na rozhodnutí, zda bude dále rozhodováno v rámci UNESCO nebo sboru expertů

Schůzka s Archeologickou komisí: Doposud neexistuje psaný zápis, nicméně závěrem diskuze byl požadavek archeologické komise na provedení archeologického průzkumu v ploše ramp.

Dále byl vzhledem k neaktuálnosti znovu proveden dendrologický průzkum, aby pro podání čistopisu dokumentace SÚ byl zpracován na aktuální stav.

Martina Děvěrová následně všechny přítomné informovala, že tiskový předklad k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Zmocněnec hl. m. Prahy pro výkon činnosti koordinace v rámci projektu: 1. Fáze revitalizace Václavského náměstí“, je zařazen na program jednání Rady hl. m. Prahy dne 17.5.2016, s tím že návrh usnesení je koncipován v členění, že RHMP bere na vědomí informaci o průběhu zadávacího řízení, dále schvaluje návrh smlouvy, kterou předložil vítězný uchazeč a rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky.

Přítomní členové Komise vzali tuto informaci na vědomí.

Petra Kolínská v následné diskuzi konstatovala, že HMP se zavázalo redukovat počet vozidel v centru města a zmínila údaj uvedený v Ročence dopravy Praha 2015 vydaný Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, že v oblasti Pražské památkové rezervace je cca 33500 stání.

Termín a místo 11. jednání Komise bude upřesněno po dohodě s předsedou Komise.

Ve 12.00 hod. předseda Komise Jan Wolf jednání ukončil

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Wolf', with a large, sweeping flourish above the name.

Příloha: Prezenční listina
Odborné vyjádření NPÚ ze dne 8.3.2016

Zapsal: Tomáš Dolanský – tajemník komise, tel.: 236 00 2570, 737 213 105
Za správnost: Jan Wolf, radní HMP – předseda Komise
V Praze dne 22.7.2016