

Pro	<b>Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklodopravu (KCD)</b>		
Přítomni	Ing. Pavel Polák – předseda Ing. Vratislav Filler, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Daniel Mourek, David Horatius, Tomáš Prousek, Ing. Vojtěch Benedikt, Ing. Michal Švadlenka, Ing. Květoslav Syrový (online) Bc. Dominika Marešová – tajemnice		
Hosté	Mgr. Radek Čermák (online), Bc. Václav Kříž (online), Stanislav Pfeifer (online)		
Omluveni	Bc. Marek Bělor, Mgr. Jaroslav Mach		
Zpracovala	<b>Dominika Marešová</b>	Počet stran 2	Datum <b>1. 12. 2020</b> <b>16:00 – 18:00</b>

## 1. KONTROLA ÚKOLŮ

-

## 2. TSK PRAVIDELNÝ REPORT AKCÍ

Tabulka akcí TSK s informacemi o fázi postupu byla poslána členům KCD.

Ohrobecký potok – realizace zahájena

Šárovo kolo, 2. etapa – realizace zahájena

Suchdolská - Sedlec – zkolaudováno

Modřany - Zbraslav rozšíření – před dokončením

Modřany - K Dolům - Na Havránce – dokončeno

Pražáčka – dokončeno

Satalice - Vinoř – stavba zahájena

Cholupice - Dolní Břežany – dokončeno

Prostřední cesta – v realizaci

Vodní prostup Rokytka – dokončeno

## 3. CHRÁNĚNÁ CYKLOPATŘENÍ V HDP

Téma bude probráno na pracovním setkání po lednové komisi.

## 4. PÁTEŘNÍ CYKLOTRASY – BUDOUCÍ CYCLE HIGHWAYS

Téma bude probráno na pracovním setkání po lednové komisi.

## 5. STUDIE DRÁŽNÍ PROMENÁDY A LINIOVÉHO PARKU

Byla představena studie. KCD bere studii na vědomí a podporuje další přípravu.

## 6. A1 V ÚSEKU A12 – A14

Usnesení 17.1: KCD doporučuje ODO objednat aktualizaci ISDZ A1 v úseku A12 – A14. (9-0-0)

## 7. PROPOJENÍ MEZI ŠTĚRBOHOLY A DUBČÍ

Usnesení 17.2: KCD doporučuje ODO zadat studii proveditelnosti chráněné trasy jižně od retenční nádrže Slatina včetně křížení trasy A44 s ulicí Slatina. (9-0-0)

## 8. PŘÍRODNÍ STEZKY A CYKLISTÉ

Téma bude probráno na lednové komisi.

## 9. RŮZNÉ

- Zapojení bikesharingu do Lítačky (aplikace/karta) – Téma bude probráno na únorové KCD včetně zástupců OICT, ROPID.

### V zápisech běžně využívané zkratky:

CD	cyklistická doprava
CT, CS	cyklistická trasa, cyklostezka
ČSP	kampaň Čistou stopou Prahou
DÚR	dokumentace k územnímu rozhodnutí
DZ	dopravní značení
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
ODO	Odbor dopravy (bývalý odbor RFD)
PSP	Pražské stavební předpisy
RHMP	Rada hlavního města Prahy
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
TP	Technické podmínky
ZK	zadávací karta

***Příští jednání KCD se uskuteční 5. 1. 2021***

Zapsala: **Dominika Marešová**

Ověřil: **Pavel Polák**