

Zápis z 4. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 14. 6. 2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Úvodní slovo předsedy komise
2. Kontrola plnění úkolů
3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy
4. Různé

1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen „komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 4. jednání komise a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

+

3. Aktuální situace na území hl. m. Prahy

Dopravní situace

- TSK – Ing. L. Pivec – doporučil odstranit zábrany ze Strakonické ulice, od rána dne 15. 6. 2013 by měly být k dispozici oba jízdní pruhy. Členové komise s navrženým postupem vyjádřili souhlasné stanovisko.

Císařský ostrov

- Jiří Vávra informoval o aktuálním stavu sanačních prací na Císařském ostrově. Dle požadavku z povodí Vltavy by bylo vhodné navýšit hráze o 1 metr, dosypat je pískem.
- J. Rak, BBA – uvedl, že aktuálně bude probíhat oprava komunikace směrem k ÚČOV, do zítřejšího večera bude komunikace zcela průjezdná.
- Jiří Vávra – s ředitelem organizace Lesy hl. m. Prahy Ing. Kroutilem je dohodnuto zapůjčení tzv. chodícího bagru, který mj. z důvodu bezpečnosti zlikviduje torza komunikace vedoucí souběžně s plavebním kanálem, aby nedošlo k žádným zraněním.
- Ing. D. Frantík doplnil, že není třeba zajišťovat objednávku přes ředitele MHMP Ing. M. Trnku, neboť město má s Lesy hl. m. Prahy uzavřenou smlouvu.

Režim jednání komise v příštích dnech

- Předseda Jiří Vávra po dohodě se členy komise doporučil přesunout plánované víkendové jednání komise na pondělí dne 17. 6. 2013 od 17:00 hod do zasedací místnosti Nová Rada a po ukončení sanačních prací bude režim pravidelných zasedání upraven na každý druhý den a posléze na pravidelná jednání s týdenním opakováním.

Pondělní schůzi povede ředitel MHMP Ing. M. Trnka, neboť souběžně s komisí bude probíhat jednání Klubu TOP 09.

Závady na protipovodňových zábranách – kanalizační uzávěry

- Ing. P. Richter – Chuchle, Zbraslav, Lochkov – závady budou řešeny v pracovní skupině.
- Jiří Vávra uložil **úkol Ing. Trnkovi zajistit informaci, jak byly zábrany projektovány, když neudržely ani 50 letou vodu. Lze provést reklamaci vybavení?**

Uhynulé ryby

- Ing. K. Čelikovská – během dne byl zajištěn kontejner na uhynulé ryby, do úterka a dále bylo jednáno se starosty městských částí ohledně další likvidace komářích larev.

Odvoz odpadu z mezideponií

- Ing. M. Trnka jednal se starosty MČ Radotín a Zbraslav ve věci likvidace odpadu. Se starostou městské části Radotín je likvidace odpadu dohodnuta, starostovi MČ Zbraslav bylo doporučeno využít pro odvoz odpadu přistavený kontejner a uzavřít skládku. Je domluveno, že nashromážděný odpad bude odvezen ve stanoveném termínu, pokud nebude dodrženo a odpad bude na mezideponie nadále navážen, za vícenáklady zodpovídá městská část.
- Ing. D. Frantík uvedl, že městská část nesmí nikoho na vyhrazený pozemek pustit, odpad by měl být odvezen do soboty do 12:00 hod a s odvozem je možné začít, jakmile do lokality budou moci najet velkoobjemové vozy na odpad. Příjezdová komunikace je k dispozici. Odpad bude odvážen na skládku Radlák.
- Ing. E. Šuster uvedl, že likvidace odpadu je věcí městské části, tudíž nemůže být na tuto akci vyhrazen policista.
- Předseda komise Jiří Vávra **uložil úkol Ing. M. Trnkovi pověřit a upozornit starostu městské části na termín, do kdy bude odpad odvezen, a zajistit po odvozu odpadu písemný zápis, ať je informace potvrzená.**

Termín: ihned

Kanalizace

- Ing. Z. Javornická sdělila, že rozpis nákladů spojených s průzkumem kanalizace bude k dispozici nejpozději v pondělí dne 17. 6. 2013.

Stromovka + parky

- Předseda komise Jiří Vávra doporučil z důvodu podmáčení ponechat část Stromovky prozatím uzavřenou a neotevírat rizikové parky bez souhlasu a doporučení městských částí.
- Ing. D. Frantík + JUDr. P. Hájek – zmínili požadavky městských částí na zpřístupnění některých parků či jejich částí.
- Členové komise se dohodli na vydání sobotního rozhodnutí primátora o zpřístupnění některých parků na základě požadavků městských částí. Aktualizace bude zaslána na operační středisko HMP a to jej vyvěsí na úřední desku a zajistí distribuci starostům městských částí.

Dopravní situace

- Ing. L. Pivec – informoval o aktuálních dopravních opatřeních na klíčových pozemních komunikacích, včetně zúžení vozovek, omezení rychlosti a odklonu vozidel těžších 6 tun na objízdné trasy. Co se týče protihluků na Spořilovské radiále, lze již aktivovat přepínání značek, aby se odlehčilo obyvatelům lokality od těžké nákladní dopravy. Na ulici Strakonické TSK doporučuje prozatím ponechat sníženou rychlost na 50 km/hod.
- Předsednictvo komise vyjádřilo s navrhovanými opatřeními souhlasné stanovisko.

HZS

- přislíbena pomoc hasičů v městské části Zbraslav.

Náplavky

- k dotazu ředitele MP HMP Ing. E. Šustera ke zpřístupnění náplavek již od víkendu se členové komise dohodli, že náplavky zůstanou prozatím pro veřejnost uzavřeny, Městská policie HMP bude oblasti nadále hlídat a nebude nikoho do uzavřené oblasti pouštět. Platí záměr otevření náplavek při průtoku 450 tmin . Na náplavkách není provozněno zasíťování.

Policie ČR

- bez připomínek.

Těžké hrazení – ulice Za Elektrárnou

- Ing. F. Ginzl informoval o plánované demontáži těžkého protipovodňového hrazení v ulici Za Elektrárnou. Městská část Praha 7 doposud zařízení oficiálně nepřevzala. „Sarkofág“ na umístění těžkého hrazení je poškozen, MČ doporučuje jej opravit a teprve následně do něj těžké hrazení uložit. **Úkol pro Jiřího Vávru a Pavla Richtera je tento problém řešit s Prahou 7.**
- K dotazu předsedy komise na zadavatele nasmlouvané montáže hrazení Ing. M. Trnka uvedl, že aktuálně se touto záležitostí zabývá ředitel OMI MHMP Ing. J. Beránek. Komise bude informována o průběhu a postupu rekonstrukce. Hrazení rovněž nepřevzala městská část Praha – Velká Chuchle.
- Předsednictvo komise uložilo **úkol Ing. M. Trnkovi zajistit na pondělní jednání aktuální informaci a návrh řešení vzniklé situace. Je třeba vyspecifikovat, kde se nachází protipovodňové hrazení, co není dosud předáno městským částem, a to nejen za odbory OMI MHMP a BKR MHMP.** Do povodňových plánů je nezbytné doplnit, při jaké výšce vody se hrazení montuje atd.

Kampa

- Marek Šmíd informoval komisi o demontáži protipovodňových bariér na Kampě, kterou provede Správa služeb HMP. Co se týče Hegertovy cihelny, bude ustavena pracovní podskupina a tato připraví o průběhu sanace zprávu.

Deratizace

- Ing. K. Čelikovská – městské části Praha 7, 1, 4, 5 – je třeba stanovit, kde bude prováděna pokládka návnad po opadnutí vody.

Dezinsekce

Úhrada postřiků bude uplatňována v rámci státu, bude nutné napsat fakturaci na MHMP, nákup prostředků by měl být hrazen z rezervy na povodně.

- Ing. Z. Javornická doplnila, že úhrada bude probíhat ze státní dotace.

Oprava zdi pod Karlovým mostem + černé stavby

- Ing. I. Jakoubková – cenová nabídka na opravu opukové zdi pod Karlovým mostem byla v pátek 14. 6. 2013 předána na SVM MHMP, v pondělí bude Ing. M. Trnkovi předložena objednávka k podpisu.
- Předseda komise Jiří Vávra navrhl Ing. Jakoubkové zajistit pracovní schůzku ve složení: Jiří Vávra, Ing. Jakoubková, Ing. Melichar.
- Stavební úřad městské části Praha 16 zahájí přednostně činnost v montovaných halách – prohlídka, vytyčení, zaměření hal, a dále zahájí řízení na odstranění staveb. Majitel se může odvolat, řízení může skončit u soudu. Lhůta na odstranění stavby může být určená i na krátkou dobu.

Kontaminovaný písek

- K dotazu Ing. R. Košťála, Ph.D. o záměru naložení s kontaminovaným pískem Ing. D. Frantík v pondělí 17. 6. 2013 zjistí, jaké jsou možnosti nakládání s kontaminovaným pískem z hlediska zákona o odpadech. Komise navrhuje použít písek jako návoz na přehradu, srovnání Císařského ostrova atd.

Stravování záchranných složek

- Ing. M. Trnka informoval, že stravování pro armádu, vojsko, hasiče, policii je zajištěno ještě na pondělí 17. 6. 2013. Od úterý se bude přecházet do běžného režimu, vyjma armády ČR s tím, že Hradní stráž je soběstačná a stravování nepotřebuje.

Zaplavená zařízení HMP

- Ing. K. Čelíkovská informovala, že jsou vytipovaná zařízení v rámci Středočeského kraje a v rámci Ústeckého kraje, které budou městem finančně podpořeny.
- Ing. Z. Javornická uvedla, že HMP bylo osloveno Asociací krajů ČR o finanční podporu postiženým obcím. Požadavek asociace byl odmítnut, město bude spíše podporovat obce Svojsice a Odlochovice. Ing. Javornická dala komisi ke zvážení možnost finanční kompenzace pracovníkům hl. m. Prahy, kteří pomohli zaplaveným obcím.
- Ing. M. Trnka informoval o návrhu odpovědi Asociaci krajů ČR se soupisem potřebných obcí.

4. Různé

- JUDr. P. Hájek rozdal členům komise informaci ÚOHS o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených povodní.

Jednání bylo ukončeno v 19:07 hod. ***Příští jednání komise se uskuteční v pondělí dne 17. 6. 2013 od 17:00 hod v zasedací místnosti Nová Rada, 1. patro, Mariánské nám. 2, Praha 1.***

Schválil: předseda komise Jiří Vávra

Schválil: místopředseda komise Ing. Pavel Richter

Zapsala: Ladislava Šimková