

| | | | |
|------------|---|---------------|---|
| Pro | Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) | | |
| tomni | Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. Arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David Horatius, Pavlína Hořejšová, Ing. Filip Kolerus, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel Polák, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice | | |
| Hosté | Bc. Marek Bělor, Stanislav Pfeifer, Mgr. Jaroslav Mach | | |
| Omluveni | Ing. Arch. Irena Mádlová, JUDr. Monika Krobová Hášová, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Martin Kontra | | |
| Zpracovala | Sylva Švihelová | Počet stran 5 | Datum 4. 4. 2017 17:00 – 19:30 |

Hlasování o usnesení (souhlasí - nesouhlasí - zdržel se)

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

| číslo úkolu jednání/pořadí | znění úkolu | zodpovědná osoba | termín plnění | Stav |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|--|
| 19/5 | Poslat členům KCD návrh smlouvy na provoz sčítačů cyklistů v navazujícím období. | S. Pfeifer | 4. 4. 2017 | v přípravě |
| 20/1 | Oživit projekt od DIPRO na úsek Kačerov-Labuť. Na zbytek úseku zpracovat ZK a zadat pro zpracování studie. | RFD (David H.) | 4. 4. 2017 | splněno |
| 21/1 | Poslat V. Fillerovi požadavky na zimní údržbu CT, které by měly být zahrnuty do plánu zimní údržby už pro zimní období 2017/18 | Všichni | 15. 3. 2017 | splněno |
| 21/2 | Zadat analýzu nehodovosti cyklistů na území hl. m. Prahy. | RFD (D. Horatius) | 4. 4. 2017 | Splněno (hotový návrh, bude zadáno) |
| 21/3 | Poslat Davidovi Horatiovi (RFD) připomínky k projektu revitalizace značení A2. Následně, po zpracování připomínek bude svoláno koordinační jednání. | Všichni | 15. 3. 2017 | Splněno, 5. 4. 2017 pan Malý slíbil návrh vypořádání |
| 21/4 | Zpracovat návrh na vyhodnocování žádostí o financování CT od MČ. | RFD | 4. 4. 2017 | Rozpracované, posunuto na 2. 5. 2017 |
| 21/5 | Zajistit průjezdný profil (minimálně 90 cm) na levobřežním předpolí lávky přes Berounku podvěšené pod Radotínským mostem. | RFD (P. Karas) | 4. 4. 2017 | Rozpracované, posunuto na 2. 5. 2017 |

2. ZPRÁVY Z RFD

- Vznikla nová aplikace **Změňte to** (www.zmente.to), která slouží Pražanům, aby mohli městu hlásit poškozená místa ve městě, problematická místa apod. Podněty pak RFD rozesílá na kompetentní místa k vyřešení.
- Uvedena byla nová cyklistická navigace pro cyklisty speciálně vyvinutá pro Prahu **Na kole Prahou** (www.nakoleprahou.cz). Vývojáři žádají o pomoc při vylepšování aplikace.
- **For Bikes** 2017 proběhlo úspěšně. Distribuovány byly nové materiály jako např. závěsný leták o správném zamykání kol.
- Projekt **Čistou Stopou Prahou** (ČSP) pokračuje i v roce 2017. Vznikl nový komunikační kanál na Facebooku (@CistouStopouPrahou), vydávaný bude i newsletter a lidé si budou moct koupit tričko s motivy ČSP na e-shopu.

3. REPORT STAVU AKCÍ TSK

- REPORT AKCÍ – TABULKA
 - Oprava tabulky: Odhad stezky přes Kozí Hřbety je 15 mil, neboť jsou v trase dva až tři propustky/lávky a gabionová zeď. Povrch je plánovaný v mlatu. Studie proveditelnosti odhad dále upřesní.
 - Prostřední cesta (2,5 km), proto je odhad cca 11 miliónů.
 - Lávka císařská louka – řeší se pozemky s Českými přístavy.
- Okružní křižovatka (OK) KLÍČOV – navraceno zpět z elipsoidu do kruhového tvaru. Budeme žádat o stavební povolení (SP).
- Stav majetkoprávních studií 2016 (Zpracoval M. Švadlenka TSK)
 - **ZK 2016/01 Drážní promenáda trať 221**
Akce bude rozdělena do tří etap. Pro každou bude zpracována studie proveditelnosti
 - **ZK 2016/02 A24 Průmyslová - Jahodnice**
Akce bude rozdělena do dvou etap. Dělicí linií je ulice Nedokončená. Pro první úsek k ul. Nedokončená bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), pro druhý úsek studie proveditelnosti, resp. vyhledávací studie, která v maximální možné míře bude eliminovat průběh trasy přes soukromé vlastníky.
 - **ZK 2016/03 A430 Hostivař – Hloubětín – (Lovosická)**
Akce bude předána na oddělení TSK 7800 k zajištění Stanovení obecné povahy a následnému proznačení.
 - **ZK 2016/04 A14 Plzeňská - Kotlářka**
Akce předána na oddělení TSK 7800 k zajištění Stanovení obecné povahy a následnému proznačení.
 - **ZK 2016/05 A14 Vrchlického**
V dalším stupni projektové přípravy bude zadána studie proveditelnosti.
 - **ZK 2016/07 A114 Barrandov - Slivenec**
Akce bude předána na oddělení TSK 7800 k zajištění Stanovení obecné povahy a následnému proznačení.
 - **ZK 2016/09 A132 a A32**
Akce bude předána na oddělení TSK 7800 k zajištění Stanovení obecné povahy a následnému proznačení.
 - **ZK 2016/10 Lávka Chlumecká**
Výsledek MPS bude předán na RFD MHMP. Na předmětnou lávku má Úřad MČ Praha 14 již vydané pravomocné územní rozhodnutí (ÚR).
 - **ZK 2016/013a A214 Nádraží Krč - Kamýk**
V dalším stupni projektové přípravy bude zadána studie proveditelnosti.

- **ZK 2016/013b Modřany - Kunratice**
Bude zadáno zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR.
- **ZK 2016/14 A13**
Akce bude předána na oddělení TSK 7800 k zajištění Stanovení obecné povahy a následnému proznačení.
- **ZK 2016/16 A1 Moulíkova - Kořenského**
Akce má nesouhlasné vyjádření Českých přístavů, a.s. Ostatní vlastníci dotčených pozemků se stavebním záměrem souhlasí.
- **ZK 2016/17 A1 Stromovka - Varhulíkové**
Bude zadáno zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR.

Úkol 22/1: Zažádat o projektovou dokumentaci k lávce Chlumecká.

O: RFD

T: 2. 5. 2017

Usnesení 22.1: Komise bere na vědomí výsledek majetkoprávních studií a doporučuje TSK zahájit další stupeň projektové přípravy. (9-0-1)

4. AKTUALIZACE GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY (CD)

Na základě v KCD předem projednaných věcí byl zpracován návrh tisku pro RHMP ohledně zapracování změn do stávajícího plánu hlavních a páteřních cyklotras HMP, který je součástí aktuálně platné koncepce CD.

Jedná se o následující změny: Koncepce cyklistické dopravy v Horních Počernicích, SVCM, Studie Drážní promenády na opouštěném tělese trati 221, A 16 / "chráněná drážní trasa Praha-Bubny – Kladno", A168 / oblast Letiště Václava Havla, aktualizace z cyklogenerelu MČ Praha 6, A 114 / Barrandov, aktualizace z cyklogenerelu Prahy 10, Nová městská cyklotrasa (doporučené číslo A219) v úseku Opatov – Kateřinky, Přeložka trasy A218 v Uhříněvsi od ul. K Dálnici k žst. Praha-Uhříněves.

Usnesení 22.2.: Komise souhlasí s předloženým návrhem usnesení RHMP, který obsahuje výše zmíněné aktualizace v celoměstském plánu hlavních a páteřních cyklotras HMP.

Hlasování per rollam (10-0-7)

Zařazení trasy po Vysočanské estakádě, dále ulicí Freyova k Českomoravské / Poděbradské bylo zamítnuto hlasováním per rollam (4-4-9)

5. RÚZNÉ

5.1 Cykloobousměrka Nepomucká, Praha 5

V rámci přípravy projektu BESIP dle studie Bezpečné cesty do školy (BCŠ) pro ZŠ Nepomucká, bylo zjištěno, že jediné dvě ulice, které nyní propojují části Motol a Košíře jsou Plzeňská a Nepomucká. Ul. Plzeňská (A14) dlouhodobě nebude pro cyklisty kontinuálně přívětivá v obou směrech. Navazující ul. Pod Školou - Píseckého - V Cibulkách vede trasa A132. Přestože se výhledově uvažuje s úpravou křižovatky na Kavalírce, ul. Nepomucká zůstává územním by-pasem celého pro cyklisty nepříjemným územím Kavalírky.

Usnesení 22.3: V souladu se studií údolí Motolského potoka a ZK 2016/05 KCD konstatuje, že ulice Nepomucká tvoří důležité propojení celoměstského významu a podporuje zřízení obousměrné komunikace pro cyklisty v ul. Nepomucká v celé její délce (od ZŠ až na Kotlářku). Komise doporučuje MČ Praha 5 spolupracovat na zřízení cykloobousměrky a doporučuje RFD a TSK k zařazení do přípravy a realizace úpravy dopravního značení v celém úseku (nutno koordinovat s akcemi BESIP a MČ Praha 5). (10-0-0)

5.2 Cykloobousměrka Bobkova, Praha 14

V rámci řešení prostupnosti území Prahy 14 v okolí Vybíralky, metra ČM a CČM v návaznosti na A26 a EV4 je třeba zajistit obousměrný provoz jízdních kol v ul. Bobkova.

Usnesení 22.4: Komise podporuje řešení cykloobousměrky Bobkova a doporučuje RFD a TSK k zařazení do přípravy a realizace úpravy DZ. (10-0-0)

5.3 Trasa A26-EV4 přes ČM

V brzké době se uskuteční jednání s policií o možné variantě průtahu.

Usnesení 22.5: KCD žádá o řešení, v rámci kterého nebude cyklista na dálkové trase EV4/A26 mezinárodního významu nucen sesedat z kola. (10-0-0)

5.4 Újezd

Usnesení 22.6: KCD žádá IPR o zpracování adekvátního řešení pro cyklistickou dopravu do návrhu koncepční studie lokality Újezd – Vítězná – most Legií s důrazem na zajištění obousměrného vedení levobřežní páteřní CT A1 včetně návaznosti na most Legií. (10-0-0)

5.5 Karlín

Usnesení 22.7: KCD se neztotožňuje s aktuálně vydaným stanovením a vypořádání připomínek považuje za nedostatečné. KCD doporučuje k realizaci kompromisní návrh ze srpna 2016. (10-0-0)

5.6 Tupolevova (Beranových-Beladova)

Proběhlo značení v plastu i přesto, že výsledné řešení nebylo s RFD konzultováno.

Úkol 22/2: Vznést dotaz na TSK z jakého důvodu nebyl respektován požadavek RFD při značení Tupolevovy ul.

O: RFD

T: 2.5.2017

5.7. Vyhodnocení přepravy jízdních kol u linky 147

Usnesení 22.8: KCD doporučuje hledat možnost konstrukční úpravy držáku použitého na lince 147 tak, aby se umožnila jednodušší manipulace a možnost připevnění plného počtu kol. Zároveň KCD doporučuje hledat řešení pro příměstské linky, které jsou pro tuto dopravu vhodnější. (9-0-0)

5. 8 Pozvánka

Auto*Mat zve všechny na Velkou jarní cyklojízdu, která se uskuteční 22. 4. 2017 v podobě hvězdicové jízdy.

| Bod jednání | číslo úkolu jednání/pořadí | znění úkolu | zodpovědná osoba | termín plnění |
|-------------|----------------------------|---|------------------|---------------|
| 3 | 22/1 | Zažádat o projektovou dokumentaci k lávce Chlumecká. | RFD | 2. 5. 2017 |
| 5 | 22/2 | Vznést dotaz na TSK, z jakého důvodu nebyl respektován požadavek RFD při značení Tupolevovy ul. | RFD | 2. 5. 2017 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

V zápise běžně využívané zkratky:

| | |
|---------------|---|
| BCŠ | kampaň Bezpečné cesty do školy |
| CD | cyklistická doprava |
| CT, CS | cyklistická trasa, cyklostezka |
| ČM | Černý Most |
| ČSP | kampaň Čistou stopou Prahou |
| DÚR | dokumentace k územnímu rozhodnutí |
| DZ | dopravní značení |
| EV4 | dálková cyklotrasa EuroVelo 4 |
| IPR | Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy |
| KCD | Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu |
| MČ | městská část |
| MHMP | Magistrát hlavního města Prahy |
| MÚK | mimoúrovňová křižovatka |
| RFD | Odbor rozvoje a financování dopravy |
| RHMP | Rada hlavního města Prahy |
| TSK | Technická správa komunikací hlavního města Prahy |
| SVCM | Severovýchodní cyklistická magistrála |
| ZK | zadávací karta |

Příští jednání KCD se uskuteční 2. 5. 2017

Zapsala: **Sylva Švihelová**

Ověřil: **Stanislav Kozubek**