

Vltavská filharmonie – Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy

| | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------|
| PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: | Vltavská filharmonie – Zápis z 5. jednání Komise | | |
| ZAPSAL: | MÍSTO: | DATUM: | ČAS: |
| Monika Habrová | Online - Zoom | 28. 1. 2021 | 15:00 |

| Zástupce | zkratka | přítomen | pozdán na příští jednání | zápis | tel | e-mail |
|---|---------|----------|--------------------------|-------|-----|---------------------------|
| Komise | | | | | | |
| Martin Krupauer, předseda komise, Tým Vltavská filharmonie | MKR | ano | ano | ano | | m.krupauer@a8000.cz |
| Petr Hlaváček – I. náměstek primátora HMP | PHA | ano | ano | ano | | Petr.Hlavacek@praha.eu |
| Martin Gross, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu | MGR | ano | ano | ano | | martin.gross@ipr.praha.eu |
| Jan Wolf – předseda Výboru pro kulturu ZHMP | JWO | ne | ano | ano | | Jan.Wolf@praha.eu |
| Jakub Veselý, člen dozorčí rady společnosti Obecní dům a.s. | JVE | ano | ano | ano | | jakub_v@seznam.cz |
| Jiří Pospíšil – člen ZHMP | JPO | ne | ano | ano | | Jiri.Pospisil@praha.eu |
| Lenka Burgerová – architektka, místostarostka MČ P7 | LBU | ano | ano | ano | | BurgerovaL@praha7.cz |
| Hana Třeštíková – radní pro kulturu HMP | HTR | ano | ano | ano | | Hana.Trestikova@praha.eu |
| Monika Habrová, Tým Vltavská filharmonie, IPR Praha | MHA | ano | ano | ano | | habrova@ipr.praha.eu |
| Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha | OBO | ano | ano | ano | | bohac@ipr.praha.eu |
| Tajemník komise – není určen | | | | | | |
| hosté | | | | | | |
| Zpracovatelský tým Analýzy využitelnosti: Henning Larsen, AEA, Burro Happold Vedoucí týmu: Merete Adler, dále přítomní: Natalia Vartapetova, Stephen Jolly, Adarsh Varma | MAD | ano | ano | ne | | MAJ@henninglarsen.com |
| Petra Hruběšová, Tým Vltavská filharmonie IPR Praha | PHR | ano | ano | ano | | hrubesova@ipr.praha.eu |
| Zdeněk Hříb, primátor HMP | ZHŘ | ne | ano | ano | | Zdenek.Hrib@praha.eu |
| Martin Štěrbá, manažer online komunikace primátora | MŠT | ne | ano | ano | | martin.sterba@pirati.cz |
| Viktor Mahrik, předseda zastupitelského klubu Pirátů | VMA | ne | ano | ano | | viktor.mahrik@pirati.cz |
| Lubomír Brož, člen Výboru pro kulturu ZHMP | LBR | ano | ano | ano | | Lubomir.Broz@praha.eu |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Bohuslav Svoboda – člen ZHMP a Výboru pro kulturu ZHMP | BSO | ano | ano | ano | | svoboda@gyn-por.cz |
| Pavel Vyhnánek, náměstek primátora (zástupce Eliška Bradová) | PVY | ne | ano | ano | | Pavel.Vyhnanek@praha.eu eliska.bradova@praha.eu |
| Roman Bělor, Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu | RBE | ano | ano | ano | | belor@festival.cz |
| Zdena Javornická, zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci finanční a majetku | ZJA | ano | ano | ano | | zdena.javornicka@praha.eu |
| Patrik Paneš, ředitel odboru rozpočtu | PPA | ano | ano | ano | | patrik.panes@praha.eu |
| Pavel Zelenka, zastupitel | PZE | ne | ano | ano | | Pavel.Zelenka@praha.eu |
| Jan Čížinský, zastupitel, starosta Prahy 7 | JČI | ano | ano | ano | | Jan.Cizinsky@praha.eu |
| Mariana Čapková, zastupitelka, Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (předsedkyně) | MČA | ne | ano | ano | | Mariana.Capkova@praha.eu |
| Marek Pražák – Svencom, s.r.o., Komunikační specialista týmu Vltavské filharmonie | MPR | ano | ano | ano | | prazak@svencom.cz |

I. Obsah jednání

| | ÚKOLY/POZNÁMKY | TERMÍN | STAV | ZODP. |
|------------------|---|--------|------|-------|
| Program jednání | 1. Úvod, přivítání 2. Odpovědi na dotazy k analýze využitelnosti, které byly zaslány členy Komise a hosty zpracovatelským týmem 3. Diskuze, shrnutí | | | |
| Závěry z jednání | <p>Komise jednomyslně per rollam přijala následující usnesení: (PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)</p> <p>Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy se na svém zasedání 28.1.2021 usnesla následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komise Rady hl. m. Prahy pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy bere na vědomí veškeré výstupy projektu Vltavské filharmonie, pořízené podklady a analýzu využitelnosti a souhlasí se závěry 1. FÁZE v nich obsažených a doporučuje Radě hl. m. Prahy schválit pokračování projektu dle představeného rozsahu a harmonogramu FÁZE 2. Na základě prostudování dokumentu „analýza využitelnosti“ doporučuje Komise Rady hl. m. Prahy pořídit doplňující materiál k finanční analýze projektu (provozně ekonomická analýza projektu) ve spolupráci s Odborem rozpočtu HMP. Komise Rady hl. m. Prahy doporučuje zahájit jednání se státem ohledně možné spolupráce a spolufinancování budovy Vltavské filharmonie. Provedení zajistí nám. Hlaváček. | | | |

Všichni zúčastnění jsou vyzváni, aby schválili tento zápis a prezentovali jakékoliv připomínky (písemně), do dvou (2) dní. Po této době je zápis považován za odsouhlasený.

I. PŘÍLOHY:

Schválil předseda komise: Martin Krupauer, 11.02.2021