

Pro	Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD)		
Přítomni	Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Vratislav Filler, Ph.D., David Horatius, Ing. Filip Kolerus, Martin Kontra, Ing. Daniel Mourek, RNDr. Miroslav Prokeš, Tomáš Prousek, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Michal Švadlenka, MgA. Petr Vilgus, Ph.D. Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice		
Hosté	Bc. Marek Bělor, Mgr. Jaroslav Mach, Filip Ježek, Radek Čermák, Jitka Vrtalová		
Omluveni	Pavčina Hořejšová, Ing. Arch. Irena Mádlová, Ing. Pavel Polák, JUDr. Monika Hášová		
Zpracovala	Sylva Švihelová	Počet stran 3	Datum 7. 11. 2017 17:00 – 20:18

1. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ

číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění	Stav
23/1	Zpracovat ZK na A23 v ulici U Plynárny v úseku Nad Vinným potokem – Chodovská ul.	RFD (D. Horatius)	6. 6. 2017	nesplněno
25/2	Shromáždit finální verze ZK 2017 do jedné složky na disku.	RFD (S. Švihelová)	30. 6. 2017	nesplněno (probíhá jednání s OKM MHMP)
25/1.	zahájit jednání s oddělením správy a údržby cyklostezek a se správní sekci TSK ohledně možností realizovat souvislou údržbu povrchu.	RFD (S. Švihelová)	3. 10. 2017	nesplněno
25/2.	Zažádat IPR o aktuální studii Revoluční a zjistit, jak jsou zde zakomponovaná cyklistická opatření.	RFD (D. Horatius)	3. 10. 2017	nesplněno
25/3.	Svolat jednání za účasti zástupců SŽDC, IPR, developera pozemků v okolí Masarykova nádraží a dalších relevantních aktérů.	RFD (D. Horatius)	3. 10. 2017	splněno
26/1	Poslat členům KCD návrh řešení BS v Praze.	RFD (S. Švihelová)	7. 11. 2017	splněno
26/2	Zažádat OSI o prověření prodloužení lávky přes ulici Chlumeckou u Černého mostu severním směrem k areálu Makro jako bezbariérové pěší a cyklistické řešení a napojení na 9. etapu severovýchodní cyklomagistrály (součást cyklogenerelu HMP).	RFD (D. Horatius)	7. 11. 2017	nesplněno

26/3	Svolat pracovní skupinu KCD, jejímž cílem bude domluvit se na požadavcích KCD na sčítací zařízení.	S. Pfeifer	7. 11. 2017	splněno
------	--	------------	-------------	---------

- Stálými hosty byli jmenováni Radek Čermák (Praha 19) a Jitka Vrtalová (Asociace měst pro cyklisty)

2. REPORT STAVU AKCÍ TSK

- TSK proinvestovalo svěřené peníze na cyklistickou infrastrukturu, Michal Švadlenka představil čerpání rozpočtu na cyklostezky 2017.
- A16 – Ruzyně Hostivice – ukončeno na základě problematických majetkoprávních vztahů
- Šárovo kolo, Košíkovský potok I. etapa, Terasy Hilton, Běchovice – Horní Počernice = projekty aktuálně v realizaci
- Bylo by dobré mít i přehled o akcích MČ, které jsou financovány MHMP, OTV, OSI apod...

3. A2 PROJEKT NOVÉHO ZNAČENÍ

- Probíhají jednání s jednotlivými MČ

4. A2 PODPOVLTAVSKÁ A ROHANSKÝ OSTROV (PRAHA 8)

Úkol 27/1: Poslat členům komise oficiální projektovou dokumentaci ke stezce podél Povltavské a na Rohanském ostrovu a svolat schůzku Prahy 8, RFD, KCD s projektanty.

O: P. Vilgus

T: 30. 11. 2017

5. VÝVOJ ZÁKAZU VJEZDU CYKLISTŮ NA PRAZE 1

A*M uspořádal protestní happening a sesbíral petici s více jak tisíci podpisy. Omezení cyklistů na P1 mělo být projednáváno v listopadovém ZHMP, bylo to odloženo na další projednávání (30. 11. 2017).

Usnesení 27.1: Komise žádá RFD o dodání analýzy vlivu omezení provozu cyklistů v pěších zónách Prahy 1 na bezpečnost provozu v centru Prahy. (12-0-0)

6. INTEGRACE CYKLISTŮ NA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH

Členové KCD dodali RFD začátkem roku připomínky k integracím na komunikacích, které jsou ve správě HMP. Patočkova byla první z realizací, dalších 10 bylo na základě rozhodnutí sekretariátu náměstka zastaveno a 4 v nejvyšším stádiu rozpracovanosti jsou nyní na základě požadavku náměstka zaslány k vyjádření dotčeným městským částem.

Integrace cyklistů na ulici Patočkova je součástí generelu Prahy 6. Zároveň se počítá s chráněnou trasou v údolí Brusnického potoka. Jsou to dvě rozdílné trasy pro různé uživatele.

Usnesení 27.2.: KCD považuje integrační opatření za standardní součást dopravního řešení na komunikacích s povolenou jízdou cyklistů a žádá zřizovat zde integrační opatření v souladu s usnesením RHMP 55/2016 a s platnými TP 179. A zároveň doporučuje doprovázet zřizování nových integračních opatření rozšířeným informováním veřejnosti. (11-0-0)

KCD navrhuje zadat urychlenou přípravu souvislé chráněné cyklotrasy v koridoru údolí Brusnického potoka v souladu s generelem bezmotorové dopravy Prahy 6. (10-1-0)

7. CYKLOBOUSMĚRKY ODMÍTANÉ MĚSTSKÝMI ČÁSTMI

Městské části dostaly od RFD analýzy pohybu cyklistů v jednosměrkách na jejich území. Mnohé z nich zřizování cykloobousměrek nesmyslně odmítají jako celek, např. Praha 3.

Ne všechna stanoviska MČ jsou negativní. Smysl má začít jednat s těmi, co to chtějí, ne se hádat s těmi, co to odmítají. Opatření na odstranění bariér pro bezmotorovou dopravu je vhodné začlenit například jako

iniciační opatření do přípravy komplexnějších projektů. V případě zájmu městských částí by bylo možné realizovat rozsáhlejší vzorové zóny celoměstského významu (1. odstranění přebytečných dopravních značek, 2. zklidnění dopravy na místních komunikacích II. třídy, 3. prostupnost území pro chodce a cyklisty) jako sdruženou investici.

Usnesení 27.3.: KCD požaduje realizovat pozitivní komunikační osvětovou kampaň na téma začlenění provozu cyklistů do stávající dopravní infrastruktury a seznámení veřejnosti s opatřeními pro cyklisty. (11-0 0)

8. NOVÉ PROPOJENÍ BUBENČE

Předkladatel se nedostavil na jednání komise. Podklady pro tento bod nebyly dostatečné k dalšímu rozhodnutí.

9. BIKESHARING

RFD představilo návrh základních požadavků na provoz BS v Praze. Následně diskuse upraví.

10. RŮZNÉ

10.1 Měcholupy

Usnesení 27.4.: KCD doporučuje realizovat navrženou trasu č. 3, protože vhodně dotváří celoměstský systém cyklotras a trasu č. 5, neboť zkvalitňuje stávající vyznačenou CT. U navržených tras č. 1, 2, 4 KCD považuje za klíčové zajistit bezmotorovou prostupnost území v souvislosti s rozvojem území, zejména připravovanou Hostivařskou spojkou (viz ZK 2017/15-9). (9-0-0)

Bod jednání	číslo úkolu jednání/pořadí	znění úkolu	zodpovědná osoba	termín plnění
4	27/1	Poslat členům komise oficiální projektovou dokumentaci ke stezce podél Povltavské a na Rohanském ostrovu a svolat schůzku Prahy 8, RFD, KCD s projektanty.	P. Vilgus	30. 11. 2017

V zápisech běžně využívané zkratky:

BS	Bikesharing – systém sdílení kol
CD	cyklistická doprava
CT, CS	cyklistická trasa, cyklostezka
ČSP	kampaň Čistou stopou Prahou
DÚR	dokumentace k územnímu rozhodnutí
DZ	dopravní značení
IPR	Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
KCD	Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu
MČ	městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
RFD	Odbor rozvoje a financování dopravy
RHMP	Rada hlavního města Prahy
TSK	Technická správa komunikací hlavního města Prahy
TP	Technické podmínky
ZK	zadávací karta

Příští jednání KCD se uskuteční 5. 12. 2017 – Vánoční

Zapsala: Sylva Švihelová

Ověřil: Stanislav Kozubek