



MHMPP04QVEHX

Stejnopis č.

1

## Dodatek č. 5

K mandátní smlouvě č. MAN/ 21/04/002105/2003  
na stavbu č. 0050 – TV Slivenec, etapa 0002,0003,0004,0005,0006,0007,0018

### Článek I.

#### Smluvní strany

#### 1) Hlavní město Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP

IČ: 00064 581 DIČ: CZ00064581 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. „o DPH“

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

( dále jen „mandant“ )

a

#### 2) ZAVOS s.r.o., Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00 ,

provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Pavlem Prikrylem, jednatelem společnosti

IČ: 60203013 DIČ: CZ60203013 reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. „o DPH“

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl: C číslo vložky: 25372

(dále jen „mandatář“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 k výše uvedené mandátní smlouvě  
na stavbu č. 0050 – TV Slivenec, etapa 0005 – Komunikace Slivenec**

t a k t o :

### Článek II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna osoby oprávněné podepisovat za Hlavní město Prahu, kdy pověřenou osobou oprávněnou podepisovat, je na základě plné moci ze dne 1. 2. 2012 – Ing. Jan Beránek.

Z tohoto důvodu se mění ustanovení **čl. I. Smluvní strany** takto :

#### 1. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hl.m.Prahy na základě plné moci ze dne 1.2.2012

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha, číslo účtu: 20028-5157998/6000

2. Dále je předmětem tohoto dodatku upřesnění dílčího plnění etapy 0005 – Komunikace Slivenec , jejíž náplní je i rekonstrukce komunikace K Holyni včetně výstavby dešťové kanalizace. Tento rozsah plnění byl vyčleněn do nové etapy č. 0018 – Komunikace K Holyni. Předpokládané investiční náklady této etapy činí 29 000 tis. Kč bez DPH.

### Článek III.

#### Odměna mandátáře a platební podmínky

1. Celková odměna mandátáře dle této mandátní smlouvy včetně jejích dodatků č. 1 až č. 4, ve výši 3 634 tis. Kč bez DPH zůstává nezměněna.
2. Vyčleňuje se odměna mandátáře pro etapu 0005 (viz. článek II. tohoto dodatku č. 5), která vzhledem k zahájené přípravě etapy 0018 – Komunikace K Holyni, fázi zhotovení DZS a AD, bude fakturována na etapě 0018 – Komunikace K Holyni. (Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno v rámci etapy 0005).
3. Odměna mandátáře za etapu 0018 – Komunikace k Holyni bude fakturována dle dodatku č. 2 této mandátní smlouvy a to stanoveným procentem 2,3% ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů etapy 0018.(viz. článek I., bod. 2.)

### Čl. IV

#### Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.5 je nedílnou součástí mandátní smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 5 obdrží mandant a dvě mandátář.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 5 mandátní smlouvy , že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

[Redacted signature]

mandant



29 - 11 - 2012

V Praze dne

[Redacted signature]

mandátář

ZAVOS® s.r.o.  
Vinohradská 23/2516  
120 00 Praha 2 ©