Zápis ze 39. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 11. 2010

	Přítomni:
	Omluven:

	Cach – odborná veřejnost

Introvič – Technická správa komunikací

Malý – odbor dopravy MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP 

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost

Toman – Děti Země Praha
	Poletín – PDS

Hosté:

Filler – Prahou na kole

Kopečný – Klub pražských cyklistů

Sperat – odborná veřejnost 


Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:    Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace


T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce



     O: Malý


Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.


  T: 30. 6. 2009







   O: Polák


Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

1.  představí generel cyklotras

2.  navrhne koncepci dalšího rozvoje

3.  určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009







O: Polák


     Splněno, Rada hl. m. Praha generel, koncepci i oddělení cyklodopravy o 3 pacovnících schválila.   

Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

T: 10. 4. 2010







 O: Introvič


     Splněno částečně, ing. Polák zajistí na TSK úpravu formátu dat (údajně za cca 5000 Kč).

Úkol 34/1: Dořešit dosud neprůchodné uzly infrastruktury Přístav Radotín, Lihovar, vodní prostup Rokytka.


T: 30. 6. 2010







O: Polák a Poletín


Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 35/2: Rozeslat výsledek práce pracovní skupiny JCDecaux k automatickým půjčovnám.


     T: 30. 6. 2010






     O: Polák


     Jednání s novým ředitelem JCD má proběhnout v roce 2011.

Úkol 35/3:  Prověřit opatření k integraci cyklistů na letos plánovaných opravách komunikací.


     T: 14. 6. 2010






     O: Introvič

  
      TSK dodala soupis oprav plánovaných na zbytek roku 2010 a na rok 2011. 

Úkol 36/1:  Zajistit konzultaci TSK s Komisí ohledně řešení Výtoň – Na Slupi a Troja – Ďáblice.


T: 30. 6. 2010







O: Poletín


Termín se posunuje do 31. 1. 2011.

Úkol 38/1: Projednat s MČ Praha 4 dlouhodobě „neřešitelné“ problémy cyklistiky: Vrbova, Vídeňská, 
   Novodvorská, Budějovická, Jeremenkova, Michelská, Adrenalin Park na A2, trasa A 211 a 
      další.


      T: 31. 1. 2011






      O: Štěpánek 

1.  Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Dokončují se některé úseky, nové akce se nezahajují, až podle rozpočtu na rok 2011, který má přijmout nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy v prosinci 2011.. 

2.  Tunel Vítkov

Nová informace: vyjádření kolaudační komise ke kolaudačnímu řízení z 19. 10. 2010 bylo negativní – SŽDC musí odstranit vytýkané nedostatky i v dokumentaci a znovu požádat o kolaudaci. Do té doby je sice tunel průjezdný, ale cyklostezka z právního hlediska neexistuje.

Úkol 39/1: Iniciovat u MČ Praha 3 a TSK jednání se SŽDC o urychleném odstranění nedostatků a rekolaudaci cyklostezky „staré spojení“ vítkovským tunelem.


     T: 31. 12. 2010






O: Polák

3.  Cyklostezka A26 – Kejřův mlýn

Úkol 39/2: Vyžádat u fy Subterra dokumentaci ke stavebnímu povolení finálního řešení přejezdu 
    silniční komunikace přes A26, provizorní řešení bylo schváleno s drobnými úpravami 
   dopravního značení (náhrada značky A7 za A7b a vhodné umístění IP22 na severo-
       východě).

T: 10. 12. 2010







O: Polák 

4.  Sčítání cyklistů

Výsledky sčítání za rok 2010 jsou zveřejněny na webu cyklo.praha-mesto.cz.

Možná, že dalších 20 automatických sčítačů bude nainstalováno ještě v letošním roce.

5.  Různé 

ROPID informoval, že po úspěšném zkušebním provozu bude přeprava jízdních kol v petřínské lanovce od 2. 1. 2011 zahrnuta do Smluvních přepravních podmínek PID.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz   

Příští jednání se možná uskuteční v pondělí 13. 12. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Praha 1, Mariánské nám. 2. 

