
 

 

   Stejnopis č.  

Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci  
  

č. objednatele: DIL/54/10/00xxxx/2007 
eviden ční číslo OOP MHMP Axxx/2007  

č. zhotovitele:                                    .  

 
uzavřená podle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném zn ění a 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, 
kterou níže uvedeného dne, m ěsíce a roku uzav řely smluvní strany: 

1.  Hlavní m ěsto Praha , se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1  
zastoupené Ing. arch. Janem Winklerem, ředitelem odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy 
IČ:     00064581 
DIČ:  CZ00064581 
Bankovní spojení:  PPF banka a.s., Na Strži  1702/65,  140 62 Praha 4 
                               číslo účtu:  27-5157-998/6000 
(dále jen „objednatel“ ) 

2.  se sídlem   
zastoupená   
IČ:  
DIČ:  
Obchodní rejstřík:  
Bankovní spojení:   
                               číslo účtu:   
(dále jen „zhotovitel“ )  

 

I. 
Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je provedení stavby: „Rekonstrukce a dostavba objektu bývalé 
stanice tramvaje v Královské oboře č.p. 2 – Občerstvení a veřejná WC“ (dále jen dílo). 
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zahájeného výzvou dle 
ust. § 38  zákona č. 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách“  na výše uvedenou veřejnou zakázku. 

 

II. 
Vymezení p ředmětu díla  

1. Rozsah předmětu díla je vymezen: 

1.1. Projektovou dokumentací 

1.2.Nabídkou zhotovitele ze dne xxx 2007, předloženou v zadávacím řízení.  

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací 
dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou 
dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v 
souladu se stavebním zákonem č. 50/1976 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími. 
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3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za  výsledek těchto 
činností však odpovídá objednateli stejně jako  by je provedl sám. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV.,  musí být zahrnuty veškeré související ostatní 
náklady spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:   

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot  
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy 

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci 
c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby 
f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči 

v platném znění 
h) provozní i komplexní vyzkoušení díla 
i) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického 

zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení 
j) projednání záborů veřejných prostranství 
k) projednání dopravních opatření a jejich realizace 
l) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci 

díla  
m) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby  
n) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace 

 
 
 

III.  
Doba pln ění a místo pln ění 

1.  Termín zahájení díla:  v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli,  
Termín dokončení díla: 
Doba provádění díla: xxx kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem 

zhotoviteli  
Staveniště bude zhotoviteli předáno objednatelem do 5 dnů od podpisu smlouvy.  
Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění 
zakázky jednostranně prodloužit, aniž by tím byla dotčena ostatní ujednání obsažená 
v této smlouvě.  

2.  Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn 
prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. 
Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této 
smlouvě.   

Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku 
stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy 
klimatických podmínek (silné mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) 
znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, 
potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností 
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vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek 
provedených do té doby. 

3. Místem plnění je Královská obora v Praze 7. 
 

IV. 
Cenové ujednání a platební podmínky  

1.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její 
nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, 
pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění veřejné 
zakázky.  
Cena za dílo:  
Cena celkem bez DPH Kč 
DPH ve výši 19% Kč 

Cena celkem včetně DPH Kč 
slovy:  korun českých 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně 
formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 
rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem 
v běžném měsíci. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace 
s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 
příslušnou položku, přílohou zjišťovacího protokolu budou též vážní lístky z příslušné 
skládky. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních 
stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým 
dokladem včetně DPH. Dnem zdanitelného plnění bude nejpozději poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a 
povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a 
záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a X. této smlouvy . 

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč. 
DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla  a odstranění vad 
a nedodělků a kolaudaci stavby na základě konečné  faktury. Konečnou fakturu vystaví 
zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení 
doloženého protokolem o předání a převzetí díla.  

4. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky,  počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání  zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

5. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny (adresa uvedena na sídlo zadavatele 
Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1) ve dvou  vyhotoveních a doručeny objednateli na 
adresu Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, 
Jungmannova 35, 110 00 Praha 1. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem 
provedených prací. 

6. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od  doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

7. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona 235/2004 Sb. a musí obsahovat tyto údaje: 
� označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu 

do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 
� číslo smlouvy, předmět díla, 
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� číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, 
� razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury. 

5.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury 
objednateli.  

 

V. 
Práva a povinnosti zhotovitele  

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a 
v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného 
ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby 
odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové 
dokumentaci. 

2.  Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími 
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3.  Zhotovitel splní  povinnosti podle této smlouvy  dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

4.  Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a 
vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. 
Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě 
na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.  

5.  Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických 
a ekologických předpisů na staveništi. 

6.  Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

7.  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných 
vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen 
provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo 
podzemních vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat 
podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

8.  Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. Po dokončení díla zhotovitel 
vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného 
stavu, a to nejpozději do 15-ti dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku VIII. této 
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán 
protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.  

9.  Zhotovitel zajistí  účast svých  zmocněných  odpovědných zástupců  na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
objednatele. 

10. Zhotovitel na vyžádání umožní účast objednatele při výběru rozhodujících subdodavatelů 
zhotovitele. V těchto případech je zhotovitel oprávněn zadat práci subdodavateli jen po 
předchozím odsouhlasení objednatelem. 

11. Zhotovitel provede realizaci vodovodního a kanalizačního řadu, tzn., že bude realizovat 
tyto inženýrské sítě v „první“ etapě výstavby, v co možná nejkratším termínu.   
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12. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 
podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude 
postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky 
musí být předem konzultovány se zadavatelem. 

 

VI. 
Práva a povinnosti objednatele  

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
okamžitě odstoupit. 

2.  Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou 
cenu za jeho provedení. 

3.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

4.  Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami.  

a)  Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: 
� příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace 
� příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních 

b)  Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele: 
� přístup na staveniště a vymezení obvodu staveniště 

 

VII. 
Řízení stavby, stavební deník, technický dozor  

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti 
rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky 
bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a 
hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům 
objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí 
stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do 
stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat 
do něho  pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru 
objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.  

2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 
je povinen do 3 pracovních dnů  připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že  s  
obsahem záznamu souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu,  který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s 
uvedením důvodů, jinak se má za to,  že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru: 
Technický dozor objednatele:  
Autorský dozor projektanta:  

5. Technický dozor objednatele zejména: 
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a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného  projektu, podle smlouvy 
o dílo, technických norem a jiných  předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této  smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací  protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace,  materiálu a vícepráce, 
které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit  práci, pokud odpovědný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí 
vznik hmotné  škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti  
zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem 
objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je  podkladem pro případné smluvní 
úpravy. 

9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci v souladu s ustanovením  § 
100 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění.  

 

VIII.  
Předání díla a p řevzetí díla  

1.  Zhotovitel je povinen  písemně oznámit objednateli - zápisem ve stavebním deníku a  
dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14 dnů 
před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 

2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů 
zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-
li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.   

3.  Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí.  

4.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady,  jejichž původ je ve  
schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo  nevyhovuje. 

5.  Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo 
vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto  vady zjistil nebo zjistit mohl. 

 

 

IX. 
Odstoupení od smlouvy  

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny  
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 
zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
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nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku  III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, 

které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela  nebo na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; 
protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení 
znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento 
zápočet provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. 
XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet  veškeré fakturované 
a splatné platby zhotoviteli. 

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku 
smlouvy) 

 
X. 

Odpov ědnost za vady  

1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno  podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít  vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené  
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti  obvyklé. 
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2.  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem  předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.  

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného  zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a  zásahem třetích osob. 

4.  Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení 
písemného oznámení vad zhotoviteli. 

5.  Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 30-
ti dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána. Za 
sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

6.  Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

7.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel  neodpovídá 
jen v  případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho 
odpovědnost. 

8.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
XI. 

Smluvní pokuty a náhrada škody  

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a)  Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý kalendářní den 
prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní  pokuta 0,1% z celkové ceny 
díla za každý kalendářní den prodlení. 

b)  Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 8. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m2 
staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

c)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků,  bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem 
v „protokolu o předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení  při odstraňování každé vady nebo nedodělku.  

d)  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, tj. do 
30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení při jejím odstraňování. 

e)  Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení oproti splatnosti. 
Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1% z dlužné částky za každý den 
prodlení oproti splatnosti. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění  smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1,7 a 9 a dále porušením 
ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele 
upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti 
kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
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ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž 
oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na  které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, 
která přísluší zhotoviteli dle  příslušných ustanovení smlouvy. 

4. Smluvní pokuty  sjednané  dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15-ti kalendářních 
dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 
článku  a to na účet objednatele.  

5. Ustanovením  čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. 
 

XII. 
Ustanovení o doru čování  

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník  neprodleně písemně 
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.   

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  Hlavní město Praha, Magistrát hlavního 
města prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1. 

3. Zhotovitel pro doručování stanovuje tuto adresu:  

4. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 
do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, 
i když se účastník o doručení nedozvěděl.  

 

XIII. 
Ostatní ujednání  

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu 
před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední 
vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude 
dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či 
státu. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 
práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 



 

10 

a) ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jan Winkler, ředitel OOP MHMP 
b) ve věcech technických: Ing. Vladimír Študent, Ing. Radek Bouška                                                            

7. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:  

 

XIV. 
Závěrečná ustanovení  

 

1.  Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí 
této  smlouvy. 

2.  Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z … stran 
textu. Objednatel obdrží  čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy. 

3.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 
Sb.,Obchodní zákoník, ve znění  pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

6.   Přílohy smlouvy:  Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy 
 Časový harmonogram dle článku III. této smlouvy 

 
  

 
 
 

V Praze dne   ……………..                                  V Praze dne   …………….. 
 
 
 
 
 

......................................... 
Za objednatele: 

Ing. arch. Jan Winkler 

......................................... 
Za zhotovitele: 

 

  
 


