
Příloha č. 1 k důvodové zprávě - nejdůležitější dopravní omezení v r. 2008 
 

Dopravní omezení na MK 1. třídy 
   
 

 
Komunikace 

 
MČ 

 
Investor 

 
Plán od - do 

 
Typ akce 

 
Rozsah omezení 

 
Dopady na 

dopravu 

 
Priorita 

1 Anglická v úseku nám. Míru – 
Bělehradská 

2 TSK HMP 1.7. – 27.8.2008 Rekonstrukce komunikace Uzavírka ½ vozovky, 2 pruhy 
vždy zachovány 

Střední - snížení 
kapacity komunikace 

2 

2 Sokolská v úseku I.P.Pavlova – 
Tyršova 

2 PVK a.s. 1.7. – 29.8.2008 
 

Oprava kanalizace Zábor pravého pruhu v místě 
vstupních šachet 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

3 Vyšehradský tunel, Rašínovo  a 
Podolské nábřeží v okolí tunelu 

2  PVS a.s.,
PPD a.s., 
TSK HMP, 
DP a.s. 

16.7. - 23.8.2008 Rekonstrukce inž. sítí, 
výstavba cyklostezky, rek. 
komunikace a TT 

Úplná uzavírka tunelu Velké – přetížení 
objízdných tras 

2 
DP a PPD 
priorita 1 

4 Seifertova, Táboritská, Olšanské 
náměstí 

3 DP a.s. 10.6. - 8.7.2008 Výměna panelů a kolejové 
konstrukce 

Úplná uzavírka v obou 
směrech, Olšanské nám. 1 pruh 
vždy zachován  

Velké – přetížení 
objízdných tras 

3 
DP priorita 1 

5 Olšanská v úseku Olšanské nám. 
- Želivského 

3 DP a.s. 8.7. - 25.8.2008 Oprava tramvajové tratě Uzavírka levého pruhu ve 
směru z centra, omezení 
parkování 

Malé – kapacitně 
vyhoví i 1 pruh 

3 
DP priorita 1 

6 Vídeňská v úseku U Krčského 
nádraží – Jižní spojka 

4 DP a.s. 08 - 10/2008 
2 měsíce 

Oprava mostu vlečky metra Omezení v jízdních pruzích, 
uzavírka 1 pruhu jen o 
víkendech 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

7 Modřanská z centra v úseku 
Branická – vjezd do obratiště 
Braník 

4 DP a.s. 29.10. - 19.11.2008 Výměna kolejových oblouků 
TT 

Uzavírka pravého pruhu v místě 
prací v souběhu s TT, levý pruh 
bez omezení 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

8 K Barrandovu v úseku Geologická 
– Pod Habrovou, most X 34 

5 TSK HMP 1.7. – 17.8.2008 
 

Výměna dilatací  Uzavírka části vozovky, 
zůstane 2 + 2 (1 jízdní pruh 
v protisměru) 

Velké – významné 
snížení kapacity 
přetížené komunikace. 
Pokud možno odložit 
po zprovoznění 
Pražského okruhu 

2 
TSK  
priorita 1 

9 Radlická v úseku Křížová – 
smyčka ČSOB 

5  DP a.s.,
PVS a.s. 

1.5. – 30.8.2008 Rekonstrukce tramvajové 
tratě, plynovodu a 
kanalizačního sběrače 

Úplná uzavírka směru z centra , 
objížďka po Plzeňské a přes 
Santošku 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

1 
nevyhovující 
stav 

10 Dobříšská úsek podjezd Zlíchov – 
most přes Jinonickou trať za 
podjezdem, oba směry 

5 OMI MHMP 10.7 – 7.8.2008 Výměna dilatací Uzavírka ½ vozovky, zůstanou 
2 pruhy 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

11 Evropská u zastávky Bořislavka a 
Nad Džbánem 

6 DP a.s. 07 - 08/2008 
1 měsíc 

Úprava a rozšíření zastávek Zúžení levých pruhů v místě 
prací 

Malé – požadavek na 
2 zúžené pruhy 

3 
zájem MČ 

12 Patočkova u zastávky Vozovna 
Střešovice 

6 DP a.s. 07 - 08/2008 
1 měsíc 

Úprava a rozšíření zastávek Zúžení levých pruhů v místě 
prací 

Malé – požadavek na 
zúžené pruhy 

3 
zájem MČ 

13 Akce zrušena        



14 Bělohorská u smyčky Vypich 6 DP a.s.  07 - 08/2008 
1 měsíc 

Úprava a rozšíření zastávek Zúžení levých pruhů v místě 
prací 

Malé – požadavek na 
2 zúžené pruhy 

3 
zájem MČ 

15 Bělohorská v úseku Vypich - 
Bolívarova 

6  KC Vypich
s.r.o 

5.7. - 25.8.2008 Rekonstrukce komunikace, 
výstavba podchodu pod 
tramvajovou tratí 

Uzavírka ½ vozovky,podmínkou 
realizace je zachování 2 pruhů 
pro každý směr jízdy 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

16 Karlovarská v úseku Slánská – 
Drnovská 

6 TSK HMP 05/2008 – 08/2009 
 

Rozšíření komunikace, 
úprava SSZ 

Omezení provozu podle 
postupu prací. Úplná uzavírka  
nebyla akceptována 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

1 
koordinace 
s ŘSD, 
peníze SFDI 

17 Drnovská v úseku Karlovarská - 
Netřebská 

6 TSK HMP 05 - 06/2008 
55 dní 

Výstavba odvodnění 
komunikace 

Uzavírka poloviny vozovky, 
provoz jednosměrně ke 
Karlovarské 

Střední – vyšší 
zatížení objízdných 
tras 

1 
koordinace s 
ŘSD 

18 Milady Horákové v úseku 
Svatovítská – Letenské náměstí 
Patočkova v úseku Strahovský 
tunel - Myslbekova 

6 OMI MHMP 28.6. – 03/2009          
(pokračování stavby 
do r. 2011 již bez 
výluky tramvaje) 

Výstavba městského okruhu, 
výstavba hloubených ramp 
na Letné přeložky 
inženýrských sítí 

Uzavírka směru z centra, 
provoz veden v protisměru, 
směr do centra ul. Na Valech a 
po rozšířené ul. Na Špejcharu,  
tramvaj v úseku Špejchar - 
Střešovice vyloučena 
(zavedena NAD) 
 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

1 
výstavba 
městského 
okruhu 
zájem HMP 

19 Mimo úrovňové křížení Valčíkova 
– V Holešovičkách 
 (X 554) 

7 TSK HMP 1.6.  –  24.8.2008 
celkem 6 týdnů 

Sanace spodní stavby mostu 
v ul. Valčíkova – 
V Holešovičkách 
 

l. etapa – uzávěra levé poloviny 
vozovky v obou směrech, 
v pravé polovině zůstanou 2  
jízdní pruhy 
ll. etapa – uzávěra pravé 
poloviny vozovky v obou 
směrech, v levé polovině 
zůstanou 2 jízdní pruhy 
 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

20 Veselská, Kbelská 8 OMI MHMP 07/2008 – 06/2009 Výstavba MÚK Liberecká po 
etapách 

Uzavírka ½ vozovky Kbelská 
obousměrný provoz ve 2. 
polovině, 
uzavírka Veselská, zůstává 
možnost odbočení z Kbelské 
vpravo na Letňany 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

2 

21 Cínovecká rampy  připojení do 
Ďáblic 

8 TSK HMP 07 – 10/2008 Oprava povrchu ramp Uzavírka po pruzích Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

22 Křižíkova v křižovatce s ul. 
Prvního pluku 

8 TSK HMP 06 – 08/2008 Rekonstrukce křižovatky Omezení, provoz v 1 pruhu pro 
každý směr vždy zachován 

Střední – snížení 
kapacity komunikace 

3 

23 Jižní spojka v úseku sjezd na 
Zahradní město – Lanový most 

10 TSK HMP 07 – 08/2008 Opravy dilatací a povrchu 
vozovky 

Uzavírka 1 pásu, obousměrný 
provoz ve 2. pásu 

Velké – významné 
snížení kapacity kom. 

2 

24 Kolbenova v úseku Zálužská - 
Slévačská 

14 TSK HMP  07 - 08/2008 
26 dní 

Rekonstrukce  komunikace Uzavírka ½ vozovky, jeden 
směr po objížďce 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

1 
peníze SFDI 

25 Průmyslová v úseku Poděbradská 
– most přes Rokytku 

14 TSK HMP 07 – 08/2008 
 

Rekonstrukce komunikace Uzavírka části vozovky, 1 pruh 
vždy zachován 

Velké – významné 
snížení kapacity kom. 

3 



26 Českobrodská v křiž. s ul. 
Lomnickou  

14  Skanska
a.s. 

23.8 – 24.8. 
(víkend) 

Rozšíření komunikace, 
stavební úprava křižovatky 

Uzavírka směru z centra, 
objížďka Průmyslová, 
Štěrboholská spojka 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

3 

27 Křižovatka Pražská  x Švehlova 15 OMI MHMP 2.5. – 31.8.2008 Rekonstrukce křižovatky, 
přeložky inž. sítí 

Úplná uzavírka Pražské, oba 
směry vedeny po objížďce 

Velké – přetížení 
objízdných tras 

1 
zájem MČ 

28 Břežanské údolí před 
Komořanskou 

16 OMI MHMP 8.6. – 18.7. Výstavba kanalizace v oblasti 
Závist 

Uzavírka ½ vozovky, 
požadavek na  jednosměrný 
provoz od mostu Závodu Míru 
oproti navržené kyvadlové SSZ 

Velké – významné 
zvýšení zatížení 
objízdných tras 

3 
peníze ze 

SFŽP 

29 Novopacká mezi ul. Bystrá a 
podjezdem ČD, kú Horní 
Počernice 

20  OMI MHMP 07-11/2008
uzavírka 1 pruhu  
jen o prázdninách 

Napojení Vysočanské radiály 
 

Uzavírka pravého pruhu ve 
směru do centra, provoz v 
režimu 2 pruhy z Prahy a 1 
pruh do Prahy 

Velké – významné 
snížení kapacity kom. 

3 

 
Legenda: 
z hlediska dopadů na dopravu z hlediska rozsahu omezení: 
1. Akce s velkým dopadem na dopravu              úplná uzavírka 
2. Akce se středním dopadem na dopravu uzavírka 1 směru 
3. Akce  na významných komunikacích, ale s malým dopadem na dopravu  
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