
Nejdůležitější dopravní omezení v roce 2016 (léto a podzim) 
 
 

Komunikace MČ Plán od – do Typ akce Rozsah omezení 

Čechův most 1 28. 7. – 11. 8. Oprava tramvajové tratě Výluka tramvají, IAD bude omezen vždy jeden jízdní pruh na mostě. 

Wilsonova v úseku ul. 3 úsek 1 3. 7. – 31.8. Souvislá údržba (fréza vozovky) Zábor vždy jednoho jízdního pruhu ze dvou (ze tří) 

Dvořákovo nábřeží v úseku ul. Čechův 
most – Štefánkův most 1 16. 6. – 31.8. 

Rekonstrukce čerpacího místa 
protipovodňové ochrany + oprava 
povrchů 

Uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu 

Rašínovo nábřeží + Jiráskův most 1 + 2 4. 7. – 14.8. Oprava vodovodu Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou, TRAM bez omezení 

Karlovo náměstí 2 5. 7. – 6.7. Oprava tramvajové tratě Výluka tramvají, IAD dle postupu prací 

Karlovo náměstí 5 1. 6. – 27.9. Oprava vodovodu a komunikace Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou na Karlové náměstí a v Resslově 

I. P. Pavlova a Ječná 2 2. 7. – 11.7. Oprava tramvajové tratě Výměna panelů v křiž. ul. Ječná - Sokolská, Ječná – Karlovo nám. 5. 7. – 
úplná uzavírka Sokolské 

Tylovo nám. 2 2. 7. – 11.7. Oprava tramvajové tratě Omezení průjezdu tramvají, IAD dle postupu prací 

Jugoslávská – nám. Míru 2 28. 7. – 11.8. Oprava tramvajové tratě Tramvajový provoz vyloučen, IAD po objízdné trase přes Blanickou. 

Vinohradská v úseku ul. Jana 
Želivského – Počernická 3 11. 7. - 31. 7 Oprava komunikace Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou 

Nuselský most 2 + 4 1. 1. – 15.12. Oprava mostu Zábor jednoho jízdního pruhu ze tří 

Trasa metra C (Pražského povstání – 
Roztyly) 4 2. 7. – 10.7. Oprava výhybky V úseku Pražského povstání – Roztyly vyloučen provoz metra. Náhradní 

autobusová doprava za uzavřený úsek 

Spořilovská - protihluk 4 3. 7. – 28.8. Fréza s protihlukovým asfaltem Provoz v režimu 1 + 1 vždy zachován 



Spořilovská 4 3. 7. – 28.8. Souvislá údržba (modernizace 
komunikace) Provoz v režimu 1 + 1 vždy zachován 

Nuselská v úseku ul. Vladimírova – 
Michelská 4 

21. 5. – 26.11. 
Rekonstrukce tramvajové tratě, 
rekonstrukce kanalizace a přeložka 
plynovodu 

Úplná výluka tramvají. IAD omezeně dle postupu prací 

U Plynárny v úseku ul. Michelská – 
Chodovská 4 Úplná výluka tramvají. IAD v ul. U Plynárny provoz zachován jen ve směru 

z centra 

U Plynárny v úseku ul. Nad Vinným 
potokem – Bohdalecká 4 1. 6. – 20.11. Rekonstrukce vodovodu Úplná výluka tramvají. IAD v ul. U Plynárny provoz zachován jen ve směru 

z centra – koordinace s akcí RTT U Plynárny – Nuselská 

Jižní spojka – 5. května  - Barr. most 4 16. 7. – 31.7. Souvislá údržba komunikace (fréza 
vozovky v úseku křižovatka JS – 5. května) Uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří 

Jižní spojka – 5. května  - Barr. most 4 3. 9. – 28.9. Souvislá údržba komunikace (fréza 
vozovky v úseku ul. V Podzámčí - OMV ) Uzavírka jednoho jízdního pruhu ze tří 

Vyskočilova v úseku ul. 5. května 4 15. 4. – 28.8. Výstavba nájezdové rampy na ul. 5. května Omezení v místě prací zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou na ul. 
Vyskočilova 

Lipská ve směru z centra 6 3. 9. – 30.10. Souvislá údržba komunikace (fréza 
vozovky) 

Režim dva 2 + 1. Jeden jízdní pruh do centra a dva jízdní pruhy z centra 
(letiště) zachovány 

Korunovační v úseku ul. Wolkerova – 
Nad Královskou oborou 6 + 7 3. 7. – 30.9. Rekonstrukce komunikace + mostu přes 

železnici + oprava vodovodu 
Úplná uzavírka při opravě mostu, v ostatních případech zábor jednoho 
jízdního pruhu ze dvou 

Na Baních v úseku ul. Strakonická – 
Elišky Přemyslovny 5 11.7 – 17.8 Souvislá údržba komunikace Částečná uzavírka jednosměrný provoz 

Českobrodská v úseku ul. Broumarská 
– Lomnická 9 15. 7. – 31.8. Souvislá údržba komunikace (fréza 

vozovky) Úplná uzavírka ve směru do centra – objízdná trasa přes Štěrboholy 

Ďáblická v úseku ul. Cínovecká – MČ 
Březiněves 8 4.7 – 24.7. Souvislá údržba Kyvadlový provoz po 150 m úsecích 



Štěrboholská spojka v úseku ul. 
Průmyslová – Nedokončená – směr z 
centra  - 8. etapa 

10 29. 8. – 20.10. Rekonstrukce komunikace Úplná uzavírka jízdního pásu směr z centra. Provoz 2 + 2 jízdní pruhy 
zachován 

Štěrboholská spojka v úseku ul. 
Průmyslová – Nedokončená – směr do 
centra  - 9. etapa 

10 3. 7. – 28.8. Rekonstrukce komunikace Úplná uzavírka jízdního pásu směr centrum. Dva jízdní pruhy z centra 
(Černý Most) a jeden jízdní pruh do centra 

Malešická v úseku ul. U Nákladového 
nádraží – Na Mokřině 10 1. 3. – 30.9. Celková rekonstrukce komunikace Úplná uzavírka 
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