Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0485 ze dne 15. 4. 2003

1 Návrh postupu (využití stávajícího SP)                                                                                                                              

Obnova a rekonstrukce usedlosti Ladronka
	
	ČINNOST
	2003
	2004

	
	
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	1
	Potvrzení zadání

HMP, MČ P6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Zpracování provozní

studie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Konzultace

Schválení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 PSP rekonstrukce


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Projednání

vydání SP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	DVD rekonstrukce


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	OVS rekonstrukce

Smlouva s dodavatelem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Realizace sanace

Realizace rekonstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Dokumentace ÚR

Podbělohorská
	
	
	
	
	
	
	         *
	*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Projednání

vydání ÚR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Dokumentace PSP


	
	
	
	
	
	
	
	         *
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Projednání

vydání SP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Realizace

Podbělohorská
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	


Pozn: V projektu pro stavební povolení a v dokumentaci pro výběr dodavatele bude projektově a rozpočtově oddělena část sanací a část vlastní

           rekonstrukce

           * *   termín předání dokumentace k projednání

                  možnost přerušení prací po provedení sanace

