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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR1 

 

I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ+ 

Program OP Zaměstnanost plus 

Priorita  

Specifický cíl  

Číslo výzvy (je-li vyhlášena)  

 

II. Identifikace žadatele a partnerů 

Žadatel Název IČ, sídlo  

Partner 1 

Název, IČ, sídlo  

Plánováno, že bude v projektu 
vynakládat prostředky OPZ+? 
ANO / NE 

 

Partner 2 

Název, IČ, sídlo  

Plánováno, že bude v projektu 
vynakládat prostředky OPZ+? 
ANO / NE 

 

Partner 
… 

  

  

 

III. Specifikace připravovaného projektu 

Název projektu  

Zkrácený název projektu  

Iniciátor projektu  

Předmět projektu  

 

Účelnost připravovaného projektu 

Cíle / očekávané přínosy 
projektu – kvantifikace cílů 

Cíl by měl být konkrétní, reálně dosažitelný v daném čase a za daných 
podmínek, měřitelný a kvantifikovatelný (procentuálně, početně, apod.).  

 

Projekt je zaměřen na zefektivnění tvorby Krajské sítě HMP a plánování 
sociálních služeb s ohledem na potřebnost a její predikci v následujícíh 
letech na základě relevantních dat. Prostřednictvím projektu bude 
rovněž vytvořen základní referenční rámec pro vyhodnocování 
efektivity a kvality sociálních služeb v Krajské síti s ohledem na druh, 
typ a cílovou skupinu dané služby.  

 
1 V pravé části tabulky jsou u některých polí vloženy vysvětlivky/návod, co zde musí/má být uvedeno. Při vyplňování 

formuláře vysvětlivky odstraňte. 
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Cílové skupiny projektu Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb na území hl. m. Prahy, 
pracovníci MHMP a PO. 

Přínosy projektu pro 
cílové skupiny 

Jakou přidanou hodnotu pro cílovou skupinu má projekt mít? Zde 
uveďte konkrétní popis předpokládaného dopadu na další rozvoj 
cílové skupiny. 

 

Díky výstupum z projektu budou Poskytovatelé sociálních služeb 
zařazených do Krajské sítě HMP (vč. Poskytovatelů, kteří projeví zájem 
o vstup do Krajské sítě) mít k dispozici popis doporučení a návrhů 
opatření na jejichž základě budou jednotlivé služby do Krajské sítě 
vybírány a dle potřeb HMP rozvíjeny.  

Výstupy z projektu pomohou Poskytovatelům při nastavování 
evidenčních systémů a vykazování práce s  uživateli sociálních služeb 
(přímá práce, práce ve prospěch uživatele, nepřímá práce), 
vyhodnocování kvality a efektivity poskytované služby a implementaci 
současných metod sociální práce se zaměřením na individuální 
plánování a case management.  

Zdůvodnění potřebnosti 
realizace projektu 

Uveďte, proč má být projekt realizován, a na jaký problém má záměr 
reagovat? Které téma má řešit? Jaký bude dopad realizovaného 
záměru do současné praxe? 

Projekt se zaměřuje na oblast efektivity, kvality a plánování rozvoje 
sociálních služeb s ohledem na potřebnost určenou na základě 
průběžne aktiualizovaných relevantních dat, opírajících se o prevalenci 
jednotlivých cílových skupin v populaci jednotlivých městských částí a 
její predikci v následujíccíh letech. Hl. m. Praha má v současně největší 
podíl sociálních služeb ze všech krajů ČR a to jak z hlediska počtu 
Poskytovatelů, tak i z hlediska kapacit.  

Pro rozvoj sociálních služeb v rámci střednědobého plánování a pro 
jeho udržitelnost je nezbytné vytvořit nové parametry na jejichž základě 
bude Krajská síť aktualizována a rozvíjena a to s  ohledem na 
potřebnost a efektivitu služeb u jednotlivých cílových skupin.  

Projekt rovněž reaguje na dlouhodobou nejednotnost evidence a 
vykazování sociální práce s uživateli sociálních služeb, čímž dochází 
ke zkreslení potřebnosti / efektivity sociálních služeb v  Krajské síti 
HMP. V neposlední řadě projekt reaguje na stále zvyšující se 
potřebnost kvalitního individuálního plánování a case managementu a 
to zejména ve službách sociálního poradenství a sociální prevence.  

Díky výstupům z projektu budou vytvořeny nástroje pro sjednocení 
praxe a postupu při zajišťování sociálních služeb a sociální práce na 
území HMP. Pro nové služby které budou žádat o vstup do Krajské sítě 
HMP či pro stávající služby jež budou předmětem rozvoje kapacit 
v Krajské séíti vznikne univerzální referenční rámec pro vyhodnocování 
potřebnosti a efektivity, čímž bude zároveň zefektivněn celý proces 
Střednědobého plánování. 

Soulad projektu se 
strategickými cíli (MPSV či 
jinými relevantními), 
konkrétní strategický/é 
dokument/y 

Je-li to v daném případě relevantní, uveďte odkaz na konkrétní 
strategii, s níž korespondují cíle projektu.  

 

V rámci výstupů projektu se předpokládá zlepšení „Střednědobého 
plánu HMP“ a dalších strategických dokumentů. Tj. projekt podporuje 
strategické plánování. 

Vazba projektu na jiné 
projekty 

Uveďte, zda existuje provázanost na jiný projekt/y, a uveďte, o který/é 
projekt/y se konkrétně jedná. 

 

Celková hospodárnost připravovaného projektu 
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Popis klíčových aktivit 
projektu včetně jejich 
celkových nákladů 

U každé klíčové aktivity (KA) je nutné specifikovat celkovou výši 
nákladů na zajištění této KA. Dále je nutné uvést konkrétní výstup 
každé KA (např. počet proškolených osob).  

Příklady způsobu stanovení nákladů na konkrétní KA: 

• KA č. 1 – vzdělávací semináře: celkové náklady 1 000 000 = 
cena kurzu 5 000 * 2 000 (plánovaný počet účastníků), 

• KA č. 2 – tvorba publikací: celkové náklady 500 000 = cena 
za publikaci 50 000 * 10 (plánované množství vytvořených 
publikací), 

• KA č. 3 – zajištění administrace projektu: osobní náklady, 

obsazení realizačního týmu. 
 
KA1: Tvorba analytických podkladů 
 
Výstup KA – 3x analytický dokument 
 

Obsahem KA je zpracování tří (3) níže uvedených komplexních 
analýz na jjeichž základě budou realzovány KA2 a KA3: 

 

1. Analýza systému evidence přímé práce s klienty 
sociálních služeb zařazených do Krajské sítě HMP. 
 
Cílem analýzy je zajistit a vyhodnotit data ve vztahu 
k současné praxi poskytovatelů registrovaných sociálních 
služeb, zařazených do Krajské sítě, při vykazování přímé 
práce (tzv. práce „face to face“, vč. přímé komunikace 
s klienty v rámci telefonických intervencí či intervencí 
zajišťovaných skrze videohovory atd.). Získaná data budou 
dále dle potřeby konzultována se zástupci poskytovatelů 
jednotlivých typů sociálních služeb a budou sloužit jako 
výchozí podklad k e zpracování metodického doporučení pro 
evidenci a vykazování přímé práce v sociálních službách. 
 

2. Analýza využívaných metod sociální práce s klienty 
v jednotlivých typech registrovaných sociálních služeb 
zařazených do Krajské sítě HMP a využívání nástrojů pro 
zjišťování efektivity sociálních služeb v praxi 
 
Cílem analýzy je zajistit a vyhodnotit data vztahující se 
k využívaným metodám sociální práce (zejm. případová 
práce – „case management“) v praxi jednotlivých typů 
sociálních služeb, zařazených do Krajské sítě. Součástí 
analýzy bude i mapování, jakými způsoby a za použití jakých 
nástrojů poskytovatelé předmětných služeb zjišťují jejich 
efektivitu z hlediska úspěšně podpořených osob (např. 
naplnění zakázky či souboru zakázek klienta, 
podpora/obnova sociálního fungování, zajištění stabilní 
podpory a péče u OZP atd.). 
 

3. Analýza dostupných kapacit a místní potřebnosti 
registrovaných sociálních služeb na území hl. m. Prahy 
 
Cílem analýzy je komplexní zmapování potřebnosti 
sociálních služeb u jednotlivých cílových skupin obsažených 
ve strategických dokumentech HMP (Optimální síť 
adiktologických služeb, Strategie ukončování 
bezdomovectví, SPRSS, Koncepce pro důstojné stárnutí a 
dal.) v jednotlivých městských částech (P1-22). Získaná data 
budou tvořit základní referenční rámec pro predikci možného 
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vývoje na základě demografických dat (tj. modelování 
prevalence jednotlivých CS sociálních služeb v  populaci 
příslušné MČ) v následujících letech. Prostřednictvím takto 
získaného odhadu do nálesujícíh let bude možné 
v návaznosti na komunitní plánování efektivněji optimalizovat 
kapacity Krajské sítě HMP. 
 

KA2: Metodická doporučení pro zajištění evaluace a efektivity 
sociálních služeb na území HMP 
 
Výstup KA  
– proškolení účastníci - účastníci PO – 50 + 10 HMP (jedná se o 
stejné účastníky jako v KA 3) 
 
1 dokument metodických doporučení 
 
 
. 

KA navazujuje na výstupy z KA1. Cílem aktivity je zpracovat 
metodická doporučení směřující k vytvoření referenčního rámce 
pro evidenci práce v sociálních službách zařazených do Krajské 
sítě HMP. Metodická doporučení budou zaměřne ana tyto 
oblasti: 

- nastavení systému evidence přímé práce a zpracovávání 
individuálních plánů vč. zpracování výkazů a reportů (hodiny 
přímé práce x práce ve prospěch klienta x nepřímá práce; 
počet podpořených osob s naplněnou zakázkou atd.), který 
zohledňuje specifika jednotlivých cílových skupin a typů 
sociálních služeb; 

- průběžné/závěrečného vyhodnocování individuálních plánů 
s klienty sociálních služeb; 

- postup při jednání se zájemci o službu, jimž služba nemohla 
být poskytnuta z kapacitních důvodů (tj. s uživateli, kteří jsou 
vedeni v pořadníku zájemců o službu). 

 
Metodická doporučení budou závazná pro PO HMP, jejichž 
zaměstnanci budou v této oblasti řádně proškoleni. U ostatních 
poskytovatelů sociálních služeb bude dodržování metodických 
doporučení jeden z předpokladů pro účast v Krajské síti. 
Součástí aktivity je proškolení zaměstnanců PO HMP a případně 
dalších poskytovatelů sociálních služeb na pozici vedoucího, 
metodika či koordinátora dané služby.  

 
KA3: Modely sociálních služeb  
 
Výstup KA 
– proškolení účastníci - účastníci PO –  50 + 10 HMP (jedná se o 
stejné účastníky jako v KA 2) 
1 dokument – obsahující jednotlivé modely služeb 
 
 
Obsahem aktivity je v návaznosti v návaznosti na výstupy z KA1 
tvorba optimálních modelů sociálních služeb s ohledem na druh a typ 
dané služby. Jednoltivé modely služeb budou zohledňovat nejen typ 
služby podle zák. č. 108/2006 Sb., ale také cílovou skupinu, jíž je 
sociální služba určena. Smyslem vytvořených modelů je nastavení 
základního rámce pro vyhodnocování efektivity a kvality sociálních 
služeb vstupujících či již zařazených do Krajské sítě HMP. Jednotlivé 
modely budou sloužit rovněž k další odborné diskuzi v rámci 
zefektivňování a optimalizaci Krajské sítě HMP a dále jako zdroj pro 
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sdílení vzájemné praxe mezi poskytovateli stejného typu služby. 
Součástí aktivity je proškolení zaměstnanců PO HMP a případně 
dalších poskytovatelů sociálních služeb na pozici vedoucího, 
metodika či koordinátora dané služby. 
 
KA 4: Vyhodnocení dalšího využití budou a zařízení HMP 
 
Výstup KA – 1x analytický dokument 
 
V návaznosti na projekty předchozího programového období a 
pokračujících transformačních kroků HMP by došlo k  vyhodnocení 
dalšího rozvoje zbývajích PO HMP a jejich další využitelnosti 
v návaznosti na plánování služeb v HMP.  
 
KA 5 – DIRO – další rozvoj IS sociálně právní ochrana dětí – Jednotné 
rejstříky                   
 
KA6: Evaluace projektu 
 
Výstup KA - 1 dokument 
 
Cílem KA je průběžná a závěrečná evaluace projektu. Výstupem 
aktivity je souhrnná evaluačná zpráva, která bude publikována po 
ukočení realizace projektu.  
 
KA5: Řízení projektu 
 

Rozpočet projektu 
v rozdělení dle 
jednotlivých kapitol 
rozpočtu (předpokládané 
náklady na realizaci 
projektu) 

Uveďte jednotlivé kapitoly rozpočtu dle standardní struktury pro 
projekty (např. osobní náklady, nákup služeb, nepřímé náklady).  

Zdroje financování 
projektu 

Uveďte plánovaný rozpad zdrojů financování – podíl z prostředků EU 
a podíl ze státního rozpočtu (v %). 

Hospodárnost projektu Prokažte hospodárnost projektu – uveďte, jakým způsobem bude 
cena klíčových aktivit nastavena, např.: průzkumem trhu, výsledkem 
veřejné zakázky, vlastní studií, pomocí metody benchmarkingu, apod. 
Vysvětlete, z jakého důvodu považujete zvolenou variantu za nejvíce 
hospodárnou. 

Předpokládané personální 
nároky na realizaci 
projektu (počet členů 
projektového týmu a 
plánované pracovní 
úvazky) 

Personální zajištění / realizační tým má být adekvátní pro zajištění 
plynulé realizace projektu. Postačující je uvést druh pozice (např. 
f inanční manažer, koordinátor projektu, lektor apod.) a počet úvazků 
pro dané pozice. Do přehledu pozic v realizačním týmu uveďte i ty, 
které spadají do nepřímých nákladů. 

Očekávané náklady po 
skončení projektu (otázka 
udržitelnosti) 

Je-li relevantní, vyčíslete očekávané náklady v následujících letech 
a uveďte, zda budou tyto náklady hrazeny ze státního rozpočtu, nebo 
z navazujícího projektu financovaného z evropských fondů či z jiných 
zdrojů 
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Efektivnost připravovaného projektu 

Harmonogram projektu 

(předpokládaný termín 
realizace) 

Uveďte předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu. 

Je-li to pro projekt relevantní, uveďte v rámci doby jeho realizace také 
přípravné fáze a závěrečné vyhodnocení klíčových aktivit. 

Indikátory výstupů a 
výsledků projektu 

Uveďte zvolené typy indikátorů – výstupů a výsledků a jejich 
plánované cílové hodnoty. 

 

1. Celkový počet účastníků (600 000): Celkem 50 osob 
Jedná se o pracovníky PO a příp. i dalších poskytovatelů 
sociálních služeb zařazených v Krajské síti HMP, kteří zastávají 
pozici vedoucího, metodika či koordinátora služby . Tito 
pracovníci budou proškoleni v rámci vytvořených metodických 
doporučení a vzniklých modelů sociálních služeb.  Dále pak se 
jedná o pracovníky HMP, kteří budou rovněž v daných modelech 
pracovat a koncepčně je řídit. 
 

2. Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (805 000): Celkem 7 dokumentů / souborů 
dokumentů: 
 Analýza systému evidence přímé práce s klienty sociálních 

služeb zařazených do Krajské sítě HMP (KA1) 
 Analýza využívaných metod sociální práce s  klienty 

v jednotlivých typech registrovaných sociálních služeb 
zařazených do Krajské sítě HMP a využívání nástrojů pro 
zjišťování efektivity sociálních služeb v praxi (KA1) 

 Analýza dostupných kapacit a místní potřebnosti 
registrovaných sociálních služeb na území hl. m. Prahy (KA1)  

 Metodická doporučení pro zajištění evaluace a efektivity 
sociálních služeb na území HMP (KA2) 

 Modely sociálních služeb (KA3) 
 Využití dalšího rozvoje služeb v rámci stavajících budouv 

HMP 
 IT systémy - DIRO 
 Evaluace projektu (KA6) 

Potenciální rizika projektu Popište možná rizika, která mohou ovlivnit realizaci projektu, a uveďte 
návrhy jejich řešení. 

 


