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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Zápis ze 7. jednání 

 

Pro  Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD) 

 

Přítomni 

Stanislav Kozubek – předseda komise, Ing. arch. Tomáš Cach, Ing. Jaroslava Deutschová, 

Vratislav Filler, Petr Introvič, Pavel Karas, Ing. Ladislav Malý, Ing. Daniel Mourek, Ing. Pavel 

Polák, RNDr. Mirek Prokeš, Tomáš Prousek, Mgr. Petr Štěpánek CSc.  

Mgr. Sylva Švihelová – tajemnice komise 

Hosté           Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Bc. Jan Zalabák (IPR) 

Omluveni JUDr. Monika Krobová Hášová, Martin Kontra, Ing. Květoslav Syrový, Ing. Jakub Zajíček 

Zpracovala Mgr. Sylva Švihelová  Počet stran 3 
0

 

h 

Datum 
6. 10. 2015  

17:00-19:30 

 

Hlasování o usnesení (souhlasí - nesouhlasí - zdržel se) 

 

1. Kontrola plnění úkolů  

         

Úkol 2/1:  Aktualizovat usnesení 0544/2003 na období od roku 2015 a rozeslat komisi. 

      T: 13. 3. 2015        O: V. Filler 

      Stav 6. 10. 2015: Rozpracováno 

 

Úkol 2/8: Zajistit vyčištění a úpravu povrchu trasy A1 od Trojského mostu po holešovické nábřeží. 

    T: 31. 3. 2015        O: P. Introvič 

    Stav 6. 10. 2015: Pozemky nejsou ve správě TSK, proto není možné zajistit vyčištění. Vlastníkem 

pozemků je Povodí Vltavy.  

Usnesení 7.1.: Komise žádá RFD o zajištění pronájmu pozemků Trojský most – holešovické nábřeží od 

Povodí Vltavy. (12-0-0) 

 

Úkol 3/4: Projednat koncepci financování a realizace opatření k vyznačování náhradního vedení bezpečné 

cyklistické dopravy po Rašínově a Masarykově nábřeží při akcích na náplavce. 

     T: 30. 4. 2015        O: P. Karas 

Stav 9. 6. 2015: Situace bude řešena v rámci obnovy značení cyklotrasy (CT) A 2 po Rašínově a 

Masarykově nábřeží. Komise doporučuje instalaci překlopného (proměnného) značení 

upravujícího pravidla běžného provozu i situace při uzavření náplavky. 

Stav 6. 10. 2015: Dosud nesplněno ze strany TSK, předseda komise zaurguje řešení u ředitele 

TSK.  

 

Úkol 5/5: Zpracovat zadávací kartu (ZK) na propojení Zvonařka – Wenzigova. 

    T: 31. 7. 2015        O: K. Syrový   

     Stav 6. 10. 2015: Splněno.  

Usnesení 7.2.: Komise souhlasí s aktualizovanou ZK 2015/3  A 235 v Úseku Karlovo náměstí – Korunní 

a žádá RFD, aby zajistil realizaci. Zároveň žádá o přednostní řešení lávky přes Bělehradskou.  (12-0-0) 

 

Úkol 6/1: Zjistit jméno nově stanovené osoby na odboru správy a využití majetku, která se bude mít na 

starost řešení pozemků pro budování cyklistické infrastruktury, a informovat o tom RHMP. 

 T: 30. 9. 2015        O: S. Kozubek 

 Stav 6. 10. 2015: náměstek Dolínek přislíbil uvést jméno do 13. 10. 2015 
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2. Informace z TSK a RFD 

 RFD bude požadovat realizaci 796 cyklostojanů v 22 MČ. 

 RFD odeslal na TSK  ZK 2015/2 Drobné stavební úpravy na EV4 v Horních Počernicích. 

 Dokumentace projektu propojení CT A23 a ul. Práčská je k dispozici na CD na odboru RFD. 

 

Usnesení 7.3.  Komise souhlasí s realizací předloženého projektu A23/Práčská ulice na Praze 15 

z rozpočtu TSK  (12-0-0) 

 

 Byla zahájena realizace CT Netluky – Uhříněves – Kolovraty.  

Usnesení 7.4. Komise souhlasí s realizací všech čtyř etap této akce z rozpočtu TSK v následujících 

letech. (12-0-0) 

 

 Měsíční zprávy TSK o akcích a čerpání finančních prostředků nejsou aktuální.  

 KCD upozornila např. na následující nesrovnalosti:  

o Není jasné, kdy a jak bude pokračovat realizace CT Kačerov – Kamýk za rybníkem U labutě 

okolo Nemocnice Krč 

o U akce Můstek-Malešice bylo požadováno pokračovat v přípravě 

o Chybí informace o realizaci ZK 2015/1  

 Schůzka k aktualizaci cyklomapy Prahy proběhne 4. 11. 2015 dopoledne ve Škodově paláci. 

 Tajemnice žádá členy komise, aby do ZK uváděli, kterých MČ se týkají. 

 

Úkol 7/1: Prověřit stav akcí Můstek – Malešice, Kačerov – Kamýk a ZK 2015/1. 

     T: 31. 10. 2015        O: P. Introvič 

 

3. Plnění požadavků Dopravním podnikem (DPP) 

 Pan ředitel Ďuriš byl požádán o zajištění účasti DPP na KCD (6. 10. 2015) a o report aktuálního stavu 

řešení požadavků na cyklistická opatření v metru. Žádost zůstala bez odpovědi. 

 Tajemnice komise informovala o tabulce se seznamem výtahů v metru, v nichž ji či bude 

povolena/zakázána/prověřena.  

 Realizaci vodicích lišt na schodištích do metra má v DPP na starosti pan Eliáš. Na společném jednání 

bylo dohodnuto, že budou realizovány pilotní projekty podle tabulky priority stanic. Nejvyšší prioritu 

mají stanice u vlakových nádraží. 

 Přeprava kol ve vozech metra:  DPP nepodporuje piktogramy jízdního kola na nástupištích metra u 

povolených vstupů do vozu. 

 

Usnesení 7.5: KCD podporuje zachování stávajících podmínek pro přepravu jízdních kol ve vlacích 

metra a vítá připravované umístění osvětových informací v prostoru stanic a jarní osvětovou 

kampaň. KCD však nadále požaduje informovat přímo na nástupištích cestující (s koly i bez nich) 

o místech povoleného nástupu s jízdním kolem do vozů metra. (12-0-0) 

 

4. Funkce Institutu plánování a rozvoje (IPR) ve vyjadřovacím procesu 

Bc. J. Zalabák informoval, že IPR poskytuje koncepční vyjádření ke studiím pro investiční záměry na území 

hl. m. Prahy.  

U akce „Obchodní dům Kolbenova - KAUFLAND“ projektant uvádí v technické zprávě, že na 

chodnících/stezkách podél Kolbenovy počítá s pěším, příp. cyklistickým provozem.  

Vyjádření IPR ke studii „Obchodní dům Kolbenova - KAUFLAND“ z 25. 2. 2015 neobsahuje jedinou 

zmínku o potřebě řešit provoz cyklistů, ačkoliv ulicí Kolbenova vede místní páteřní trasa A 262.  

 

Usnesení 7.6: Komise žádá sekci plánování města IPR o důslednější a systémové řešení cyklistické 

dopravy jako součást jakéhokoli dopravního řešení podle usnesení RHMP č. 544/2003. (12-0-0) 

 

5. Cykloobousměrky v oblasti Pankrác – Podolí  

T. Prousek podal informaci o jednáních ohledně realizace obousměrného průjezdu cyklistů v severním úseku 

Sinkulovy ulice a v ulici Na Klikovce. Stanovení bude vydáno do tří týdnů. Dokumentaci od firmy SINPPS 

je nutno neprodleně doručit starostovi MČ Praha 4 Ing. Petru Štěpánkovi. 
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Usnesení 7.7: Komise konstatuje, že zjednosměrněním ulic Sinkulova a Na Klikovce byl narušen 

průjezd cyklistů. Komise doporučuje přijmout opatření, která povedou ke zprůjezdnění oblasti 

pro cyklisty obousměrně. (12-0-0) 

 

6. Bike Sharing – Automatické půjčovny kol (APK) 

Tajemnice komise informovala o předčasnosti nabídek různých firem na jejich systémy APK. Teprve po 

schválení studie proveditelnosti bude vypsáno řádné výběrové řízení na technické řešení, jehož zadavatelem 

bude DPP, jenž bude i pozdějším provozovatelem celého systému. 

 

7. Různé 

 

Usnesení 7. 8.: Není-li uvedeno jinak, obor RFD má za úkol zajištovat plnění usnesení KCD. (12-0-0) 

 

7.1 P. Introvič a P. Polák informovali o dramatickém obratu v oblasti stojanů na jízdní kola. Místo kvalitních 

nerezových budou bez zveřejnění zadávací dokumentace dle nové smlouvy TSK dodávány pozinkované 

v ceně zhotovení cca 10 000 Kč/kus. 

 

Usnesení 7.9: Komise nesouhlasí se sníženou kvalitou cyklostojanů, které neodpovídají technické 

zprávě původní zadávací dokumentace a nesouhlasí ani se zvýšenou cenou realizace. (12-0-0) 

 

7.2 CT Krejcárek – Balabenka  

Překážkou dokončení CT je novostavba budovy SŽDC. SUDOP prověřuje možnosti vedení CT jako 

variantu původní stopy, do příštího týdne vypracuje základní projekt.  

 

Usnesení 7.10: Komise doporučuje zapojit do jednání se SŽDC pana náměstka Dolínka. Musí být 

vyjádřena podpora vedení CT v původně navrhované stopě, jinak se vytratí význam trasy. Státní 

fondu dopravní infrastruktury (SFDI) již vyjádřil projektu plnou podporu. (12-0-0) 

 

 

Použité zkratky: 

APK  Automatická půjčovna kol 

CT  cyklistická trasa 

DPP    Dopravní podnik hlavního města Prahy 

IPR  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

KCD    Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu 

MČ  městská část 

MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 

RFD    Odbor rozvoje a financování dopravy 

RHMP   Rada hlavního města Prahy 

ROPID   Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

SUDOP Státní ústav dopravního projektování 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

TSK    Technická správa komunikací hlavního města Prahy 

 

 

  

Příští jednání komise se uskuteční v úterý 3. 11. 2015 v 17:00 h v místnosti č. 349 v budově Nové radnice, 

Praha 1, Mariánské nám. 

Další termín: 1. 12. 2015. 

 

 

Zapsal:  RNDr. Miroslav Prokeš         Upravila: Mgr. Sylva Švihelová      Ověřil: Stanislav Kozubek  


