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Zápis z jednání pracovní skupiny k využití trojdomí Šolínova 
konaného dne 29. 6. 2020 prostřednictvím videokonference v prostředí Cisco Webex 

 
Přítomni: Milena Johnová, Mariana Čapková, Marián Hošek, Eva Horáková, Jana Kabelová, Eva 

Kalhousová, David Kocman, Taťána Klíčová, Jan Lorman, Olga Mutlová, Martina 
Zimmermannová, Radek Schindler 

 
Omluveni: Lenka Burgerová, Tomáš Klinecký, Jitka Köcherová, Matěj Lejsal 
 
Členům pracovní skupiny byl v předstihu zaslán pracovní materiál k objektům Šolínova 1, 3 a Zikova 1 
obsahující chronologický popis činností při převzetí objektů a přilehlých pozemků. Paní řed. 
Kalhousová v úvodu jednání zmínila, že v průběhu přebírání objektů od správcovské firmy SNEO byl 
pořízen kamerový záznam, v květnu proběhla desinfekce, desinsekce a odklizení holubího trusu a 
aktuálně je připravena smlouva s Kloknerovým ústavem na zpracování stavebně-technického 
průzkumu (380 tis. Kč bez DPH), který bude tvořit důležitý podklad pro projektanta. 
Zpoždění oproti původnímu harmonogramu činí cca 2-3 měsíce. Zdržení bylo způsobeno především 
prodlevou při předávání ze strany SNEO (k předání došlo až 5. 5. 2020 a předávací protokol je na 
odboru HOM).  
Paní Mutlová informovala o skutečnosti, že plánovaný workshop ve spolupráci s ČVUT se 
neuskutečnil z důvodu koronaviru. Obsahově máme vytyčeny 3 hlavní pilíře, jak byly rozpracovány 
v již distribuovaném dokumentu „Tři základní principy rozvoje služeb pro seniory + jejich implikace 
pro Šolínku“. 
V následné diskusi byl zmíněn princip modularity – tj. plánování po modulech s možností fyzického 
oddělení modulů/úseků (např. při epidemiologických opatřeních) možnost zúžit spolupráci se ZUŠ jen 
na koncertní praxi (nikoli na běžnou výuku).  
 
Úkoly: 

1) Aktualizace harmonogramu (paní řed. Kalhousová, do 10. 7.). 
2) Kopie všech dokumentů, které dokladují průběh a provádění všech dosavadních prací na 

objektech k 30. 6. 2020 (tj. předávací protokol, videozáznam, fakturu za provedenou 
deratizaci a dokumenty k výběru firem na provádění zadaných prací) budou předány 
sekretariátu paní radní a dále distribuovány všem členům pracovní skupiny, do 10. 7. 2020. 

3) Syntéza návrhu využití objektů, jak jej připravila paní řed. Kalhousová se třemi principy, které 
odsouhlasila pracovní skupina. Výstupem bude návrh toho, co a v jaké kapacitě v trojdomí 
chceme. Užší expertní tým složený z členů pracovní skupiny Lorman, Mutlová, Kalvach, Lejsal 
z původního projektu Prahy 6 a návrhu tří principů připraví návrh na využití trojdomí do 7.8 
2020.  
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4) Všechny činnosti budou průběžně konzultovány se členy pracovní skupiny, včetně přípravy 
zadávacích podmínek veřejné zakázky na projektové práce. ZD může být zveřejněna až po 
odsouhlasení pracovní skupinou.  

5) Zástupce pracovní skupiny by měl být u výběru projektanta. 
 

* * * 
 
Příští jednání pracovní skupiny bude v polovině srpna. 
 
Návrh programu k jednání: 

1) Veřejná zakázka na zpracovatele studie a zpracovatele projektové dokumentace (mj. studie 
proveditelnosti, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, 
autorský dozor projektanta) ve všech stupních musí být v rámci jednoho výběrového řízení 
jako VZMR (do 2 mil. Kč). 

2) Stavební řízení musí být vedeno jako společné, tj. v jednom kroku s podáním žádosti o 
územní řízení a stavební povolení. 

 


