
10 top staveb léta 2017, které ovlivní zásadněji dopravu v měsících 7 – 8/2017 – TSK HMP, a.s. 
Magistrála – ulice Wilsonova a MUK Bulhar (MČ P2 – P8) 
úsek: od Hlávkova mostu k mimoúrovňové křižovatce Bulhar včetně  
T: 8/2017 
Souvislá údržba (fréza) vozovky 
DO: Částečná uzavírka po jednom jízdním pruhu 

1. Barrandovský most nájezdová rampa (MČ P5) 
úsek: Nájezdová rampa z ulice K Barrandovu 
T: 7/2017 
Souvislá údržba (fréza) vozovky 
DO: po polovinách 

2. K Barrandovu (MČ P5) 
úsek: K Holini – pražský okruh 
T: 08-09/2017 
Souvislá údržba (fréza) vozovky 
DO: Realizace po etapách za úplné uzavírky s převedením dopravy do protisměru 

3. Plzeňská 1. a 2. etapa (MČ P5) 
úsek: Zahradníčkova – Zahradníčkova směr z centra a Zast. tram  hotel Golf – Zahradníčkova 
T: 7 - 8/2017 
Souvislá údržba (fréza) vozovky 
DO: po polovinách 

4. Patočkova (MČ P6) 
úsek: Bělohorská – Pod Královkou, do centra, Pod Královkou - Bělohorská z centra  T: 7 - 9/2017 
(Souvislá údržba (fréza) vozovky) 
úsek:  Brusnice – Střešovická - T: 8/2017-12/2018 (rekonstrukce komunikace, chodníků a odvodnění) 
DO: Částečná uzavírka 

5. Evropská (MČ P6) 
úsek: Vlastina – MUK s Pražským okruhem – T: 8 -09/2017 
úsek: Horoměřická – Gymnasijní (1. etapa) – T: 10 /2017 
DO: Po polovinách v několika fázích 

6. Kunratická spojka 4. a 5. etapa (MČ P2 a P4) 
úsek: Okružní křižovatka s ul. Vídeňská a okružní křižovatka s ul. Vídeňská – Libušská 
T: 8-09/2017 
DO: Částečná uzavírka, jednosměrný provoz 

7. Vídeňská (MČ P4) 
úsek: K Výzkumným ústavům – K Zeleným domkům 
rekonstrukce komunikace 
T: 7-10/2017 
DO: úplná uzavírka s objízdnou trasou 

8. Nábřeží Kapitána (MČ P7) 
úsek: Letenský tunel – Dukelských hrdinů 
T: 8-12/2017 
rekonstrukce komunikace 
DO: uzavírka po etapách 

9. Náchodská (P 20) 
Úsek: Přemostění PO – Stoliňská a Křižovatka s ul. Bystrá 
T: 3.7.- 31.7./2017 
Souvislá údržba (fréza) vozovky 
DO : v prvním úseku je úplná uzavírka pro automobilovou dopravu. Průjezd BUS umožněn kyvadlově a 
v druhém úseku je částečná uzavírka. 


