
Harmonogram prací: 

 

Karlovy lázně: 

11. 4. – 13. 6. 2022 realizace, uzavírky pro automobilovou dopravu, směr Malostranské náměstí bude 

veden ul. Karolíny Světlé, směr Národní divadlo bude veden po druhém břehu Vltavy, v termínu 11. 4. 

– 19. 4. 2022 stavba využije DIR investora MHMP a stavby Anenský trojúhelník stávající zastávka 

Karlovy lázně směr Národní divadlo bude dočasně přesunuta blíž k Národnímu divadlu. 

 

Národní divadlo: 

25. 4. – 13. 6. 2022 realizace, stávající tramvajová zastávka bude realizována po polovinách. 

 

Smetanovo nábřeží: 

25. 4. (případně 18. 4.) – 30. 6. realizace, stávající tramvajová zastávka přesunuta směr Karlovy lázně. 

 

Plánované dopravní omezení: 

 

Částečné dopravní omezení. V dopravní špičce počítejte se zdržením do 10 minut. 

 

Zhotovitel: sdružení Strabag - Inpros  

   

Další informace naleznete na webu opravujeme.to: 

Praha bez bariér – nová zastávka tramvaje Národní divadlo:  

https://opravujeme.to/action/743/ 

Praha bez bariér – Smetanovo nábřeží, úprava chodníků a nové stromořadí: 

https://opravujeme.to/action/744/ 

Praha bez bariér – nová zastávka Karlovy lázně: 

https://opravujeme.to/action/745/ 
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