
Nová radnice, Mariánské nám. 2, jednací místnost 430 

3. října 2023, 16:00-17:30 

 

ZÁPIS 
z 1. jednání Komise RHMP pro veřejnou dopravu 

 

Přítomní: Štěrba, Pejřil, Brož, Bělor, Fafejta, Zajíček, Šurovský, Pušman, Pospíšil, Brejška, Kopřiva (host), 

Hrnčíř (host), Jiráček (host) 

Nepřítomní omluvení: Kališ, Zajíček, Pulda 

Nepřítomní neomluvení: Pávek, Sunegha, Malík, Sedeke 

 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání a určení ověřovatele zápisu 

2. Jmenování stálého hosta komise pro veřejnou dopravu z odboru dopravy 

3. Představení členů komise pro veřejnou dopravu 

4. Stav přípravy metra D (DPP) 

5. Stav přípravy tramvajových tratí Jeremenkova–Michle, Podbaba–Bohnice a prodloužení 

tramvajové trati na Pankráci (DPP) 

6. Plánované záměry DPP na rok 2024 (DPP) 

7. Zpožďování tramvají a MHD v centru (ROPID) 

8. Rozvoj metra – prodloužení linky metra B Zličín–Depo Zličín a linky metra C Háje–Uhříněves 

(DPP) 

9. Různé 

 

1. Zahájení jednání a určení ověřovatele zápisu 

Předseda komise zahájil jednání a přivítal všechny přítomné. Navrhl, aby se ověřovatelem zápisu stal 

Václav Brejška, s čímž všichni souhlasili. 

 

2. Jmenování stálého hosta komise pro veřejnou dopravu z odboru dopravy 

NÁVRH USNESENÍ: Komise pro veřejnou dopravu RHMP souhlasí, aby zástupce odboru dopravy MHMP 

pan Jindřich Pulda byl stálým hostem jednání komise pro veřejnou dopravu RHMP. 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: hlasování odloženo na příští jednání, až bude Jindřich Pulda osobně přítomen 

 

3. Představení členů komise pro veřejnou dopravu 

Všichni členové se představili sebe a organizace, za které jsou do komise nominováni. 

 

4. Stav přípravy metra D (DPP) 

K tématu promluvil Jiří Hrnčíř (DPP) a představil aktuální stav rozpracovanosti projektu stavby metra 

D. Uvedl stav rozpracovanosti po jednotlivých úsecích s důrazem na vypořádávání žalob, odvolání 

různých aktérů a rozhodnutí odvolacích orgánů. 
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5. Stav přípravy tramvajových tratí Dvorce–Budějovická–Michle, Podbaba–Troja–Bohnice a 

prodloužení tramvajové trati na Pankráci 

K tématu promluvil Jan Šurovský s doplněním Jiřího Hrnčíře (oba DPP). 

Přípravu projektů tramvajových tratí aktuálně výrazně komplikuje nedostatek profesionálů v oboru 

elektrostaveb. V rámci jednotlivých projektů je v nejvíce rozpracovaný projekt TT Dvroce-Michle, který 

vychází ze zpracované studie již v minulosti. V případě projektu TT Podbaba-Bohnice bude zásadní 

výsledek studie EIA, neboť se předpokládá velký dopad na životní prostředí. U prodloužení TT od 

zastávky metra Kobylisy směrem do Bohnic představuje kritický bod vedení kolejového oblouku u 

zastávky metra, kde je minimum prostoru na vybudování přestupního bodu v kvalitě odpovídající jeho 

významu a bude nutné kompromisní, ale proveditelné řešení. 

Na projekt TT Pankrác v současnosti běží stavební řízení. Zde je velmi komplikovaná situace s ohledem 

na nutnost koordinace se stavbou stanice metra D a přeložkami inženýrských sítí v místech 

frekventovaných křižovatek (Na Pankráci x Hvězdova, Na Pankráci x Na Strži). 

 

6. Plánované záměry DPP na rok 2024 

Na téma investic do technologií a staveb metra vystoupil s prezentací Marek Kopřiva a na téma investic 

na povrchu vystoupil s prezentací Jan Šurovský (oba DPP). 

U metra se v roce 2024 počítá s postupným zlepšováním komfortu cestujících v celé síti (bezbariérová 

opatření, výměna osvětlení v zastávkách i tunelech). Z hlediska nákladů jsou nejdražší kompletní 

rekonstrukce stanic, což se momentálně týká stanice Jiřího z Poděbrad a po jejím dokončení stanice 

Flora. V celé síti se momentálně nachází 15 stanic bez bezbariérového přístupu. Tyto stanice by mohly 

být bezbariérovým přístupem vybaveny do roku 2035-2040. Z hlediska technologií se v roce 2024 

počítá s výměnou zabezpečovacího zařízení na lince B a reléového zabezpečovacího zařízení na lince 

A.  

U investic na povrchu je zásadní otázka možnosti financování z různých dotačních titulů. V roce 2024 

se počítá s kompletní elektrifikací linky 119 a do roku 2025 dalších 3 linek. Zprovozněna bude 

rekonstruovaná vozovna Hloubětín. Aktuálně běží příprava veřejné zakázky na dodávku až 200 nových 

tramvají. 

 

7. Zpožďování tramvají a MHD v centru 

K tématu vystoupil s prezentací Zbyněk Jiráček (ROPID) na příkladech Smetanova nábřeží a Karmelitské 

demonstroval zpožďování tramvají. Z jeho analýzy vyplývá, že zpoždění se v kritických dnech dostává 

v součtu až na několik hodin, přičemž příčiny vzniku dopravních kongescí způsobených tranzitní 

dopravou, které zpožďování způsobují, jsou nejednoznačné a nepredikovatelné. 

NÁVRH USNESENÍ: Komise pro veřejnou dopravu RHMP vyzývá dotčené orgány, aby řešily zpožďování 

tramvají v centru města, a zároveň podporuje RHMP v omezování tranzitu dopravy v historickém 

centru Prahy dle programového prohlášení. 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 8 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo hlasování 
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8. Rozvoj metra – prodloužení linky metra B Zličín–Depo Zličín a linky metra C Háje–Uhříněves 

(DPP) 

K tématu promluvil Marek Kopřiva (DPP). 

Vybudování stanice Depo Zličín je momentálně závislé na zdroji financování, nicméně stavební příprava 

pro budoucí vybudování stanice proběhne v každém případě. Prodloužení linky C do Uhříněvsi je zatím 

pouze ve fázi diskusí, Marek Bělor (SE1 MHMP) informoval o studijním prověřování tohoto úseku a 

odhadovaném zatížení tohoto úseku 

 

9. Různé 

Příští jednání komise proběhne 9. 1. 2024 ve 14:00 v budově Nové radnice, Mariánské nám. 2, jednací 

místnost 430. 

 

Zapisovatel: Kryštof Pejřil, tajemník komise 

Ověřovatel: Václav Brejška, člen komise 

Předseda komise: Martin Štěrba 


